

Van: (MN)
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 10:07
Aan: (VWM)
Onderwerp: RE: extern salderen door RWS, wanneer komen onze projecten echt in de knel als het nog langer duurt?

Klopt, dank voor je berichtje!

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (VWM) <@rws.nl>
Datum: donderdag 18 jun. 2020 9:26 AM
Aan: (MN) <@rws.nl>
Onderwerp: RE: extern salderen door RWS, wanneer komen onze projecten echt in de knel als het nog langer duurt?

ik denk dat deze vraag naar van GPO moet :-)

Van: (MN) <@rws.nl>
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 08:30
Aan: (VWM) <@rws.nl>
Onderwerp: FW: extern salderen door RWS, wanneer komen onze projecten echt in de knel als het nog langer duurt?

Hallo
Zou je even naar de onderstaande vraag willen kijken?
Groeten,

Van: (GPO) <@rws.nl>
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 08:26
Aan: (MN) <@rws.nl>
CC: (GPO) <@rws.nl>
Onderwerp: RE: extern salderen door RWS, wanneer komen onze projecten echt in de knel als het nog langer duurt?

Groet,

Van: (GPO)
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 08:23
Aan: (MN) <@rws.nl>; (MN) <@rws.nl>; (ON) <.hermsen@rws.nl>; (CD) <@rws.nl>; - HBJZ <.dane@minienw.nl>
CC: (MN) <@rws.nl>; (MN) <@rws.nl>; (GPO) <@rws.nl>; (MN) <@rws.nl>

Onderwerp: RE: extern salderen door RWS, wanneer komen onze projecten echt in de knel als het nog langer duurt?

Hallo
Wat aangeeft voor Ring geldt ook voor Hoevelaken.
Groet,

Van: (MN) <@rws.nl>
Verzonden: woensdag 17 juni 2020 17:17
Aan: (MN) <@rws.nl>; (ON) <.hermsen@rws.nl>; (CD) <@rws.nl>; - HBJZ <@minienw.nl>; (GPO) <@rws.nl>
CC: (MN) <@rws.nl>; (MN) <@rws.nl>

Onderwerp: RE: extern salderen door RWS, wanneer komen onze projecten echt in de knel als het nog langer duurt?

Hallo
Met een mijlpaal van 1 oktober was extern salderen sowieso al een uitdaging, maar met een termijn vanaf 1 sept-1nov al helemaal. We hebben ook nog geen veehouderijen op het oog die ons helpen (in afstemming met Grondverwerving, zie ook eerdere berichten). Ik ga er dan ook voor de vaststelling van het TB vanuit dat externe saldering geen soelaas meer biedt. Omdat het een vorm van mitigatie is, kunnen we hier wel melding van maken in de PB (dat we alles hebben onderzocht qua mitigatie). We vinden het zeker toch interessant, omdat extern salderen als optie in de beroepsprocedure bij een actief wTb of via bestuurlijke lus zeker zou kunnen helpen als op dat vlak een beroep slaagt of we zelf een gebrek voorzien. Dus het onderzoek naar geschikte rechten/bedrijven zou ik wel doorzetten (en dat doen we ook;-)
Tot zover even, hoor graag als er nog vragen zijn.
Met vriendelijke groet,

Van: (MN) <@rws.nl>
Verzonden: woensdag 17 juni 2020 09:07
Aan: (ON) <@rws.nl>; (CD) <@rws.nl>; - HBJZ <@minienw.nl>; (MN) <@rws.nl>; (GPO) <@rws.nl>
CC: (MN) <@rws.nl>; (MN) <@rws.nl>

Onderwerp: FW: extern salderen door RWS, wanneer komen onze projecten echt in de knel als het nog langer duurt?

Urgentie: Hoog
Beste collega's,
Nieuw uitstel extern salderen. Start niet eerder dan 1 september en mogelijk pas 1 november. Vraag van beleid: krijgen we problemen? Graag liefst zo concreet mogelijk aan mij doorgeven wat de gevolgen zijn, ook als hierdoor het risicoprofiel toeneemt. Ik heb me beperkt tot de N35, de Ring Utrecht en Hoevelaken vanuit mijn beeld dat dat projecten zijn die het meeste last kunnen hebben. Mocht die inventarisatiescope te krap zijn dan graag ook laten weten.
Met vriendelijke groet,

Van: - DGMO <@minienw.nl>
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 17:08
Aan: (BS) <@rws.nl>; (MN) <@rws.nl>
Onderwerp: extern salderen door RWS, wanneer komen onze projecten echt in de knel als het nog langer duurt?

Urgentie: Hoog
Hoi en
Er ligt in de AC van provincies donderdag een voorstel voor om gefaseerd open te gaan met extern salderen tussen 1 sep en 1 nov. Dit omdat provincies nog tijd nodig hebben voor uitwerking/voorbereiding beleidsregels.
Dit betekent opnieuw vertraging -> komen hierdoor onze projecten nu echt in de knel? Zijn er concreet projecten die al voor 1 sep of 1 nov extern willen salderen?
Zo ja dan zouden we in kunnen zetten op dat extern salderen voor projecten waar Rijk bevoegd gezag is al eerder opengaat in de fasering?
Ter info bijgesloten de notitie die voorligt in het AC. De zonering is ook nog niet van tafel. Er staat nu dat provincies die een zone willen ook met het Rijk afspraken gaan maken over dat daar dan niet extern gesaldeerd wordt. Dat lijkt me voor ons geen optie.
Groet
Met vriendelijke groet,

