

Van: [redacted] (GPO)
Verzonden: vrijdag 18 september 2020 18:00
Aan: [redacted] (MN); [redacted] (MN); [redacted] (MN)
CC: [redacted] (MN)
Onderwerp: RE: TB aanbieding aan M

Hoi [redacted],

Mooi dat er mbt tot extern salderen resultaten worden geboekt. Extern salderen is voor het TB een beheersmaatregel voor het opgetreden risico dat met Aerijs 2020 een prioritaire habitat niet weg gemitigeerd kan worden maar voor ons is het geen versnellingsmaatregel. Voor ons als project levert dit zelfs extra werk op. Komende week wordt oa met de LA bekeken hoe we extern salderen zorgvuldig kunnen beschrijven in het TB.

Ons streven is om medio oktober de definitieve concepten gereed te hebben maar op dit moment is nog niet duidelijk of dan alles al getoetst is. Oa het juridisch goed onderbouwen dat we in de aanleg fase geen significante stikstof effecten hebben is nog een hele uitdaging.

Vorige hadden we nog drie knelpunten, nl:

1. 0,005 mol prioritaire habitat resteert
2. Geen medewerking van Provincie Gelderland
3. Onderbouwen dat er in de aanlegfase geen significant effect is.

De punten 1 en 2 lijken opgelost en aan punt 3 wordt hard gewerkt. Hopelijk komende woensdag weer meer duidelijkheid.

Groeten,
[redacted]

Van: [redacted] (MN)
Verzonden: vrijdag 18 september 2020 11:44
Aan: [redacted] (MN); [redacted] (GPO); [redacted] (MN)
Onderwerp: TB aanbieding aan M

Beste alle drie,

Het lijkt er op dat we enkele succes kunnen inboeken mbt extern salderen rond bedrijven in Overijssel en/of Gelderland.

Om de aanbieding aan de minister te bespoedigen zou ik jullie willen vragen om aan te kunnen geven of we obv deze mogelijkheden nu versneld tot het aanbieden van het TB kunnen komen.

Ik zou het erg fijn vinden als we over een week of 3 de concepten klaar hebben liggen zodat we in ons wekelijks overleg met alle partijen kunnen vaststellen of we goed gesteld staan.

Is dit haalbaar en deze planning woensdag te bespreken?

Groet,
[redacted]