

Conceptverslag RWS Stuurgroep PAS 4 november 2019

Aanwezig: [redacted] (vz), [redacted] (vervangt [redacted]),
[redacted], [redacted], [redacted] (vervangt [redacted], [redacted], [redacted])

Afwezig: [redacted], [redacted], [redacted]

Actualiteiten

- Afgelopen week was hectisch. Er zijn diverse nota's verschenen (bijlagen bij agenda).
- Besluit MR over snelheid verwacht a.s. vrijdag
- Het RIVM denkt 75.000 woningen te kunnen bouwen. Het is maar de vraag of dat ook echt zo is. Het effect van snelheidsverlaging neemt immers exponentieel af met afstand van de weg.
- Ook onze verkeersmodellen moeten worden gecheckt bij landelijke snelheidsverlaging. Gevoeligheidsanalyse nodig voor netwerkeffecten.
- Opkopen van boerderijen is een potentieel snelle optie. Hebben we wel eensluidendheid met provincies voor nodig. Zie kopje 'extern salderen' verderop.

Prioriteren inzet RWS

- [redacted]

Extern salderen

- Donderdag 7 nov a.s. komt er een conceptnota over aankoop van boerderijen. Hoofdpijn is dat aankopen kan en dat we er niet veel nodig hebben (grote vermindering van depositie door één boerderij). Actie [redacted]
- Er staan nog allerlei strategische keuzes in de nota. Wachten op afstemming, alvast gaan kopen, voorkomen dat we concurreren, minnelijk of onteigenen, meer dan marktwaarde bieden, ... Onteigenen kan meer geld opleveren voor de boer.
- Rekenmodel om te kunnen beslissen welke boerderijen je nodig hebt is er pas in januari. Onteigening is dan ook een optie. Moet in overleg met provincies.
- Komt er een stikstofbank?
- Als de snelheidsverlaging er komt dan is het advies aan M om ook ruimte te organiseren om maximaal extern te kunnen salderen. En dat rijksprojecten voorrang krijgen. Prioritaire projecten!
- En als de uitzonderingen (op de snelheidsverlaging, voor de 7 projecten) er niet komen dan is ruimte nodig om overal mestrechten te kopen
- Voor €500 mln (door MP genoemd) kun je ongeveer 80 boerderijen kopen. Melkveehouderij ongeveer 4 mln, varkenshouder onder de 1 mln. Is grond inclusief rechten.
- Combineren met plaatsen van zonnecellen levert een businesscase op.
- Hoe/ wanneer leidt dit tot een advies aan [redacted] of minister? Volgende keer op agenda stuurgroep.

Terugkoppeling [redacted] uit overleg met DGMO

- [redacted] heeft gesproken met [redacted]. Momenteel is er dagelijks bestuurlijk overleg over dit onderwerp.

Nr	Actie	Wie	Wanneer	Status
11.	[Redacted]	[Redacted]	31/10 1/10	Loopt
12.	[Redacted]	[Redacted]	ntb	Loopt
20.	[Redacted]	[Redacted]	23/9	Loopt
21.	[Redacted]	[Redacted]	23/9 8/10	Loopt
23.	O [Redacted]	[Redacted]	8/10	Nog open
25.	[Redacted]	[Redacted]	25/9 8/10? 8/10	Gereed
28.	[Redacted]	[Redacted] Stuurgroep	8/10	?
30.	[Redacted]	[Redacted]	8/10 16/10	
31.	[Redacted]	[Redacted] Allen	22/10 23/10 12.00u	Gereed

Nr	Actie	Wie	Wanneer	Status
32.	[Redacted]	[Redacted]	10/10	
33.	[Redacted]	[Redacted]	10/10	
34.	[Redacted]	[Redacted]	11/10	
35.	Ring Utrecht <ul style="list-style-type: none"> • Check of gebruik mitigerende maatregelen (snelheidsverlaging) op elkaar is afgestemd (geen dubbelingen) 	[Redacted]	11/10	
36.	[Redacted]	[Redacted]	11/10?	
	[Redacted]	[Redacted]	16/10?	
37.	[Redacted]	[Redacted]	11/10	Gereed
38.	[Redacted]	[Redacted]	7/11	
	[Redacted]	[Redacted]	18/11	
39.	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	4/11	

Nr	Actie	Wie	Wanneer	Status
47.	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
	[Redacted]	[Redacted]	18/11	
	Uitstelbriefje Kamerbrief/ Nota M met gevolgen PAS-uitspraak per project. <ul style="list-style-type: none"> Als besluit valt om snelheid landelijk te verlagen. 	[Redacted]	11/11	
	Voortoetsplanning aanpassen <ul style="list-style-type: none"> Nav besluit ministerraad van 8/11 	[Redacted] en [Redacted]	15/11	