



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

De Minister

**RWS Bestuursstaf**

Rijnstraat 8  
2515 XP Den Haag  
Postbus 20906  
2500 EX Den Haag  
T 070 456 80 80  
F 070 456 83 35  
www.rijkswaterstaat.nl

**Contactpersoon**



# beslisnota

Ring Utrecht: Tuien, Aanbesteding Galecopperbrug en stand van zaken Tracébesluit.

**Datum**


23 april 2020

**Kenmerk**

RWS-2020/

**Bijlagen**

**Leeswijzer:**



slotte geef ik aan hoe het staat met het opstellen van het Tracébesluit (ad 3).

**Geadviseerd besluit**

- 1.

3. Kennis nemen van de stand van zaken rond het opstellen van het Tracébesluit.

p.2-3 buiten scope Wob verzoek

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**Ad 3. Stand van zaken Tracébesluit.**

Zoals ik onder punt twee toegelicht wordt er hard gewerkt om u in het najaar (oktober) het TB 2020 te kunnen laten vaststellen. De Ring is een van de 7 projecten die gebruik mag maken van de stikstofbank (SSRS) onder de spoedwet.

Uit de uitgevoerde analyses is gebleken dat de snelheidsverlaging in de regeling naar verwachting voldoende is om de effecten van het project op N2000 grotendeels te mitigeren. De grootte van de opgave is mede afhankelijk van de woningbouwopgave die in de regeling wordt opgenomen. Er lijkt echter een beperkte overlap tussen ruimte benodigd voor de Ring Utrecht en de Woningbouw in dit gebied. 14 april is de opgave van de Ring Utrecht als reservering in de regeling opgenomen. Ook andere MIRT projecten, zoals project knooppunt Hoevelaken hebben een voorlopige reservering in de regeling opgenomen. Met de reservering voor de Ring Utrecht kunnen de effecten op prioritair habitats naar verwachting worden gemitigeerd, zodat Brussel niet vooraf toestemming hoeft te verlenen. Er lijken nu nog beperkte effecten te zijn die gecompenseerd moeten worden.

Voor het Tracébesluit is een vrijwillig advies aan de Commissie MER gevraagd aangaande de actualisatie van het Milieueffectrapport (MER) voor de beoogde bouwmethode op de A27 met een schermwand. De commissie heeft haar tussentijds advies gepubliceerd (9 april). Het concept advies is op onderdelen positief. De commissie geeft aan dat de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de gekozen (referentie) bouwmethode met de schermwand beter beschreven moeten worden. Ook adviseert zij om de milieugevolgen tijdens de aanleg van de schermwand nader in beeld te brengen, zoals de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van grondstoffen. Ten slotte is het advies om aanvullend veldonderzoek te doen naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten en voor een aantal plaatsen aanvullend archeologisch (bureau) onderzoek. Er wordt nog een definitief advies aan de commissie gevraagd, voorafgaand aan de aanbidding van het Tracébesluit. De komende periode wordt het MER op relevante punten aangevuld.

Hoogachtend,

De Directeur-Generaal Rijkswaterstaat,

[REDACTED]