

BSM DEN OEVER WERKVOLGORDE

	Bodem- bescherming	Brugdek Zuid	Brugdek Noord	Schuiven	Heftorens Civiel	Werktuig- bouwkunde	Bovenbalk	Industriële Automatiseri- ng	Fietsbruggen	Reserve	Verantwoor- delijkheid	Hold points
Eisenanalyse	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed	Niet Gereed	Niet gereed – Issue!	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart	Status	Level & RWS	
Voorontwerp	Rev. A. Gereed	Rev. B. Gereed	Rev. C. Gereed	Rev. D. Gereed	Rev. E. – niet gereed	Rev. F. - niet gestart	Rev. G. - niet gestart	Rev. H. - niet gestart	Rev. I. niet gestart		Level & RWS	Expert Gate Review
Validatie en vrijgave	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed	Niet gestart – te laat	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart		Level & RWS	
Definitief ontwerp	Gereed	Gereed	Gereed	Lopend – op planning	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart		Level	Expert Gate Review & DO Gate Review
Validatie en vrijgave	Gereed	Gereed	Gereed	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart		Level & RWS	
Vergunnings- aanvraag	Gereed	Gereed	Gereed	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart		Level	
Uitvoerings- ontwerp	Gereed	Lopend - op planning	Lopend – te laat	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart		Level	UO Gate Review
Werkvoor- bereiding	Gereed	Niet gestart	Niet gestart – te laat	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart		Level	
Uitvoering	Lopend – op planning	Niet gestart	Niet gestart – te laat	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart	Niet gestart		Level	Gate Review – Start uitvoering