

Van: [redacted] (GPO)
Verzonden: donderdag 21 februari 2019 12:06
Aan: [redacted] (GPO)
Onderwerp: P: opzet maandannotatie februari
Categorieën: Actie PFM

1174

Hallo [redacted],

Hierbij de opzet voor de laatste maandannotatie van mijn hand! Ik heb dit al in het overzicht gezet, dus bij aanpassingen moet ik even snel acteren om dat nog door te voeren.

Afsluitdijk

1. [redacted]

2. Early warnings: Annemer heeft planning aangepast om weer binnen acceptabele tijdbuffers te kunnen opereren. Dit heeft er wel toe geleid dat werkzaamheden al zullen starten voordat het gehele ontwerp-proces klaar is. Dit kan mogelijk leiden tot complexere discussies als er laat in de ontwerpfase nog aanpassingen nodig zijn.

3. Afwijkingen tijd (mijlpalen) of geld (prognose vs budget): Prognose is naar beneden bijgesteld van 30 Mio naar 17 Mio tijdens T3 met (risico-reservering niet uitgesmeerd over lopende jaren, maar aan het eind van de reeks geplaatst). Budget wordt pas bij T2 gemuteerd.

4. Politiek gevoelige zaken:

buiten scope

Met vriendelijke groet,

[redacted signature]

NB: Ik hanteer de International E-mail Coding; I: Information only; U: Urgent; A: Action required; R: Please Reply; P: Please Approve

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Bezoekadres: Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postadres: Postbus 20000 | 3502 LA Utrecht

M 06 [redacted] rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

Water. Wegen. Werken Rijkswaterstaat.

Vrijdag is mijn vrije dag