



Eerste reactie kostenopstelling: Methode F – Kosten gv WOG HR FASE 2 wk 23-26 2019 rev

2.0

14-11-2019 15:19

Cc:

This message may be forwarded to Google recipient(s)

From:

To:

Cc:

Beste [REDACTED],

Zoals afgesproken hieronder nog even een eerste reactie op de kosten opstelling: Methode F – Kosten gv WOG HR FASE 2 wk 23-26 2019 rev 2.0.

- Verzoek om check uren ontwerp voor claim/WOG inefficiency (voor 15-12-2018). Dit is namelijk de basis voor de berekening, het is voor ons dan ook belangrijk om deze basis informatie te checken.
- De besproken kostenopstelling (Methode F – Kosten gv WOG HR FASE 2 wk 23-26 2019 rev 2.0) is excl. stafkosten. Uit de draaitabel blijkt echter dat er wel uren opgevoerd worden welke zijn aangemerkt als stafkosten. Tijdens het overleg is toegelicht dat dit engineeringswerkzaamheden betreft alleen de betreffende personen staan in het systeem als staf.
 - o Aandachtspunt is dat deze kosten bij verrekening staf niet nogmaals in rekening worden gebracht
- Graag de post in mindering te brengen op besteed ontwerp, 50% van uren ontwerpmanagement toelichten i.r.t. de toelichting in het document verdere uitwerking van afspraak 15,22 en 24.
- Uren geboekt op onderdelen niet kruisjeslijst, zijn hierin de nieuwst inzichten verwerkt (o.a. n.a.v. de gesprekken met techniek)?
- Uren geboekt op WOG HR 7.0, uren zijn gelabeld als stafuren. De delta is echter niet inzichtelijk gemaakt. Check: dit betreft uitsluitend extra uren? (het is niet zo dan een deel van de werkzaamheden ook bij HR 6.3 uitgevoerd hadden en hiervoor in het kostenboek budget is gereserveerd bij staf). In de gecombineerde data zie ik dat o.a. een projectdirecteur SPC, projectorganisator, Jurist, Lid projectraad etc. op deze WOG geboekt hebben. Dit betreft dus geen ontwerpkosten.
- In efficiency overig (hetzelfde % als in fase 1) – hier wordt 0,8% van de stafkosten opgevoerd, dit moet denk ik 0,8% zijn van de ontwerpkosten.
- Graag de kosten in het kostenboek voor NSM, BSM en pompen uitsplitsen.

Met vriendelijke groet,

.....
 [REDACTED]

 Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud
 Middelzeehuys, Zuidersingel 3 I 8911 AV Leeuwarden
 Postbus 2301 I 8901 JH Leeuwarden

[REDACTED]
www.rijkswaterstaat.nl

Water.Wegen.Werken.Rijkswaterstaat

De inhoud van deze mail dient als **RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK** te worden behandeld.
 Deze e-mail kan vertrouwelijke informatie of documenten bevatten en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n).
 Voor verdere distributie is toestemming van de auteur vereist.
 Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.