

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** donderdag 14 november 2019 14:49  
**Aan:** [redacted]  
**CC:** [redacted]  
**Onderwerp:** FW: 191113 Knelpunten planning 3B t.b.v. overleg RWS  
**Bijlagen:** 191113 Knelpunten planning 3B.pptx

Beste allen,

Gisteren hadden we een overleg over "Robuuste planning". Doel was de in september vastgestelde knelpunten van de 3B-planning te duiden, oplossingen voor te bedenken, zodanig dat er een robuuste 3B planning zou ontstaan met weer voldoende buffer.

Levvel had dit voorbereid en kwam met een behoorlijk aantal nieuwe knelpunten. Zie bijgevoegde presentatie. Gedurende het overleg ging bij mij het beeld ontstaan dat 3B niet meer haalbaar is binnen de gestelde tijd. In plaats van oplossingen vinden en buffer creëren kwamen we tot de conclusie dat er meer vertraging is ontstaan. En daarbij is 1, 2 of zelfs 3 knelpunten oplossen nog wel te doen, maar het houdt een keer op. Plus, elke keer dat Levvel dieper naar de materie kijkt, ontdekt men weer nieuwe knelpunten.

Veel knelpunten zijn ingegeven doordat ontwerpen niet tijdig gereed zijn, dit is m.i. een direct gevolg van een onbeheerst ontwerpproces. Zo lang dat niet op orde komt, zullen er nieuwe knelpunten ontstaan. Dat is ook de conclusie van Levvel. Zie de laatste sheet.

Verder is ook door Levvel uitgesproken (niet in de sheets), dat scenario J++ nog veel minder haalbaar is binnen de daarvoor in september gestelde tijd.

Mvg

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** woensdag 13 november 2019 16:23

**Aan:** [redacted]  
**CC:** [redacted]  
**Onderwerp:** FW: 191113 Knelpunten planning 3B t.b.v. overleg RWS

Heren, zoals zojuist besproken, bijgaand de knelpunten die vanuit de verwerking van de 3B 'Management Samenvatting' in primavera naar voren zijn gekomen.

Afgesproken is dat de 'vervolgstappen' zoals in de presentatie beschreven uitgevoerd worden.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

[redacted] | Levvel



**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** woensdag 13 november 2019 13:53  
**Aan:** [redacted]  
**Onderwerp:** 191113 Knelpunten planning 3B t.b.v. overleg RWS

Met vriendelijke groet,



simplex consultants



Website [www.simplexconsultants.nl](http://www.simplexconsultants.nl)