



RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx

to: [redacted]  
03-12-2019

12:14

Cc: "[redacted]"

This message may be forwarded to Google recipient(s)

From: [redacted]

To: [redacted]

Cc: [redacted]

Allen

Vanmiddag zal [redacted] nog nader met jullie afstemmen maar alvast highlights:

-beeld dat WOG2 kan worden gesloten met verdeling 75-25 % over 2019 resp 2020. Of dat lukt in de komende twee weken?

-bedrag niet ter discussie incl twee haakjes mbt UNO's en Gevolgen SO's

-AK was problematisch want uitkomst Acc lag beperkt maar toch wel iets hoger dan Kostenboek. Voorlopig laatste aangehouden. Discussie ICG gaan we aan

Op zich goed gesprek met te verdedigen uitkomst, mede dankzij voorbereiding van jullie met vriendelijke groet,

**Van:** [redacted]**Verzonden:** maandag 2 december 2019 22:11**Aan:** [redacted]**CC:** [redacted]**Onderwerp:** RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx

Beste [redacted]

Nog een antwoord op jouw vraag inzake "zicht op de periode voor december 2018". **buiten scope**  
 Levvel heeft vorige week donderdag aangegeven liever niet de kant "inzage gemaakte uren voor december 2018" op te willen. Ze geven aan dan weer heel veel nieuwe vragen te verwachten. Daarnaast geven ze aan dat ze in de berekening van [redacted] ook een fout hebben gemaakt en toen circa [redacted] teveel hebben terug gegeven. Dan zou ook de [redacted] mio dus opnieuw berekend moeten worden. [redacted] en ik hebben toen aangegeven dat als we de die kant op gingen, het dan ook terecht zou zijn om die [redacted] mio dan opnieuw te berekenen. Het leek alsof ze dat niet hadden verwacht, want daarna werd weer een paar keer benadrukt dat "ze weer heel veel nieuwe vragen zouden verwachten en van het 1 in het ander zouden belanden".

We hebben toen bedacht om daar in eerste instantie dan maar weg van te blijven en op een andere manier tot de onderbouwing van rechtmatigheid te komen, namelijk in de periode juni '19 – maart '20 per maand bepalen voor welk DO we wel en niet bepalen. Zie daarvoor de emails van [redacted] van gisteravond en vandaag. In de gesprekken daarover vandaag hebben we ook weer een paar maal gezegd "we kunnen natuurlijk ook weer terug naar de methode met onderbouwing van de periode maart '18 – dec '18". Daarop werd dan telkens gezegd "dat willen we liever niet" om eerder genoemde argumenten.

Het resultaat van de gesprekken vandaag heb ik vastgelegd in bijgevoegd overzicht. De groene vakjes geven aan tot wanneer RWS een bepaald DO vergoed, waarbij we de werkelijk gemaakte uren maandelijks vergoeden. Levvel heeft een forecast gemaakt van de uren tussen oktober '19 – maart '20 en dat omgerekend tot Euro's. Zij willen graag dat we dit bedrag als een soort vaststelling behandelen en niet meer de werkelijk gemaakte uren gaan verrekenen.

Dit wilden ze vanmiddag wel heel snel en heel graag. Zo snel en graag dat ik denk dat hier voor hun veel ruimte in zit, hoogstwaarschijnlijk omdat de uren forecast hoog is ingeschat.

Ik ben morgenochtend ook bereikbaar [redacted]

Mvg

**Van:** [redacted]**Verzonden:** maandag 2 december 2019 19:07**Aan:** [redacted]**Onderwerp:** RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx

met risico dat ik iedereen voor de boten loop. Hebben we nu zicht op de eerste periode voor de mio  
 waarin men te weinig kosten maakte en waarover we geen zicht kregen. buiten scope  
 Ps wie is er evt morgen om 8 uur tel bereikbaar

Met vriendelijke groet

**Van:** [redacted]

**Datum:** maandag 02 dec. 2019 6:55 PM

**Aan:** [redacted]

**Onderwerp:** FW: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx

Hoi [redacted] buiten scope

Voor WOG 2 zie je dat er voor Levvel een bedrag [redacted] op tafel moet komen. We hebben in overleg vanochtend discussie gevoerd over momenten waarop DO gereed zouden moeten zijn en die zijn vervolgens ook aangepast. Daarbij zit focus nu op NSM/BSM Den Oever en bouwen Kornwernerzand, VMR sneller af. Zoals [redacted] onderstaand terecht aangeeft zit hier een afweging bij hoe snel de verschillende DO's nu daadwerkelijk gerealiseerd zijn...dat levvel nu voor vaste prijs willen gaan kan ermee te maken hebben dat ze 'eieren voor hun geld kiezen'. Voor ons kan het echter ook positief uitgelegd worden omdat we hiermee HR dossier verkleinen en discussie terugbrengen naar NSM/BSM Den Oever.

Ik heb met [redacted] afgesproken dat we vanavond nog reactie geven aan [redacted] Wat mij betreft geven we [redacted] terug dat met aanpassingen zoals onderstaand voorstel door teruggelegd wordt bij [redacted] en dat het aan hen is om hierover verder keuze te maken.

Daarbij terecht kanttekening dat dit ook door ICG beoordeeld zal moeten worden.

[redacted] kun jij morgen eea bespreken met ICG of dit voorstel door kun akkoord bevonden kan worden zodat we niet risico lopen dat als [redacted] donderdag akkoord zou gaan hij alsnog teruggefloten wordt door ICG.

Groet

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** maandag 2 december 2019 17:57

**Aan:** [redacted]

**Onderwerp:** RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx

Hoi [redacted]

Zie hieronder in geel gearceerd. Verder:

- Ze willen wel heel graag 1 bedrag aftikken. Ik denk dat ze bang zijn dat de kosten inderdaad sterk zullen afnemen vanaf nu, of sterker nog, dat ze al sterk zijn afgenomen in de maanden oktober en november.
- We betalen nu de engineering. Die kan dus in WOG3 niet nog eens als 5% opslag worden opgevoerd.

Bel straks maar

Groet

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** maandag 2 december 2019 17:31

**Aan:** [redacted]

**Onderwerp:** FW: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx

[redacted] los van manier presenteren (dat Levvel zo ontzettend zijn best doet ons te helpen) is het volgend mij akkoord om zo te presenteren behalve onderstaande tekst

- De kosten per object (rode cijfers) zijn gebaseerd op de gemiddelde uren/kosten uit de maanden juni – september en daarmee een grove benadering (zonder verdere onderbouwing)
- Verrekening van periode voor 15-12-2018 (periode voorafgaand aan WOG 1) is hiermee afgerond / vervallen;
- Over genoemde bedragen worden opslagpercentages AK / W / R / SPC gerekend, waarbij het risico percentage (6%) alleen gerekend wordt over de maanden oktober 2019 t/m maart 2020;
- De extra kosten t.g.v. verschuivingen voor het NSM in planning worden verrekend in WOG deel 3; Mogelijk is alle BSM aanpassen voor BD ook niet mogelijk. Die

verschuiving moeten we dan ook betalen.

- De verrekening van extra ontwerpen vanaf maart 2020 t.b.v. NSM spuikokers wordt verrekend in WOG deel 3;
- Bedragen zijn excl. BTW;
- Factuur zal in 2019 betaald worden; **dat is te stellig**. Eens, dan gaan we betalen voor kosten die ze in 2020 gaan maken, dan doen we volgens mij niet..

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** maandag 2 december 2019 15:12

**Aan:** [redacted]

**Onderwerp:** 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx

Heren, een 1<sup>e</sup> concept om alvast op te reageren en te kijken of we elkaar goed hebben begrepen..... Graag jullie reacties.

Ik zou graag een bedrag ineens en incl. % willen bereiken zodat we geen tijd meer besteden aan discussies over fase 2 verrekening.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** maandag 2 december 2019 17:53

**Aan:** [redacted]

**Onderwerp:** RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx

Beste allen,

[redacted] en ik zullen vanavond hier nog op reageren. Bijgevoegd alvast mijn uitwerking van hetgeen we besproken hebben.

Met vriendelijke groet,

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** maandag 2 december 2019 15:12

**Aan:** [redacted]

**Onderwerp:** 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx

Heren, een 1<sup>e</sup> concept om alvast op te reageren en te kijken of we elkaar goed hebben begrepen..... Graag jullie reacties.

Ik zou graag een bedrag ineens en incl. % willen bereiken zodat we geen tijd meer besteden aan discussies over fase 2 verrekening.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

