



ASD Gesprek met [redacted] to: [redacted]
05-12-2019 07:52

Cc: [redacted]

This message may be forwarded to Google recipient(s)

From: [redacted]

To: [redacted]

Cc: [redacted]

Allen,

Gesprek gisteren met [redacted] goed verlopen. We hebben hem bijgepraat op de diverse onderwerpen. M.b.t. WOG2 snel duidelijk maken of we hier nu een vaststellingsovereenkomst of een wijzigingsovereenkomst sluiten (actie [redacted]). Uitgangspunt van [redacted] is dat we dit jaar tekenen en (75%) betalen.

M.b.t. AK%: discussie beslechten op korte termijn aan aparte tafel. Start volgende week. Twee rws-ers worden hiervoor benaderd (actie [redacted]).

Mvg, [redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted]

Datum: dinsdag 03 dec. 2019 7:04 PM

Aan: [redacted]

Kopie: [redacted]

Onderwerp: RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx

[redacted]
De bedoeling van het overleg morgen met [redacted] is hem kort en op hoofdlijnen bijpraten mbt WOG2 en AK.

Er zijn voor [redacted] en de heren [redacted] geen besluiten te nemen (knopen te hakken) in hun telefonisch overleg donderdagochtend.

Dus we gaan de afspraken mbt WOG2 op korte termijn invullen.

In concreto moet dat leiden tot een vaststellingsovk, een positief ICG-mandaatadvies en een met BS ([redacted]) afgestemde 75%-betaling dit jaar. Kortom, veel werk in korte tijd. Ga goed na of we dat kunnen waarmaken. Als we nu voorzien dat iets niet lukt, dan moet [redacted] dat morgen weten. En heeft hij donderdag een vervelende mededeling te doen naar zijn counterparts. We kunnen niet volgende week gaan vertellen dat het met WOG2 toch niet gaat lukken, dan zijn we als RWS al onze geloofwaardigheid kwijt.

Verder toelichten wat de AK-discussie op hoofdlijnen is, dat we hem nu voor WOG2 geparkeerd hebben, maar dat 'ie zeker opgelost moeten worden en dat 'ie de kern van de samenwerkingsprincipes met de markt raakt. In hun telefoongesprek donderdag kunnen de heren aangeven naar elkaar dat ze het belangrijk vinden dat de AK-discussie wordt opgelost, wetende dat er precedentwerking is nu en in de toekomst naar andere projecten en om die reden de mensen in hun organisaties steunen en faciliteren om dit aan een aparte tafel op te lossen.

Met deze stand van zaken is het voldoende als jij, [redacted] en ik morgenochtend bij [redacted] aanschuiven.

Mvg, [redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 3 december 2019 15:20

Aan: [redacted]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx

Hoi [REDACTED]

Ik kom vandaag niet op Westraven, onderstaand volgens mij duidelijk terugkoppeling die we moeten oppakken en invullen. Wat is de bedoeling morgen in overleg met [REDACTED] Welke informatie moeten we hem meegeven voor gesprek donderdag? Met onderstaande terugkoppeling lijkt dit mij een dossier wat voor zich spreekt...is dit nog ter sprake gekomen vanochtend wat danwel [REDACTED] met [REDACTED] willen bespreken?
Groet

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 3 december 2019 14:46

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx

All,

Zijn jullie vanmiddag op WR voor een interactieve terugkoppeling??

Hierbij alvast een schriftelijke; waarbij [REDACTED] al de kern heeft weergegeven.

WOG2 verder sluiten, conform voorbereidingen teams.

Streven naar 75% betaling dit jaar en 25% in 2020.

Bedrag vastgesteld, geen maandelijkse verrekening.

Finale kwijting op WOG2: ja. Daarbij 3 voorwaarden of uitgangspunten:

- NSM-spuikokers zitten er niet in. Onderdeel van WOG3
- Stabiel blijven op de UNO's
- Seconds opinions geven geen (nieuwe) werkzaamheden

Let op: mandaatadvies ICG op vaststellingsovk benodigd en proces inregelen met BS (FenC) om dit jaar te betalen.

AK. Geconstateerd dat er 3 'speelvelden' zijn.

- De algemene (basis)tabel van RWS
- Het kostenboek van Levvel bij inschrijving.
- De accountantsverklaring van afgelopen zomer.

Levvel blijft vasthouden aan wijziging open boek methodiek met accountantsverklaring. Zijn we niet mee akkoord gegaan.

Levvel vervolgens niet akkoord met de basistabel van RWS.

Oplossing: we sluiten WOG2 met een sterretje bij AK. Hanteren nu kostenboek-percentage bij inschrijving.

De discussie over AK kan nu niet binnen project worden opgelost. Meer tijd nodig en deels ook andere tafels.

Zodra definitieve AK-vaststelling er is (de ene of de andere kant uit), alsnog toepassen op WOG2 (en komende WOG's).

N.b. de oplossing waarbij "boven de streep" een oplossing wordt gevonden, heeft Levvel bij voorkeur liever niet. Is niet helemaal zuiver in een goed onderscheid indirecte-directe kosten.

Onderstaand de samenvatting van de heren [REDACTED] van het gesprek vanochtend (de aannemer doet het altijd bondiger).

Ik herken die samenvatting. Alleen de verwijzing naar de emails (met tijdstippen) van [REDACTED] en [REDACTED] kan ik niet beoordelen.

[REDACTED]: graag reactie of dit (de emails) klopt en of jullie deze afspraken conform verwachtingen verder kunnen brengen.

Samenvatting door de heren [REDACTED]

"Uitgangspunten zijn de emails van 02 dec ([REDACTED] 15:12, 18:53, [REDACTED] 17:52, 22:30)

Daarbij verder vanmorgen afgesproken:

- Bedrag vastgesteld, geen maandelijkse verrekening.
- Geen rekening gehouden met werkzaamheden voortvloeiend uit second opinions c.q. nieuwe wijzigingen.
- Goedkeuring UNO's vòòr kerst 2019.
- Over AK zijn we het nog niet eens. We houden voorlopig het percentage uit het kostenboek aan (10.96%) hangende de afronding van de discussie.
- Bedragen tm december in 1 keer te betalen voor einde jaar. Bedragen jan, feb, maart in maandelijkse termijnen."

Mvg, [REDACTED]

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 3 december 2019 12:14

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx

Allen

Vanmiddag zal [redacted] nog nader met jullie afstemmen maar alvast highlights:

-beeld dat WOG2 kan worden gesloten met verdeling 75-25 % over 2019 resp 2020. Of dat lukt in de komende twee weken?

-bedrag niet ter discussie incl twee haakjes mbt UNO's en Gevolgen SO's

-AK was problematisch want uitkomst Acc lag beperkt maar toch wel iets hoger dan Kostenboek. Voorlopig laatste aangehouden. Discussie ICG gaan we aan

Op zich goed gesprek met te verdedigen uitkomst, mede dankzij voorbereiding van jullie

met vriendelijke groet,

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 2 december 2019 22:11

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx

Beste [redacted],

Nog een antwoord op jouw vraag inzake "zicht op de periode voor december 2018".

buiten scope

Level heeft vorige week donderdag aangegeven liever niet de kant "inzage gemaakte uren voor december 2018" op te willen. Ze geven aan dan weer heel veel nieuwe vragen te verwachten. Daarnaast geven ze aan dat ze in de berekening van [redacted] ook een fout hebben gemaakt en toen circa [redacted] teveel hebben terug gegeven. Dan zou ook de [redacted] dus opnieuw berekend moeten worden. Frans en ik hebben toen aangegeven dat als we de die kant op gingen, het dan ook terecht zou zijn om die [redacted] dan opnieuw te berekenen. Het leek alsof ze dat niet hadden verwacht, want daarna werd weer een paar keer benadrukt dat "ze weer heel veel nieuwe vragen zouden verwachten en van het 1 in het ander zouden belanden".

We hebben toen bedacht om daar in eerste instantie dan maar weg van te blijven en op een andere manier tot de onderbouwing van rechtmatigheid te komen, namelijk in de periode juni '19 – maart '20 per maand bepalen voor welk DO we wel en niet bepalen. Zie daarvoor de emails van [redacted] van gisteravond en vandaag. In de gesprekken daarover vandaag hebben we ook weer een paar maal gezegd "we kunnen natuurlijk ook weer terug naar de methode met onderbouwing van de periode maart '18 – dec '18". Daarop werd dan telkens gezegd "dat willen we liever niet" om eerder genoemde argumenten.

Het resultaat van de gesprekken vandaag heb ik vastgelegd in bijgevoegd overzicht. De groene vakjes geven aan tot wanneer RWS een bepaald DO vergoed, waarbij we de werkelijk gemaakte uren maandelijks vergoeden.

Level heeft een forecast gemaakt van de uren tussen oktober '19 – maart '20 en dat omgerekend tot Euro's. Zij willen graag dat we dit bedrag als een soort vaststelling behandelen en niet meer de werkelijk gemaakte uren gaan verrekenen.

Dit wilden ze vanmiddag wel heel snel en heel graag. Zo snel en graag dat ik denk dat hier voor hun veel ruimte in zit, hoogstwaarschijnlijk omdat de uren forecast hoog is ingeschat.

Ik ben morgenochtend ook bereikbaar [redacted]

Mvg

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 2 december 2019 19:07

Aan: [redacted]

Onderwerp: RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx

buiten scope

[redacted] met risico dat ik iedereen voor de boten loop. Hebben we nu zicht op de eerste periode voor de [redacted] waarin men te weinig kosten maakte en waarover we geen zicht kregen.

Ps wie is er evt morgen om8 uur tel bereikbaar

Met vriendelijke groet

Van: [redacted]

Datum: maandag 02 dec. 2019 6:55 PM

Aan: [redacted]

Onderwerp: FW: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx

Hoi [redacted]

buiten scope

Voor WOG 2 zie je dat er voor Level een bedrag [redacted] op tafel moet komen. We hebben in overleg vanochtend discussie gevoerd over momenten waarop DO gereed zouden moeten zijn en die zijn vervolgens ook aangepast. Daarbij zit focus nu op NSM/BSM Den Oever en bouwen Kornwernerzand, VMR sneller af. Zoals [redacted] onderstaand terecht aangeeft zit hier een afweging bij hoe snel de verschillende DO's nu daadwerkelijk gerealiseerd zijn...dat level nu voor vaste prijs willen gaan kan ermee te maken hebben dat ze 'eieren voor hun geld kiezen'. Voor ons kan het echter ook positief uitgelegd worden omdat we hiermee HR dossier verkleinen en discussie terugbrengen naar NSM/BSM Den Oever.

Ik heb met [redacted] afgesproken dat we vanavond nog reactie geven aan [redacted]. Wat mij betreft geven we [redacted] terug dat met aanpassingen zoals onderstaand voorstel door teruggelegd wordt bij [redacted] en dat het aan hen is om hierover verder keuze te maken.

Daarbij terecht kanttekening dat dit ook door ICG beoordeeld zal moeten worden.

[redacted] kun jij morgen eea bespreken met ICG of dit voorstel door kun akkoord bevonden kan worden zodat we niet risico lopen dat als [redacted] donderdag akkoord zou gaan hij alsnog teruggefloten wordt door ICG.

Groet

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 2 december 2019 17:57

Aan: [redacted]

Onderwerp: RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx

Hoi [redacted]

Zie hieronder in geel gearceerd. Verder:

- Ze willen wel heel graag 1 bedrag aftikken. Ik denk dat ze bang zijn dat de kosten inderdaad sterk zullen afnemen vanaf nu, of sterker nog, dat ze al sterk zijn afgenomen in de maanden oktober en november.
- We betalen nu de engineering. Die kan dus in WOG3 niet nog eens als 5% opslag worden opgevoerd.

Bel straks maar

Groet

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 2 december 2019 17:31

Aan: [redacted]

Onderwerp: FW: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx

[redacted] los van manier presenteren (dat Level zo ontzettend zijn best doet ons te helpen) is het volgend mij akkoord om zo te presenteren behalve onderstaande tekst

- De kosten per object (rode cijfers) zijn gebaseerd op de gemiddelde uren/kosten uit de maanden juni – september en daarmee een grove benadering (zonder verdere onderbouwing)
- Verrekening van periode voor 15-12-2018 (periode voorafgaand aan WOG 1) is hiermee afgerond / vervallen;
- Over genoemde bedragen worden opslagpercentages AK / W / R / SPC gerekend, waarbij het risico percentage (6%) alleen gerekend wordt over de maanden oktober 2019 t/m maart 2020;
- De extra kosten t.g.v. verschuivingen voor het NSM in planning worden verrekend in WOG deel 3; Mogelijk is alle BSM aanpassen voor BD ook niet mogelijk. Die verschuiving moeten we dan ook betalen.
- De verrekening van extra ontwerpuren vanaf maart 2020 t.b.v. NSM spuikokers wordt verrekend in WOG deel 3;
- Bedragen zijn excl. BTW;
- Factuur zal in 2019 betaald worden; dat is te stellig. Eens, dan gaan we betalen voor kosten die ze in 2020 gaan maken, dan doen we volgens mij niet..

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 2 december 2019 15:12

Aan: [redacted]

Onderwerp: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx

Heren, een 1^e concept om alvast op te reageren en te kijken of we elkaar goed hebben begrepen..... Graag jullie reacties.

Ik zou graag een bedrag ineens en incl. % willen bereiken zodat we geen tijd meer besteden aan discussies over fase 2 verrekening.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

[REDACTED]

Van: [REDACTED]

Verzonden: maandag 2 december 2019 17:53

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx

Beste allen,

[REDACTED] en ik zullen vanavond hier nog op reageren. Bijgevoegd alvast mijn uitwerking van hetgeen we besproken hebben.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Van: [REDACTED]

Verzonden: maandag 2 december 2019 15:12

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.docx

Heren, een 1^e concept om alvast op te reageren en te kijken of we elkaar goed hebben begrepen..... Graag jullie reacties.

Ik zou graag een bedrag ineens en incl. % willen bereiken zodat we geen tijd meer besteden aan discussies over fase 2 verrekening.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

[REDACTED]