

(GPO)

Van: (GPO) 672
Verzonden: woensdag 6 mei 2020 13:22
Aan: (GPO); (GPO)
Onderwerp: RE: Agenda wekelijks planningsoverleg 7/5 a.s.
Bijlagen: Kopie van 200504 Vragen en opmerkingen RWS op PDF planning van 06-04-2020 reactie .xlsx

Dag mannen,

Ter voorbereiding op het overleg van morgen ben ik alvast door de antwoorden van Levvel op onze vragen gegaan. Zie daarvoor bijlage, kolom E.

Welke vragen hebben jullie als je dit leest? Delen we onze reactie alvast met Levvel, en dan morgen bespreken bij agendapunt 1.2?

Daarnaast nog wat punten voor 'onszelf':

- Punt 13 toename stremmingen KKWZ: Levvel zegt dit als noodzakelijk te zien en als overeengekomen te beschouwen. Is dat zo? Dit lijkt me 'wisselgeld' voor RWS in de onderhandeling.
- Op detailvragen van toename doorlooptijden, krijgen we het nietszeggende antwoord 'nieuwe inzichten'. Dit helpt mij niet aan vertrouwen in de oude planning, maar ook niet in de nieuwe planning, want wat zegt dat dit nu wél juist is? Overall wordt nu extra ruimte genomen, wat ook nodig lijkt want Murphy's law is wel aardig van toepassing qua vertraging in ons project.
- De toelichting voor de toename doorlooptijden NSM spuigroepen is denk ik maar deels te verklaren door wat Levvel aangeeft. Met bijna 50% meer doorlooptijd, had je in de aanbiedingsplanning een derde nieuwe spuigroep kunnen maken. Het werk lijkt me door HR 7.0 niet dusdanig meer of complexer geworden. , hoe zie jij dit jij hebt meer inzicht in de precieze scope aanpassing?

Ben voor morgen ook erg benieuwd naar de actuele 'planning van de planning'. Wat gaat er de komende weken gebeuren en kunnen we verwachten.

Groeten,

Van: @VanOord.com>

Verzonden: dinsdag 5 mei 2020 16:32

Aan: (GPO) @rws.nl>; (GPO) @rws.nl>; (GPO) @rws.nl>; @bam.com>; @vanoord.com>; @simplexconsultants.nl>; @bam.com>; @bam.com) @bam.com>; @vanoord.com>

Onderwerp: Agenda wekelijks planningsoverleg 7/5 a.s.

Heren,

Hierbij stuur ik jullie de agenda voor het eerste wekelijks planningsoverleg op 7/5 a.s. om 13:00u. Bijgevoegd is tevens de beantwoording van de vragen n.a.v. concept baseline 1.2 planning ter voorbereiding.

Doel: periodiek in gesprek te zijn over de ontwikkelingen in de planning en nu in het bijzonder de totstandkoming van de nieuwe versie van de planning.

1. Verwachtingen van dit overleg (5 min)
Initiatief voor dit wekelijks planningsoverleg is uit het BOT van 22/3 jl. door Rijkswaterstaat. Kan Rijkswaterstaat beknopt de verwachtingen / onderwerpen voor dit reguliere overleg toelichten zodat alle betrokkenen hetzelfde beeld hebben?
2. Vragenlijst concept baseline 1.2 planning (25 min)
Levvel heeft de vragenlijst van antwoorden voorzien. Gezien de beschikbare tijd is het niet haalbaar alle vragen in het overleg te behandelen. Doel van dit agendapunt:
 - procesafspraken verdere afhandeling vragenlijst maken;
 - de meest relevante vragen/antwoorden inhoudelijk behandelen (welke vragen te behandelen graag op initiatief van Rijkswaterstaat).

3. Ontwikkeling baseline planning WOG HR (15 min)
Bespreken vervolgstappen ontwikkeling baseline planning (versies) met in het bijzonder hoe omgaan met BSM en verwerken voortgang uit de actuele Projectplanning.
4. Hersteltermijn TKON AFW-0302 (10 min)
Levvel voert vanwege de ontwikkeling van de baseline planning inzake WOG HR op dit moment geen maandelijkse probabilistische analyse op de actuele Projectplanning uit. Levvel stemt graag herstel(termijn) voor deze TKON af.
5. Onderwerpen vervolgoverleg 13/5 (5 min)

Tot donderdag.

Met vriendelijke groet,



Disclaimer: This mail transmission and any attached files are confidential and are intended for the addressee only. If you are not the person or organization to whom it is addressed, you must not copy, disclose, distribute or take any action in reliance upon it. If you have received this message in error, please contact the sender by email and delete all copies of this message and all copies of any attached files.