

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** donderdag 4 juni 2020 11:46  
**Aan:** [redacted]  
**CC:** [redacted]  
**Onderwerp:** RE: Vragen inzake VN KS

727

Beste [redacted]

Onderstaand mijn reactie ingevoegd.

Gr. [redacted]

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** vrijdag 29 mei 2020 17:40  
**Aan:** [redacted]  
**CC:** [redacted]  
**Onderwerp:** Vragen inzake VN KS

[redacted]

In reactie op jouw vragen, met excuus voor late reactie.

De combinatie van werkzaamheden buiten, vrije dagen, financiële rapportages, focus op afronding planning en ziekte bij de projectmanager thuis speelt mij (ons) parten.

Buiten scope

[redacted]

[redacted] gezien deze toelichting stel ik voor dat Lewel dit via de normale contractuele route regelt met een WON en het uit de verschilnotitie gaat omdat er geen relatie is met WOG HR 7.0. Het kan dan als uitgangspunt in de planning worden verwerkt.

### 3: Herontwerp en planning:

Hoe we met herontwerp- en optimalisatiekosten omgaan wordt besproken tussen jou en [redacted].

Qua planning en de risico's die daarbij behoren is conform afspraak een risico/challenge sessie gepland op 3 juni a.s.

Laten we n.a.v. de inzichten die dat oplevert kijken hoe we de risico's kunnen beheersen zodat er geen vertraging optreedt en zowel Levvel als RWS er mee uit de voeten kan.

[redacted] We moeten zeker de handen ineen slaan om de risico's die we nu signaleren trachten te beheersen.

Buiten scope

Daar komt bij dat RWS met WOG 2 Lewel al heeft gecompenseerd.

Graag ontvang ik een toelichting van Lewel op het bovenstaande. Tevens zal ik eenzelfde analyse doen op Keersluis KWZ.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** vrijdag 22 mei 2020 10:00  
**Aan:** [redacted]  
**CC:** [redacted]  
**Onderwerp:** RE: Inhoudelijke afstemming WOG HR 'producten'

**CAUTION** this email originated from outside of BAM so be careful when opening attachments or links. To report as spam, please forward to: [spam@bam.com](mailto:spam@bam.com).

Beste [redacted]

Buiten scope

Om tot afronding van het dossier keersluis te komen ontvang ik graag nog een verduidelijking op de onderstaande vraagstukken:

[redacted]

- 3) **Herontwerp en planning;** Hier hebben we het woensdagmorgen ook al over gehad waarbij ik heb aangegeven dat het opvoeren van de "inefficiency" omtrent hydraulisch specialisten als oorzaak z'n grenzen kent. Keersluis (DO + KWZ) kennen eind 2018 (dus voordat HR 7.0 aan de orde was) dusdanig veel ontwerpachterstand dat alle (verborgen) spelling al uit de planning was. Dit is door Levvel ook zo gerapporteerd in de Q4 2018 Kwartaalopgave.

Inzicht in het bovenstaande heb ik nodig om tot een onderhouden en gemotiveerd voorstel te komen voor afronding van het dossier Keersluis (DO + KWZ)

Aan: (GPO) @rws.nl>; (GPO) @bam.com>; F @rws.nl>; F @bam.com>;  
@rebelgroup.com>; @simplexconsultants.nl>  
CC: @Rebelgroup.com>; @bam.com>; @vanoord.com>; @bam.com>;  
@marak.nl>; @vanoord.com>

Onderwerp: RE: Inhoudelijke afstemming WOG HR 'producten'

Collega's

Graag bespreken wij a.s. woensdag 20 mei om 11.45 (verlaat i.v.m. ingelast overleg in de hoop dat jullie kunnen) u de volgende zaken:

- **Aantekeningen 13 mei** → zie mail d.d. 17 mei / reactie → 'inhoud object-overstijgende verschilnotitie'
- **Afronding Keersluis;**
  - o Omgang risico's; → zie bijlage
  - o Onderbouwing kosten verkeersmaatregelen; → zie bijlage 10.1.c
  - o Voorstel betalingsregeling:
    - 25% 1 oktober 2020 → o.a. inkoop materialen DOV + detailengineering
    - 25% op 1 januari 2020 → o.a. voortgang productie DOV + inkoop materialen KWZ
    - 25% op 1 april 2021 → o.a. deuren DOV gereed + productie KWZ
- **Inplannen startoverleg SPC**

Bijgevoegd is ook weer de standlijn in de VTW planning als we besluiten het basisproces te blijven doorlopen.

Planning rev. 1.3 (Xer file, mangement samenvatting en primavera planning) en de in wording zijnde memo Planning (1<sup>e</sup> concept) zijn bijgevoegd maar zullen worden besproken in het Planningsoverleg woensdag om 16u, daar zal ook worden besproken met wie en wanneer we challenge sessies kunnen inplannen;



-----Oorspronkelijke afspraak-----  
**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** woensdag 18 maart 2020 13:51  
**Aan:** [redacted] (GPO); [redacted]  
**CC:** J [redacted]  
**Onderwerp:** Inhoudelijke afstemming WOG HR 'producten'  
**Tijd:** woensdag 20 mei 2020 11:00-12:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.  
**Locatie:** Microsoft Teams-vergadering

Collega's

Bijgaand het 'basis vergaderverzoek' om vanaf heden iedere week woensdag inhoudelijk af te stemmen over WOG HR producten. De aanwezigen zullen iedere week mogelijk wijzigingen afhankelijk van het onderwerp dat wordt besproken. Er kunnen dus ook extra mensen worden uitgenodigd mocht dat wenselijk zijn.

Te bespreken stukken en de agenda moeten uiterlijk op maandag tevoren worden toegezonden (en bij lijvige documenten eerder) en worden geacht vooraf te zijn gelezen. Anders is het op afstand bespreken erg lastig (is de les die we na 2,5 dg kunnen trekken)

Ik heb inmiddels ervaring opgedaan met 'MS teams' en dat werk nog iets prettiger dan skype, dus bij deze een teams uitnodiging. Zou bij een ieder moeten werken.



### [Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering](#)

[redacted] Netherlands, Amsterdam (Niet-gratis)  
Vergadering-id: 996 963 492#  
[Lokale nummers](#) | [Pincode opnieuw instellen](#) | [Meer informatie over Teams](#) | [Opties voor vergadering](#)  
Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen  
[redacted] VTC-vergadering-id: 1223548854  
[Alternatieve instructies voor bellen via VTC](#)

[redacted]