

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 11:56
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Ontwerppanning bsvi
Bijlagen: taskforce level 2 activiteiten DOV 1.1 print 01-10-2020.pdf

Allen,

Hierbij zoals beloofd in de Taskforce een voorlopige uitdraai uit Primavera van de huidige stand van de planning van BSM. Opgemerkt dient te worden is dat m.n. voor ontwerp e.e.a. passend is gemaakt om de planning te kunnen halen in plaats van andersom.

Hiermee is deze planning taakstellend voor de ontwerpers (die er overigens niet volledig achter staan), met zeer korte doorlooptijden voor het opstellen tot gevolg.

De DO-ONO's zijn hier allemaal in zichtbaar, voor één van de ONO's is-ie uitgeklapt om te zien wat er zoal binnen een ONO dient te gebeuren.

We zijn uiteraard nog bezig om de boel verder in kaart te brengen.

[redacted]