

Van: [redacted] (GPO)
Verzonden: maandag 2 november 2020 10:45
Aan: [redacted] (GPO); [redacted] (GPO); [redacted] (GPO); [redacted] (GPO); [redacted] (MN)
Onderwerp: FW: voortgang WOG HR

915

Ter info

Van: [redacted] (GPO)
Verzonden: maandag 2 november 2020 10:38
Aan: [redacted]@rws.nl>; [redacted]@rws.nl>; [redacted]@rws.nl>
CC: [redacted]@rws.nl>
Onderwerp: voortgang WOG HR

All,

In lijn met de uitkomst van het gesprek van vorige week ga ik samen met PwC en kostenpool de komende twee weken aan de slag om een bod van RWS voor te bereiden. Daarna heeft Horvat dan twee weken voor hun onafhankelijke toets.

Een aantal zaken zijn belangrijk om mee te geven:

- 1) We gaan uit van het scenario waarbij BD op z'n plek blijft. Dit heeft ook de voorkeur van Level en zou daarmee dus moeten helpen in de verdere "onderhandelingen" met Level
- 2) Fundament onder het bod van RWS is een uitwerking op basis van het contract (Bijlage 5 en Bijlage 3). Concreet betekent dit dat we directe kosten bepalen en daar bovenop de overeengekomen percentages toepassen. Onderstaande vinden jullie een eerste opzet voor de diverse objecten. Actueel levert dit het volgende beeld op:

[redacted]

buiten scope

Opgeteld komt Level op [redacted] en komt RWS op [redacted] (Let wel dit is een tussenstand voor de kosten van RWS)

We weten dat de begroting van Level bij handhaven BD uitkomt op [redacted]. Het bovenstaande is daarmee [redacted].

De [redacted] it daarmee in de meer fundamentele discussies omtrent de tijdgebonden kosten (Algemene bouwplaatskosten en Organisatiekosten) en wijze waarop Level opslagen AK/Winst/Risico toepast.

Ook indexering is een post maar zal niet leiden tot een verschil van inzicht tussen partijen aangezien we het hierover methodisch al eens zijn.

Ik hou jullie nauw op de hoogte van onze vorderingen maar wil alvast een "winstwaarschuwing" afgeven dat de delta aanzienlijk zal blijven

Gr. [redacted]

buiten scope

[redacted]

[redacted]



