

Item	Actie/Besluit	Aantekeningen 23-10-2019 aangevuld met opmerkingen RWS ontvangen op 06-11-2019	Datum	Deadline	Actiehouder	Status	Opmerkingen
001		Hydraulisch team berekent op basis van de HR de optredende belastingen. Ontwerpteam neemt deze belastingen over aan en gaat het ontwerp hierop baseren.	23-10-19				
002		Voor de BSM is de berekeningsmethodiek nog niet gevalideerd met RWS. Voor NSM is de validatie van deze methodiek in de laatste fase, maar nog niet afgerond.	23-10-19				
003		RWS heeft vraagtekens bij de berekende belastingen bij BSM Den Oever, die lijken te hoog.	23-10-19				
004	<b>Actie</b>	Afspraak gemaakt dat [redacted] en [redacted] op korte termijn een bespreking organiseren waarbij ze doorgesproken worden. Doel is zsm tot een gevalideerde berekeningsmethode te komen, en daarmee ook een gedeeld vertrouwen in de berekende belastingen waar het ontwerp aan moet voldoen.	23-10-19		<b>Level</b>		Actie 1: Level zal de berekeningen van de HR op korte termijn aan RWS aanleveren. Actie 2: Level zal overleg inplannen om berekeningen te bespreken.