



Leden Stuurgroep IenW - Afsluitdijk

**Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud**

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

F
www.rijkswaterstaat.nl

Opmaker

[Redacted]
[Redacted]
Stuurgroep Afsluitdijk

T [Redacted]
[Redacted]@rws.nl

agenda

Stuurgroep IenW – project Afsluitdijk

Datum bespreking 1 augustus 2019
Tijdstip 15:30 - 16:30
Locatie Videoconference Utrecht – Den Haag
Utrecht, WR D01.07a
Den Haag, R8 12.D.080

Deelnemers
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Afgemeld:
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Afschrift aan Deelnemers

Datum
25 juli 2019

Nummer
HB 3726527

Bijlage(n)

1. Opening en mededelingen

[Redacted] zal per 1 oktober stoppen als projectmanager.

2. Stand van zaken Project Afsluitdijk

Buiten scope



Buiten scope



swaterstaat Grote
jecten en Onderhoud

um
uli 2019

mmer
697764

C. Issue hydraulische randvoorwaarden

In de vorige stuurgroep is gemeld dat er momenteel een issue speelt rond de hydraulische randvoorwaarden voor de kunstwerken aan de IJsselmeerzijde, zoals meegegeven aan Levvel. In sommige gevallen blijken er andere maatgevende golf- en waterstandscombinaties maatgevend te zijn. Dit issue heeft met name invloed op de nieuwe spuumiddelen.

**Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud**

Datum
25 juli 2019

Nummer
HB3697764

Inmiddels is de keuze gemaakt voor een aanpak om het nieuwe spuumiddel (NSM) te isoleren en te herplannen met als doel om de kans dat de beschikbaarheidsdatum gehaald wordt zo groot mogelijk te maken. Afgelopen periode is een eerste analyse gemaakt op welke wijze dit het beste kan worden aangepakt. Verwachting is dat in oktober/ november er een nieuw baseline kan worden vastgesteld.

Daarnaast is er een sub-team geformeerd om "de verstoringen" tot nu toe te verrekenen. Er is overeenstemming over de extra kosten tot eind mei en de wijze van verrekenen van extra kosten na die tijd.

██████████ zal een toelichting van de laatste stand van zaken geven.

Vraag aan de stuurgroep IenW:

Leden van de stuurgroep IenW wordt gevraagd kennis van bovenstaande te nemen.

Buiten scope



4. Rondvraag en sluiting