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Maarssenbroek ;

de Hooge en Neermaten :
Vleuten ;

de Hooge en Lage Weide;
West-Raven , en

Zandveld.

De onderhandelingen met de besturen der vijf eerstgenoemde water-
schappen werden aangeknoopt in November en December 1886 en
Januari 1887, dus zoodra mogelijk, nadat de onteigeningswet voor het
kanaalgedeelte Nigtevecht—Utrecht was bekrachtigd.

Aan elk der besturen werd aangeboden eene ontwerp overeenkomst,
houdende bepaling van de afmetingen der dijken en van de grond-
duikers, de werken, welke zouden worden gemaakt ter voorziening
in de af te snijden verkeerswegen, terwijl — geleerd door de onder-
vinding bij de onderhandelingen met de polderbesturen in Noord-
holland en rekening houdende met de bezwaren, ingebracht bij de ter
visielegging der onteigeningsbescheiden — reeds dadelijk werd toe- .
gezegd , datin het lichaam der dijken kleikisten , breed 1 M. en reikende
tot de doorgaande kleilaag , zouden worden gemaakt en dat de weder-
zijdsche dijken zouden worden behard.

Werd over het algemeen met de aangeboden werken genoegen
genomen , geenszins was dit het geval met de voorgestelde afmetingen
der kleikisten en velerlei waren de eischen, waarmede de besturen
in onderling overleg de overeenkomsten aangevuld verlangden en
waaraan moest toegegeven worden.

Alle besturen verlangden, dat de kleikisten 2 M. in plaats van 1 M.
breed zouden worden en dat zij zouden reiken tot de diepte van 1 M.
onder den kanaalbodem , overeenkomende wmet 470 M. = A.P., of tot
de kleilaag in het waterschap, waar deze hooger dan 1 M. onder dien
bodem ligt.

Het bestuur van het waterschap Holland, Sticht en Voorburg nam
geen genoegen met slechts één grondduiker ter grootte van drie buizen
olk van 1 M. middellijn , maar verlangde drie van die grondduikers,
aan welken eisch mede moest worden toegegeven ; echter in dien zin
dat , behalve den grondduiker met drie buizen , nog twee zouden worden
cemaakt elk met één buis, alle buizen van 1 M. middellijn.

De na langdurige onderhandelingen met de besturen der hierbedoelde
waterschappen gesloten overeenkomsten bepalen in hoofdzaak :

de afmetingen van de kanaaldijken met hunne bermslooten , zoomede
de plaats en de afmetingen van de in het lichaam dier dijken te maken
kleikisten ;

den aard en de hoedanigheid van de klei, voor het maken der klei-
kisten te gebruiken ;

de plaats, afmeting en diepteligging der grondduikers ;
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de werken, welke zullen worden cemaakt ter voorziening in de
y g g
afgesneden verkeerswegern , zoowel te land als fe water ;

de afmetingen van de buizen in de tot uitweg hestemde dammen
door de bermslooten, of van de tot dat doel over die slooten te bouwen
bruggen ;

de plaatsen, waar aan de kanaaldijken laad- en losplaatsen zullen
worden gemaakt ten dienste van en ten gebruike door deingelanden
van het betrokken waterschap. Het bestuur van het Oostzijdsche
waterschap vordert twee van die laad- en losplaatsen eerst dan wan-
neer te eeniger tijd mocht blijken » dat oplossing of overlading aan
en over de kanaaldijken niet kan worden toegestaan ;

de opruiming door den Staat van de waterkeeringen en andere
werken , onder toezicht of beheer der besturen staande, voor zooveel

en naar gelang dat voor de uitvoering der kanaalwerken gevorderd
wordt ;

het water, dat ten dienste van de uitvoering der kanaalwerken moet
worden verwijderd, mag zonder speciale vergunning van het bestuur
niet op het waterschap worden gebracht ; -

het betalen door den Staat van den verschuldigden omslag voor
alle perceelen binnen het waterschap, welke voor den aanleg van het
kanaal worden Igenomen, de tot water te vergraven landen daarin
begrepen ;

het recht van toezicht der besturen op alle in de overeenkomst
genoemde werken, zoowel gedurende hunnen aanleg als ni hunne
voltooiing, zullende die werken aan de bestaande of later vast te
stellen keuren zijn onderworpen ;

het betalen door den Staat van de belooningen der opzichters voor
het gedurende den aanleg door het waterschapsbestuur uit te oefenen
toezicht tot een wvoor ell waterschap in de overeenkomst bepaald
maximumbedrag ;

het onderhoud der nieuw aangelegde werken, daaronder begrepen
het schoonhouden van de grondduikers met hunne bassins en kroos-
hekken, door den Staat ;

het beheer van de grondduikers, wat het openen en sluiten van de
schuiven betreft, door de waterschapsbesturen ;

de bediening der ponten in den Indijk (waterschap Garsten), in
cenen landweg in het Oostzijdsche waterschap, in de Vreelandsche
laan (waterschap Holland » Sticht en Voorburg) en in den Ter Aaschen
weg (waterschap Breukelerwaard) en van de overtoom bij de Stads-
wetering (waterschap het Honderd) van wege den Staat ten allen tijde
kosteloos ;

de verplichting van den Staat, om, wanneer bij den aanleg of na
voltooiing van het kanaal overtuigend mocht blijken, dat het water-
sehap door kwelwater als gevolg van dat kanaal schade lyjdt, in de



201

verwijdering van dat kwelwater na overleg met het betrokken water-
schapsbestuur voor Rijksrekening te voorzien.

Met het bestuur van het waterschap Heijeop genaamd de Lange
Vliet, zijn twee overeenkomsten gesloten, eerst ééne ter zake der door-
snijding van het waterschap door het Vaartsche Rijnpand, later eene
ter zake der doorsnijding van de onder beheer van dat bestuur zijnde
hoezemwateren : de Stadswetering , de Heijeop en de Kerkvaart, alle
onder Breukelen.

In December 1884 werd mededeeling gedaan van de ten behoeve
van den aanleg van het Vaartsche Rijnpand te maken werken, met
opgaaf van de afmetingen van deze en tevens daarbij het verzoek
gedaan om daartoe voor zooveel noodig vergunning te geven , zoomede
tot het doen der uitgravingen of vergravingen beneden 0,20 M boven
zomerpeil, wat volgens het reglement voor dat waterschap zonder
vergunning verboden was.

Nadat omtrent cen en ander overeenstemming was verkregen, ook
met het bestuur der waterschappen Overeind, Hoog-Raven , Laag-
Raven en West-Raven, wat noodig was, omdat het waterschap West-
Raven deel uitmaakt van het waterschap Heijeop genaamd de Lange
Vliet, werd met het bestuur van laatstgenoemd waterschap eene
overeenkomst gesloten , welke in hoofdzaak bepaalt:

de afmetingen van de te maken kanaaldijken met hunne bermslooten
en van de kaden en dammen noodig tot waterkeering;

de plaats, afmeting en diepteligging van den grondduiker onder het
kanaal en van die tot verbinding der bermsloot van den oostelijken
kanaaldijk , waar deze sloot door met het kanaalwater gemeen lggende
wateren wordt gesneden ;

de afmetingen van de buizen in de tot uitweg dienende dammen
door de bermslooten ;

het onderhoud van de nieuw aangelegde werken door den Staat;

het' beheer van den grondduiker onder het kanaal, wat het openen
en sluiten van de schuiven betreft, door het bestuur van de water-
schappen Overeind, Hoog Raven, Laag-Raven en West-Raven ;

et betalen door den Staat van den verschuldigden omslag van alle
perceelen binnen het waterschap , welke voor den aanleg van het kanaal
worden ingenomen, daaronder begrepen die, welke worden uitge-
graven of vergraven ;

de opruiming door den Staat van de waterkeeringen en andere
werken , onder toezicht of beheer van het bestuur staande, voor zooveel
en naar gelang dat voor de uitvoering der kanaalwerken gevorderd
wordt.

Ter zake van de doorsnijding der door het Amstelboezempand te
doorsnijden hoezemwateren, onder beheer staande van het bestuur van
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het waterschap Heljcop genaamd de Lange Vliet, werd in Januari
1887 een ontwerp-overeenkomst aangeboden, welke bepaalt de te
maken werken ter voorziening in de waterlossing en vaartgemeenschap
en de afmetingen dier werken.

Het bestuur verlangde een grooter vermogen voor de grondduikers
en bovendien, dat de Staat zich zou verbinden om, indien na de
uitvoering der werken mocht blijken, dat de watergemeenschap met
de Vecht, hetzij voor afvoer of voor aanvoer onvoldoende zou zijn, of
dat water van het kanaal op de Heijcop werd gebracht, in overleg
met het bestuur al die werken uit te voeren, welke in het belang
van de watergemeenschap of waterkeering noodig zouden zijn , alsmede
dat, indien te eeniger tijd de grondduikers voorziening zouden behoeven
en dientengevolge de watergemeenschap werd belemmerd, de Staat
tijdelijk op andere wijze in de watergemeenschap zou blijven voorzien.

Slechts gedeeltelijk werd aan deze eischen toegegeven en eene over-
eenkomst gesloten, welke bepaalt:

de afmetingen van de kanaaldijken , zoomede de plaats en de diepte
der in het lichaam dier dijken te maken kleikisten ;

de plaaﬁs, afmetingen en diepteligging van de ter voorziening in de
watergemeenschap te maken sluizen en grondduikers en der om te
leggen wateren ;

de opruiming door den Staat van de waterkeeringen en andere
werken , onder toezicht of beheer van het bestuur staande, voor zooveel
en naar gelang dat voor de uitvoering der kanaalwerken gevorderd
wordt ;

het onderhoud der nieuw aangelegde werken , daaronder begrepen
het schoonhouden van de grondduikers met hunne bassins en kroos-
hekken, door den Staat;

het beheer van de grondduikers, wat het openen en sluiten van
de schuiven betreft, door het bestuur;

de verplichting van den Staat tot voorziening , wanneer overtuigend
mocht blijken, dat de watergemeenschap door de grondduikers als
rechtstreeks en uitsluitend gevolg van die grondduikers voor water-
lossing of voor waterafvoer onvoldoende is, zoomede wanneer water
van het kanaal anders dan door de sluizen en het gebruik van deze
voor de scheepvaart, op den boezem wordt gebracht. De beoordeeling ,
of het hier bedoelde overtuigend hewijs geleverd 18, zal geschieden
door eene ecommissie, te benoemen als de overeenkomst aangeeft ;

de verplichting van den Staat, om, indien de grondduikers voor-
ziening mochten behoeven , voor zooveel noodig, tijdelijk op andere
wijze in de watergemeenschap te voorzien.

Met de besturen der waterschappen Otterspoorbroek, Maarssenbroek
en Hooge en Neermaten, werden de onderhandelingen aangeknoopt
door aanbieding op 31 December 1886 van ontwerp-overeenkomsten ,
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in gelijken geest als die, aangeboden aan de besturen der water-
schappen Garsten, enz , hierboven vermeld.

Met het bestuur van het waterschap Otterspoorbroek werd eene
overeenkomst aangegaan — op uitdrukkelijk verlangen van dat be-
stuur in notarieelen vorm — geheel in den geest van die, gesloten
met de besturen der waterschappen Garsten, enz., hierboven ver-
meld, doch op eisch van het bestuur nog aangevuld met de heide
volgende bepalingen: -

de bediening van den overtoom geschiedt van wege den Staat ten
allen tijde kosteloos;

de Staat is verplicht tot voorziening, wanneer het waterschap als
rechtstreeks gevolg van gebreken , ontstaan aan den grondduiker, schade
lijdt door bemoeilijking of belemmering van de gewone bemaling.
 Bij eene nadere overeenkomst werden daarin ten aanzien van de
kleikisten en eenige werken, te maken bij den Molenvliet,nog eenige
veranderingen gebracht.

De lange duur der onderhandelingen met het bestuur van het water-
schap Maarssenbroek , had voornamelijk zijn oorzaak, dat dat bestuur
geen genoegen kon nemen met de voorgestelde verplaatsing van den
watermolen , welke nagenoeg in de as van het aan te leggen kanaal
viel, en dus moest worden opgeruimd, maar een stoomgemaal ver-
langde. Met het denkbeeld werd in beginsel medegegaan, doch geene
overeenstemming kon worden verkregen omtrent de kosten daarvan
en de financieele regeling.

Ten slotte is met*het bestuur eene overeenkomst gesloten, welke
in hoofdzaak dezelfde bepalingen bevat als die, aangegaan met de
besturen der waterschappen Garsten , enz., hierboven vermeld , maar
hovendien ter zake van het stoomgemaal de volgende bepalingen bevat :

de bestaande watermolen wordt door den Staat opgeruimd, en de
afkomende mate'ialen worden eigendom van het Rijk ;

op de in ruil daarvoor aan het waterschap over te dragen grond,
wordt door en voor rekening van het waterschap een stoomgemaal en
wat daartoe behoort gebouwd , het terrein wordt, wat de grondwerken
betreft, van wege den Staat ingericht ;

het stoomgemaal wordt door het waterschap gebouwd tegen uit-
keering door den Staat van f 40000 voor kosten van stichting ,
exploitatie en onderhoud.

Voorts werd bepaald:

dat , wanneer mocht blijken, datde doorsnijding van den Haarrijn
en het aanbrengen van eenen grondduiker daarin tengevolge mocht
hebben , dat de waterstand in het westwaarts van het kanaal gelegen
gedeélte Haarrijn, zoodanig verhoogde . dat de hoogte en zwaarte van
de aan dat gedeelte grenzende Maarssenbroeksche kade niet voldoende
was om dien hoogen waterstand te keeven, de Staat de kosten van
de daarvoor gevorderde verhooging en verzwaring aan het waterschap
zal moeten vergoeden.
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Met het bestuur van het waterschap de Hooge en Neermaten werd
al zeer spoedig overeenstemming verkregen. Dit bestuur was minder
veeleischend dan de overige besturen in de provincie Utrecht. De
gesloten overeenkomst bepaalt in hoofdzaak :

de afmetingen van de kanaaldijken met hunne bermslooten, zoomede
de plaats en de afmetingen van dein het lichaam dier dijken te maken
kleikisten ;

de plaats, afmeting en dieptelegging der grondduikers ;

de werken, welke zullen worden gemaakt ter voorziening in de
afgesneden verkeerswegen en tot behoud of tot keering van water-
gemeenschap ;

de opruiming door den Staat van de waterkeeringen en andere
werken, onder toezicht of beheer van het bestuur staande, voor
zooveel en naar gelang dat voor de uitvoering der kanaalwerken ge-
vorderd wordt;

het onderhoud der nieuw aangelegde werken, daaronder begrepen
het schoonmaken van de grondduikers met hunne bassins en kroos-
hekken , door den Staat;

het beheer van de grondduikers, wat het openen en sluiten van de
schuiven betreft, door het bestuur;

de verplichting van den Staat, om, wanneer overtuigend mocht
blijken, dat door de wederzijdsche kanaaldijken kwelwater in het
waterschap komt, in overleg met het bestuur de werken te doen
uitvoeren , welke tot voorkoming daarvan zullen noodig zijn , en evenzoo
er in te voorzien, wanneer het waterschap als rechtstreeks gevolg van
gebreken , ontstaan aan de grondduikers en wat daartoe behoort,
schade lijdt door hemoeilijking of belemmering van de gewone bemaling;

het betalen door den Staat, van den verschuldigden omslag voor
alle perceelen binnen het waterschap, welke voor den aanleg van het
kanaal worden ingenomen, de landen tot water te vergraven daaronder
begrepen.

Het tot stand komen van overeenkomsten met de besturen der
waterschappen Themaat, de Haar, laag Nieuwkoop, Vleuten en de
Hooge- en Lage-Weide, heeft zeer langdurige vertraging ondervonden.

In Januari 1887 werden ontwerp-overeenkomsten ter beoordeeling
toegezonden , doch de besturen waren ongenegen deze in behandeling
te nemen, omdat. naar zij meldden, door hen onderhandelingen waren
aangeknoopt met het Hoogheemraadschap Amstelland , totloozing op
dien boezem, welke als Merwedekanaal tot Utrecht zou worden door-
gevoerd.

Hoezeer hun in antwoord op eene daartoe van hunne zijde later
gedane vraag van Regeeringswege werd te kennen gegeven, (zie hier-
omtrent de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag over
het IXde hoofdstuk der Staatshegrooting voor 1888) dat aan het ver-
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langen tot afwatering op het kanaal, op grond van verschillende
overwegingen , niet kon worden voldaan, werden deze besturen eerst
in September 1888 bereid bevonden de onderhandelingen over de
aangeboden overeenkomsten op te vatten.

MTer verzekering van de ongehinderde waterlossing , stelden deze
besturen zeer hooge eischen, aan alle moest worden toegegeven.

Behalve dat in de overeenkomsten bepalingen werden opgenomen
geheel in den geest als hierboven reeds vermeld voor de overige
waterschappen in de provineie Utrecht, werd in deze nog geregeld:

ten aanzien van de waterschappen Themaat, de Haar en Laag-
Nieuwkoop:

cene uitkeering door den Staat aan de waterschappen gezamenlijk
van f 6000, voor eens, ter vergoeding van de meerdere kosten van
exploitatie van en van de kosten , noodig tot het aanbrengen van eenige
veranderingen aan het bestaande stoomgemaal ;

eene uitkeering door den Staat aan het waterschap Themaat van
£ 1075, voor eens, ter verhooging en verzwaring van de kade van
dat waterschap langs den Haarrjn;

de verbintenis van den Staat om op eerste aanvrage der drie be-
sturen ter hunner beschikking te stellen eene som van hoogstens
f 2600, wanneer die door de waterschappen Kortrijk en Gieltjesdorp
en Otterspoorbroek van hen mocht - worden gevorderd voor verhooging
en verzwaring der kaden van deze waterschappen bewesten het kanaal
langs den Haarrijn, indien deze door die waterschappen noodig worden
geoordeeld als gevolg van den aanleg van den grondduiker op den
Haarrijn ;

de bediening van den overtoom bij den Haarrijn van Rijkswege
ten allen tijde kosteloos;

de verplichting van den Staat, om, wanneer de waterlossing door
den grondduiker op den Haarrijn door een of ander gebrek of door
verstopping geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt, zorg te dragen ,
dat tot het oogenblik, waarop die gebreken zullen zijn opgeheven,
het water in den Haarrijn binnen den grondduiker steeds op de-
zelfde hoogte wordt gehouden uls daarbuiten en zulks tegen betaling
van f 1000 aan de drie waterschappen gezamenlijk voor elken dag,
waarop de Staat aan deze op zich genomen verplichting niet voldoet.

ten aanzien van het watersechap Vleuten:

eene uitkeering door den Staat van f 16 600, voor eens, ter ver-
goeding van het verlies , dat door het waterschap geleden wordt, door
dat, als gevolg van den kanaalaanleg, de opbrengst der sluisgelden
vervalt , welke door het waterschap worden geheven aan het bestaande
sluigje hij den Korenmolen van Zuilen , dat de Proostwetering van de

Vecht scheidt;



206

de bediening der beide schutsluizen wederzijds het kanaal van wege
den Staat;

de verplichting van den Steat, om, wanneer de waterlossing door
den grondduiker op de omgelegde Proostwetering door een of ander
gebrek of door verstopping geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt ,
zorg te dragen, dat het water binnen den grondduiker wordt gehouden
tusschen A.P, en 0,10 M. + A.P.; en zulks tegen betaling van f 1000
voor eclken dag, dat als gevolg van die gebreken de waterstand ter
genoemde plaatse hooger dan 0,10 M. + A.P. is.

ten aanzien van het waterschap de Hooge- en Lage-Weide :

de inlating van water op de omgelegde Vleutensche wetering door
het nieuwe schutsluisje uit den Leidschen Rijn, ten genoege van het
bestuur, volgens in overleg met dat bestuur te treffen regeling ;

de bediening van dat schutsluisje ten allen tijde kosteloos van wege
den Staat ;

eene uitkeering door den Staat van f 25000, voor eens, ter ver-
goeding van de kosten, welke het waterschap als gevolg van den
kanaalaanleg moet maken, tot het brengen van wijziging in de be-
maling en wat daarmede in verband staat;

de bediening van de pont in den Lageweidschen dijk, ten allen
tijde van wege den Staat kosteloos;

de verplichting van den Staat, om:, wanneer door eenig gebrek aan
de grondduikers de waterlossing wordt belemmerd , op andere wijze
in die waterlossing te voorzien en daartoe tot op het oogenblik , waarop
die gebreken zullen zijn opgeheven, te zorgen, dat het water aan de
binnenzijde van de grondduikers steeds op dezelfde hoogte wordt
gehouden als aan de buitenzijde daarvan, tegen betaling van t 1000
voor elken dag, waarop de Staat aan deze op zich genomen ver-
plichting niet voldoet.

In October 1884 werd aan het bestuur der waterschappen Overeind ,
Hoog-Raven , Laag-Raven en West-Raven , mededeeling gedaan van
de ten behoeve van den kanaalaanleg te maken werken in het water-
schap West-Raven, met opgaaf van dezen en daarbij tevens het ver-
zoek gedaan om daartoe voor zooveel noodig vergunning te verleenen.

" Behoudens eenige onbeduidende wijzigingen , werd met het aan-
gebodene genoegen genomen, doch de wensch uitgedrukt ; dat de zaak
zou worden geregeld bij eene overeenkomst.

Nadat omtrent een en ander overeenstemming was verkregen, cok
met het bestuur van het waterschap Heijeop genaamd de Lange Vliet ,
waarvan het waterschap West-Raven deel uitmaakt , werd eene over-
eenkomst aangegaan, welke in hoofdzaak bepaalt :

de afmetingen van de kanaaldijken met hunne bermslooten en van
de kaden en dammen noodig tot waterkeering ;

de plaats, afmeting en dieptelegging van den grondduiker onder
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het kanaal en van die tot verbinding der bermsloot van den oostelijken
kanaaldijk waar deze sloot door met het kanaalwater gemeenliggende
wateren wordt gesneden;

de afmetingen van de buizen in de tot uitweg dienende dammen
door de bermslooten ;

het onderhoud van de nieuw aangelegde werken, daaronder be-
grepen het in voor waterlossing in bekwamen staat schoonhouden van
den grondduiker onder het kanaal met zijne bassins en krooshekken,
van de beide andere grondduikers,. en van de bermslooten en de in
tot nitweg dienende dammen gelegen buizen door den Staat;

het beheer van den grondduiker onder het kanaal, wat het openen
en sluiten van de schuiven betreft, door het bestuur;

de opruiming door den Staat van de waterkeeringen en andere
werken , onder toezicht of beheer van het bestuur staande, voor
zooveel en naar gelang dat voor de uitvoering der kanaalwerken
gevorderd wordt.

De onderhandelingen met het bestuur van het waterschap Zandveld
ziin door de gemachtigden voor de onteigening gevoerd en ook door
dezen is de overeenkomst gesloten, welke in hoofdzaak bepaalt, dat
de tot waterlossing noodige drie nieuwe duikers door den Staat worden
gebouwd , doch nd voltooiing in onderhoud en beheer komen bij het
bestuur tegen eene nitkeering door den Staat van f 1006 in eens.

Hoogheemraadschap van den Lekdijk-Bovendams.

Dijkgraaf en Hoogheemraden van den Lekdijk-Bovendams, in den
zomer van 1882 met het ontwerpen voor de te bouwen schutsluis en
de doorgraving van den Lekdijk bij Vreeswijk in kennis gesteld, ver-
klaarden zich daarmede te kunnen vereenigen, doch verlangden :

grootere breedte en hoogte van den binnenberm der voorhavendijken
binnen den Lekdijk dan ontworpen was, voorts:

dat in het profiel dier dijken de verschillende grondsoorten in
elkander overal op gelijke wijze afwisselende lagen zouden worden
verwerkt ;

dat de nieuwe havendijken en sluis voor de doorgraving aan eene
proef zouden worden onderworpen en de doorgraving van den Lekdijk
niet plaats zou hebben , alvorens het bestuur met het oog op die proef
zou hebben verklaard, met de sterkte en de dichtheid der nieuwe
waterkeering genoegen te nemen;

dat de ruimte tusschen den oostelijken voorhavendijk buiten den
Lekdijk en het om het dorp loopende gedeelte Lekdijk tot de hoogte
dier dijken zou worden aangevuld ;

dat wanneer de Lekdijk tusschen het dorp Vreeswijk en het veer-
huis bij de schipbrug later mocht worden verhoogd , de voorhavendijken
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en het buitensluishoofd binnen twaalf maanden na elke dijksverhooging
van wege en voor rekening van het Rijk op minstens dezelfde hoogte
als die van den dijk zouden worden gebracht;

dat de waterverdeeling in de sluis en het inlaten der schotbalken
bij hoogen rivierstand voor of bij de indienststelling van de sluis in
overleg met het bestuur zou worden geregeld;

dat aan het bestuur toezicht zou worden toegekend op het ten laste
van het Rijk blijvend onderhoud van de voorhavendijken met hunne
grinthanen en het buitensluishoofd met de brug.

Aan Dijkgraaf en Hoogheemraden werd door den Minister van
Waterstaat, Handel en Nijverheid toegezegd, dat aan al het door hen
verlangde zou worden voldaan, doch eene overeenkomst werd niet
aangegaan.

Omtrent het overleg met het dijksbestuur tijdens de uitvoering van
het werk, wordt verwezen naar hetgeen dienaangaande is medegedeeld
in Hoofdstuk VII betreffende den bouw der schutsluis en het maken
der voorhavendijken bij Vreeswijk.

De voorbedoelde regeling omtrent de waterverdeeling en het inlaten
der schotbalken bij hoogen rivierstand , goedgekeurd door den Minister
van Waterstaat, Handel en Nijverheid den 25sten November 1890,
bepaalt :

dat niet meer wordt geschut, zoodra en zoolang de waterstand op
de rivier de Lek hooger is dan 4,95 M. + A.P. aan de hardsteenen
peilschaal aan het buitenfront der sluis en de stormdeuren gedurende
dien tijd zullen zijn gesloten ;

dat de waterverdeeling in de schutkolken zoodanig wordt geregeld ,
dat één paar deuren nimmer meer dan 220 M. water keert ;

dat, zoodra bij open rivier de waterstand de hoogte heeft hereikt
van 525 M. + A.P. en de berichten van Keulen was melden , 6f
wanneer zich in de rivier drijfijs vertoont, ééne rij schotbalken wordt
ingelaten ; ;

dat de tweede rij schotbalken wordt ingelaten , zoodra bij open rivier
de waterstand de hoogte heeft bereikt van 6 M. + A.P. en de be-
richten uit Keulen was melden, 6f wanneer bij ijshezetting de dooi
invalt en een hooge rivierstand kan verwacht worden ;

dat ingelaten schotbalken niet worden uitgenomen , alvorens de
waterstand op de rivier tot beneden de hiervoor genoemde peilen is
gedaald , of zich geen noemenswaardig ijs meer vertoont.

Hoogheemraadschap van de Vijfheerenlanden.

Dijkgraaf en Hoogheemraden van de Vijfheerenlanden braehten ,
naar aanleiding van het hun in 1882 toegezonden ontwerp voor de
te bouwen schutsluis en de doorgraving van den Lekdijk bij Vianen,
bezwaar in tegen het voor. die sluis aangenomen schutpeil van 4,95 M.
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+ A.P., d. i. 0,712 M. hooger dan dat van de bestaande of Wilhelmina-

sluis, omdat daarvan ook in verband met de groote oppervlakte der

schutkolken , waterbezwaar op den Zederikboezem werd gevreesd.
Voorts verlangden zjj :

dat de voorhavendijken binnen den Lekdijk geheel van klei zouden
worden gemaakt en eenen binnenberm verkrijgen ;

dat de doorgraving van den Lekdijk eerst zou geschieden nadat
de deugdelijkheid der nieuw gemaakte werken zou zijn gebleken uit
eene proef;

dat de te graven fundeeringsputten met water zouden worden vol-
gezet, zoodra de veiligheid van den Lekdijk dat naar het oordeel van
het bestuur noodzakelijk zou maken;

dat het onderhoud der voorhavendijken en van de beharde rijhaan
daarover voor rekening van den Staat zou blijven onder toezicht van
het bestuur;

dat bij latere verhooging van den Lekdijk de sluis en nieuwe haven-
dijken ten laste van den Staat zouden worden verhoogd ;

dat de omslag voor de te vergraven of uit te baggeren landen voort-
durend door den Staat zou worden betaald ;

dat vrije toegang zou worden verleend tot het terrein der uit te
voeren werken, zoowel aan de leden van het bestuur als aan hen, die
daartoe van hunnentwege zouden worden gelast.

Aan Dijkgraafen Hoogheemraden werd medegedeeld, dat aan hun
verlangen zou worden voldaan, behoudens het maken van eenen
binnenberm aan den westelijken havendijk, welke nader in overleg
nmet hen onnoodig was gebleken, terwijl een onderzoek omtrent het
gevreesde waterbezwaar op den Zederikboezem werd toegezegd.

Langdurig overleg met Dijkgraaf en Hoogheemraden heeft er ten
slotte toe geleid, dat hun in 1889 door den Minister van Waterstaat ,
Handel en Nijverheid werd toegezegd, dat ter opheffing van het
waterbezwaar een stoomgemaal van 92 waterpaardekrachten zou worden
gesticht te Ameide tot afmaling van den Zederikboezem op de Lek.

Omtrent de werking van dat stoomgemaal werd hun op aanvrage
voorts medegedeeld, dat het doel, d.i. het verwijderen van het water,
dat tengevolge van de nieuwe kanaalwerken op den Zederikboezem
zou worden gebracht, op behoorlijke wijze zou worden bereikt. Door
samenwerking met het Rijksstoomgemaal aan den Arkelschen dam zal
er naar worden gestreefd, dat de Zederikboezem geen hoogeren stand
bereikt dan het Zederikpeil, sedert onheugelijke jaren 1,432 M. + A.P.
bedragende.

Eene overeenkomst is ook met dit bestuur niet geslolan

Waterschappen in de provincie Zuidholland benoorden den Arkelschen dijk.

Het kanaalgedeelte tusschen de Lek en het Steenenhoeksche kanaal
benoorden den Arkelschen dijk, d.i. dus voor zooverre het kanaal is

14
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gevormd door verruiming en doorsnijding van bochten van het Zederik-
kanaal , kwam in aanraking met de polders:

Vianen ec. a.;

de Biezen onder Hagestein;
Neder Hei- en Boeicop ;
Lexmond ;

Middelkoop ;

Lakerveld ;

Nieuwland en Leerbroek ;
Quakernaak.

In het jaar 1884 werd met de besturen dier polders overleg begonnen
en onderhandeling gevoerd omtrent de moodige verlegging en ver-
vanging van waterkeeringen, wegen, weteringen, slooten en kunst-
werken en omtrent het onderhoud der nieuwe werken.

De daaromtrent getroffen regelingen zijn opgenomen in overeen-
komsten , welke bepalen :

de tot wijziging van den toestand door den Staat uit te voeren
werken ;

de opruiming door den Staat van de waterkeeringen, wegen, enz.
onder toezicht of beheer der besturen staande, voor zooveel en naar
gelang dat noodig is;

in het algemeen omtrent het onderhoud: dat de werken, welke in
vervanging komen van bestaande, in onderhoud bij de polders komen ,
terwijl alleen die werken in onderhoud bij het Rijk komen, welke
als uitsluitend gevolg van de kanaalverbetering noodig zijn ter voor-
ziening in bestaande toestanden die gehandhaafd moeten worden , of
dezulke , welke werken vervangen reeds bij het Rijk in onderhoud.

Met het bestuur der gecombineerde polders Nieuwland en Leerbroek
werd in 1891 nog eene overeenkomst gesloten, regelende den vrijen
atvoer van het op te malen water door het Rijksstoomgemaal te Ameide
en de machtiging aan den Staat om de noodige werken tot verzekering
van den geregelden afvoer voor rekening van het Rijk uit te voeren
tegen eene uitkeereng aan de polders van f 60 in eens,

Waterschap de Overwaard.

~ Bij de in den aanvang vanl1885 met het bestuur van het waterschap
de Overwaard geopende onderhandelingen betrekkelijk de doortrekking
van het Zederikkanaalpand tot het Steenenhoeksche kanaal, stelde dat
bestuur den eisch, dat de Staat eene uitkeering aan het waterschap
zou doen ter vergoeding van de schade, te veroorzaken door de kwel
der nieuwe werken.

Herhaaldelijk werd daartegen aangevoerd, dat er geen redelijken
grond bestond om, bij den toen reeds door het Hoogheemraadschap
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de Alblasserwaard gestelden eisch om de dijken geheel van klei te
maken , kwel als zeker te stellen, en gewezen op de moeilijkheid om
vooraf, zelfs bij benadering, gevreesde schade als hierbedoeld onder
cijfers te brengen. Daarom werd voorgesteld om in de te sluiten over-
eenkomst de bepaling op te nemen :

dat, wanneer later van schade door kwel als gevolg van den aanleg
der kanaalwerken overtuigend mocht blijken, van wege den Staat
maatregelen zouden worden genomen, welke daarin voor het vervolg
voorzien, en dat de reeds geleden schade zou worden vergoed. Het
bestuur bleef echt:r zijnen eisch krachtig handhaven en het geschil
is, ter wille van de mogelijkheid om de werken voort te kunnen
zetten , slechts kunnen worden beéindigd door daaraan toe te geven.

De daarna tot stand gekomen overeenkomst bepaalt in hoofdzaak
het volgende:

de afmetingen van de geheel van klei te maken dijken ;

de plaats en de afmetingen van dc¢ nieuwe kom der Schelluinsche
vliet en van den daarheen onder het kanaal en het omgelegde Steenen-
hoeksche kanaal te maken nieuwen grondduiker ;

de verbintenis van den Staat om de voorhaven nimmer in gemeen-
schap te brengen met het water in de grachten of riolen van Gorinechem
en niet te zullen gedoogen, dat dit door anderen geschiedt;

het betalen door den Staat van den verschu'digden omslag van alle
landen binnen het waterschap, welke voor den aanleg van het kanaal
en de dientengevolge moodige verlegging van het Steenenhoeksehe
kanaal worden ingenomen, daarin begrepen zoowel de gedeelten van
laatstgenoemd kanaal, welke tot land, als de landen, welke door
vergraving tot water worden gemaakt;

het onderhoud van de nieuwe dijken door den Staat;

eene uitkeering door den Staat van f 9300, in eens, ter vergoeding
van alle schade, welke het waterschap door kwelwater als gevolg van
den kanaalaanleg en alle daartoe en daarbij behoorende werken immer
zou kunnen komen te lijden;

de opruiming door den Staat van de waterkeeringen en andere
werken, onder toezicht of beheer van het bestuur staande, voor
zooveel en maar gelang dat voor den kanaalaanleg noodig is.

Walerschappen in de provincie Zuidholland bezuiden den Arkelschen dijk.

Het nieuw gegraven gedeelte kanaal tusschen den Arkelschen dijk
bij Schotdeuren en het Steenenhoeksche kanaal bij Gorinchem door-
snijdt de polders:

Arkel en
de Banne van Gorinchem en Kwakernaat,

welke beide met eenige andere polders tot regeling van eenige
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gemeenschappelijke belangen het Groot-Gemeeneland van Arkel
vormen en verder behooren tot het waterschap de Overwaard.

In 1885 werden de onderhandelingen aangeknoopt door het aan-
bieden van ontwerp-overeenkomsten.

Behoudens eenige bemerkingen van ondergeschikten aard werd ook
door deze besturen eene uitkeering gevorderd ter vergoeding van

gevreesde kwel.
Evenals aan het waterschap de Overwaard moest ook aan deze

besturen dien eisch worden toegegeven.

De met het bestuur van den polder Arkel gesloten overeenlkomst
bepaalt :

de afmetingen van de geheel van klei te maken kanaaldijken ;

de om te leggen wegen, weteringen, slooten, enz., met hunne
afmetingen ;

de plaats, afmeting en dieptelegging van de grondduikers;

de verplichting van den Staat om, indien bij de uitvoering mocht
blijken, dat aan de werken, welke in het belang van den polder
worden gemaakt, nog iets mocht ontbreken, dat naar den aard daartoe
behoort en in deze overeenkomst niet bepaaldelijk is genoemd, daarin
buiten kosten van den polder te voorzien ;

de opruiming door den Staat van de waterkeeringen en andere
werken , onder toezicht of beheer van het bestuur staande, voor
zooveel en mnaar gelang dat voor de uitvoering der kanaalwerken
noodig is;

het recht van vrijen toegang voor het bestuur en zijne beambten
tot de uitvoering der in de overeenkomst bepaalde werken ;

het onderhoud door den Staat van de nieuwe werken, met uitzon-
dering van die, welke bestaande vervangen ;

het betalen door den Staat van den omslag, verschuldigd van alle
landen in den polder Arkel, welke voor den kanaalaanleg worden
ingenomen , daarin begrepen die tot water te vergraven;

eene uitkeering door den Staat van f 8000, in eens, ter vergoeding
van alle schade, welke de polder door kwelwater als gevolg van den
kanaalaanleg en alle daartoe en daarbij behoorende werken immer zou
kunnen komen te lijden.

De met het bestuur van den polder de Banne van Gorinchem en
Kwakernaat gesloten overeenkomst bepaalt :
de afmetingen van de geheel van klei te maken dijken;

de om te leggen wegen, weteringen, slooten, enz. met hunne
afmetingen ;

de plaats, afmeting en dieptelegging van den grondduiker

de opruiming door den Staat van de waterkeeringen en andere
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werken, onder beheer of toezicht van het bestuur staande, voor
zooveel en naar gelang dat voor de vitvoering der kanaalwerken
noodig 1is;

het onderhoud door den Staat van de nieuwe werken , met uit-
zondering van die, welke bestaande vervangen;

eene uitkeering door den Staat van f 6000, in eens, ter vergoeding
van alle schade, welke de polder door kwelwater, als gevolg van den
kanaalaanleg en alle daartoe en daarbi] behoorende werken immer
zou kunnen komen te lijden.

Geheel als uitvloeisel van de beide vorige overeenkomsten , werd
met het bestuur van het Groot-Gemeeneland van Arkel eene over-
eenkomst aangegaan, welke regelt de gemeenschappelijke belangen
van de polders, te zamen het Groot-Gemeeneland van Arkel nitmakende
en aldus bepaalt :

de afmetingen van de geheel van klel te maken kanaaldijken ;

de om te leggen waterkeeringen, wegen, enz. met hunne af-
metingen;

de opruiming door den Staat van de waterkeeringen en andere
‘werken, onder beheer of toezicht van het bestuur staande, voor
zooveel en maar gelang dit voor de uitvoering der kanaalwerken
noodig zou zijn;

het onderhoud door den Staat van de nieuwe werken , met uit-
zondering van die, welke bestaande vervangen;

het betalen door den Staat van den omslag van al de landen,
gelegen binnen het gebied van het Groot-Gemeeneland van Arkel,
welke voor den kanaalaanleg zouden worden ingenomen, daaronder
begrepen die door vergraving tot water gemaakt.

Walerschap van de Lingeuilwalering.

De onderhandelingen met Dijkgraaf en Heemraden van het water-
schap van de Lingeuitwatering werden in Februari 1885 aangeknoopt
door het aanbieden van eene overeenkomst, waarbij geregeld werd :

welke nieuwe werken zouden worden gemaakt en de afmetingen
daarvan ;

het beheer, .het onderhoud en voor zooveel noodig de hediening
dier werken ;

alsmede, dat zoolang de bestaande regeling omtrent het inlaten
van water in het Steenenhoeksche kanaal volgens de conventie, goed-
gekeurd bij Koninklijk besluit van 29 Juli 1819, n°. 7, voortduurt,
op het Steenenhoeksche kanaal geen water zal worden gebracht door
schutting met de nieuwe Merwede- of buitensluis, wanneer het den
stand van 2,52 M. + A.P. heeft bereikt. Volgens de evengenoemde
conventie was toch tusschen de commissie, henoemd bij Koninklijk
besluit van 10 November 1817 n°. 93, ter verlenging der Linge van
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Gorinchem naar Steenenhoek met het Hoogheemraadschap van de
Alblasserwaard, Watergraaf en Heemraden van den Overwaard , het
Gemeente- en Polderbestuur van Hardinxveld, het Dijksbestuur van
Arkel beneden de Zouwe, het Polderbestuur van den Banne van
Gorinchem en het Gemeentebestuur van Gorinchem , onderling over-
eengekomen om het water in het kanaal van Steenenhoek niet hooger
toe te laten dan 2,52 M. + A.P.

Het bestuur stelde al dadelijk op den voorgrond den eisch, dat
eene regeling zou worden gemaakt omtrent het waterbezwaar, dat
naar zijn oordeel voor het kanaal van Steenenhoek te duchten was
door het schutten met de sluizen, welke voor het kanaal moesten
worden gebouwd te Vianen en te Gorinchem, daar toch zoowel van
de zijde van de Lek als van de Merwede al het schutwater, vermeer-
derd met lekwater en kwel, eenen uitweg moet vinden door het
kanaal van Steenenhoek. ;

Daarbij werd door het bestuur betoogd, dat de bestaande stoom-
bemaling te Steenenhoek reeds onvoldoende was en het waterbezwaar
alzoo van ingrijpenden aard, zoodra geene vrije uitstrooming meer
kan plaats hebben op de Merwede, d.i. wanneer het Steenenhoeksche
kanaal te Gorinchem den stand heeft bereikt van ongeveer 1.40 M.+ A.P.

Daarom werd geeischt versterking van het stoomgemaal van wege

den Staat, zoomede vergoeding van meerdere exploitatickosten , of

wel terugmaling van het schutwater naar de Lek en de Merwede en
verder voorziening van wege den Staat in de bezwaren van lek- en
kwelwater, of schadeloosstelling daarvoor, wanneer in de toekomst van
schade daardoor mnaar het oordeel van wederzijdsech te benoemen
deskundigen zou blijken.

De onderhandelingen hebben eindelijk tot eene overeenkomst geleid
welke bepaalt :

de afmetingen van de geheel uit klei te maken waterkeeringen ;

de nieuw te maken werken ter voorziening in verkeer en water-
gemeenschap ;

de opruiming door den Staat van de waterkeeringen, enz., onder
beheer van het bestuur staande, voor zooveel en naar gelang dat
voor de uitvoering der werken noodig is;

het onderhoud door den Staat van de nieuwe werken , met uit-
zondering van die, welke bestaande vervangen ;

zoolang omtrent het bij de genoemde conventie bepaalde inlatingspeil
van het Steenenhoeksche kanaal door de partijen , welke die conventie
hebben aangegaan , niet anders is overeengekomen , zal op dat kanaal
geen water worden gebracht, noch van de zijde van de Lek, noch
van de Merwede door schutting met de nieuwe sluizen aldaar, wanneer
het den stand van 2,52 M. + A.P. heeft bereikt. Deze bepaling is in
de overeenkomst. opgenomen , omdat zij bindend is voor alle partijen
bij het Steenenhoeksche kanaal betrokken. 7ij verliest echter, wat
de verhouding tusschen den Staat en het waterschap van de Linge-
uitwatering ter zake van den Merwedekanaalaanleg betreft, hare
beteekenis geheel door de tusschen deze overeengekomen bepaling ,
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welke hier onmiddellijk volgten het brengen van water op het kanaal
van Steenenhoek reeds veel vroeger doet ophouden dan bij eenen stand
van 2,52 M. + A.P.;

“ter voorziening in het waterbezwaar op het kanaal van Steenenhoek
door schutten met de nieuwe sluis te Vianen zal het schutwater, dat
door die sluis op den Zederikbhoezem wordt gebracht, worden terug-
gemalen met een te Vianen of te Ameide op te richten stoom-
gemaal , terwijl ter voorziening in het waterbezwaar door schutten
met de mieuwe sluis te Gorinchem , het schutwater uit de schutkolk
naar de Merwede zal worden teruggemalen door een aldaar op te
richten stoomgemaal. Dat terugmalen van schutwater zal aanvangen ,
zoodra, en worden voortgezet zoolang als het bestaande stoomgemaal
te Steenenhoek behoorlijk in werking is, en voor het geval, dat het
stoomgemaal te Steenenhoek onverhoopt niet mocht kunnen werken,
zoodra en zoolang als het water in het kanaal van Steenenhoek tot
1,40 M. + A.P., en hooger is gestegen;

de verplichting van den Staat om, wanneer na de voltooiing en
ingebruikstelling van het kanaal, blijken mocht, dat het waterschap
bij eenen waterstand van het Steenenhoeksche kanaal van 1,40 M.
+ A.P. en daarboven of bij hoogeren rivierstand , kwel- en lekwater
ontvangt door de ten dienste van het Merwedekanaal gebouwde dijken
en schutsluizen , eene schadeloosstelling te geven in geld , voor eens, tot
een bedrag door van weerszijden te benoemen deskundigen te bepalen

de bevoegdheid van het bestuur om, bij eventueele algemeene ver-
hooging van de Steenenhoeksche kanaaldijken boven 3,70 M. + A.P.
den nienwen noordelijken dijk langs de omgeiegde kanaalgedeelten
tot genoemd peil waterkeerend te maken;

het bestuur wordt geacht door deze overeenkomst geen afstand te
doen van eenige aanspraken op subsidie van Regeeringswege als be-
doeld in het reglement, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 23
October 1880 n°. 15, (Staatsblad n°. 183).

Hoogheemraadschap de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zowwe.

Bij de met Dijkgraaf en Hoogheemraden van de Alblasserwaard met
Arkel beneden de Zouwe gevoerde onderhandelingen bleek van zeer
bezwarende eischen omtrent de afmetingen en de samenstelling van
de waterkeeringen , in het bijzonder van de daartoe te vervormen wallen
der vesting Gorinchem.

Niet alleen gold dit die vestingwallen, welke rivierwaterkeeringen
moesten worden , maar ook die binnen de Merwedesluis tusschen deze
en de Arkelpoort.

De eisch omtrent deze laatste had de bedoeling daardoor eene meer
vertrouwbare waterkeering te verkrijgen tegen eventueel Geldersch
inundatiewater en hoezeer hij met den Merwedekanaalaanleg geenerlei
verband hield en daarop herhaaldelijk werd gewezen, werd hij door
het dijksbestuur gehandhaafd en de inwilliging daarvan als eene der
hoofdvoorwaarden van toetreding gesteld.
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Voor de samenstelling der nicuwe waterkeeringen werd het gebruik
van uitsluitend klei gevorderd en die eisch zelfs zoover doorgevoerd ,
dat de bestaande vestingwallen, alleen voor zooverre zij uit klei
bestonden, in het profiel der nieuwe waterkeeringen mochten worden
opgenomen.

Het voldoen aan den eisch om zeer zware profielen uitsluitend
te maken uit zwaren grond, was vooral bezwarend met het 00g op
den ter plaatse bestaanden slappen ondergrond.

De noodzakelijkheid van overeenstemming om tot uitvoering der
werken te kunnen overgaan heeft niettemin ten slotte moeten doen
besluiten om aan de gestelde eischen toe te geven.

De gesloten overeenkcmst bepaalt :

de afmetingen van de geheel van klei te maken waterkeeringen ,
waarbij voor zooveel de vestingwallen betreft, mede rekening is
gehouden met de eischen door de Genie in het belang der militaire
verdediging gesteld en waarover Hoofdstuk IV handelt ;

het betalen door den Staat van den omslag voor de vergraven of
uitgebaggerde landen ;

de bevoegdheid van toezicht door het dijkshestuur en de daartoe
aan te wijzen ambtenaren op de uitvoering van de werken , voor
zoover die met de waterkeeringen van het Hoogheemraadschap in
verband staan ;

het beproeven der nieuwe waterkeeringen door van weérszijden te
benoemen deskundigen , alvorens de bestaande door te graven ;

de bevoegdheid van het dijksbestuur tot het desnoodig doen aan-
brengen in den winter bij hooge rivierstanden van voorzieningen of
versterkingen aan de tot waterkeeringen vervormde vestingwallen , na
overleg met den betrokken officier der Genie ;

het voortdurend onderhouden der werken door den Staat;

het niet brengen van water op het Steenenhoeksche kanaal door
schutting met de nieuwe sluis aan de Merwede bij Gorinchem , wanneer
het den stand van 2,52 M. + A.P. heeft bereikt, Deze bepaling is in
de overeenkomst opgenomen, omdat zij bindend is voor het Hoog-
heemraadschap van de Alblasserwaard , als partij in de meergenoemde
conventie van 1819 omtrent de verlenging der Linge van Gorinchem tot
Steenenhoek.

Gemeenle Gorinchem.

De ingrijpende verandering , welke de kanaalaanleg bracht in werken
toebehoorende aan of van belang voor de gemeente Gorinchem , vorderde
een langdurig overleg.

Reeds in Hoofdstuk VIIT ig vermeld , dat geene overeenstemming
kon worden verkregen omtrent de vervanging van den grondduiker
onder het Steenenhoeksche kanaal , dienende tot waterafvoer van het
westeljjk deel der stad naar den Schelluinschen vliet en dat deze zaak
aanleiding heeft geheven tot eene procedure, waarin vonnis is ge-
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wezen door de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht d.d. 10 No-
vember 1887.

Ferst daarna kwam eene overeenkomst met de gemeente tot stand,
waarbij in hoofdzaak bepaald werd de vervanging van doorsneden of
ingenomen wegen door nieuwe, de verlenging van duikers onder den
vestingwal nabij de Arkelpoort en nabij Bastion I, zoomede de aanleg
van los- en laadplaatsen langs de nieuwe kom van den Schelluinschen
vliet en aan de binnenzijde van den rivierdijk langs de te vormen
voorhaven.

Verder werd daarbij geregeld het onderhoud der nieuw aangelegde
of gewijzigde werken, onder toekenning aan de gemeente van eene uit-
keering door den Staat van f 15000, in eens, voor onderhoud der
nieuwe wegen, verlengde duikers en de los- en laadplaats langs de
kom van den Schelluinschen vliet.

Thans volgt de in den aanvang van dit hoofdstuk hedoelde opgaaf
van de verschillende met de bij den kanaalaanleg betroklken gemeente-,
waterschaps- en dijksbesturen gesloten overeenkomsten met opgaaf van
de data van sluiting en goedkeuring.

Datum Dgzlrlm
OVEREENKOMST MET: der Minsstasidale
sluiting. goedkeuring.
Gremeente Amsterdam. 15 Jan. 1891 (*)
Hoogheemraadschap Amstelland. 18 Sept. 1891 | 15 Oct. 1891
Diemerpolder. 9/11 Sept. 1885 | 6 Oct. 1885
Overdiemerpolder. 9/23 Sept. 1885 | 6 Oct. 1885
Gremeenschapspolder. 23/25 Maart 1886 | 6 April 1880
Aetsveldsche polder. 9/11 Sept. 1885 | 6 Oct. 1885
17/30 Juni 1887 | 29 Juli 1887
Waterschap Garsten. 2/6 Nov. 1888 | 13 Dee. 1888
Qostzijdsche waterschap. 2/16 Oct. 1888 | 19 Nov. 1838
Waterschap Holland, Sticht en Voorburg. | 29/30 Oet. 1888 | 13 Deec. 1888
Waterschap het Honderd. 5/6 Nov. 1888 | 13 Dee. 1888
Waterschap Breukelerwaard. 2/3 Nov. 1888 | 13 Dee. 1858

(*) Deze overeenkomst werd aangegaan bij akte verleden voor den notaris
W. A. J. Bisevier Dox te Amsterdam, krachtens Ministeriéele machtiging

verleend 3 Juni 1890 n°’. 52.
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Daltir Datum
OVEREENKOMST MET: o e
sluiting. goedkeuring.

Waterschap Heijeop genaamd de Lange 20,22 Juli. 1885 | 10 Aug. 1885

i 16/26 Sept. 1887 | 6 Oct. 1887
Waterschap Otterspoorbroek. 22 Aug. 1888 ()

: 27 Aug. 1890 )

Waterschappen Themaat, de Haar en 28/29/30 Juni 1889 | 17 Juli 1889

Laag-Nieuwkoop.
Waterschap Maarssenbroek. » 14/19 Sept. 1889 | 5 Nov. 1889
Waterschap de Hooge en Neermaten. 24 Nov. 1887 | 6 Dec. 1887
Waterschap Vleuten. 16 Maart 1889 | 1 April 1889
Waterschap de Hooge en Lage-Weide. 16 Maart 1889 | 1 April 1889
Waterschap West-Raven. 20 Juli 1885 | 10 Aug. 1885
Waterschap Zandveld. 17 Jan. 1883 | 15 Mei 1883
Polders Vianen e. a. 9/12 Febr. 1885 | 4 Maart 1885
Polder de Biezen onder Hagestein. 9/11 Febr. 1885 | 4 Maart 1885
Polders Neder Hei- en Boeicop. 9/11 Febr. 1885 | 4 Maart 1885
Polder Lexmond. 9/10 Febr. 1885 | 4 Maart 1885
Polder Middelkoop. 9/11 Febr. = 1885 | 4 Maart 1885
Polder Lakerveld. 9/13 Febr. 1885 | 4 Maart 1885
Polders Nieuwland en Leerbrock. 9/20 Febr. 1885 | 4 Maart 1885

28/30 Sept. 1891 | 26 Oct. 1891

Polder Quakernaak. 9/16 Febr. 1885 | 4 Maart 1885
Waterschap de Overwaard. 25/27 Nov. 1885 | 5 Dee. 1885
Polder Arkel. 16/20 Jan. 1886 | 27 Jan. 1886
Polder de Banne van Gorinchem en 26 Oct. 1885 | 5 Nov. 1885

Kwakernaat.
Het Groot-Geemeeneland van Arkel. 26 Oct. 1885 | 5 Nov. 1885
Waterschap van de Linge-uitwatering. 21 Juni 1886 | 29 Juni 1886
Hoogheemraadschap de Alblasserwaard | 23/27 Dee. 1884 | 20 Febr. 1885

met Arkel beneden de Zouwe.

Gemeente Gorinchem. 9 April 1838 | 23 April 1888

(f) Deze overeenkomsten werden aangegaan bij akten verleden voor den
notaris K. vax Brusexon te Loenen , krachtens Ministeridele machtigingen verleend
1 Augustus 1888 n°. 12 en 18 Augustus 1890 La, R.
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HOOFDSTUK X.

KOSTEN EN PERSONEEL.

Omtrent de kosten van het werk kunnen in ronde sommen de
volgende opgaven worden gedaan:

a.

d.

h.

Uitbakeningen , waterpassingen, aankoop van instrumenten,

enz. .
Grondboringen .
Onteigening :

advertentiekosten betreffende ter visielegging
van onteigeningshescheiden en eindaanwijzing
van perceelentun oL G sy il S, 3 500

belooning van gemachtigden voor
schatting en aankoop. ... . . . 35 600

belooning van Rijksadvocaten in
progedures, .0 o i e 11 600

SANKO0DE | - i L SRR T 3 330 000

Uitvoering van werken.

Uitkeeringen aan gemeente- en waterschaps-
besturen en aan de Nederlandsche Rijnspoorweg-
maatschappij , volgens met hen gesloten overeen-
komsten :

Kosten van personeel, behalve traktementen aan
de ambtenaren uit het vaste korps van den Rijks
‘Waterstaat

Reis- en verblijfkosten en vergoeding voor veld-
werk.

Bureelbehoeften

Totaal

¢

22 000
13 000

3380 700
16 465 000

218 500

560 000

40 000
42 000

20 741 200

Ten slotte volgt hier een staat van het personeel, dat bij de uit-
voering van het werk is in dienst geweest.



NAMEN.

DIENSTTIJD.

J. M. . Wellan.

J¢ IKlait.

1. A. Escher.

P. H. Kemper.

J. C. Ramaer.

N. A. M. van den Thoorn.

Ingenieurs

A. E. Kempees.

F. Doffegnies.

P. C. van Kerckhoff
W. K. Behrens.

J. Nelemans.

H. M. Henket.

Jhr. F. L. Ortt.

H. van Oordt.

J. P. Wijtenhorst.

Th. J. Rosskopf.

C J. Vaillant.

J. Groenendaal Jzn.

J. C. van der Muelen.
D. J. van Lennep.

G. Roodenburch.

R. Haagsma.

J. A. Stoop.

J. W. van Marle.

W. J. Bierens de Haan.

Hoofd-Ingenicur,
l 1 October

Seclie-Ingenieurs.
1 Januari
1 Januari
1 October
1 December

1 Februari
1 Juli
1 Januari
1 Augustus
7 September
1 Juni
15 Maart
1 October
1 Mei

1 September

1881— 1 Januari

1882—14 Juli
1882— 1 December
1881— 1 Januari
1887— 1 Januari
1890— 1 Januari

en Adspirani-Ingenieurs.

1882— 1 November
1887— 1 Maart
1885— 1 Juli
1885— 1 Mei

1886 - 1 Juni
1888— 1 Mei
1890— 1 October
1890—16 November
1889—15 October

Adjunct-Ingenieurs.

15 November
15 November
1 December
1 December
1 Januari

1 Januari
18 Februari
18 Februari
9 Maart

9 Maart

1881— 1 Maart
1881— 4 Juni
1881— 1 Augustus
1881 — 1 Mei
1882— 1 Januari
1882— 1 October
1882— 1 Maart
1882— 1 April
1882—15 October
1882— 1 April

1892,

1890.
1887.
1894.
1894.
1894.

1886.
1888.
1887.
1888.
1888.
1889.
1890.
1891
1891.

1890.
1889.
1892.
1891.
1894.
1892.
1890.
1884.
1883.
1887.
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NAMEN.

F. L. S. F. Baron van Tujjll
van Serooskerken.

P. A. Melchior.
F. J. des Tombe.
W. K. du Croix.

J. Schroeder van der Kolk.

J. Swets Azn.

F. A. de Weger.

A. W. Beck.

H. C. van der Hoorn.

P. W. Waltmann.
G. van Beusichem.
J. N. Doornberg.
J. Olie. '
M. J. van der Harst.
J. J. Blommesteijn.
J. M. Joseph.

W. Groeneveld.

T. C. Bolger.

K. W. A. Sijn.

J. van der Haar.
A. J. D. Wever.
J. van der Velde.
J. de Ringh.

J. . Steenmetzer.
G. C. Lodder.

J. H. de Vries.

H. R. Nijmeijer.
M. A. Sluiter.

1 Januari

Hoofdopzichlers.
1 December
1 Januari
15 Oectober
15 Juli

Opzichlers.

1 Januari
1 Maart

1 Maart
19 Maart

1 April

1 April

1 September
1 Mei

1 Maart

1 Maart
10 Maart

15 Maart
15 Maart

1 April

14 ‘April

7 Mei

1 Juni

1 Augustus

1 Februari

DIENSTTIJD.
15 Mei 1882— 1 Augustus
15 Mei 1882—14 December
1 Maart 1883— 1 Mei
1 April 1884— 1 Juli

1885— 1 October

1882— 1 Mei

1883— 1 November

1883— 1 Januari
1887— 1 Augustus

1883— 1 Januari

1883— 1 November

1883—26 Januari

1883—15 November
1883—22 November
1883— 1 September

1883— 1 April
1884— 1 Mei
1885— 1 October

1885— 1 Augustus

1885—20 Mei

1885— 1 October
1885— 1 Jauuari
1885— 1 Februari

1885— 1 September

1885— 1 October
1885— 1 Januari

1885— 1 Januari

1886—26 Augustus

1886.

1889.
1891.
1887.
1891.

1884.
1890.
1894.
1890.

1894.
1890.
1889.
1893.
1889.
1892.
1893.
1892.
1888.
1886.
1890.
1891.
1894.
1891.
1890.
1891.
1893.
1894.
1887.



NAMEN. DIENSTTIJD.
P. W. van Driest. 8 Februari 1886— 1 October  1887.
H .J. Nahuijsen. 22 Maart 1886— 1 December 1887.
P. J. Bertel. | 19 April 1886—30 Juni 1886.
D. P. Berkhout. (*) 1 Mei 1886— 1 November 1891.
H. Aarsen. 1 Mei 1886— 1 Augustus 1886.
M. Kraan. 24 Mei 1886— 1 September 1891.
J. van de Rotte. 1 November 1886— 1 Januari  1892.
B. Burgers. 1 Januari  1887— 1 Juni 1890.
F. J. Frohn. 1 Januari  1887— 1 November 1890.
J. van de Lijke. 1 Augustus 1887—10 October  1889.
J. Smit. 1 Augustus 1887— 1 Januari  1889.
A. de Kreuk. 1 September 1887— 1 November 1891.
J. G. Reijnders. 16 September 1887— 1 Januari  1892.
P. Hekmeijer. 10 October  1887— 1 December 1887.
W. P. H. Lommertzen. 1 November 1887— 1 September 1891.
M. van Wijngaarden. 16 Juli 1888— 1 October  1892.
Hio AL )R, Hissink. 16 Juli 1888— 1 Januari  1894.
G. Gerritsen. 1 Januari  1889— 1 October  1891.
G. J. Raadman. 1 Maart 1889— 1 Mei 1892.
R. Rijpkema. 18 Maart 1889— 1 Juli 1890.
T. van Burk. 18 Maart 1889— 1 October  1892.
B. G. de Klerk. 1 April 1889— 1 Juli 1891.
G. J. Jaarsma. 17 Mei 1889— 1 November 1890.
M. G. van der Tas. 1 Juni 1889— 1 September 1891.
D. E. Wentink. 1 Juni 1889— 1 Maart 1890.
J. H. van Giessen. 17 Juni 1889— 1 October  1893.
P. Schotel. (*) 1 Juli 1889—15 Augustus 1891.
J. C. Mak. 17 Augustus 1889— 1 Mei 1891.
A. H. Koopmans. 9 September 1889— 1 December 1890.
H. Scholtens. 10 October  1889—16 October  1890.
J. Beukelman. 15 October  1889— 1 Mei 1891.

(*) Uit het vaste korps von den Rijks Waterstaat.
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NAMEN.

DIENSTTIJD.

0. A. van Druten.
H. Koole.

H. G. Hemmes.

A. Coerengel.

G. A. Koning.

A. W. Janssens.

J. D. Wever Jr.

J. Kooreman Jzn.
E. R. van Benthem.
A. Maurik.

18 Oectober
29 Januari
18 Maart

24 Maart

1 April

1 April

14 April

21 April

16 September

1889— 1 Januari
1890—25 Juli
1890 — 1 December
1890— 1 October
1890— 1 Juli
1890— 1 December
1890— 1 Juni
1890— 1 Augustus
1890— 1 Augustus

4 September 1893—12 December

Sehrijvers-teekenaars.

K. E. G. van den Bergh.
W. G. F. van de Geer.
J. B. Pondman.

P. Spruyt.

T. C. Bolger.

J. C. Delneij.

J. M. Beckering Vinckers.
J. H. G. van Osch.

D. C. F. Linckers.

F. W. K. de Klerk.

L. W. van Muilwijk.

A. Verzjl.

J. Zemel.

J. A. van Nieuwenhoven.
H. J. Nahuijsen.

J. J. H. van Slooten.

J. van Burk.

W. Gabriélge.

1 November
1 November
1 Januari

1 Januari

9 Januari
18 Februari
16 Juni

1 April

1 Juni

1 Maart

1 Juli

1 October

1 Februari
1 Juni
1 Februari
1 Juni

D

16 September

1881— 1 Juni
1881— 1 Januari
1882— 1 Januari

1882— 3 September

1882— 1 Maart
1882— 1 Januari
1882— 8 Mei
1882—16 Juni
1883— 1 October
1884 — 1 October
1885— 1 Januari

1885— 1 Februari
1886— 1 October
16 November 1887— 1 Januari
1688 — 1 Januari

1892— 1 Januari

1893— 1 Januari

1893— 1 Januari

1892.
1893.
1891.
1892.
1891.
1891.
1891.
1891.
1891.
1893.

1892.
1894.
1894.
1887.
1885.
1894.
1888.
1885.
1891.
1888.
1894.
1893.
1891.
1894.
1894.
1894.
1894.
1894.



