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1. Opening en mededelingen

is voor het eerst aanwezig als wethouder van de gemeente
Werkendam en bij afwezigheid van en zit
hij de bestuurlijke begeleidingscommissie voor. introduceert
zich zelf.

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Naar aanleiding van het verslag belooft de gemeente Werkendam zo snel mogelijk
na deze vergadering nog een rekensom beschikbaar te stellen van de
handhavingskosten van de gemeente Werkendam aan de PDR. De PDR
(programmadirectie Ruimte voor de Rivier) veronderstelt dat door het opgestelde
handhavingsprotocol een efficiency slag is/wordt bereikt.

2. Terugkoppeling vanuit de klankbordgroep

, voorzitter van de Klankbordgroep, meldt dat de meeste punten
terugkomen in de nu voorliggende stukken. Punten die spelen zijn:
* Enige frustratie in de communicatie (houding en gedrag) van de aannemer;
een goed gesprek heeft plaatsgevonden en beterschap is beloofd.
Zorgen over veiligheid en criminaliteit.
Toepassing thermisch gereinigde grond.
Oprichting samenwerkingsvorm blijvende agrariérs.
Meer bijeenkomen van een kleine afvaardiging klankbordgroep om
uitvoeringszaken te bespreken (goede zaak).
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In december 2011 heeft de voorzitter van de klankbordgroep een brief gestuurd
aan de BBC om de behoefte aan een sneller internet onder de aandacht te
brengen mede in relatie tot het draaiboek bij hoogwater en de functie die in dit
draaiboek wordt toegedicht aan informatieverstrekking via internet.

PDR: wijst ook op andere manieren om informatie te kunnen verstrekken zoals
sms alterts.

Projectbureau Noordwaard: als we iets willen richting partijen als KPN dan dient
nu actie te worden ondernomen onder de noemer “werk met werk maken” omdat
het distributienet binnenkort wordt aangelegd. Het behoort niet tot de taak van
het projectbureau en hier is ook geen rekening mee gehouden in de budgettering
al zal het projectbureau het zeker stimuleren in het kader van " werk met werk
maken”.

Gemeente Werkendam: nodigt binnenkort de KPN uit in het bijzijn

van de klankbordgroep en van projectbureau Noordwaard.

3. Stand van zaken aannemer
Bij de twee voornaamste punten is stil gestaan namelijk toepassing thermisch
gereinigd zand en onveiligheid in de polder.

Thermisch gereinigd zand

Projectbureau Noordwaard: pas recent geinformeerd dat de aannemer
voornemens is thermisch gereinigd zand in te voeren in de polder. De
voornaamste reden is dat het om een complexe logistieke puzzel gaat waarbij
grond uit het gebied zelf nu niet direct overal beschikbaar komt terwijl dit jaar
veel grondlichamen moeten worden aangelegd. Op 5 maart as. wordt door de
aannemer een informatie avond verzorgt over dit onderwerp op verzoek van
Rijkswaterstaat.

Gemeente Werkendam: Er is net een melding binnen van de aannemer bij de

gemeente in haar rol van bevoegd gezag dat de aannemer thermisch gereinigde

grond (klasse industrie) wil toepassen. De gemeente Werkendam vraagt zich af:

» welke verontreiniging er nog inzit,

« of je dit wel moet willen toepassen in particulier bezit, pas het dan toe onder
eigendommen van de overheid,

* voorziet problemen bij agrarische terpen als er gebouwd gaat worden en als
de laag waar thermisch gereinigd zand weer wordt geraakt en wellicht deels
moet worden afgevoerd,

» of het gebruik van thermisch gereinigd zand, wat moet worden vermeld bij
verkoop van het object, een waardedalend effect heeft bij de verkoop.

Projectbureau Noordwaard: benadrukt dat het alleen om agrarische terpen gaat,
en niet particuliere terpen, waar het contractueel in toegepast kan worden
conform de geldende wet- en regelgeving (Besluit bodemkwaliteit, klasse
industrie, bevoegd gezag gemeente) . Twee van de tien agrarische terpen worden
vanaf maaiveld opgebouwd. De andere acht betreffen een bestaande agrarische
hoeve op hoogte waarbij deze hoogte als vertrekpunt dient voor de terp die wordt
aangevuld tot 1,5 hectare. Rond de bedrijfswoning hoeft in deze gevallen geen
grond te worden aangevuld.
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PDR: wijst er op dat te veel wordt gesproken over verontreinigde grond dat is
zeker niet het geval. Het is thermisch gereinigde grond die voldoet aan de normen
voor klasse industrie. Indien er op deze manier over wordt gesproken heeft de
toepassing van het materiaal ook een negatieve uitstraling naar andere Ruimte
voor de Rivier projecten. Verkoopbaarheid van het object hoeft tzt geen probleem
te zijn omdat de inundatieovereenkomst altijd een terugkoop garantie van het
Rijk tegen binnendijkse waarde inhoudt.

In de Overdiepse Polder is het materiaal ook toegepast in terpen. Wellicht is het
een mogelijkheid de leeflaag dikker aan te leggen dan de huidige halve meter die
is voorzien conform de geldende wet- en regelgeving. Voorbeelden tot 2 meter
worden aangehaald als één van de mogelijke oplossingsrichtingen op het moment
dat thermisch gereinigd materiaal wordt toegepast.

Projectbureau Noordwaard:mocht er thermisch gereinigd grond vrij komen als tzt
een schuur wordt gebouwd dan wil het Rijk deze kostenpost dragen en dit
privaatrechtelijk vastleggen.

Conclusie: het thermisch gereinigd zand toepassen in kades, onder wegen Is
geen enkel probleem. Aandachtspunt is de agrarische terpen. Een eventueel rest
risico mag niet bij de particuliere eigenaar van de terp komen te liggen. Enkele
varianten van dikkere leeflagen zijn de revue gepasseerd als mogelijke
optimalisaties bij de toepassing van thermisch gereinigde grond.

Onveiligheid in de polder

PDR: dringt aan op meer toezicht en surveillance door politie en voorkomen moet
worden dat waardevolle spullen onbewaakt achter blijven en huizen dienen snel te
worden gesloopt die leeg zijn komen te staan.

Waterschap: oppert eventueel camera toezicht omdat er als het donker is maar 1
toegangsweg is.

Gemeente Werkendam: geeft aan dat het onderwerp reeds onder de aandacht is
gebracht bij de regiopolitie.

4. Stand van zaken vastgoed
PDR: hoe zit het proces van nieuwbouw eruit in de planning en de woningen die
gesloopt moeten worden.

Projectbureau Noordwaard: drie gezinnen zijn inmiddels verhuisd naar een
woning die ten minste tot juli 2015 kan blijven staan en die reeds is aangekocht
door het Rijk. In de andere gevallen is het zo contractueel vastgelegd dat alle
terpen voor nieuwbouw woningen uiterlijk 1 januari 2014 bouwrijp worden
opgeleverd zodat de particulieren nog 18 maanden hebben voordat zij hun
huidige woningen moeten verlaten die dan gesloopt wordt (uiterlijk juli 2015 of
zoveel eerder als de terpen eerder dan 1 januari 2014 bouwrijp worden
opgeleverd).

5. Beheervisie

Rijkswaterstaat Zuid-Holland: licht toe dat mede op basis van het advies van Q
team vast wordt gehouden aan de oorspronkelijke inrichting van het
doorstroomgebied. Voor de droge lage bekade polders hebben de blijvende
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In

agrariérs het “right of First refusa
marktconforme prijzen.

om deze van de RVOB te pachten tegen

Staatsbosbeheer: in een presentatie heeft Staatsbosbeheer helder gemaakt op
welke wijze de natte lage bekade polders en het intergetijden gebied
onderhouden kan worden en dat voor Rijkswaterstaat Zuid - Holland 1
aanspreekpunt wenselijk is maar dat samenwerking met blijvende agrariérs
primair en het waterschap en de gemeente Werkendam en het Parkschap voor de
hand ligt.

PDR: vraagt naar het eind beeld in 2018.

Staatsbosbeheer: gedacht moet worden aan moeras en rivierlandschap met
graslanden.

Rijkswaterstaat Zuid-Holland: met het kier besluit kan iets meer getij in het
gebied ontstaan maar vooralsnog moet hier niet al te veel van worden verwacht.

Besluit: de inrichting voor het doorstroomgebied blijft bij het oude te weten
droge laag bekade polders bestemd voor grasvegetatie en het inscharen van vee
in de zomermaanden en de natte laag bekade polders en intergetijden gebied
onderbrengen bij 1 partij waarbij de blijvende agrariérs bij ingezet kunnen
worden. In relatie tot het draaiboek bij hoog water wordt in het kader van
mogelijke evacuatie vastgesteld dat vee van buiten de polder voor het beheer- en
onderhoud niet mag " overwinteren” in de Noordwaard.

6. Draaiboek hoogwater

Gemeente Werkendam geeft aan dat het niet is gelukt het draaiboek op dit
moment al in concept voor te leggen aan de bestuurders. Wel is het de bedoeling
het draaiboek dit jaar vast te stellen. Het definitieve concept ligt nu ter
beoordeling voor bij de samenwerkende partijen.

Waterschap: tot op heden is het definitieve concept hen nog niet ter beoordeling
voorgelegd.

Rijkswaterstaat Zuid-Holland: deelt mee ook het definitieve concept nog niet te
hebben ontvangen.

Projectbureau Noordwaard: van belang wordt het wel om tot een definitief
draaiboek te komen zodat ook op papier kan worden geoefend aan de hand van
het vastgestelde draaiboek in 2013.

Besluit: gemeente Werkendam zegt toe het draaiboek de volgende BBC
vergadering op de agenda te zetten. Ook dient nog een informatie moment voor
de direct betrokkenen te worden georganiseerd.

7. Waterwet

Waterschap Rivierenland legt uit dat de nieuwe wetgeving conform de Waterwet
minder regels kent en dat met Rijkswaterstaat is gezocht naar een werkwijze
zodat het waterschap wel aan haar doelstellingen en verplichtingen kan voldoen
die buiten het huidige vergunningen traject vallen. Hier is het waterschap goed
uitgekomen met Rijkswaterstaat en de werkwijze is nu helder.
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Provincie Brabant: Is deze werkwijze ook goed afgestemd met de handhavers
zelf?

Waterschap: iedereen is ervan op de hoogte.

8. Handhaving

Provincie Noord-Brabant meldt de bestuurders dat het protocol op hoofdlijnen
haar werk doet. Wel is er sprake van enkele kleine onvolkomenheden. Voordelen
van het protocol zijn: een ieder weet van alle afspraken af en na 1 jaar wordt
verwacht dat het ook daadwerkelijke efficiency voordelen gaat opleveren.

PDR: geef ook de handhavers een rol in het handhaven van de sociale veiligheid
evenals Staatsbosbeheer. Zij zijn ook “oren en ogen” in het gebied.

PDR: vermoedt dat EL&I misschien geen handhavers meer heeft in de nieuwe
taakopdracht.

9. Rondvraag

PDR: staat stil bij het afscheid van die vandaag voor de laatste keer
bij de BBC aanwezig is. Als een oprecht liefhebber van het gebled is

overtuigd dat het na de uitvoering een uniek gebied wordt,

PDR: vraagt naar de vorderingen de recreatiepoort. Gemeente Werkendam licht
de stand van zaken kort toe en zegt toe de volgende BBC een notitie hiervoor
voor de agenda aan te leveren.
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10. Sluiting
sluit om 16.00 de vergadering en dankt de aanwezigen voor
hun inbreng.
Actie Actiehouder
Beschikbaar stellen rekensom extra kosten handhaving Gemeente Werkendam

gemeente Werkendam.

Overleg met de eigenaren van agrarische terpen waarin Projectbureau Noordwaard

thermisch gereinigd grond wordt toegepast over mogelijke
oplossingsrichtingen.

Aandacht voor de veiligheid in de polder. Gemeente Werkendam

Aannemer manen om alles van waarde niet te lang onbewaakt Projectbureau Noordwaard

in de polder te laten liggen.

Verspreiden draaiboek hoogwater onder samenwerkende Gemeente Werkendam
partijen.
Handhavers te verzoeken hun “oren en ogen” te gebruiken in Provincie Noord-Brabant

het kader van sociale veiligheid in de polder.

Aanleveren notitie recreatiepoort Werkendam volgende BBC Gemeente Werkendam

vergadering
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