(CD)

Van: (DNB)

Verzonden: woensdag 11 juli 2012 10:48

Aan: (CDR); (CDR)
Onderwerp: FW: Ter info: FW: Status locatie tekeningen - Fastned

ter info.

Groeten,

Van: (DNB)

Verzonden: woensdag 11 juli 2012 9:58

Aan: (DNB); (DNB); (DNB)
CC: (DNB)

Onderwerp: Ter info: FW: Status locatie tekeningen - Fastned

Goedemorgen,

Hierbij de laatste stand van zaken met betrekking tot FastNed.

Met vriendelijke groet,

Van: [mailto: @fastned.nl]
Verzonden: woensdag 11 juli 2012 8:30
Aan: (DLB); (DLB); (RDU); (1G);
(DNH); (DZH); (DZH); (DzH);
(DON); (DON); (DON); (DNN); (DNB);
(DNB); (DNB)
cc: (DON); (DNN);

Onderwerp: Status locatie tekeningen - Fastned

Beste Allemaal,

Ik heb van enkele van jullie de vraag gehad wanneer jullie de definitieve tekeningen kunnen ontvangen.
Daarom hierbij een korte update.

Momenteel zijn wij hard bezig met het finaliseren van de laatste autocad tekeningen. De teller staat op zo'n
170 van de 180 gewenste tekeningen. Vervolgens zullen wij weer gesprekken inplannen met alle
wegendistricten om deze te bespreken en vervolgens ter visie te leggen. Ook zullen wij in deze gesprekken
periode een tekening controle op locatie doen.

Wij hebben afgelopen 2 weken (nog net voor de vakanties) nog met 2 districten (Arnhem Nijmegen en
Groningen Drenthe) gesprekken gehad om te tekeningen te accorderen. De rest van de districten zullen wij
na de vakantieperiode, met tussenpauzes van 2-3 weken voor het doorvoeren van tekening aanpassingen,
over de periode Augustus - December proberen in te plannen.

Belangrijk is wel te noemen dat en nog geen finale WBR beschikking
hebben en dat de grootste bottleneck voor het ter visie leggen momenteel aan de RWS zijde ligt.

Met vriendelijke groet,






