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AANLEIDING
Om vanuit een onafhankelijke blik mee te denken en te adviseren op specifieke onderdelen is
vanuit het huidige projectteam 'A7 Herstel Prinses Margriettunnel' een groep 'dwarskijkers' in het
leven geroepen. Onderstaande personen is gevraagd zitting te nemen in deze groep:

5 .1 .2 -e

Vandaag is de eerste bijeenkomst die vooral gericht is op het kennismaken en beeldvorming.
Intentie is elkaar elke 2 a 3 weken op te zoeken, zodat dwarskijkers goed aangehaakt blijven in
mogelijke dilemma's en te nemen besluiten.

Voorliggende notitie geeft puntsgewijs de belangrijkste zaken weer die besproken zijn.

ALGEMENE TOELICHTING
• Basis vormt de presentatie die door het projectteam is gegeven. Daarin wordt ingegaan op

de verschillende activiteiten zoals die hebben plaatsgevonden na het omhoog komen van
moot 26 op 14 december 2022.

• Parallellen met Vlaketunnel en andere tunnels worden besproken. Mogelijk is Hemtunnel
ook verdacht?

• Er is een continu meetsysteem ingericht. Metingen zijn per internet toegankelijk.

SPOOR 1 - BEPERKT VERKEER DOOR TUNNEL
• Gemaakte keuze om te komen tot een beperkte openstelling voor het verkeer wordt gezien

als logische keuze vanuit de verschillende varianten zoals die onderling zijn afgewogen.

SPOOR 2 - ONDERZOEK T.B.V. OORZAAK EN HERSTEL
• Vanuit ervaringen met ankersystemen bij aanleg van Oosterschelde pijlers (zelfde periode

van aanleg) wordt gewezen op de kwaliteit van de gebruikte Dywidag-staven. Hier braken
meerdere staven enkele weken na het voorspannen. Oorzaak hiervan is toen herleid naar
de chemische samenstelling van het staal. Het gehalte vanadium zorgde voor een sterk
verhoogde gevoeligheid voor spanningscorrosie.

• Vanuit Vlaketunnel is spanningscorrosie als zeer waarschijnlijke oorzaak naar voren
gekomen. Dit geïnitieerd door hoge chloride gehalten in grondwater. Benoemd wordt dat
ook waterstofcorrosie een mogelijke initiatie kan zijn. Dit vanwege het minder zoute milieu
ter plaatse van de Margriettunnel.

• Betrek voldoende deskundigheid op gebied van staal. In dat kader worden C-Cube en SGS
genoemd naast TNO (al betrokken) [Actie 01 -01 ] .

Mogelijk heeft zwelbelasting ook een rol gespeeld bij bezwijken fundering moot 26.

Kijkend naar wat de uitkomsten van de proeven zouden kunnen betekenen voor eventuele
omvang van de herstelwerkzaamheden bij Prinses Margriettunnel, wordt gesteld dat tenzij
er duidelijk afwijkende omstandigheden zijn ter plaatse van moot 26 ten opzichte van de
andere moten, volledig herstel van de fundering van de Prinses Margriettunnel eigenlijk
onvermijdelijk is.

SPOOR 3 - DEFINITIEF HERSTEL
• Een goede afweging van de mogelijke herstelmethoden met/zonder bemaling is van

belang. Eerdere ervaringen met bemalingen in Friesland hebben laten zien dat dit niet
zonder risico's is. Deze moeten afgewogen worden tegen de risico's die werken tegen de
waterdruk in met zich mee brengen.

• Bij maken van de ankers bij Vlaketunnel is (deels) tegen de waterdruk in gewerkt. Daarbij
een specifieke techniek gebruikt (Duitse onderaannemer) die snel en effectief gebleken is.
Goed is dit na te gaan [Actie 01 -02 ] .


