
A7 (deels) open

Ontwerp herstelmaatregel t/m DO

Diverse onderzoeken tbv oorzaak g Labonderzoeken en analyses door Deltares

Diverse onderzoeken tbv ontwerpuitgangspunten

Werkvoorbereiding

Realisatie (scope en fasering onvoldoende duidelijk; mogelijk meerdere kleine deelopdrachten)

WVB, UO & Realisatie (scope en fasering duidelijk)

Renovatie

Uitwerken VSE, VSP, Annexen e.d.

| Aanbieding maken

Oplevering

Aanbieding maken

Acceptatie
Aanbieding
deel X

Acceptatie Aanbieding
(evt. in meerdere delen)

Voorloopovereenkomst Regieovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst

Spoor 1 op basis van regie (conform voorloopovereenkomst, regieovereenkomst en/of spoor 1 Uitvoeringsovereenkomst)

Spoor 2 op basis van overeengekomen Aanbieding (conform spoor 2 Uitvoeringsovereenkomst)


