
Verplaatsen

É? Beant'

(NNI 5 .1 .2 .e

werkzaamheden buig Spannenburg morgen 13 01 2021 worden uitgesteld

Goederraooac at er.

Ondanks da’ ** o« w»- i . aamhede’ mei veel inspanning voor morgen hebben kunnen organiseren waarbij alle partijen beschikbaar * i r - n  nee’ en
we, ook na overleg mrt de K&v coördinator, helaas de werkzaamheden annuleren in verband met de weersverwachting op vrijdag 13 < >
deze weer j ver widü <g met windsnelheden van 12 - 13 meter per seconde (windkracht 6) met windvlagen tot en met windkracht 8 kan on»
aanneme* zrjn we- kzaamt.*-o r var. af tmt water niet veilig urtvoeren. Ons voorstel is de werkzaamheden een week te verptaarsen en , r • p
vr ifdag 20 januari aanhaar.* Tot die t i jd  blijft uiteraard de dagelijkse monitor mg van de bouten en planken bestaan.
Mooie is dat we de tijd hebbe- om de opmerkingen var u t  t e  kunnen voeren!

Mochten hierover vragen zijn dan verneem ik dat graag.

Met vnendekjke groef. 5 . 1 . 2 . e
freonfike groetms.
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