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1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te ’s-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
vertegenwoordigd door de Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze,
plaatsvervangend directeur-generaal Rijkswaterstaat, art 5.1 lid 2 sub e e, hierna te noemen:
"Opdrachtgever";

en

2. De combinatie ZSNH Combinatie Van Oord-Boskalis, bestaande uit Van Oord Nederland B.V.
vertegenwoordigd door art 5.1 lid < directeur Van Oord Nederland B.V., gevestigd te Rotterdam
en Boskalis B.V. vertegenwoordigd door art 5.1 lid , directeur Boskalis B.V., gevestigd te
Rotterdam, gezamenlijk en ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van deze
Overeenkomst, hierna te noemen: "Opdrachtnemer",

OVERWEGENDE DAT

a. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, mede namens Opdrachtgever, een
aanbesteding heeft gehouden voor de realisatie en het onderhoud van de Kustversterking;

b. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, mede namens Opdrachtgever, de realisatie van
de Kustversterking heeft gegund aan de Opdrachtnemer, op basis van de Aanlegovereenkomst
Kustversterking;

c. Het beheer en onderhoud van de Kustversterking in de aanbestedingsprocedure is meegenomen
en de Opdrachtnemer daarvoor een bindende aanbieding heeft gedaan;

d. Bedoeling van de Opdrachtgever met deze Overeenkomst is dat de Opdrachtnemer als
deskundige zelfstandig en op maatschappelijk en technisch verantwoorde wijze het beheer en
onderhoud van de Kustversterking zal realiseren;

e. De Opdrachtnemer daartoe bij de oplevering van het werk onder de Aanlegovereenkomst
Kustversterking een geactualiseerd Beheer- en Instandhoudingsplan ter goedkeuring aan
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zal voorleggen. I n  dit Beheer- en
Instandhoudingsplan staat beschreven hoe invulling dient te worden gegeven aan het op
planmatig en efficiënte wijze verrichten van de Onderhoudswerkzaamheden, op een zodanige
wijze dat de Kustversterking steeds blijft voldoen aan Vraagspecificatie Eisen en de
Eisenboom/Verificatiematrix als opgenomen in Bijlage B van de Overeenkomst.
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A. ALGEMEEN DEEL

1 DEFINITIES

1.1 Definities zijn opgenomen in Bijlage A (Definities).

2 BIJLAGEN

2.1 De volgende bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze Overeenkomst:

a) Bijlage A: Definities

b) Bijlage B: Vraagspecificatie en Eisenboom/Verificatiematrix

c) Bijlage C: Beheer- en Instandhoudingsplan

d) Bijlage D: Programma van Eisen overig onderhoud

e) Bijlage E: Kwaliteitsbeheersing en Risicomanagement

f) Bijlage F: Veiligheid en Gezondheid

g) Bijlage G: Verrekenprijzen

h) Bijlage H: Volmachten als bedoeld in artikel 6

i) Bijlage I :  Bankgarantie

j) Bijlage J: Indexering

2.2 Deze Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen worden geacht elkaar aan te vullen.
In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de bijbehorende
bijlagen prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.

3 INWERKINGTREDING EN DUUR OVEREENKOMST

3.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twintig jaar en vangt aan op de
Aanvangsdatum.

3.2 De Oplevering Kustversterklng staat, naar het zich nu laat aanzien, gepland voor de datum
als opgenomen in de Aanlegovereenkomst Kustversterklng. Aan de in dit artikel genoemde
data kunnen door de Opdrachtnemer geen rechten ontleend worden.

3.3 Vanaf 5 jaar na Oplevering Kustversterklng is de Opdrachtgever, naast haar overige rechten
voortvloeiend uit deze Overeenkomst, gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere motivatie
eenzijdig te beëindigen. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer 12 weken voorafgaand aan een
dergelijke beëindiging hierover schriftelijk informeren. Opdrachtnemer is in geval van een
dergelijke beëindiging tot geen vergoeding en/of compensatie van enig nadeel hoe dan ook
ontstaan gerechtigd dan als opgenomen in bijlage G van deze Overeenkomst.

4 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

4.1 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Onderhoudswerkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst en de
daarbij behorende bijlagen. Tot de verplichtingen die in het kader daarvan op de
Opdrachtnemer rusten, behoren onder meer:

a) het beheer en onderhoud dat na de Oplevering Kustversterking benodigd is om te
zorgen dat de Kustversterking blijft voldoen aan de Vraagspecificatie Eisen en de
Eisenboom/Verificatiematrix als opgenomen in Bijlage B van de Overeenkomst;
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b) het daartoe, in overeenstemming met het vóór Oplevering Kustversterking
geactualiseerde Beheer- en Instandhoudingsplan (BIP), zoveel mogelijk voorkomen en
tijdig en bekwaam verhelpen van slijtage als gevolg van normaal gebruik en externe
invloeden door onder andere hydraulische, meteorologische en morfologische effecten,
alsmede het tijdig en bekwaam herstellen van schade en/of gebreken aan (onderdelen
van) de Kustversterking;

c) het regelmatig bijhouden en actualiseren van het Beheer- en Instandhoudingsplan;

d) het in stand houden van een systeem van kwaliteitsbeheersing als bedoeld in artikel 11;

e) het tijdig aanvragen en verkrijgen van de benodigde vergunningen, ontheffingen en
toestemming, tenzij deze in overeenstemming met artikel 5 door de Opdrachtgever
worden aangevraagd;

f) het verrichten van alle werkzaamheden en prestaties die redelijkerwijs nodig zijn voor
de juiste en tijdige uitvoering van deze Overeenkomst.

g) het in totaal gedurende 20 jaar vanaf de Aanvangsdatum uitvoeren van overig
onderhoud, waarbij dit overig onderhoud de eerste 5 jaar moet voldoen aan de eisen uit
Bijlage D van deze Overeenkomst en het Hinderplan en de volgende 15 jaar moet
voldoen aan de eisen uit Bijlage D van deze Overeenkomst. Vanaf jaar 5 heeft
Opdrachtgever per jaar het recht dit overig onderhoud eenzijdig en zonder opgaaf van
redenen te beëindigen.

5 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

5.1 Op de Opdrachtgever rusten in het kader van deze Overeenkomst onder meer de volgende
verplichtingen:

a) het tijdig en adequaat reageren op stukken van de Opdrachtnemer die ter Beoordeling
aan de Opdrachtgever worden voorgelegd;

b) het tijdig vergoeden van de Onderhoudswerkzaamheden.

c) Het aanvragen van de volgende vergunningen:

I) Vergunning Natuurbeschermingswet, PNH/EL&I;

ii) Ontheffing Flora en faunawet, EZ;

lil) Ontgrondingvergunning, RWS.

6 VERTEGENWOORDIGING

6.1 Ieder van Partijen heeft bij de ondertekening van deze Overeenkomst een
vertegenwoordiger aangewezen die gerechtigd is hem terzake van de uitvoering van deze
Overeenkomst zelfstandig te vertegenwoordigen. De Opdrachtgever heeft daarvoor [naam],
[functie] aangewezen (nader te bepalen). De Opdrachtnemer heeft [naam], [functie]
aangewezen (nader te bepalen). De betreffende volmachten zijn als Bijlage H bij deze
Overeenkomst gevoegd.

6.2 Een Partij kan de door hem aangewezen vertegenwoordiger vervangen door de andere Partij
van die vervanging schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de datum waarop
de vervanging zal ingaan en van de naam en functie van de nieuwe vertegenwoordiger.
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7 BEOORDELINGSPROCEDURE

7.1 De Opdrachtnemer dient de volgende documenten, inclusief alle daarop betrekking
hebbende informatie, conform de in dit artikel opgenomen procedure (de
"Beoordelingsprocedure") ter Beoordeling aan de Opdrachtgever voor te leggen.

a) het Beheer- en Instandhoudingsplan, als bedoeld in artikel 9 en Bijlage C;

b) het Risicodossier, als bedoeld in Bijlage E;

c) het Risicomanagementplan, als bedoeld in Bijlage E;

d) het Projectkwaliteitsplan Onderhoud, als bedoeld in Bijlage E;

e) de Deelkwaliteitsplannen, als bedoeld in Bijlage E;

f) de Werkplannen, als bedoeld in Bijlage E;

g) het Veiligheids- en Gezondheidsplan, als bedoeld in Bijlage F;

h) de polissen van de krachtens artikel 31 af te sluiten verzekeringen;

i) alle overige documenten waarvoor in deze Overeenkomst naar de
Beoordelingsprocedure verwezen wordt.

7.2 Actualisatie en wijziging van de documenten die aan de Beoordelingsprocedure zijn
onderworpen, dienen eveneens ter Beoordeling aan de Opdrachtgever te worden
voorgelegd.

7.3 De Opdrachtgever zal zo snel als redelijkerwijs haalbaar is maar In ieder geval binnen 14
Dagen nadat hij een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel heeft ontvangen,
of een zodanige periode als in deze Overeenkomst voor enig specifiek geval wordt bepaald,
één exemplaar van het betreffende document retourneren met daarop de aantekening
"ontvangen en goedgekeurd" dan wel "ontvangen, stukken niet volledig" dan wel
"aanpassen en opnieuw voorleggen". Bij onvolledigheid van de stukken geeft de
Opdrachtgever schriftelijk aan welke gegevens ontbreken.

7.4 Indien een reactie binnen 14 Dagen niet mogelijk is wordt dit binnen 10 Dagen, nadat de
Opdrachtgever het document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel heeft ontvangen,
door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer meegedeeld en wordt in overleg tussen Partijen
een termijn bepaald waarbinnen een reactie verwacht kan worden.

7.5 Indien bijzondere omstandigheden een onmiddellijke reactie volgens de Opdrachtnemer
nodig maken, geeft de Opdrachtgever daaraan zo spoedig mogelijk - bij voorkeur binnen 48
uur - gevolg.

7.6 Indien de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer meedeelt "aanpassen en opnieuw
voorleggen", biedt de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk gewijzigde
voorstellen/documenten/resultaten ter Beoordeling aan, waarmee aan de bezwaren van de
Opdrachtgever tegemoet wordt gekomen.

7.7 De Opdrachtnemer is gerechtigd tot uitvoering van de uit een ter Beoordeling voorgelegd
document voortvloeiende werkzaamheden over te gaan indien dat document met de
aantekening "ontvangen en goedgekeurd" wordt geretourneerd.

7.8 Goedkeuring door de Opdrachtgever heeft geen enkele invloed op de verantwoordelijkheden
en aansprakelijkheden van de Opdrachtnemer uit hoofde van deze Overeenkomst.
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B. UITVOERING ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

8 AARD EN OMVANG VAN HET ONDERHOUDSWERK

8.1 De Opdrachtnemer dient die Onderhoudswerkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om
ervoor te zorgen dat de Kustversterking aan de Vraagspecificatie Eisen en de
Eisenboom/Verificatiematrix, als opgenomen in bijlage 8 van de Overeenkomst, blijft
voldoen. De Opdrachtnemer dient daartoe onder meer zorg te dragen voor:

a) het zo veel mogelijk voorkomen en verhelpen van slijtage/veroudering als gevolg van
normaal gebruik en van externe invloeden door onder andere hydraulische,
meteorologische en morfologische effecten;

b) het herstellen van schade aan de Kustversterking, met uitzondering van de schade als
bedoeld in artikel 8.3, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is;

c) overig Preventief en Correctief Onderhoud aan de Kustversterking;

d) het regelmatig houden van inspecties teneinde vast te kunnen stellen of de
Kustversterking nog aan de Vraagspecificatie Eisen en de Eisenboom/Verificatiematrix,
als opgenomen in bijlage B van de Overeenkomst, voldoet;

8.2 Verplicht onderdeel van de beheercyclus (analyse) betreft de toetsing van de veiligheid van
de Kustversterking. Jaarlijks dient Opdrachtnemer uiterlijk op 15 oktober middels een
schriftelijke rapportage aan te tonen dat de Kustversterking nog steeds tenminste voldoet
aan Vraagspecificatie Eisen. Deze rapportage valt onder de Beoordelingsprocedure in artikel
7 van deze Overeenkomst.

8.3 Na elke ON-storm dient de Opdrachtnemer binnen 1 week een schouw uit te voeren om vast
te stellen of een toetsing van de veiligheid van de Kustversterking als geduid in artikel 8.2
van deze Overeenkomst noodzakelijk is. Als dit het geval is, dient de toetsing binnen 28
Dagen na de schouw te hebben plaatsgevonden en moeten eventuele herstelmaatregelen
uiterlijk binnen 42 Dagen na de toetsing starten, voorzover het geen incident of calamiteit
betreft, zoals bedoeld in artikel 8.4. Deze herstelmaatregelen moeten binnen 84 Dagen zijn
afgerond.

8.4 Herstel van schade door incidenten en/of calamiteiten, waaronder doch niet beperkt tot
scheepsstrandingen en een OG-storm, maakt geen onderdeel uit van de
Onderhoudswerkzaamheden, doch kan door de Opdrachtgever als Meerwerk aan de
Opdrachtnemer worden opgedragen. De Opdrachtgever is daartoe niet verplicht en kan te
allen tijde besluiten deze werkzaamheden zelf of door derden uit te (laten) voeren.

8.5 Indien en voorzover er tijdens de duur van de Overeenkomst door het Rijk wordt besloten
het huidige landelijke Kustbeleid ten aanzien van de kustlijn handhaving stop te zetten
waardoor er geen onderhoud meer wordt gepleegd en de Opdrachtnemer toont naar
overtuiging van Opdrachtgever aan dat zulks van invloed is op de
Onderhoudswerkzaamheden dan wordt dit beschouwd als een incident in de zin van artikel
8.4. Negatieve dan wel positieve effecten op het projectgebied als gevolg van
ontwikkelingen buiten het projectgebied ten gevolge van keuzes gemaakt ten behoeve van
de uitvoering van het Kustbeleid kunnen door de Opdrachtnemer niet worden aangemerkt
als incident in de zin van artikel 8.4.

art 5.1 lid 2
sub e wooart 5.1 lid 2 sub

e woo



Onderhoudsovereenkomst Kustversterklng Zwakke Schakels | Zaaknummer: 31082478 | 11 december 2013

8.6 Indien en voorzover er tijdens de duur van de Overeenkomst sprake is van een wijziging
van een wet en/of regelgeving die specifiek van toepassing is op de onderneming van
Opdrachtnemer en/of haar branchegenoten en het onderhoud van kustversterkingen,
tenminste bekrachtigd middels publicatie in het Staatsblad, door een daartoe bevoegde
instantie of door enig ander officieel orgaan van een Bevoegd Gezag, en Opdrachtnemer
toont naar overtuiging van Opdrachtgever aan dat zulks van invloed is op de
Onderhoudswerkzaamheden en het bepaalde in deze Overeenkomst en dat Opdrachtnemer
deze wijziging niet had kunnen voorzien bij het indienen van haar inschrijving, dan wordt dit
beschouwd als een incident in de zin van artikel 8.4.

9 EISEN AAN HET ONDERHOUDSWERK

9.1 De Onderhoudswerkzaamheden dienen op zodanige wijze te worden uitgevoerd dat zowel
gedurende de looptijd van deze Overeenkomst de Kustversterklng aan de Vraagspecificatie
Eisen en de Eisenboom/Verificatiematrix als opgenomen in bijlage B van de Overeenkomst,
blijft voldoen, alsmede gedurende een periode van 2 jaar na de Einddatum met dien
verstande dat Opdrachtnemer in het geactualiseerde Beheer- en Instandhoudingsplan
aantoont dat er gedurende deze periode van 2 jaar geen preventief onderhoud behoeft te
worden verricht om aan de Vraagspecificatie Eisen en de Eisenboom/Verificatiematrix als
opgenomen in bijlage B van de Overeenkomst, te (blijven) voldoen.

9.2 De Opdrachtnemer zal de Onderhoudswerkzaamheden voorbereiden en uitvoeren met
inachtneming van het Beheer- en Instandhoudingsplan.

9.3 Het onderhoud van de Kustversterklng dient doelmatig en veilig te kunnen worden
uitgevoerd gedurende een periode van 50 jaar na de Oplevering Kustversterklng. Dit met
het oog op uitvoerbaarheid van aansluitend onderhoud door Rijkswaterstaat, na de
Einddatum. Doelmatig houdt in: fysiek en technisch uitvoerbaar met onderhoudsmethoden
en -technieken die ook elders langs de Noord-Hollandse kust gangbaar zijn.

9.4 Het beheer en onderhoud aan de Kustversterklng dient op planmatige en adequate wijze te
worden verricht overeenkomstig een door de Opdrachtnemer op te stellen Beheer- en
Instandhoudingsplan. Het Beheer- en Instandhoudingsplan dient ten minste inzichtelijk te
maken hoe de beheercyclus eruit ziet, te weten:

a) Onderhoudsstrategie;

b) Inspectie en monitoring activiteiten;

c) Analyse ontwikkelingen,

d) Keuze en programmering vereiste onderhoudsmaatregelen,

e) Uitvoering onderhoud,

f) Evaluatie en bijsturing.

9.5 Opdrachtnemer dient het Beheer- en Instandhoudingsplan zo vaak als nodig te actualiseren,
doch in elk geval één maal per jaar.

9.6 De Opdrachtnemer legt het geactualiseerde Beheer- en Instandhoudingsplan conform de
procedure van artikel 7 ter Beoordeling aan de Opdrachtgever voor. Na goedkeuring wordt
het geactualiseerde Beheer- en Instandhoudingsplan, als bijlage C bij deze Overeenkomst
gevoegd en komt het eerdere Beheer- en Instandhoudingsplan te vervallen.
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9.7 Voor de bepaling van het vereiste periodieke onderhoud kan Opdrachtnemer tijdens de
onderhoudsperiode gebruik maken van de Basiskustlijn systematiek, maar dit is niet
verplicht. Uiterlijk 2 jaar voor de Einddatum moet Opdrachtnemer een voorstel doen voor de
ligging van een nieuwe Basiskustlijn binnen de Onderhoudsgrenzen, op basis van de door
hem in de Onderhoudsperiode opgedane ervaring (kustprocessen, -onderhoud en -
veiligheid). Opdrachtgever zal als verantwoordelijke voor de formele vastlegging van de
Basiskustlijn deze gegevens op juistheid en volledigheid beoordelen.

10 TECHNISCH BEHEERREGISTER

10.1 De Opdrachtnemer dient een technisch beheerregister op te stellen in (GlS)-database
format met de actuele beheer- en instandhoudingsgegevens van de Kustversterking. Onder
de beheer- en instandhoudingsgegevens worden in ieder geval begrepen:
toesta ndkenmerken in tabellen, overzichtstekeningen/-kaarten alsmede lengte- en
dwarsprofielen.

10.2 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het actueel houden van de beheer- en
instandhoudingsgegevens. De Opdrachtgever heeft te allen tijde recht op inzage in en
gebruik van de beheer- en instandhoudingsgegevens.

10.3 In het technisch beheerregister dient de onderhoudshistorie van de Kustversterking, naar
tevredenheid van Opdrachtgever, te worden geregistreerd. Hieronder wordt in ieder geval
begrepen:

a) toestandskenmerken in tabellen;

b) overzichtstekeningen/-kaarten;

c) hoogte- en dieptekaarten (survey) van het Plangebied, te maken ten minste elk
kalenderjaar en vóór en na de Onderhoudswerkzaamheden;

d) verschilkaarten met de laatst gemaakte hoogte- en dieptekaart;

e) lengte- en dwarsprofielen;

f) suppletiehoeveelheden in middelen van vervoer.

10.4 Gegevens moeten worden verwerkt in het (GlS-)database format zoals dat bij
Opdrachtgever wordt gebruikt en te allen tijde voor Opdrachtgever op afstand toegankelijk
zijn.

10.5 De wijze van genereren en analyseren van hydrografische gegevens en vervoerde
hoeveelheden moet een voorzetting zijn van de wijze zoals door Opdrachtnemer gebuikt
tijdens de aanleg van de Kustverdediging onder de Aanlegovereenkomst.

11 KWALITEITSBEHEERSING EN RISICOMANAGEMENT

11.1 De Opdrachtnemer is tegenover de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de
kwaliteitsbeheersing en het risicomanagement van alle door hem te realiseren
Onderhoudswerkzaamheden. De Opdrachtnemer is verplicht daartoe gedurende de looptijd
van deze Overeenkomst te beschikken over een geldig kwaliteitssysteem dat is
gecertificeerd volgens de vigerende NEN-ISO 9001 of een hiervoor in de plaats tredende
norm.

11.2 Tevens dient de Opdrachtnemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst aan te
kunnen tonen dat hij beschikt over een geldig VCA certificaat (Veiligheidscertificaat
Aannemersbedrijf) en een geldig veiligheidmanagementcertificaat als bedoeld in de
International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Preventlon,
dat van toepassing is op de Onderhoudswerkzaamheden. art 5 1 lid
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11.3 De Opdrachtnemer zal voor de Onderhoudswerkzaamheden het in bijlage E voorziene
Projectkwaliteitsplan Onderhoud, de benodigde Deelkwaliteitsplannen Preventief en
Correctief Onderhoud, een Risicomanagementplan en de benodigde Keuringsplannen
vervaardigen, en waar dat is voorgeschreven in de Overeenkomst ter Beoordeling aan de
Opdrachtgever voorleggen.

11.4 De Opdrachtnemer staat er voor in dat het Projectkwaliteitsplan Onderhoud, de
Deelkwaliteitsplannen, het Risicomanagementplan en de Keuringsplannen bij de uitvoering
van deze Overeenkomst doeltreffend en naar behoren wordt uitgevoerd.

11.5 De systemen en documenten in dit artikel 11 zullen een voortzetting zijn van de systemen
als voorgeschreven in de Aanlegovereenkomst Kustversterking en derhalve door de
Opdrachtnemer tijdens de realisatie van de Kustversterking gebruikt.

12 VEILIGHEID EN GEZONDHEID

12.1 De Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering van de Onderhoudswerkzaamheden zorg te
dragen voor de veiligheid en gezondheid van alle personen die zich, met of zonder titel, ter
uitvoering van deze Overeenkomst binnen zijn werkgebied bevinden.

12.2 De Opdrachtnemer zal vóór de feitelijke aanvang van de Onderhoudswerkzaamheden, met
inachtneming van bijlage F een V&G plan vervaardigen en ter Beoordeling voorleggen aan
de Opdrachtgever. Het V&G plan moet voldoen aan de geldende regelgeving, en tenminste -
doch niet uitsluitend - aan het bepaalde in de Arbeidsomstandighedenwet, de Schepenwet
en de International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution
Prevention.

12.3 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het bijhouden van het V&G plan en het V&G-
dossier. Na afloop van deze Overeenkomst draagt de Opdrachtnemer het V&G dossier over
aan de Opdrachtgever.

12.4 De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd te verifiëren of de Opdrachtnemer aan zijn
verplichtingen uit hoofde van deze bepaling voldoet. De Opdrachtnemer zal daaraan zijn
volledige medewerking verlenen, onder meer door het ter inzage geven van het V&G-plan,
het V&G-dossier en/of andere relevante documenten.

12.5 Alle schepen die door de Opdrachtnemer worden ingezet moeten beschikken over een geldig
MARPOL annex 6 certificaat.

13 WERKPLANNEN

13.1 De Opdrachtnemer is verplicht om vóór aanvang van de Onderhoudswerkzaamheden, met
inachtneming van bijlage E, een Werkplan op te stellen en deze aan de Opdrachtgever ter
Beoordeling voor te leggen. De Opdrachtnemer stelt een Werkplan op voor het Preventieve
Onderhoud, een Werkplan 'Inspectie en Monitoring’ en tevens voor iedere noodzakelijk
gebleken correctie een Werkplan Correctief Onderhoud.

13.2 Het Werkplan dient een overzicht te geven van de concreet uit te voeren
Onderhoudswerkzaamheden, een beschrijving van de werkmethoden, inclusief de inzet van
personeel en materieel, een overzicht van het tijdschema dat de Opdrachtnemer zal
hanteren bij de uitvoering van de Onderhoudswerkzaamheden en de overige in bijlage E
opgenomen aspecten. Het Werkplan dient te voldoen aan het Beheer- en
Instandhoudingsplan, het Kwaliteitsplan Onderhoud en de Deelkwaliteitsplannen voor het
Correctief en Preventief Onderhoud.

13.3 De Opdrachtnemer zal het Werkplan bij de uitvoering van de Onderhoudswerkzaamheden in
acht nemen.

art 5.1 lid 2
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13.4 Wijzigingen in het Werkplan behoeven de uitdrukkelijke goedkeuring van de Opdrachtgever
in overeenstemming met de procedure van artikel 7.

14 INSPECTIE/AUDITS

14.1 De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de tijdige en behoorlijke uitvoering van deze
Overeenkomst te inspecteren en in het kader daarvan onder meer:

a) De naleving van deze Overeenkomst door Opdrachtnemer middels proces- en/of
producttoetsen te controleren;

b) één of meer deskundigen aan te wijzen die namens hem de (kwaliteit van de)
Onderhoudswerkzaamheden controleert;

c) beproevingen, keuringen en onderzoeken bij te wonen;

d) belangrijke onderhoudsactiviteiten bij te wonen.

14.2 De Opdrachtnemer is verplicht aan de audit/inspectie die door of namens de Opdrachtgever
wordt verricht, zijn volledige medewerking te verlenen.

14.3 De Opdrachtgever Is te allen tijde gerechtigd inzage te verlangen in de resultaten van door
de Opdrachtnemer verrichte beproevingen, keuringen en onderzoeken en de daaraan ten
grondslag liggende rapportages. De Opdrachtnemer zal daaraan zijn volledige medewerking
verlenen.

14.4 Aanwijzingen van de in het eerste lid bedoelde deskundigen of juist het achterwege blijven
daarvan laat de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer onverlet.

15 AFWIJKINGEN

15.1 Indien de Opdrachtnemer aan de hand van beproevingen, keuringen onderzoeken of
anderszins een Afwijking constateert, stelt hi j  de Opdrachtgever daarvan onmiddellijk
schriftelijk in kennis en registreert hij deze Afwijking met inachtneming van het derde lid
van dit artikel. Voor Afwijkingen geldt een herstelplicht.

15.2 Binnen 7 Dagen nadat de Opdrachtnemer de Afwijking heeft geconstateerd, dient de
Opdrachtnemer zodanige herstelmaatregelen te nemen dat:

a) de Kustversterking voldoet aan de Vraagspecificatie Eisen en de
Eisenboom/Verificatiematrix als opgenomen in bijlage B van de Overeenkomst;

b) de Afwijking zich met betrekking tot toekomstige gelijke of vergelijkbare
werkzaamheden niet zal herhalen.

15.3 De Opdrachtnemer dient voor iedere Afwijking een rapport op te stellen waarin in elk geval
is beschreven:

a) een gedetailleerde omschrijving van de geconstateerde Afwijking onder verwijzing naar
de relevante bepalingen uit deze Overeenkomst, in het bijzonder de daarvan deel
uitmakende Vraagspecificatie Eisen en de Eisenboom/Verificatiematrix als opgenomen in
bijlage B van de Overeenkomst, een beschrijving wie de Afwijking heeft geconstateerd
en wanneer deze is geconstateerd;

b) de vermoedelijke oorzaak van de Afwijking;

c) de voorgestelde corrigerende maatregelen om de Afwijking en de gevolgen daarvan op
te heffen;

d) de voorgestelde preventieve maatregelen om soortgelijke Afwijkingen in de toekomst te
voorkomen;

art 5.1 lid 2 sub e
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e) een tijdplanning;

f) de effecten van de voorgestelde maatregelen;

g) de wijze waarop de effectiviteit van de maatregelen is of zal worden getoetst;

h) datum en ondertekening door de Opdrachtnemer.

15.4 De Opdrachtnemer dient een register van Afwijkingen bij te houden waarin alle Afwijkingen
die zich hebben voorgedaan worden vastgelegd. De actuele status van de Afwijking alsmede
de ter zake te nemen of genomen maatregelen dient steeds te worden bewaakt en in het
register te zijn vermeld.

15.5 Indien de Opdrachtnemer er niet in slaagt de geconstateerde Afwijking(en) en gevolgen
daarvan binnen de in het tweede lid genoemde termijn op te heffen, is de Opdrachtgever
gerechtigd Kortingspunten toe te kennen op de onderhoudsvergoeding in overeenstemming
met artikel 21 van deze Overeenkomst.

15.6 Indien de Opdrachtgever, bijvoorbeeld voortvloeiend uit een inspectie of audit als bedoeld in
artikel 14 van deze Overeenkomst, een Afwijking constateert, meldt hij dit onmiddellijk
schriftelijk aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer zal vervolgens, in overeenstemming
met het eerste en derde lid van dit artikel de Afwijking registreren, een rapport opstellen en
binnen 7 Dagen nadat de Opdrachtgever de Afwijking aan de Opdrachtnemer heeft gemeld
de ingevolge lid 2 vereiste herstelmaatregelen treffen. De Opdrachtgever is in dit geval, in
overeenstemming met artikel 21, gerechtigd Kortingspunten toe te kennen op de
onderhoudsvergoeding voor het feit dat de Opdrachtnemer heeft verzuimd de Afwijking aan
de Opdrachtgever te melden, althans deze niet tijdig heeft ontdekt.

16 OVERDRACHT

16.1 Behoudens een eventuele tussentijdse beëindiging van deze Overeenkomst, zullen in de
laatste 24 weken van deze Overeenkomst de resultaten van de Onderhoudswerkzaamheden
worden geanalyseerd, geëvalueerd, en, met aanbevelingen ten behoeve van het
toekomstige beheer en onderhoud, worden vastgelegd in een overdrachtsversie van het
Beheer- en Instandhoudingsplan. De overdrachtsversie van het Beheer- en
Instandhoudingsplan dient tenminste een uitgebreide analyse van de feitelijke uitvoering
van de Onderhoudswerkzaamheden en van de feitelijke Afwijkingen, in het bijzonder ten
opzichte van het Beheer- en Instandhoudingsplan te bevatten. Deze overdrachtversie dient
uiterlijk 12 weken vóór het aflopen van deze Overeenkomst ter beoordeling aan de
Opdrachtgever te worden voorgelegd.

16.2 Tegelijkertijd met het voorstel voor de overdrachtsversie van het Beheer- en
Instandhoudingsplan dient de Opdrachtnemer een overdrachtstestprogramma met
bijbehorend kwaliteitsplan ter Beoordeling aan de Opdrachtgever voor te leggen. Met het
overdrachtstestprogramma en bijbehorend kwaliteitsplan dient de Opdrachtnemer aan te
tonen dat de Kustversterking voldoet aan de Vraagspecificatie Eisen en de
Eisenboom/Verificatiematrix als opgenomen in bijlage B van de Overeenkomst.

16.3 Uiterlijk 12 weken vóór het aflopen van deze Overeenkomst zal de Opdrachtnemer een
overdrachtsprotocol opmaken, dat ter goedkeuring aan de Opdrachtgever zal worden
voorgelegd.

16.4 De overdracht van Onderhoudswerkzaamheden zal niet plaatsvinden, voordat is voldaan aan
de navolgende voorwaarden:

a) de overdrachtversie van het Beheer- en Instandhoudingsplan is goedgekeurd;

b) overdracht van het technisch beheerregister heeft plaatsgevonden; ft
art 5.1 lid

x 2 sub e
art 5.1 lid 2 sub woo
e woo



Onderhoudsovereenkomst Kustversterking Zwakke Schakels | Zaaknummer: 31082478 | 11 december 2013

c) de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat de Kustversterking aan de Vraagspecificatie
Eisen en de Eisenboom/Verificatiematrix als opgenomen in bijlage B van de
Overeenkomst, voldoet;

d) het (concept) overdrachtsprotocol door de Opdrachtgever is goedgekeurd.

16.5 De overdracht van de Onderhoudswerkzaamheden is voltooid met de ondertekening door
beide Partijen van het overdrachtsprotocol als bedoeld in dit artikel. Het onderhoudswerk is
hiermee geaccepteerd.

*
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C. FINANCIËLE BEPALINGEN

17 ONDERHOUDSVERGOEDING

17.1 De Opdrachtgever is de Opdrachtnemer voor de Onderhoudswerkzaamheden jaarlijks een
vastgestelde periodieke vergoeding verschuldigd als geduid in onderstaande tabel.

Vastgestelde vergoeding

1 tot en met 10, per jaar € art 5.1 lid 2

11 tot en met 20, per jaar sub e en f

Totaal jaar 1 tot en met 20: €

Tabel 1 : Periodieke vergoeding

17.2 De Opdrachtgever is de Opdrachtnemer voor de werkzaamheden die voorvloeien uit artikel
4.1 lid (g) jaarlijks een vastgestelde periodieke vergoeding verschuldigd, volgens
onderstaande tabel:

Vastgestelde vergoeding

1 tot en met 5, per jaar € art 5.1 lid 2
sub b en f

6 tot en met 20, per jaar € woo
Totaal jaar 1 tot en met jaar 20: €

Tabel 2:  Vergoeding overig onderhoud

17.3 De Opdrachtgever is de Opdrachtnemer een eenmalige vergoeding verschuldigd van C
art 5 1 lid 2 sub b woo euro) als Opdrachtnemer naar oordeel van Opdrachtgever
voldoet aan het gestelde in artikel 16 van deze Overeenkomst.

17.4 De som van de totalen volgend uit artikel 17.1, 17.2 en 17.3 is de Contractsom. De
Contractsom bedraagt € art 5.1 lid 2 ., zegge art 5.1 lid 2 sub b woo euro.

18 MEER-/MINDERWERK

18.1 Van Meerweek is, met uitzondering van het bepaalde in artikel 18.2, 18.3, 23, 24 en 26
geen sprake.

18.2 Herstel van schade door incidenten en/of calamiteiten, zoals bedoeld in artikel 8.4 van deze
Overeenkomst, valt onder Meerwerk. De bepalingen 18.5 tot en met 18.8 zijn hierop van
toepassing. De Opdrachtnemer is gehouden om op verzoek van de Opdrachtgever met
bekwame spoed een opgave te verstrekken overeenkomstig het bepaalde in 18.5.

18.3 Indien en voorzover er door Opdrachtnemer, ook naar oordeel van Opdrachtgever,
voldoende kan worden aangetoond dat onvoorziene exogene invloeden in de eerste 10 jaar
van de Onderhoudsperiode tot meer onderhoudsinspanning van Opdrachtnemer hebben
geleid, kan, behoudens het in de eerste tien jaar van de Onderhoudsperiode voorkomen van
een incident als omschreven in artikel 8.4 van deze Overeenkomst, op initiatief van
Opdrachtnemer de resterende Contractsom worden aangepast. De aanpassing van de
Contractsom wordt berekend met de hiervoor in bijlage G specifiek genoemde verrekenprijs.

18.4 Vervallen

Bij de verrekening van Meer- en Minderwerk zullen de hiervoor in bijlage G specifiek

art 5 1 lid~2------nc * e een lne i  s ‘ en  verrekenprijzen worden gehanteerd,
sub e woo
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18.6 Indien de Opdrachtnemer, behoudens het gestelde in artikel 18.3 van de Overeenkomst,
van oordeel is dat er sprake is van Meerwerk dient hi j  de Opdrachtgever daarvan
onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk in kennis te stellen onder opgave
van de kosten die naar zijn oordeel aan de uitvoering van het Meerwerk verbonden zullen
zijn. Kosten die niet naar behoren kunnen worden begroot, worden door de Opdrachtnemer
op basis van de beschikbare informatie geschat onder opgave van de uitgangspunten
waarmee de Opdrachtnemer bij de schatting rekening heeft gehouden. Het achterwege
blijven van een opgave van de kosten die naar het oordeel van de Opdrachtnemer aan de
uitvoering van het vermeende Meerwerk verbonden zullen zijn, leidt tot verval van ieder
recht op vergoeding van het vermeende Meerwerk.

18.7 Meerwerk komt uitsluitend voor vergoeding in aanmerking indien de Opdrachtgever
daarvoor een schriftelijke opdracht heeft verstrekt onder opgave van de vergoeding waarop
de Opdrachtnemer terzake van het Meerwerk recht kan doen gelden. Uitsluitend indien de
Opdrachtgever door uitstel aantoonbare schade zou lijden, moet de Opdrachtnemer met de
uitvoering van Meerwerk aanvangen op basis van een mondelinge opdracht van de
Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal deze mondelinge opdracht zo spoedig mogelijk
schriftelijk bevestigen.

18.8 Meerwerk wordt na de uitvoering daarvan vergoed tegelijk met de betaling van de
eerstvolgende termijn van periodieke onderhoudsvergoeding. Minderwerk wordt bij de
betaling van de eerstvolgende termijn van de periodieke onderhoudsvergoeding verrekend.

18.9 Ten aanzien van Meerwerk zal de Opdrachtgever - voordat hij het Meerwerk opdraagt aan
een derde - de Opdrachtnemer verzoeken het Meerwerk uit te voeren. Indien de
Opdrachtnemer aan dat verzoek geen gehoor wenst te geven om welke reden dan ook of
indien de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer niet tot overeenstemming komen over de
met het Meerwerk gemoeide door de Opdrachtnemer begrote kosten, zal de Opdrachtgever
het Meerwerk aan een derde opdragen. Eventuele uitvoering door een derde ontslaat de
Opdrachtnemer niet van zijn onderhoudsverplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.
De Opdrachtgever zal in overleg met de Opdrachtnemer nagaan of en in hoeverre de aan de
derde opgedragen werkzaamheden aanleiding geven het Beheer- en Instandhoudingsplan
aan te passen of te wijzigen.

18.10 Van Minderwerk kan uitsluitend sprake zijn indien de Opdrachtnemer dat stelt.

19 INDEXERING

19.1 Elk in euro’s uitgedrukt bedrag in of voortvloeiend uit deze Overeenkomst is gebaseerd op
het prijspeil per 21 augustus 2013, en wordt, met uitzondering van de bedragen in de
Kortingsregeling en de Boete- en bonusregeling zoals genoemd in artikel 21 en 41 van de
Overeenkomst en deze indexeringsregeling, geïndexeerd volgens bijlage J.

20 BETALING

20.1 De vaste onderhoudsvergoeding per jaar, als geduid in artikel 17.1 van deze Overeenkomst,
wordt na afloop van betreffende periode betaalbaar gesteld.

20.2 Betalingen uit hoofde van deze Overeenkomst geschieden nadat Opdrachtgever van
Opdrachtnemer een verzoek tot prestatieverklaring ontvangen heeft.

20.3 Na goedkeuring van het verzoek tot prestatieverklaring is Opdrachtnemer gerechtigd een
factuur in te dienen. Het te factureren bedrag dient te worden gespecificeerd, in die zin dat
daaruit voor de Opdrachtgever duidelijk is waarop het te factureren bedrag betrekking heeft.
De factuur bevat voorts ten minste de volgende gegevens:

a) het artikel uit deze Overeenkomst waarop de betaling betrekking heeft ;

art 5.1 lid 2 sub 'art 5.1 lid 2
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b) de periode waarop de betaling betrekking heeft, indien van toepassing;

c) het verschuldigde bedrag exd. BTW;

d) de verschuldigde BTW.

20.4 Een factuur zal tenminste de volgende factuurgegevens bevatten:

a) [Deze gegevens worden nader bepaald bij Oplevering Kustversterking.]

20.5 Factuuradres:

a) [Deze gegevens worden nader bepaald bij Oplevering Kustversterking.]

20.6 Betalingen geschieden binnen 28 Dagen na ontvangst van een correcte factuur.

21  KORTINGSPUNTEN

21.1 Indien een of meerdere van de omstandigheden als beschreven in de tabel van lid 3 van dit
artikel zich voordoen, is de Opdrachtgever gerechtigd Kortingspunten tot het aangegeven
maximum toe te kennen.

21.2 De Opdrachtgever is niet gerechtigd Kortingspunten toe te kennen indien de Opdrachtnemer
binnen de in artikel 15 genoemde termijn een afwijking schriftelijk heeft gemeld bij de
Opdrachtgever én deze heeft hersteld of opgelost. Dit lid is niet van toepassing indien de
omstandigheid of omstandigheden naar hun aard niet voor herstel vatbaar zijn. In dat geval
is de Opdrachtgever onvoorwaardelijk bevoegd tot het toekennen van Kortingspunten.

21.3 De Opdrachtgever is gerechtigd Kortingspunten toe te kennen indien één of meer van de in
onderstaande tabel bedoelde omstandigheden zich voordoet:

Omstandigheid Max imaa l  aanta l
Kort ingspunten

De Opdrachtnemer heeft niet voldaan aan zijn verplichting een
Afwijking te melden, deze te registreren, daarvan een rapport op te
maken, of deze te herstellen.

4

De Opdrachtnemer heeft niet voldaan aan zijn verplichting tot het
actualiseren/bijhouden van het Beheer- en Instandhoudingsplan, het
Kwaliteitsplan Onderhoud, Deelkwaliteitsplannen, het V&G-plan,
Werkplannen en/of Keuringsplannen, het Risicodossier en/of het
Veiligheidshandboek.

4

De Opdrachtnemer heeft gemeld dat een Afwijking is hersteld en bij
onderzoek door de Opdrachtgever blijkt dat dat niet het geval is
(geweest).

4

De Opdrachtnemer voert Werkzaamheden uit zonder dat daarvoor de
vereiste Beoordelingsprocedure is doorlopen.

2

Werkzaamheden worden uitgevoerd in strijd met het Beheer- en
Instandhoudingsplan, het Kwaliteitsplan Onderhoud,
Deelkwaliteitsplannen, het V&G-plan, Werkplannen of
Keuringsplannen en Vergunningsvoorwaarden.

2

Een Afwijking komt meer dan één keer per 14 Dagen voor, ongeacht
of deze wordt hersteld of niet.

2

Tabel 3: Omstandigheden Kortingspuntenregeling

art 5.1 lid 2 sub e woo
art 5.1 lid 2
sub e woo



Ondcrtioudsovcreenkomst Kustversterfclng Zwakke Schakels | Zaaknummer: 31082478 | 11 december 2013

21.4 De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk na het opleggen van
Kortingspunten, doch uiterlijk binnen 7 Dagen nadien, daarvan in kennis stellen. De
Opdrachtnemer vermeldt daarbij het aantal Kortingspunten dat is opgelegd, alsmede de
omstandigheid/omstandigheden die daaraan ten grondslag liggen.

21.5 De Opdrachtnemer dient binnen 14 Dagen na de kennisgeving als bedoeld in lid 4 de
omstandigheid of omstandigheden te herstellen waarvoor de Opdrachtgever hem een of
meerdere Kortingspunten heeft opgelegd. Slaagt de Opdrachtnemer daar niet in, om welke
reden dan ook, dan is de Opdrachtgever gerechtigd nog eens hetzelfde aantal
Kortingspunten op te leggen. De Opdrachtgever zal vervolgens zelf een termijn stellen
waarbinnen de bedoelde omstandigheid of omstandigheden alsnog hersteld moeten worden.
Blijkt de Opdrachtnemer dan alsnog niet in staat de genoemde
omstandigheid/omstandigheden op te heffen, staat het de Opdrachtgever daartoe vrij, voor
rekening van de Opdrachtnemer, hiervoor opdracht aan een derde te verstrekken.

21.6 Indien de Opdrachtgever de Opdrachtnemer in één Kwartaal meer dan 3 Kortingspunten
oplegt, dan wordt de eerstvolgende onderhoudsvergoeding gekort met een bedrag van €

art 5.1 lid 2 sub b woo per opgelegd Kortingspunt.
21.7 De Opdrachtnemer kan binnen 14 Dagen na ontvangst van een kennisgeving als bedoeld in

lid 4 van dit artikel schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd bezwaar maken tegen de
oplegging van de Kortingspunten. Het bezwaar zal binnen 14 Dagen beoordeeld worden
door de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever niet aan het bezwaar van de
Opdrachtnemer tegemoet komt, is sprake van een geschil, waarop de procedure van artikel
40 van toepassing is. De mogelijkheid van bezwaar ontslaat de Opdrachtnemer niet van zijn
verplichting de omstandigheid of omstandigheden te herstellen die aanleiding vormen voor
het toekennen van de Kortingspunten.

art 5.1 lid
2 sub e
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D.  AFSCHEIDSREGELING

22 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

22.1 Buiten hetgeen elders in deze Overeenkomst is bepaald, is Opdrachtgever gerechtigd,
zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, deze
Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke mededeling
met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:

a) de Opdrachtnemer failliet wordt verklaard of een aanvraag daartoe wordt ingediend;

b) aan de Opdrachtnemer surseance van betaling wordt verleend of een aanvraag daartoe
wordt ingediend;

c) de onderneming van de Opdrachtnemer wordt geliquideerd;

d) de Opdrachtnemer zijn onderneming staakt; of

e) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtnemer beslag wordt gelegd
en niet binnen een door de Opdrachtgever te stellen redelijke termijn zekerheid voor de
nakoming van deze Overeenkomst wordt gesteld;

f) in strijd met artikel 32 geen bankgarantie wordt gesteld,

zulks onverminderd zijn overige rechten.

22.2 De Opdrachtnemer is gehouden wezenlijke en toekenbare tekortkomingen in de nakoming
van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, alsmede de gevolgen daarvan,
voor eigen rekening binnen een door de Opdrachtgever te stellen redelijke termijn ten
genoegen van de Opdrachtgever ongedaan te maken. Indien de Opdrachtnemer daarin niet
slaagt, is de Opdrachtgever gerechtigd deze Overeenkomst naar zijn keuze geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever,
waaronder het recht op schadevergoeding.

22.3 Indien de Opdrachtnemer gedurende een periode van meer dan 182 dagen ten gevolge van
overmacht niet kan nakomen c.q. tekortschiet in zijn verplichtingen op grond van deze
Overeenkomst te voldoen, heeft de Opdrachtgever het recht deze Overeenkomst door
middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden.

22.4 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van deze
Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging bestaan.

i
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E. OVERIGE BEPALINGEN

23 ADDITIONELE WERKZAAMHEDEN

23.1 De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de Opdrachtnemer additionele werkzaamheden
op te dragen, mits zulks schriftelijk geschiedt. Indien de door de Opdrachtnemer te
verrichten werkzaamheden of prestaties daardoor aantoonbaar worden verzwaard, kan de
Opdrachtnemer aanspraak maken op een additionele vergoeding zoals beschreven in artikel
18, op voorwaarde dat de Opdrachtnemer de procedure van artikel 18 volledig in acht heeft
genomen.

23.2 Wijzigingen in en aanvullingen op deze Overeenkomst binden Partijen uitsluitend indien en
voor zover die wijzigingen schriftelijk en uitdrukkelijk door Partijen zijn overeengekomen,
onder vermelding van het moment met ingang waarvan de wijzigingen en of de aanvullingen
zullen gelden en de eventuele financiële consequenties.

24 OPSCHORTING

24.1 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de Onderhoudswerkzaamheden geheel of
gedeeltelijk op te schorten.

24.2 In geval van opschorting dient de Opdrachtnemer het betreffende deel van de
Onderhoudswerkzaamheden zo spoedig mogelijk stil te leggen en het overige deel van de
Onderhoudswerkzaamheden voort te zetten.

24.3 Gedurende de opschorting is de Opdrachtnemer verplicht geëigende maatregelen te nemen
ter voorkoming en/of beperking van schade voor de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer
en/of derden. De kosten van dergelijke maatregelen komen voor vergoeding in aanmerking
overeenkomstig artikel 18 voor zover deze in redelijkheid zijn gemaakt en voor het maken
van die kosten voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is verkregen.
De kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking voor zover de opschorting aan de
Opdrachtnemer is toe te rekenen.

24.4 Indien de opschorting als geduid artikel 24.1 niet te wijten is aan de nakoming door
Opdrachtnemer van verplichtingen uit deze Overeenkomst worden de jaarlijkse
vergoedingen als genoemd in artikel 17.1 niet opgeschort.

25 RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

25.1 De Opdrachtnemer draagt het risico en is volledig aansprakelijk voor Afwijkingen alsmede
voor fouten en/of gebreken in de Onderhoudswerkzaamheden, tenzij deze Afwijking, fout of
gebrek het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 26 van deze Overeenkomst of van
een incident of calamiteit als bedoeld in artikel 8.4 van deze Overeenkomst.

25.2 De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding
van schade in verband met de uitvoering van Onderhoudswerkzaamheden door de
Opdrachtnemer of een persoon voor wie hij krachtens de wet aansprakelijk is.

25.3 De aansprakelijkheid uit hoofde van artikel 25.2 is beperkt tot een bedrag van € art 5.1 lid 2
(art 5.1 lid 2 sub euro). Deze beperking van aansprakelijkheid geldt uitsluitend indien geen
sprake is van opzet, bewuste roekeloosheid/grove schuld aan de zijde van de
Opdrachtnemer, diens personeel, of door hem ingeschakelde derden. De beperking van
aansprakelijkheid geldt evenmin in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding
ten gevolge van dood of letsel.

art 5.1 lid 2
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25.4 De Opdrachtnemer zal als gevolg van enige verantwoordelijkheid onder deze Overeenkomst
nooit meer verschuldigd zijn dan € art 5.1 lid 2 «art 5.1 lid 2 sub euro). Deze beperking geldt
niet ingeval van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de Opdrachtnemer.

26 OVERMACHT

26.1 Onder overmacht wordt uitsluitend verstaan de omstandigheid dat een Partij onvermijdelijk
niet of onvermijdelijk slechts tegen zodanig substantieel hogere kosten dat de andere Partij
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde uitvoering van deze
Overeenkomst niet mag verwachten, aan zijn verplichtingen op grond van deze
Overeenkomst kan voldoen, voor zover dit het gevolg is van een omstandigheid die bij het
sluiten van deze Overeenkomst niet was te voorzien en niet te wijten is aan de schuld van
de Partij die zich op overmacht beroept of een andere omstandigheid die voor zijn rekening
komt, waartoe in ieder geval de volgende gebeurtenissen en omstandigheden worden
gerekend:

a) oorlog, burgeroorlog, gewapend conflict, vijandige daden, terroristische acties, rebellie,
revolutie of opstand;

b) nucleaire explosies, ioniserende straling of radioactieve, chemische of biologische
verontreiniging, in, of nabij het gebied waar de Onderhoudswerkzaamheden dienen te
worden verricht voor zover deze is ontstaan na inwerkingtreding van deze
Overeenkomst en niet is veroorzaakt door de Opdrachtnemer;

c) een Overmachtsstorm, in de periode vanaf de Aanvangsdatum tot de Einddatum.

26.2 Als een geval van Overmacht zich voordoet, worden de verplichtingen die ten gevolge van
dat geval van Overmacht niet of slechts tegen hogere kosten kunnen worden nagekomen,
voor de duur van het geval van Overmacht opgeschort;

26.3 Als een geval van Overmacht zich voordoet:

a) moet de Opdrachtnemer alle redelijke maatregelen nemen die nodig zijn om de nadelige
gevolgen daarvan voor de Opdrachtgever te beperken;

b) moeten Partijen in overleg treden over de mogelijkheden van voortzetting van deze
Overeenkomst, al dan niet in gewijzigde vorm.

26.4 Partijen zullen jegens elkaar niet aansprakelijk zijn voor enige schade als gevolg van
Overmacht. Geleden schade blijft dus geheel voor rekening van de Partij die de schade heeft
geleden.

27 OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

27.1 De Opdrachtnemer is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk over te dragen, tenzij de Opdrachtgever daarvoor vooraf schriftelijke
en uitdrukkelijke goedkeuring heeft verleend. De Opdrachtgever kan aan die goedkeuring
(financiële) voorwaarden verbinden.

28 INSCHAKELING DERDEN BIJ UITVOERING OVEREENKOMST

28.1 Voor het inschakeien van derden bij de uitvoering van deze Overeenkomst is de
voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke goedkeuring van de Opdrachtgever vereist. De
Opdrachtnemer mag slechts derden inschakelen die:
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a) in de vi j f jaar voorafgaand aan het aangaan van deze Overeenkomst niet is/zijn
veroordeeld op grond van een in kracht van gewijsde gegaan zijnde rechterlijke
uitspraak, voor enig misdrijf of overtreding die zijn professionele integriteit kan
aantasten, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de deelname aan een criminele
organisatie, fiscale- of sociaalverzekeringsrechtelijke misstappen, omkoping, fraude of
witwassen van geld;

b) in de vi j f jaar voorafgaand aan het aangaan van deze Overeenkomst niet een
(beroeps)fout heeft gemaakt of een professionele inschatting heeft gedaan die hij had
moeten voorkomen als redelijk handelend professionele partij;

c) zich, of waarvan zijn leidinggevenden zich, niet bezig houden met illegale of
terroristische activiteiten;

d) zich niet hoofdzakelijk bezig houdt met het verwerven van vorderingen op
ondernemingen die zich in financiële moeilijkheden bevinden; of

e) een materieel geschil heeft met de Opdrachtgever dat de nakoming van deze
Overeenkomst door de Opdrachtnemer nadelig kan beïnvloeden.

28.2 De inschakeling van derden bij de uitvoering van deze Overeenkomst laat de
aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden van de Opdrachtnemer onverlet. De
Opdrachtnemer blijft te allen tijde tegenover de Opdrachtgever volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de tijdige en behoorlijke uitvoering van deze Overeenkomst.

29 COÖRDINATIE WERKZAAMHEDEN MET DERDEN

29.1 De Opdrachtnemer zal met iedere derde die in opdracht van Opdrachtgever of met
toestemming van Opdrachtgever werkzaamheden verricht in het gebied waar de
Onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden, afspraken maken over de coördinatie van de
verschillende werkzaamheden. De afspraken dienen in een coördinatieovereenkomst te
worden vastgelegd, die ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voorgelegd dient te worden.

30 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

30.1 De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden in verband
met inbreuken op intellectuele eigendomsrechten in verband met de voorbereiding en/of
uitvoering van de Onderhoudswerkzaamheden. De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever
terzake van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten volledig schadeloos. Indien door
inbreuk op zodanige rechten enigerlei verbod wordt uitgevaardigd, waardoor de
Onderhoudswerkzaamheden geheel of gedeeltelijk worden belemmerd, draagt de
Opdrachtnemer voor eigen rekening zorg voor zodanige technisch en commercieel
verantwoorde aanpassing van de Onderhoudswerkzaamheden dat geen sprake meer is van
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

30.2 De Opdrachtnemer stelt alle in het kader van deze Overeenkomst gemaakte documenten
etc. na afloop van deze Overeenkomst aan de Opdrachtgever ter hand. De Opdrachtgever is
daarvoor geen vergoeding verschuldigd.

31  VERZEKERINGEN

31.1 Onverminderd zijn aansprakelijkheid uit hoofde van deze Overeenkomst of enige wettelijke
bepaling, sluit de Opdrachtnemer voor aanvang van zijn Onderhoudswerkzaamheden, voor
eigen rekening, alle voor de uitvoering van de Onderhoudswerkzaamheden noodzakelijke
verzekeringen, waaronder ten minste een aansprakelijkheidsverzekering.

subVX2 ,
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31.2 Alle in het eerste lid bedoelde verzekeringen dienen onder de gebruikelijke voorwaarden te
worden gesloten en moeten overigens aan de volgende eisen voldoen:

a) de dekking onder alle in het eerste lid bedoelde polissen dient gedurende de looptijd van
deze Overeenkomst ongewijzigd van kracht te blijven, tenzij de Opdrachtgever
voorafgaande, schriftelijk toestemming voor een wijziging heeft gegeven;

b) de Opdrachtgever, zijn vertegenwoordigers en adviseurs, eventuele onderaannemers,
leveranciers en andere betrokkenen bij de Onderhoudswerkzaamheden dienen als
meeverzekerde partij te gelden.

31.3 De Opdrachtnemer legt de polissen voor aanvang van zijn Onderhoudswerkzaamheden met
inachtneming van artikel 7 ter beoordeling aan de Opdrachtgever voor.

31.4 Indien één of meer polissen niet aan de eisen uit deze Overeenkomst voldoen, zal de
Opdrachtgever dat binnen 14 Dagen na ontvangst van de betreffende polis aan de
Opdrachtnemer melden. De Opdrachtnemer heeft vervolgens 14 Dagen de tijd om de
betreffende polis te doen aanpassen en opnieuw aan de Opdrachtgever voor te leggen.
Slaagt de Opdrachtnemer daar niet in, heeft de Opdrachtgever het recht voor rekening van
de Opdrachtnemer een aanvullende verzekering af te sluiten.

31.5 De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd van de Opdrachtnemer bewijs te verlangen dat
de verschuldigde verzekeringspremies zijn betaald.

32  BANKGARANTIE

32.1 Tot meerdere zekerheid van de nakoming van deze Overeenkomst stelt de Opdrachtnemer
binnen 15 dagen na inwerkingtreding van deze Overeenkomst ten gunste van de
Opdrachtgever een bankgarantie van een te goeder naam en faam bekend staande
bankinstelling met een vestiging te Nederland ter grootte vanart van de periodieke
onderhoudsvergoeding die geldt voor de eerste tien jaar van de looptijd van deze
Overeenkomst. De Bankgarantie maakt als bijlage I deel uit van deze Overeenkomst en
vervangt het model voor de bankgarantie wat nu in bijlage I is bijgevoegd.

32.2 De rating van de betrokken bank dient volgens Standard & Poor's minimaal AA
respectievelijk A-1+ (Debt Rating respectievelijk CP-rating) te zijn.

32.3 De kosten van de bankgarantie zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

32.4 De bankgarantie dient gesteld te zijn voor de gehele looptijd van deze Overeenkomst.

33  BELASTINGEN EN PREMIES

33.1 De Opdrachtnemer staat in voor de wettelijk verplichte inhouding en afdracht van
belastingen en premies en vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken terzake, zulks
ongeacht of de betreffende belastingen en premies door de Opdrachtnemer zelf of door een
door de Opdrachtnemer ingeschakelde derde moeten worden ingehouden en afgedragen.

33.2 De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat de Opdrachtnemer hem
gegevens verstrekt waaruit blijkt dat de wettelijk verplichte inhouding en afdracht van
belastingen en premies heeft plaatsgevonden. De Opdrachtnemer staat ervoor in dat
dergelijke gegevens ook van door hem ingeschakelde derden kunnen worden verkregen.

33.3 Indien de Opdrachtnemer tekort schiet in zijn verplichtingen uit deze bepaling, is de
Opdrachtgever gerechtigd de maximaal verschuldigde belastingen en premies, inclusief
verhogingen, in te houden op iedere willekeurige termijnbetaling van de periodieke
onderhoudsvergoeding.

art 5.1 lid 2 sub e art 5.1 lid 2 sub
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34 SCHRIFTELIJKE MEDEDELINGEN

34.1 Schriftelijke mededelingen aan de Opdrachtnemer zullen worden gericht aan: [deze
gegevens worden nader bepaald bij Oplevering Kustversterking]

34.2 Schriftelijke mededelingen aan de Opdrachtgever zullen worden gericht aan: [deze
gegevens worden nader bepaald bij Oplevering Kustversterking]

35 VOERTAAL

35.1 Tijdens de uitvoering van de Onderhoudswerkzaamheden is de voertaal tussen de
Opdrachtgever en de Opdrachtnemer Nederlands, zowel in woord als geschrift.

35.2 Alle stukken (rapporten, correspondentie, tekeningen etc.) die de Opdrachtnemer aan de
Opdrachtgever overlegt, dienen in de Nederlandse taal te zijn opgesteld, tenzij partijen
anders overeenkomen.

36 GEHEIMHOUDING

36.1 Elke Partij zal deze Overeenkomst en al hetgeen waarvan zij in verband met het sluiten of
de uitvoering van deze Overeenkomst kennis krijgt en waarvan zij het vertrouwelijke
karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze aan een derde
openbaren. De vorige zin geldt niet voorzover openbaarmaking noodzakelijk is met het oog
op de uitvoering van deze Overeenkomst of verplicht is op basis van een bindende uitspraak
van de rechter of een ander overheidsorgaan. Voorzover mogelijk zal de openbaarmakende
Partij vóór de openbaarmaking met de andere partij overleggen over de vorm en de inhoud
van de openbaarmaking.

36.2 Onverlet het bovenstaande staat het de Opdrachtnemer vrij aan, door hem bij de uitvoering
van het Onderhoudswerk in te schakelen werknemers, onderaannemers/leveranciers, die
gegevens, documenten en informatie te verstrekken, die voor een juiste en tijdige
uitvoering van hun werkzaamheden noodzakelijk zijn, met dien verstande dat de
Opdrachtnemer van deze derden dezelfde geheimhouding zal bedingen als waartoe hij zelf
volgens het eerste lid van dit artikel gehouden is.

37 GEEN DERDENBEDINGEN

37.1 Deze Overeenkomst bevat geen derdenbedingen in de zin van artikel 6:253 BW, waarop een
derde zich jegens één of beide Partij(en) bij deze Overeenkomst kan beroepen.

38 TOEPASSELIJK RECHT

38.1 Deze Overeenkomst en de totstandkoming daarvan wordt uitsluitend beheerst door het
Nederlandse recht.

38.2 De algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer zijn niet van toepassing.

38.3 De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de
Onderhoudswerkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van
overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden
gevolgen zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

38.4 Het wordt de Opdrachtnemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid
te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen
die uit de Wav voortvloeien.

a) De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. art 5.1 lid 2
sub e woo
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b) De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulppersonen op de
bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven.

c) De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer.

d) Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een administratie bij van alle
op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.

e) Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.

f) Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo nodig
tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.

g) De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede namens
de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden bewaard.

h) De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de Opdrachtgever door de
Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient
te blijken uit de administratie.

i) Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik worden gemaakt
van elektronische middelen.

j) De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever aan te
wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de Opdrachtnemer aanwezige
administratie.

k) De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de Wav
naleeft.

l) Tijdens de uitvoering van de Onderhoudswerkzaamheden zal de Opdrachtgever toetsen
op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de Wav alsmede op het
aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de Opdrachtnemer namens de
Opdrachtgever nakomt.

m) Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig
ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor
rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter
zake.

n) De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten en de
Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden dan wel zal
de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (Termijn)betaling(en)
door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

39 ONGELDIGHEID EN ONVERBINDENDHEID

39.1 Indien deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of onverbindend is, blijven
Partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. De Partijen zullen het ongeldige of
onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en
waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Overeenkomst, zo
veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

40 GESCHILLEN

40.1 Tussen Partijen bestaat een geschil indien één der Partijen van oordeel is dat hiervan sprake
is en daarvan de andere Partij schriftelijk op de hoogte stelt.

art 5.1 lid 2 sub e
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40.2 Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te 's Gravenhage.

41  BOETEBEDING EN BONUS

41.1 Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld
in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-beoordeling), minder realiseert
dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan bij zijn inschrijving aangeboden kan hij
schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria
desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij aangeboden heeft kan een EMVI-sanctie
worden opgelegd.

42 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

42.1 Ten aanzien van het zich voordoen van onvoorziene omstandigheden stellen Partijen vast
dat zij willens en wetens deze Overeenkomst met een lange looptijd zijn aangegaan en dat
de mechanismen die zijn opgenomen in deze Overeenkomst de gevolgen van zich eventueel
voordoende omstandigheden al beogen te ondervangen.
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ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen, in drievoud opgesteld en ondertekend te Camperduin op 11 december
2013

Namens  Opdrachtgever:

Handtekening

Naam

art 5.1 lid 2 sub e woo
art 5.1 lid 2 sub e wooFunctie

Plaatsvervangend directeur-generaal

Rijkswaterstaat

Namens  Opdrachtnemer:

Handtekening
art 5.1 lid 2 sub e woo

Handtekening

art 5.1 lid 2 sub e woo

Naam
art 5.1 lid 2
sub e woo

Naam
art 5.1 lid 2
sub e woo

Functie

Directeur

Boskalis B.V.

Functie

Directeur

Van  Oord Neder land B.V.
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BIJLAGE A DEFINITIES

In deze Overeenkomst hebben de volgende met een beginhoofdletter geschreven begrippen de
volgende betekenis:

Definitie Betekenis
Aanlegovereenkomst
Kustversterking

De overeenkomst voor onder andere de realisatie van de
Kustversterking met nummer 13.55784 en datum 11
december 2013.

Aanvangsdatum De Dag na Oplevering Kustversterking.
Afwijking(en) Elke afwijking (gebrek, onregelmatigheid, tekortkoming,

leemte of fout) in de voorbereiding of uitvoering van de
Onderhoudswerkzaamheden ten opzichte van hetgeen wat in
deze Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen is
overeengekomen, daaronder begrepen doch niet uitsluitend
het niet of niet volledig voldoen van de Kustversterking aan
bijlage B.

Beheer- en Instandhoudingsplan Het (geactualiseerde) Beheer- en Instandhoudingsplan, als
bedoeld in artikel 9 van de Overeenkomst en dat als Bijlage C
onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.

Beoordeling(sprocedure) De procedure als bedoeld in artikel 7.
BKL systematiek De huidige Basiskustlijn systematiek, of een daarvoor in de

plaats gestelde en vergelijkbare systematiek, die door het Rijk
wordt gehanteerd voor het onderhoud van de kustlijn.

Contractsom Het totaal van de vergoedingen voortvloeiend uit artikel 17.4
van deze Overeenkomst.

Correctief onderhoud De Onderhoudswerkzaamheden die incidenteel worden verricht
en die noodzakelijk zijn teneinde te bewerkstelligen dat de
Kustversterking (weer) volledig voldoet aan de
Vraagspecificatie Eisen en de Eisenboom/Verificatiematrix als
opgenomen In bijlage B.

Dag(en) Kalenderdag(en), dat wil zeggen met inbegrip van zaterdag en
zondag en algemeen erkende feestdagen.

Deelkwaliteitsplan(nen) Het plan/de plannen met betrekking tot het risicomanagement
en kwaliteitsborging voor een bepaald deel van de
werkzaamheden (Correctief of Preventief Onderhoud) als
beschreven in Bijlage E.

Einddatum De datum waarop deze Overeenkomst eindigt, 20 jaar na de
Oplevering Kustversterking.

Hinderplan Het door de Opdrachtnemer opgestelde en in het kader van de
aanbesteding voor zowel de Aanlegovereenkomst
Kustversterking als de Overeenkomst ingediende
dialoogproduct Hinderbeperking.

Keuringsplan Het plan als beschreven in Bijlage E.
Korting/Kortingspunt(en) Een door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer op te leggen

boete, onder de voorwaarden van artikel 21.
Kustversterking Het object Kustversterking zoals gedefinieerd in

Vraagspecificatie Eisen zoals opgenomen in bijlage B bij de
Overeenkomst.

Kwartaal Een periode van drie aaneengesloten maanden van 1 januari
tot en met 31 maart, 1 april tot en met 30 juni, 1 juli tot en
met 30 september of 1 oktober tot en met 31 decart 5.1 lid 2

sub e woo
art 5.1 lid 2 sub e woo
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Definitie Betekenis
Meerwerk De door de Opdrachtgever schriftelijk aan de Opdrachtnemer

opgedragen additionele werkzaamheden, leveranties,
prestaties etc., zoals bedoeld in artikel 18.

Kinderwerk De door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeen te
gekomen reducties in werkzaamheden, leveranties, prestaties
etc., zoals bedoeld in artikel 18.

OG-storm Een storm met golven die hoger zijn dan Hm0=6,90m, zoals
gemeten bij station YM6 (IJmuiden 6) over een periode van 3
uur of langer. Indien tijdens de storm bij het station YM6
onvoldoende betrouwbare metingen zijn verricht, dan wordt de
storm op vergelijkbare wijze gemeten bij het station platform
K13. De golfhoogte dient in dat geval hoger te zijn dan
Hm0=7,50m, gemeten over een periode van 3 uur of langer.

ON-storm Elke storm met een gemeten waterstand h > NAP + 2,35 m
(meetlocatie Petten Zuid; Rijkswaterstaat actuele waterdata)
gedurende een periode van 3 uur of langer. Indien tijdens de
storm bij de meetlocatie Petten Zuid onvoldoende betrouwbare
metingen zijn verricht, dan wordt de storm op vergelijkbare
wijze gemeten bij het station IJmuiden Buiten (Noordzee). De
gemeten waterstand is in dat geval h > NAP + 2,50 m,
gedurende een periode van 3 uur of langer.

Overmachtsstorm Een storm met golven die hoger zijn dan Hm0=9,30m, die tot
gevolg heeft dat de Kustversterking niet langer voldoet aan de
Vraagspecificatie Eisen en de Eisenboom/Verificatiematrix als
opgenomen in bijlage B van de Overeenkomst. Bedoelde storm
wordt gemeten bij station YM6 (IJmuiden 6), over een periode
van 3 uur of langer. Indien tijdens de storm bij het station YM6
onvoldoende betrouwbare metingen zijn verricht, dan wordt de
storm op vergelijkbare wijze gemeten bij het station K13. De
golfhoogte dient in dat geval hoger te zijn dan Hm0=10,50m,
gemeten over een periode van 3 uur of langer.

Opdrachtnemer De Partij als zodanig aangeduid in de aanhef van de
Overeenkomst.

Opdrachtgever De Partij als zodanig aangeduid in de aanhef van de
Overeenkomst.

Oplevering Kustversterking De datum waarop onder de Aanlegovereenkomst
Kustversterking de Kustversterking is opgeleverd.

Onderhoudsperiode De periode vanaf Oplevering Kustversterking tot Einddatum.
Onderhoudswerkzaamheden Alle werkzaamheden die voortvloeien uit deze Overeenkomst.
Overeenkomst Deze onderhoudsovereenkomst, inclusief bijlagen.
Partij(en) De Opdrachtgever en/of de Opdrachtnemer.
Preventief onderhoud De Onderhoudswerkzaamheden die volgens de frequentie in

het Beheer- en Instandhoudingsplan worden verricht teneinde
te voorkomen dat de Kustversterking niet voldoet aan de
Vraagspecificatie Eisen en de Eisenboom/Verificatiematrix als
opgenomen in bijlage B.

Projectkwaliteitsplan Het plan met betrekking tot risicomanagement en
kwaliteitsborging als beschreven en opgenomen in Bijlage E.

Risicodossier Het document, opgesteld door de Opdrachtnemer, waarin de
risico's met betrekking tot de Onderhoudswerkzaamheden
staan beschreven.

art 5.1 lid 2 sub e
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Definitie Betekenis
Vraagspecificatie Eisen De eisen voor de aanleg van de Kustversterking beschreven in

bijlage B van de Overeenkomst en de daarbij behorende
definitieve versie van de door Opdrachtnemer opgestelde
Eisenboom/Verificatiematrix, die gezamenlijk de functionele en
overige eisen behelzen waaraan de Kustversterking gedurende
de gehele looptijd van deze Overeenkomst dient te voldoen.

Werkplannen De plannen als beschreven in bijlage E.

A
art 5.1 lid 2 sub e,,,
woo

art 5.1 lid 2 sub e woo



Onderhoudsovereenkomst Kustversterking Zwakke Schakels | Zaaknummer:  31082478  | 11  december 2013

BIJLAGE B VRAAGSPECIFICATIE EN
EISENBOOM/VERIFICATIEMATRIX

Bijlage B wordt toegevoegd op Oplevering Kustversterking.
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lid 2 sub
e woo

30art 5.1 lid 2
sub e woo
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controle art vrijgegeven art bestand 154347-EBVM-BIP versie 3.0
EBVM BIP, Onderhoud ZSNH
Onderhoud Kustversterking en Overig Onderhoud

Eisenboom (EB) Verificatiematrix (VM)

Verificatieplan Verificatierapport
Eis nr. Eis ID istitel Eistekst

definitie van begrippen met hoofdletter:
zie toelichting VB-ZSNH-79-SB-LW-01

Bron-
document

Verificatiewijze Norm / richtlijn /
publicatie

Specifiek criterium Verificatie-
proces

Verantwoordelijke Bewijsdocument
type

Bewijsdocument
code

Bewijsdocument
versie en datum

1 ZS.A.001 Begrenzing realisatie van het
Werk

Het Werk dient onderhouden te worden binnen de Projectbegrenzing
die is weergegeven op tekeningnrs. 109689 t/m 109692 in Bijlage C
van de Vraagspecificatie Eisen.

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

Controle van ligging aangebracht zand en objecten Ruimtelijke
Inpassing ten opzichte van Projectbegrenzing

RD coördinaten voor RSP kilometreringsas en RSP kustraaien
conform norm.

ZSNH Definitie
Jarkusraai
Noord Holland. xlsx,
vO.2
17okt  2012
VSE tekening
1 09689 Vm
109692, Dataroom
doe. nr.
12.0037975 Vm
12.0037978

aangebracht zand en objecten liggen zeewaarts van
Projectbegrenzing

Engineering Hoofd Engineering Werkplan
Keuringsformulier

2 KHPZ.A.003a 1
:=eis KHPZ A 003a is vervallen in afwijking

3 K.A.118 eis KA.1 18 is niet meer van toepassing; verlopen.

4 K.A.002 Zand als bouwmateriaal Voor het onderhoud van dat deel van de Kustversterking dat de
veiligheid moet waarborgen dient uitsluitend zand afkomstig uit de
voor dit project aangewezen zandwingebieden op de Noordzee te
worden toegepast.

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

(i) winbare zandvolume en -kwaliteit per winvak van aangewezen
zandwingebied in Noordzee is vastgesteld op basis van beschikbaar
en geanalyseerd grondonderzoek, en
(ii) in aangewezen zandwingebied voldoende zandvolume met
bijbehorende zandkwaliteit aanwezig is voor onderhoud van
Kustveiligheidsprofiel, rekening houdend met 22 jaar onderhoud van
Kustveiligheidsprofiel inclusief volumeverliezen.

(i) winbaar zandvolume en D50 zandfractie (gemiddelde en
standaardafwijking) is per winvak vastgesteld,
(ii) aangewezen zandwingebied bevat voldoende zandvolume van
voldoende zandkwaliteit (D50 zandfractie)
(iii) herkomst zand traceerbaar gemaakt.

Engineering Hoofd Engineering werkplan

5 KA .  122 Zandkwaliteit De Kustversterking dient uit de vereiste zandkwaliteit te bestaan. EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

Controleren voor onderhoudsfase of vereiste zandkwaliteit van
onderhoudsuppleties is gespecificeerd en vastgesteld.

(i) vereiste zandkwaliteit is gespecificeerd
(ii) zandkwaliteit is vastgesteld per zandwinvolume van 20.000 m3 in
beun met CPA (of vergelijkbare korrelgrootte analyse) geanalyseerd
op D50 zandfractie.
(iii) gemiddelde D50 zandfractie van aangelegd zand is per Kustschil
groter dan of gelijk aan gespecificeerde D50 zandfractie van
aanlegprofiel

Engineering Hoofd Engineering Werkplan

6 K.A.003 Voorkomen van slib op het
strand

Voor het onderhoud van de Kustversterking dient een
uitvoeringswijze te worden toegepast waarmee afzetting van sliblagen
op het strand wordt voorkomen.

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

Controle op toepassen geschikte uitvoeringswijze (doorladen bij
winning en open stort bij aanleg) ter voorkoming van afzetting van
sliblagen op strand van Recreatiezones tussen NAP+0,0m en
NAP+3,5m.

geschikte uitvoeringswijze wordt toegepast Engineering Hoofd Engineering Werkplan

7 K.R.105 Grondwaterstand en -kwaliteit
tijdens Onderhoud

Tijdens het Onderhoud van het project dient de grondwaterstand en -
kwaliteit landwaarts van de Projectbegrenzing binnen de bandbreedte
te liggen behorend bij het regime van de T0 situatie en de situatie na
Acceptatie.

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

Ingeval van een duinsuppletie dient de grondwaterstand en -kwaliteit
te worden opgenomen gedurende de suppletiewerkzaam heden;
(i) opname grondwaterstand in peilbuizen nabij hydraulisch opspuiten
1 keer per dag gedurende maximaal 1 maand en opname van EGV 1
keer per 4 weken
(ii) vergelijking van waargenomen grondwaterstand en - kwaliteit
(chloridegehalte) met de waarden van het regime begrensd door T0
situatie en eindsituatie na Acceptatie

(i) opname grondwaterstand en -kwaliteit vindt plaats conform
specificaties
(ii) landwaarts van Projectbegrenzing varieert de grondwaterstand en ■
kwaliteit (chloridegehalte) tijdens realisatie binnen de waarden van het
regime begrensd door T0 situatie en eindsituatie na Acceptatie

Engineering Hoofd Engineering BIP
Keuringsformulier
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8 K.O.001 Scope onderhoud Het onderhoud van de Kustversterking moet zodanig worden
uitgevoerd dat de Kustversterking gedurende 20 jaar na Acceptatie
van de aanleg blijft voldoen aan alle in deze Vraagspecificatie
gestelde eisen.

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

Controle dat BIP zodanig is opgesteld dat de Kustversterking
gedurende 20 jaar na Acceptatie van de aanleg blijft voldoen aan alle
in deze VSE gestelde eisen.

Uitgangspunt: VSE eisen van Tenderperiode en Realisaöeperiode zijn
blijvend geverifieerd.

Voor instandhouding van Kustversterking wordt onderscheid gemaakt
in drie zones:
- Recreatiezone Noord, RSP17.00-RSP22.51
- Natuurzone, RSP22.51-RSP25.08
- Recreatiezone Zuid, RSP25.08-RSP28.32

BIP is zodanig opgesteld en geactualiseerd dat de Kustversterking
gedurende 20 jaar na Acceptatie van de aanleg blijft voldoen aan alle
in deze EBVM gestelde eisen door acceptatie van Opdrachtgever.
De van toepassing zijnde eisen van de Kustversterking worden
éénmaal per jaar geverificeerd.

Engineering Hoofd Engineering BIP
Keuringsformulieren

9 K.O.002 Onderhoudsbehoefte na einde
Onderhoudsperiode

In het laatste jaar van de Onderhoudsperiode moet, op basis van
actuele meetdata en opgedane ervaring, worden aangetoond dat in
de eerste 2 jaar na afloop van de Onderhoudsperiode geen
Preventief onderhoud nodig zal zijn om de veiligheid van de
Kustversterking te waarborgen.

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

Controle van lineaire trend van het Restvolume gedurende 2 jaar na
Einddatum voor alle Kustmoten binnen het Projectgebied

TRDA2006 (ENW,
mei 2007) en VSE
Bijlage A

nergens is in 2 aanliggende Kustmoten het Restvolume 2 jaar na
Einddatum kleiner dan nul

Engineering Hoofd Engineering Keuringsformulier

10 KHPZ.R.001 Stroomhoofden Alle aanwezige Stroomhoofden, weergegeven op tekeningnrs.
109689 t/m 109692 in Bijlage C van de Vraagspecificatie Eisen,
dienen bij onderhoud van de KHPZ gevrijwaard te blijven van
beschadiging.

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

Controle dat gekozen uitvoeringsmethode geen schade aan
Stroomhoofden veroorzaakt bij onderhoud van de KHPZ.

gekozen uitvoeringsmethodiek veroorzaakt geen schade Engineering Hoofd Engineering Werkplan

11 KHPZ.R.002 Wrak H.M.S. Prince George Het wrak van de H.M.S. Prince George, waarvan de locatie is
weergegeven op tekeningnr. 109691 in Bijlage C van de
Vraagspecificatie Eisen, dient bij onderhoud van de KHPZ
gevrijwaard te blijven van beschadiging.

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

Controle dat gekozen uitvoeringsmethode geen schade aan de
H.M.S. Prince George veroorzaakt bij onderhoud van de KHPZ.

gekozen uitvoeringsmethodiek veroorzaakt geen schade Engineering Hoofd Engineering Werkplan

12 KHPZ.R.003

Eis  KHPZ.R.OC)3 is  verval len bij e inde over ig onderhoud.(  5 jaar na  aanleg)

13 KDP.R.001 Strandhoofden Alle aanwezige Strandhoofden, waarvan de locatie is weergegeven
op tekeningnrs. 109689 en 109690 in Bijlage C van de VSE, dienen
bij onderhoud van de KDP gevrijwaard te blijven van beschadiging.

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

Controle dat gekozen uitvoeringsmethode geen schade aan
Strandhoofden veroorzaakt bij onderhoud van de KHPZ.

gekozen uitvoeringsmethodiek veroorzaakt geen schade Engineering Hoofd Engineering Werkplan

14 KDP.R.002 Veiligheidszone
uitstroomleiding NRG

Binnen een straal van 100 m rondom de uitstroomopening van de
NRG-leiding, weergegeven op tekening 154347-TEK-UO-0061 in
Bijlage A van BIP, mogen geen werkzaamheden en vaarbewegingen
in het kader van onderhoud van de KDP plaatsvinden.

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

Controle dat binnen een straal van 100 m rondom de opgegeven
uitstroomopening van de NRG-leiding geen werkzaamheden en
vaarbewegingen in het kader van onderhoud van de KDP
plaatsvinden.

154347-TEK-UO-
0061

er vinden binnen een straal van 100 m rondom de uitstroomopening
van de NRG-leiding geen werkzaamheden en vaarbewegingen plaats

Engineering Hoofd Engineering BIP
Werkplan

154347-BIP-0001 v4.0

15 K.A.401 Onzekerheden in
rekenmethodiek en
belastingen

Bij het onderhoud van de Kustversterking dient rekening te worden
gehouden met onzekerheden in rekenmethodieken en belastingen.

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

Controleren dat rekening is gehouden met onzekerheden:
(i) in reken methodiek en belastingen door bij gebruik van rekenmodel
DUROS-plus een toeslag op afslagvolume te hanteren conform
richtlijn, en
(ii) in bodemligging door op basis van de actuele bodem- en
maaiveldligging het Restvolume vast te stellen, zijnde het verschil
tussen het resterend duinvolume boven actueel Rekenpeil na
maatgevende storm en het volume van Grensprofiel berekend met
rekenmodel DUROS-plus conform norm en richtlijn voor toetsing. Op
basis van berekende Restvolume is een geactualiseerde trend
vastgesteld, gebaseerd op alle beschikbare gegevens. Een
interventiecriterium is getoetst, zijnde een onderhoudsvrije periode
van 1,5 jaar (verwachtingswaarde) per Kustmoot, en
(iii) bij bepaling van suppletievolume van onderhoud door meerjarige
trendanalyse.

VSE bijlage A
TRDA2006 (ENW,
mei
2007)

(i) toeslag van -j, is toegepast op berekend afslagvolume plus
lokatie-afhankCTjKe toeslag voor duinvorm conform onderliggende eis
(ii) lineaire trend van Restvolume is als verwachtingswaarde
vastgesteld, het interventiecriterium is getoetst en ten minste twee
aangrenzende Kustmoten vereisen suppletie volgens
interventiecriterium
(iii) bepaling van suppletievolume is gebaseerd op lineaire
trendanalyse van Kustschil volumes met gebruik van
verwachtingswaarde

Engineering Hoofd Engineering Keuringsformulier
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16 K.A.402 Variaties in gebieds- en
materiaalkarakteristieken

Bij het onderhoud van de Kustversterking dient rekening te worden
gehouden met natuurlijke variaties in gebieds- en
materiaalkarakteristieken.

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

Controleren dat bij jaarlijkse opmeting rekening is gehouden met
onzekerheid in hydrografische en topografische peiling van bodem-
en maaiveldligging

NL norm B voor
hydrografische
opmeting
(VSP Bijlage D)
Productspecificatie
DTM-
Ontwerp (VSP Bijlage
D)
Coördinatenstelsel
RD-
NAP (VSP Bijlage D)

(i) peiling van bodem- en maaiveldligging door middel van single- of
multibeam meting onder water en laser- of contactmeting boven water
(ii) peil- en meetsysteem is gekalibreerd en gecontroleerd zoals
beschreven in het Lodingsplan en Maatvoeringsplan , er is geen
onzekerheids-toeslag toegepast
(iii) peiling is uitgevoerd op kustraaien met h.o.h. afstand van
maximaal 250m
(iv) ingeval van lokale stuifkuilen en/of duinafslag ter plaatse van
tussenliggende raaien, waargenomen tijdens (jaarlijkse) schouw,
extra peiling van maaiveldligging in de tussenliggende raaien.

Engineering Hoofd Engineering lodingsplan
maatvoeringsplan

17 K.A.403 Onzekerheden en toleranties
in uitvoering

Bij het onderhoud van de Kustversterking dient rekening te worden
gehouden met onzekerheden en toleranties in de uitvoering.

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

(i) ondergrens van gemiddelde mediane korreldiameter (D50) van
zand is gespecificeerd per suppletie en

(ii) toleranties in suppletievolumes per Kustmoot zijn gespecificeerd
voor 3 Kustschillen.

(i) ondergrens van gemiddelde mediane korreldiameter is
gespecificeerd
(ii) totale gesuppleerde volume voor Kustschil SO + OV + DV is groter
dan of gelijk aan volume vastgesteld voor suppletiecampagne, waarbij
de kustveiligheid nimmer in het geding zal zijn

Engineering Hoofd Engineering Keuringsformulier

18 Rlr.A.103 Eis Rir.A.103 is vervallen bij einde overig onderhoud, (na 5 jaar na aanleg)

19 RiR.F.001 Strandbreedte In de Recreatiezones, met uitzondering van het
gebied tussen RSP km 17.00 en km 19.50 en het gebied tussen
RSP26.06 en RSP27.00, dient vanaf Ingebruikname het Droog strand
een minimale aaneengesloten breedte van 50 m te hebben.

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

Controle aanlegprofiel op breedte Droog strand in Recreatiezone
Noord, uitgezonderd gebied tussen RSP17.00 en RSP19.50 en
Recreatiezone Zuid uitgezonderd het gebied tussen RSP26.06 en
RSP27.00, waarbij breedte van Droog strand afstand is tussen:
- doorgaande GHW-lijn zijnde gemiddelde positie tussen
NAP+Om en NAP+1,6m
- doorgaande Duinvoet-lijn, zijnde gemiddelde positie tussen
NAP+3,0m en NAP+4,0m vastgesteld bij Acceptatie,
en waarbij natuurlijke variatie en ontwikkeling van reliëf van
Droog strand niet hoeft te worden hersteld en natuurlijk
ontwikkelende begroeiing niet behoeft te worden verwijderd.

(i) lopend gemiddelde breedte van Droog strand over
lengte van 500m is minimaal 50m
(ii) op iedere locatie is Droog strand ten minste 40m
breed

Engineering Hoofd Engineering Keuringsformulier

20 Rlr.A.002 Bruikbaarheid Droog strand Het Droog strand zoals bedoeld in Eis 23 dient vrij te zijn van
maatregelen tegen verstuiving, met uitzondering van een strook met
een breedte van 10 m, direct aangrenzend aan de duinvoet.

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

Controleren dat Droog strand vanaf Ingebruikname vrij is van
maatregelen tegen verstuiving, met uitzondering van een strook met
een breedte van 10 m, direct aangrenzend aan de doorgaande
duinvoet-lijn (actuele NAP+3,5m hoogtelijn).

Droog strand is vrij van maatregelen tot 10m uit doorgaande duinvoet-
lijn (actuele NAP+3,5m hoogtelijn)

Engineering Hoofd Engineering Keuringsformulier

21 Rlr.A.004 Beschikbaarheid strand tijdens
onderhoud

In de Recreatiezones, weergegeven op tekeningnrs. 109689 t/m
109692 in Bijlage C, mogen strandsuppleties tijdens onderhoud alleen
worden uitgevoerd in de periode 15 oktober - 15 april.

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

Controleren dat tijdens onderhoud alleen in de periode 1 5 oktober -
1 5 april binnen de Recreatiezones wordt gesuppleerd tussen NAP -
3,0 m en de landzijdige Projectbegrenzing.

binnen gegeven gebied wordt tijdens onderhoud alleen in gegeven
periode gesuppleerd

Werkvoorbereidi
ng

Hoofd
werkvoorbereiding

werkplan

22 Rlr.A.006 Uitvlakken van afslagkanten Op de datum van Ingebruikname en na uitvoering door
Opdrachtnemer van strandsuppleties in de Onderhoudsperiode dient
het strand in de Recreatiezones vrij te zijn van afslagkanten met een
taludhoogte hoger dan 0,5 m.

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

Controleren dat op datum Ingebruikname en na uitvoering van
strandsuppleties in de Onderhoudsperiode afslagkanten met een
taludhoogte hoger dan 0,5m zijn afgevlakt voor strand in
Recreatiezones.

afslagkanten zijn afgevlakt Engineering Hoofd Engineering Schouwrapport
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23 Rlr.A.007 Berijdbaarheid Vanaf de datum van Ingebruikname dient het strand in de
Recreatiezones berijdbaar te zijn voor inspectievoertuigen met een
maximale aslast van 2 ton.

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

Controle berijdbaarheid van strand in Recreatiezones vanaf datum
Ingebruikname (na werkzaamheden), uitgaande van
inspectievoertuigen van type 4x4 terreinwagens geschikt voor rul
zand.

Uit praktijkproef blijkt: strand is berijdbaar en eventuele obstakels
(gerelateerd aan het Werk, zoals persleidingen) zijn passeerbaar

Engineering Hoofd Engineering BIP

24 Rlr.A.008 Steilheid onderwaterprofiel Na uitvoering door Opdrachtnemer van strandsuppleties in de
Onderhoudsperiode mag het op het Droog strand aansluitende
onderwaterprofiel van de Kustversterking tot een diepte van NAP -3,0
m gemiddeld niet steiler zijn dan 1:20.

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

Controle dat na uitvoering van strandsuppleties in de
Onderhoudsperiode het juiste aanlegprofiel aanwezig is.

aanlegprofiel tussen NAP-3,0 en NAP+0,8 gemiddeld per Kustmoot is
niet steiler dan 1(v):20(h)

Engineering Hoofd Engineering Keuringsformulier

25 Rln.A.105
Eis Rln.A.105 i s niet meer van toepassing; is verlopen.

26 Rln.A.106 Condities voor ontwikkeling
habitattype H1110B

De suppletie in het kustvak 'dijk en duinen tussen St. Maartenszee,
Petten en Camperduin’ dient zodanig uitgevoerd te worden dat de
suppletie onder water een groter oppervlakte omvat dan de suppletie
boven water
Dit betekent dat:
(i) Het areaal permanent areaalverlies kleiner is dan 500 ha;
(ii) Het areaal tijdelijk areaalverlies kleiner is dan 500 ha;
(iii) Het areaal permanent areaalverlies (i) kleiner is dan tijdelijk
areaalverlies (ii).

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

Controle van aanlegprofiel op:
(i) areaal permanent verlies tussen LAT-lijn voorafgaand aan
suppletie en LAT-lijn na suppletie
(ii) areaal tijdelijk verlies tussen LAT-lijn na suppletie en zeewaartse
grens suppletie

(i) areaal permanent areaalverlies is kleiner dan 500 ha
(ii) areaal tijdelijk areaalverlies is kleiner dan 500 ha
(iii) areaal permanent areaalverlies (i) is kleiner dan areaal tijdelijk
areaalverlies (ii)

Engineering Hoofd Engineering Keuringsformulier

27 Rln.A.107 Standzekerheid eerste
duinregel

De eerste duinregel ter plaatse van de vochtige duinvallei dient bij
Acceptatie voldoende standzeker te zijn. Dit betekent dat de eerste
duinregel berekend dient te zijn op een storm van 1 :100 jaar zolang
de fysische condities voor de duinvallei habitattypen aanweizg zijn.
Hiervoor dient eerst de standzekerheid bepaald te worden alvorens
de fysische condities gemonitord worden..

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

controle dat:
(i) op basis van de actuele bodem- en maaiveldligging het
Restvolume is vastgesteld, zijnde het verschil tussen het resterend
duinvolume boven Rekenpeil (mdusief momentane zeespiegelrijzing)
en het volume van Grensprofiel berekend met rekenmodel Durosta
(inclusief toeslag van rf voor modelonzekerheid en gebruik van
gemiddelde D50 zandfractie o.b.v. boringen) bij maatgevende
ontwerpbelasting met overschrijdingsfrequentie van 10A -2 per jaar
(ii) op basis van berekende Restvolume een geactualiseerde trend is
vastgesteld, gebaseerd op ten minste 3 jaar gegevens,
(iii) een interventiecriterium is getoetst, zijnde een onderhoudsvrije
periode van 1 ,5 jaar (verwachtingswaarde) per Kustmoot indien
condities van duinvallei habitattypen aanwezig zijn volgens criteria uit
realisatieperiode,
(rv) een suppletie nodig is

(i) Restvolume is berekend
(ii) lineaire trend is als verwachtingswaarde vastgesteld
(iii) interventiecriterium is getoetst
(iv) ten minste twee aangrenzende Kustmoten vereisen suppletie
volgens interventiecriterium

Engineering Hoofd Engineering Keuringsformulier

28 Rlo.R.002 Bereikbaarheid St.
Maartenszee Zuid

Het jaarrond geopende Strandpaviljoen St. Maartenszee Zuid
(objectnr. 7)  moet te allen tijde bereikbaar blijven.

EBVM Realisatie
Kustversterking v3.0

Controle dat in BIP is opgenomen dat huidige bereikbaarheid
Strandpaviljoen St. Maartenszee Zuid (objectnr. 7) gehandhaafd blijft
tijdens de Onderhoudsperiode.

In BIP is opgenomen dat huidige bereikbaarheid Strandpaviljoen St.
Maartenszee Zuid (objectnr. 7) gehandhaafd blijft tijdens de
Onderhoudsperiode

Engineering Hoofd Engineering BIP

29 Rli.A.007
Eis Rli.A.007 is vervallen bij einde overig onderhoud. (5 jaar na aanleg)

30 Rli.A.121 Eis Rli.A.121 is vervallen bij einde overig onderhoud. (5 jaar na aanleg)
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Vraagspecificatie Eisen | Registratienummer 70448

Bijlage C Tekeningen projectgebied

Tekeningnaam: Nummer: Rsp:
Zwakke Schakels - Projectgebied
+ objecten: Blad 1

109689 17.0 t/m 20.27

Zwakke Schakels - Projectgebied
+ objecten: Blad 2

109690 19.99 t/m 23.18

Zwakke Schakels - Projectgebied
+ objecten: Blad 3

109691 23. 16 t/m 26.21

Zwakke Schakels - Projectgebied
+ objecten: Blad 4

109692 26.21 t/m 28.32

Zwakke Schakels - Overzicht
tekening projectbegrenzing

109750 17.0 t/m 28.32
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Projectbegrenzing Veiligheid
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Jarkusraai
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Deze rekening is eigendom van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en wordt uitgeleend onder voorwaarde dat de gebruiker ervoor zorgt dat

deze niet zal worden gereproduceerd, gekopieerd, uitgeleend of  op enige andere wijze verspreid of gebruikt wordt voor enig ander doel dan voor welke deze ter beschikking is gesteld.Blad 1b (Schaal 1 .- 1500)
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Deze tekening is eigendom van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en wordt uitgeleend onder voorwaarde dat de gebruiker ervoor zorgt dat

deze niet zal worden gereproduceerd, gekopieerd, uitgeleend of op enige andere wijze verspreid of gebruikt wordt voor enig ander doel dan voor welke deze ter beschikking is gesteld.
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BIJLAGE C BEHEER- EN INSTANDHOUDINGSPLAN

Bijlage C wordt toegevoegd op Oplevering Kustversterking.
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BIJLAGE D PROGRAMMA VAN EISEN OVERIG ONDERHOUD

Nr. Omschrijving

1 Algemene eisen

1.2 Publiek belang
Bij de uitvoering van de werkzaamheden die uit onderstaande eisen voortvloeien moet
de Opdrachtnemer rekening houden met het recreatieve karakter van het gebied.

1.3 Veiligheid van recreanten en overige bezoekers
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden die uit onderstaande eisen voortvloeien
moet Opdrachtnemer maatregelen nemen om de veiligheid van recreanten en overige
bezoekers te borgen.

2 Eisen aan  maaiwerk

2.1 Gebied maaiwerk
Het gebied zoals weergegeven op tekeningnrs. GB12_317 t/m GB12_324 in Bijlage D
van Vraagspecificatie Eisen bij Bijlage B van deze Overeenkomst moet gemaaid worden
conform het natuurtechnisch beheer beschreven in de Beleidsnota Waterkeringen HHNK
(2012-2017) en de 'Uitwerking Gedragscode Flora- en Faunawet Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier'.

2.2 Afvoeren maaisel
Al het maaisel moet worden afgevoerd conform bovenstaande beleidsnota.

2.3 Maaifrequentle
Er moet minimaal elke twee aaneengesloten Kwartalen worden gemaaid.

3 Eisen aan het verwijderen van stuifzand

3.1 Maatregelen tegen stuifzand
Er moeten preventieve maatregelen worden genomen ter beperking van hinder door
stuivend zand.

3.2 Verwijderen stuifzand op verharding
Hinderlijke afzetting van stuifzand op verharding in het gebied zoals weergegeven op
tekeningnrs. GB12_317 t/m GB12_324 in Bijlage D van Vraagspecificatie Eisen bij
Bijlage B van deze Overeenkomst, waaronder de openbare wegen, werkwegen,
parkeerplaatsen, fietspaden, looppaden en trappen, moet onverwijld worden verwijderd.

3.3 Verwijderen stuifzand op gras
Hinderlijke afzetting van stuifzand op gras in het gebied zoals weergegeven op
tekeningnrs. GB12_317 t/m GB12_324 in Bijlage D van Vraagspecificatie Eisen bij
Bijlage B van deze Overeenkomst, waaronder bermen, dijken en toegangsdammen moet
worden verwijderd.

3.4 Verwijderen stuifzand in sloten
Afzetting van stuifzand die de functie van greppels en sloten in het gebied zoals
weergegeven op tekeningnrs. GB12_317 t/m GB12_324 in Bijlage D van
Vraagspecificatie Eisen bij Bijlage B van deze Overeenkomst belemmert moet onverwijld
worden verwijderd.
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Nr. Omschrijving

3.5 Afvoeren stuifzand
Al het verwijderde stuifzand moet worden afgevoerd binnen de grenzen van de
Kustversterking onder NAP +3,00m.

art 5.1 lid 2
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BIJLAGE E KWALITEITSBEHEERSING EN
RISICOMANAGEMENT

Inleiding

Deze Bijlage betreft alle aspecten van kwaliteitsbeheersing en risicomanagement waaraan moet zijn
voldaan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

Deze Bijlage voorziet in een Projectkwaliteitsplan Onderhoud, Deelkwaliteitsplannen voor Correctief
en Preventief Onderhoud, Werkplannen en Keuringsplannen. In deze plannen omschrijft de
Opdrachtnemer onder meer alle geïdentificeerde risico's en beheersmaatregelen. Alle risico's en de
daarbij te nemen beheersmaatregelen vormen tezamen het Risicodossier, dat als apart document
wordt bijgehouden en regelmatig wordt geverifieerd aan de hand van de risicoverificatiematrix. In
een Risicomanagementplan wordt vastgelegd de wijze waarop de Opdrachtnemer zijn risico's
beheerst.

De Opdrachtgever kan de kwaliteit(sborging) en het risicomanagement van de Opdrachtnemer
onderzoeken en aanpassingen voorstellen.

1 ALGEMEEN

1.1 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheersing en risicomanagement
van alle door hem ten behoeve van de Overeenkomst te verrichten
Onderhoudswerkzaamheden. De Opdrachtnemer dient zijn kwaliteitsbeheersing en
risicomanagement zodanig vorm te geven dat hij te allen tijde kan aantonen dat alle te
verrichten Onderhoudswerkzaamheden voldoen aan de verplichtingen voortkomend uit deze
Overeenkomst.

1.2 De Opdrachtnemer is verplicht ervoor zorg te dragen dat de werkzaamheden worden
uitgevoerd volgens de op grond van deze bijlage vereiste documenten, daaronder begrepen
doch niet beperkt tot het Risicomanagementplan, het Risicodossier, het Projectkwaliteitsplan
Onderhoud, de Deelkwaliteitsplannen, de Werkplannen en de Keuringsplannen.

2 KWALITEITSBEHEERSING

2.1 De Opdrachtnemer dient aantoonbaar te voldoen aan de eisen gesteld in het kader van de
Nederlandse norm NEN-EN-ISO 9001, zijnde de officiële versie van het Nederlands
Normalisatie Instituut ("de ISO-Norm"). De ISO-Norm wordt geacht onderdeel uit te maken
van de Overeenkomst. Toepassing van het bepaalde in de ISO-Norm kan echter op geen
enkele wijze afbreuk doen aan het bepaalde in de Overeenkomst en bij tegenstrijdigheid
prevaleert de Overeenkomst. Voor alle duidelijkheid, de bij de ISO-Norm horende
woordenlijst is louter van toepassing op de uitleg van de norm, niet op de uitleg van (de rest
van) de Overeenkomst.

3 RISICOMANAGEMENT

3.1 De Opdrachtnemer dient de wijze waarop hij zijn risicomanagement voert in een
risicomanagementplan ("het Risicomanagementplan") vast te leggen. In het
Risicomanagementplan dient ten minste te zijn uitgewerkt:

a) de wijze waarop de Opdrachtnemer het risicomanagement in zijn organisatie heeft
vormgegeven;

b) de namen van de voor het risicomanagement verantwoordelijke functionarissen;

art 5.1 lid 2 sub e woo 4art 5.1 lid 2 sub e
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c) de frequentie waarmee en de wijze waarop de Opdrachtnemer gedurende alle
Onderhoudswerkzaamheden risicoanalyses uitvoert en beheersmaatregelen aanduidt;

d) de wijze waarop de Opdrachtnemer ervoor zorgdraagt dat in het Risicodossier enerzijds
en in het Projectkwaliteitsplan Onderhoud, de Deelkwaliteitsplannen, de Werkplannen en
de Keuringsplannen anderzijds de risico's één op één terugkomen en op dezelfde wijze
eenduidig zijn omschreven.

3.2 De Opdrachtnemer zal voorafgaand aan de Onderhoudswerkzaamheden een analyse maken
van alle risico's die samenhangen met ieder onderdeel van de Onderhoudswerkzaamheden
en daarvoor beheersmaatregelen identificeren en treffen. Alle geïdentificeerde risico's en de
daarbij te nemen beheersmaatregelen die betrekking hebben op de uitvoering van de
Overeenkomst vormen samen het risicodossier ("Risicodossier"). De Opdrachtnemer dient
het Risicodossier als een zelfstandig document te beheren. Aldus dienen alle geïdentificeerde
risico's en de daarbij behorende beheersmaatregelen zowel te worden opgenomen in het
Risicodossier, als in het Projectkwaliteitsplan Onderhoud, de Deelkwaliteitsplannen, de
Werkplannen en de Keuringsplannen die het aangaat. Zij dienen een helder inzicht te geven
in de wijze waarop de risico's van (het desbetreffende onderdeel van) de Werkzaamheden
worden beheerst. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het beheer van het
Risicodossier en zorgt ervoor dat het volledig en actueel is.

3.3 De Opdrachtnemer stelt als onderdeel van het Risicodossier een risicoverificatiematrix op
aan de hand waarvan hij regelmatig aantoonbaar verifieert dat de beheersmaatregel
geschikt is om het betreffende risico te beheersen. Onder beheersen wordt verstaan
wegnemen en indien en voor zover dat redelijkerwijs niet mogelijk is, zoveel mogelijk
mitigeren. De Opdrachtnemer moet de risicoverificatiematrix steeds verder uitwerken en
steeds actualiseren. De Opdrachtgever mag het Risicodossier te allen tijde opvragen of
inzien.

3.4 Het Risicodossier dient minimaal te bevatten:

a) de onderdelen van de Kustversterking en de processen waarop de betreffende
risicoanalyse betrekking heeft, inclusief de raakvlakken met de overige processen,
partijen die invloed hebben op de onderdelen van het werk;

b) een omschrijving van de documenten (plannen, tekeningen etc) waarop de risicoanalyse
is uitgevoerd (inclusief versieduiding);

c) de geïdentificeerde risico's gegroepeerd per onderdeel van de Kustversterking. Indien
het risico van algemene aard is, dient het label 'algemeen' toegekend te worden;

d) de risicocategorie waartoe het risico behoort en waarbij gebruik wordt gemaakt van de
volgende niet limitatief omschreven risicocategorieën:

i )  Type risico:
Beslisonzekerheid Opdrachtnemer
Bijzondere gebeurtenis

li) Oorzaaksgebied:
Technisch
Organisatorisch
Financieel
Politiek
Juridisch

e) een omschrijving van de oorzaak van het risico;

f) een omschrijving van het gevolg als het risico zich verwezenlijkt;

art 5.1 lid 2 art 5.1 lid 2 35
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g) een duidelijke omschrijving van beheersmaatregelen, waaruit de Opdrachtgever kan
opmaken hoe effectief de beheersing zal zijn;

h) de status van de beheersmaatregelen: reeds uitgevoerd of nog niet uitgevoerd;

i) de aard van de beheersmaatregel: preventief, correctief, verzekerd of
doorgecontracteerd;

j) per risico, de initiële kans en de resterende kans van optreden van het risico na het
nemen van beheersmaatregelen, inclusief een classificatie van de eventuele gevolgen in
tijd, geld, kwaliteit en veiligheid, waarbij:

i) de tijdsgevolgen van een risico dienen te worden uitgedrukt in weken of Dagen.

11) de geldgevolgen van een risico dienen te worden uitgedrukt in euro.

iii) de kwaliteitsgevolgen van een risico dienen te worden geclassificeerd volgens de
volgende klassen:

klasse omschrijving van kwaliteitsafwijking

0 eis wordt gehaald (optie voor restrisico)

1 buiten toleranties, reparabel zodanig dat eis wordt gehaald (onzichtbaar
reparabel)

2 buiten toleranties, reparabel, reparatie zichtbaar, eis wordt gehaald

3 Afwijking niet reparabel extra onderhoud nodig gedurende life-cycle

4 Afwijking niet reparabel blijvend functieverlies

5 Afwijking is onacceptabel voor functie opnieuw uitvoeren object / activiteit

iv) de veiligheidsgevolgen van een risico dienen te worden geclassificeerd volgens de
volgende klassen:

klasse omschrijving van veiligheidsrisico's met betrekking tot letsel

0 veilig (optie voor restrisico)

1 lichte blessure

2 licht gewond, medische assistentie nodig

3 zwaar verwond

4 ernstige verminking, blijvend letsel

5 Dodelijke afloop

klasse omschrijving van veiligheidsrisico's met betrekking tot schade

3 € 0 - € 1.000.000

4 € 1.000.000 - € 10.000.000

5 € 10.000.000 - € 100.000.000

v) risico's met gevolgen groter dan € 100.000.000 (honderd miljoen) dienen apart te
worden aangeven en apart te worden gekwantificeerd in een paragraaf "Extreme
Risico's".

k) de risicoverificatiematrix
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4 PROJECTKWALITEITSPLAN ONDERHOUD EN DEELKWALITEITSPLANNEN

4.1 In het kader van het in artikel 4.2 van de ISO-Norm bedoelde documentatie-eisen dient de
Opdrachtnemer in ieder geval op te stellen een Projectkwaliteitsplan Onderhoud en
Deelkwaliteitsplannen voor Preventief en Correctief Onderhoud, als onderdeel van het in de
ISO-Norm bedoelde kwaliteitshandboek.

4.2 De Opdrachtnemer stelt een Projectkwaliteitsplan op dat alle Onderhoudswerkzaamheden
omvat en dat van toepassing is gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst. Het
Projectkwaliteitsplan bevat de algemene, voor alle werkzaamheden geldende bepalingen. De
Opdrachtnemer dient daarnaast Deelkwaliteitsplannen op te stellen voor Preventief
Onderhoud en voor iedere keer dat Correctief Onderhoud dient te worden verricht.
Opdrachtnemer moet de onderlinge samenhang duiden tussen alle (onderdelen van)
Deelkwaliteitsplannen.

4.3 In het Projectkwaliteitsplan dienen, samen met de Deelkwaliteitsplannen, ten minste de
onderstaande onderwerpen volledig en gedetailleerd uitgewerkt te zijn:

a) relatie met het Risicodossier en het Risicomanagementplan;

b) overzicht van de procedures die voortvloeien uit het Risicomanagementplan en het
Risicodossier;

c) de risico's en beheersmaatregelen, vastgelegd conform artikel 3 van deze Bijlage;

d) een overzicht van op de Overeenkomst van toepassing zijnde procedures van het
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer;

e) een beschrijving van de wijze waarop (kwaliteits)registraties ten behoeve van de
Overeenkomst worden beheerst, welke minimaal omvat:

i )  door wie de (kwaliteits)registraties worden beoordeeld en goedgekeurd;

ii) de wijze waarop de herleidbaarheid naar het betreffende onderwerp is gewaarborgd;

ili) de registratiewijze of -vorm, inclusief de lay-out van formulieren;

iv) waarborgen voor beschikbaarheid en toegankelijkheid voor Opdrachtgever;

v) welke registraties worden gearchiveerd (termijn, locatie, door wie wordt beheerd
etc);

vi) wijze van rapportage aan Opdrachtgever;

f) een overzicht van alle te maken Deelkwaliteitsplannen, Werkplannen en
Keuringsplannen en hun onderlinge samenhang;

g) een beschrijving van de wijze waarop het beheer van documenten en gegevens ten
behoeve van de Overeenkomst zal plaatsvinden, welke in het kader van het bepaalde in
artikel 4.2.3 van de ISO-Norm minimaal omvat een lijst van te beheren documenten en
de naam van de persoon die de documenten opstelt, inclusief routing;

h) een beschrijving van de te hanteren planningssystematieken en bewaking van de
planning;

i) een beschrijving van de wijze waarop Afwijkingen worden geïdentificeerd, geregistreerd,
gecommuniceerd, beoordeeld, afgehandeld, geëvalueerd en waarop een totaaloverzicht
van Afwijkingen wordt bijgehouden;

j) een beschrijving van de aard, omvang, rapportage en planning van door de
Opdrachtnemer uit te voeren interne (kwaliteits)audits met betrekking tot de
Overeenkomst, zowel intern als bij Hulppersonen, waaronder in ieder geval
onderaannemers en toeleveranciers;
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4.4 De Opdrachtnemer dient het Projectkwaliteitsplan Onderhoud en de Deelkwaliteitsplannen
gedurende de Werkzaamheden steeds te actualiseren. Het Projectkwaliteitsplan en de
Deelkwaliteitsplannen, de wijziging en actualisatie daarvan, dienen door de Opdrachtgever
te worden beoordeeld en met de aantekening "ontvangen" te zijn geretourneerd of geacht te
zijn geretourneerd conform de Beoordelingsprocedure van artikel 7 van de Overeenkomst.

5 WERKPLANNEN

5.1 De Opdrachtnemer dient de te verrichten werkzaamheden te beschrijven in Werkplannen in
overeenstemming met het Projectkwaliteitsplan Onderhoud en de Deelkwaliteitsplannen, in
het bijzonder die werkzaamheden, maar niet beperkt tot, waaruit volgens het Risicodossier
risico's voortvloeien. De Werkplannen dienen te voldoen aan de daaraan in deze bijlage
gestelde eisen van kwaliteitsbeheersing en risicomanagement.

5.2 Werkplannen dienen ten minste de onderstaande onderwerpen expliciet en voldoende
gedetailleerd omvatten:

a) de uit te voeren Onderhoudswerkzaamheden en de daarmee samenhangende
geïdentificeerde risico's en beheersmaatregelen;

b) werkmethoden, inclusief de inzet van personeel en kwalificatie-eisen aan personeel,
materieel en behandeling en indien relevant, opslag, transport en verwerking van
materialen;

c) detailplanningen;

d) instructies;

e) situatietekeningen;

f) veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

g) milieuvoorzieningen en milieumaatregelen; en

h) een lijst van Keuringsplannen.

5.3 Werkplannen moeten 14 Dagen voor aanvang van de betreffende
Onderhoudswerkzaamheden gereed zijn. De meest recente versies van Werkplannen
moeten te allen tijde op eenvoudig toegankelijke wijze beschikbaar zijn voor de
Opdrachtgever.

6 KEURINGSPLANNEN

6.1 De Opdrachtnemer werkt Keuringsplannen uit op basis van Bijlage B (Vraagspecificatie en
Eisenboom/Verificatiematrix) en op basis van het (geactualiseerde) Risicodossier.

6.2 Het Keuringsplan dient te specificeren welke keuringen en registraties van entiteiten (b.v.
bouwstoffen, materialen, samengestelde delen, etc.) door of namens de Opdrachtnemer
worden uitgevoerd. Deze keuringen moeten ten minste betrekking hebben op de kritische
onderdelen of eigenschappen van een entiteit.
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6.3 Op Keuringsplannen en keuringsformulieren dient ruimte te worden gereserveerd voor
bijwoon- en registratiepunten, die door de Opdrachtgever nader kunnen worden
aangegeven. Onder een bijwoonpunt wordt verstaan een moment in de
Onderhoudswerkzaamheden waarop het door de Opdrachtnemer goedgekeurde resultaat
van een entiteit, inclusief de bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie voor de
Opdrachtgever ter beschikking zijn, waarna de werkzaamheden direct mogen worden
voortgezet, ongeacht of de Opdrachtgever al dan niet op dat moment aanwezig is. Onder
een registratiemoment wordt verstaan een moment in de werkzaamheden waarop de
Opdrachtnemer waarnemingen, metingen of beoordelingen uitvoert en de resultaten
hiervan, met inbegrip van de gemeten waarden, op de in het Keuringsplan aangegeven
manier dient vast te leggen.

6.4 Keuringsplannen moeten per onderdeel, activiteit of product aangeven:

a) wat er wordt gekeurd en in welke volgorde;

b) op welke eigenschappen wordt gekeurd;

c) welke eisen uit de Vraagspecificatie en Eisenboom/Verificatiematrix worden gekeurd,
inclusief toleranties en acceptatiecriteria;

d) de keuringsmethode en de daarbij te gebruiken keurings- en meetmiddelen;

e) het tijdstip en de frequentie van de keuring;

f) door wie de keuring wordt uitgevoerd en geregistreerd; en

g) de wijze van registratie van het keuringsresultaat en de keuringsstatus.

6.5 Met de resultaten van verrichte keuringen en controles moet de Opdrachtnemer aantonen
dat wordt voldaan aan Bijlage B (Vraagspecificatie en Eisenboom/Verificatiematrix). Het
keuringsresultaat moet aangeven:

a) de datum van de keuring;

b) de meetresultaten van de keuring of het resultaat voldoet en de gehanteerde eisen;

c) op welk onderdeel de keuring betrekking heeft;

d) welke persoon of personen de keuring heeft of hebben verricht;

e) de goedkeuring door een daartoe bevoegd persoon van de Opdrachtnemer.

6.6 De door de Opdrachtnemer gearchiveerde keuringsresultaten zijn door de Opdrachtnemer
geparafeerd en gedateerd en de keuringsresultaten van entiteiten die deel uitmaken van een
geheel dienen, voor zover van toepassing, te zijn voorzien van een overkoepelend
eindoordeel.

6.7 De Keuringsplannen moeten 14 Dagen voor aanvang van de keuringen gereed zijn. De
meest recente versies van Keuringsplannen en van alle keuringsresultaten moeten te allen
tijde op eenvoudig toegankelijke wijze beschikbaar zijn voor de Opdrachtgever.

7 CONTROLE OP KWALITEITSBEHEERSING EN RISICOMANAGEMENT

7.1 De Opdrachtnemer wijst een bevoegde en voor de Opdrachtgever aanspreekbare
kwaliteitsfunctionaris aan voor de implementatie, de uitvoering en het onderhoud van de
kwaliteitsbeheersing en het risicomanagement.
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7.2 De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever te allen tijde in staat zijn
Onderhoudswerkzaamheden en de resultaten daarvan te (laten) onderzoeken om vast te
stellen of de kwaliteitsbeheersing en het risicomanagement plaatsvindt in overeenstemming
met de in de Overeenkomst gestelde en hiervan afgeleide eisen. Dit onderzoek (bijvoorbeeld
audits, documentatie-audits, inspecties, proces- en systeemtoetsen, producttoetsen, etc.)
kan zich onder andere, maar niet uitsluitend, uitstrekken tot:

a) de (project)organisatie van de Opdrachtnemer;

b) de door de Opdrachtnemer ingeschakelde Hulppersonen, waaronder onderaannemers;

c) de keuringen en de keuringsresultaten als bedoeld in artikel 6 van deze Bijlage;

d) resultaten van audits op de inhoud en naleving van de beheersmaatregelen bij de
Opdrachtnemer en Hulppersonen, waaronder onderaannemers; en/of

e) onderdelen van de Kustversterking en de gebruikte materialen.

7.3 De in het voorgaande artikellid genoemde onderzoeken moeten kunnen plaatsvinden op alle
locaties waar Onderhoudswerkzaamheden in het kader van Overeenkomst worden verricht.
De Opdrachtnemer verleent hieraan zijn medewerking en stelt op verzoek daartoe
documenten, gegevens, hulpmiddelen en mankracht beschikbaar.

7.4 In het bijzonder stelt de Opdrachtnemer de Opdrachtgever te allen tijde in staat te
onderzoeken of systematisch aandacht wordt gegeven aan de geïdentificeerde risico's en de
daarbij behorende beheersmaatregelen, of de beheersmaatregelen worden toegepast, of ze
effectief zijn en zonodig of er corrigerend moet worden opgetreden door Opdrachtnemer
door fouten te herstellen en/of de beheersmaatregelen aan te passen.

7.5 De Opdrachtnemer moet binnen 14 Dagen na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek
van Opdrachtgever, voor eigen rekening en risico de door de Opdrachtgever gewenste
aanpassingen op grond van de resultaten van de hierboven bedoelde onderzoeken, aan te
brengen in (onderdelen van) het Projectkwaliteitsplan Onderhoud en/of
Deelkwaliteitsplan(nen). De Opdrachtnemer dient het aangepaste Projectkwaliteitsplan
Onderhoud en/of Deelkwaliteitsplan ter beoordeling aan de Opdrachtgever aan te bieden, in
overeenstemming met de Beoordelingsprocedure als bedoeld in artikel 7 van de
Overeenkomst.

7.6 Het al dan niet (laten) uitvoeren van onderzoeken zoals bedoeld in dit artikel en het al dan
niet vereisen van aanpassingen zoals bedoeld in dit artikel, laten de verantwoordelijkheden
van Opdrachtnemer onder de Overeenkomst onverlet.

7.7 Alle activiteiten en processen moeten worden geaudit door een onafhankelijke auditer,
zodanig dat voortdurend de doeltreffendheid van de beheersmaatregelen wordt gemeten. In
de planning moet daarmee rekening worden gehouden. Als minimumeis geldt dat per jaar
twee integrale audits van het kwaliteitsbeheersings- en het risicomanagementsysteem
worden uitgevoerd.
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BIJLAGE F VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Inleiding

In deze Bijlage zijn de eisen met betrekking tot veiligheid en gezondheid omschreven. In elk geval
dient de Opdrachtnemer te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. De Opdrachtnemer
dient een gecertificeerd veiligheidssysteem te hebben vastgelegd in een veiligheidshandboek.
Artikel 2 bevat voorts bepalingen over de inventarisatie, vastlegging, controle, communicatie en
rapportage over arboregels (waaronder de projectspecifieke risico inventarisatie en evaluatie),
Veiligheids- en Gezondheidsplannen en -dossiers en het calamiteitenplan.

1 VEILIGHEID IN  HET GEBIED WAARIN ONDERHOUD WORDT VERRICHT

1.1 De Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering van de Onderhoudswerkzaamheden zorg te
dragen voor de veiligheid en gezondheid van alle personen die zich, met of zonder titel, ter
uitvoering van de Overeenkomst in het gebied bevinden waarin de
Onderhoudswerkzaamheden worden verricht. De Opdrachtnemer dient in dit verband het
gebied in zodanige ordelijke staat te houden dat de veiligheid van al deze personen
gewaarborgd is.

1.2 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan en erop toe te zien dat zijn personeel,
vertegenwoordigers, onderaannemers, en alle andere personen die zich in het kader van de
Overeenkomst in het gebied bevinden waar de Onderhoudswerkzaamheden worden verricht,
alle wettelijke verplichtingen, eisen en voorschriften met betrekking tot veiligheid en
gezondheid, bouwwerkzaamheden en brandvoorschriften in acht nemen en naleven.
Daaronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de Schepenwet, International
Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention.

2 VEILIGHEIDSSYSTEEM

2.1 De Opdrachtnemer dient te beschikken over een geldig, projectgebonden VCA Certificaat
(Veiligheids Certificaat Aannemersbedrijf) met betrekking tot de Overeenkomst. Het VCA
Certificaat dient gedurende de looptijd van de Overeenkomst van kracht te blijven. Het
veiligheidssysteem moet worden vastgelegd in een Veiligheidshandboek dat ter beoordeling
moet worden voorgelegd in overeenstemming met de Beoordelingsprocedure in artikel 7 van
de Overeenkomst. Het Veiligheidshandboek dient te allen tijde voor de Opdrachtgever op
eenvoudige wijze te raadplegen beschikbaar te zijn.

3 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID

3.1 De Opdrachtnemer dient tijdens de Overeenkomst te voldoen aan alle verplichtingen die
voor de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer en hulppersonen voortvloeien uit wet- en
regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden, waaronder, zonder dat dit een
limitatieve opsomming is, het aanstellen van veiligheids- en gezondheidscoördinatoren, het
opstellen van Veiligheids- en Gezondheidsplannen, het opstellen van het Veiligheids- en
Gezondheidsdossier en het aanmelden van de voorgenomen Onderhoudswerkzaamheden bij
de Inspectie SZW, en vrijwaart de Opdrachtgever voor claims van derden, waaronder enig
Bevoegd Gezag of ander overheidsorgaan, als gevolg van het niet voldoen aan die
verplichtingen. Voor deze vrijwaring wordt mede verwezen naar artikel 25 van deze
Overeenkomst. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever over de naleving van de wet- en
regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden volledig op de hoogte houden.
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3.2 De Opdrachtnemer dient een inventarisatie uit te voeren van de van toepassing zijnde wet-
en regelgeving, zoals het Arbeidsomstandighedenbesluit, en overige eisen op het gebied van
veiligheid en gezondheid en arbeidsomstandigheden.

3.3 Aan het begin van de Werkzaamheden of enig (deel van een) object of fase van het
Werkzaamheden dient een "Projectspecifieke Risico Inventarisatie en Evaluatie" ("PRIE")
uitgevoerd en vastgelegd te worden conform de bepalingen uit de
Arbeidsomstandighedenwet. De Opdrachtnemer dient de PRIE gedurende de looptijd van de
Overeenkomst voortdurend actueel te houden.

3.4 De Opdrachtnemer stelt zowel voor het Preventieve als Correctieve Onderhoud Veiligheids-
en Gezondheidsplannen op, waarvan de betreffende PRIE deel van uit dient te maken. De
Veiligheids- en Gezondheidsplannen dienen te voldoen aan het
Arbeidsomstandighedenbesluit. De Opdrachtnemer dient de Veiligheids- en
Gezondheidsplannen gedurende de looptijd van de Overeenkomst voortdurend actueel te
houden.

3.5 De Opdrachtnemer stelt een Veiligheids- en Gezondheidsdossier op conform het
Arbeidsomstandighedenbesluit. De meest recente versie van het Veiligheids- en
Gezondheidsdossier dient te allen tijde voor de Opdrachtgever op eenvoudige wijze te
raadplegen beschikbaar te zijn.

3.6 Teneinde de Opdrachtgever tijdens het ontwerptraject in staat te stellen de voortgang en
integratie van veiligheids- en gezondheidsaspecten te kunnen verifiëren, dient de
Opdrachtnemer in het Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de ontwerpfase een aantal
verificatiemomenten aan te geven waarop dit kan plaatsvinden.

3.7 De Opdrachtnemer dient een calamiteitenplan op te stellen als voortvloeiend uit de
arbeidsomstandighedenwetgeving dat ter informatie aan de Opdrachtgever voorgelegd
wordt. In het calamiteitenplan dient ten minste aan de volgende zaken aandacht te worden
besteed :

a) geïdentificeerde mogelijke calamiteiten en beheersmaatregelen;

b) de wijze waarop calamiteiten tijdig gesignaleerd worden;

c) instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;

d) betrokken functionarissen met taken en verantwoordelijkheden;

e) bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten;

f) communicatie richting de Opdrachtgever en overige betrokkenen;

g) training en geplande oefeningen van coördinatoren en hulpverleners.

3.8 De Opdrachtnemer dient aan de Opdrachtgever te rapporteren alle ongevallen die
plaatsvinden ter uitvoering van deze Overeenkomst met betrekking tot de Opdrachtnemer
en zijn hulppersonen. Onder de rapportageverplichting vallen alle ongevallen, dat wil zeggen
met en zonder verzuim, alsmede het aantal met de ongevallen samenhangende
verzuimuren. In het Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de uitvoering dient een
beschrijving opgenomen te zijn van de wijze waarop rapportage over ongevallen aan de
Opdrachtgever plaatsvindt.
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3.9 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor Veiligheids- en Gezondheidsplannen van zijn
hulppersonen en (overige) leveranciers van materialen. Indien deze hulppersonen en
(overige) leveranciers van materialen zijn gevestigd in het buitenland en zij de voor deze
Overeenkomst relevante activiteiten niet in Nederland verrichten, gelden de aldaar
toepasselijke normen met betrekking tot veiligheid en gezondheid, De Opdrachtnemer dient
Veiligheids- en Gezondheidsplannen van de in Nederland gevestigde en relevante
activiteiten in Nederland ontplooiende vennootschappen zelf aantoonbaar te verifiëren en
goed te keuren.

3.10 De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever in staat te onderzoeken of er wordt voldaan aan
de Arbeidsomstandighedenwet en eventueel andere regelgeving met betrekking tot
veiligheid en gezondheid, het veiligheidssysteem en het Veiligheids- en Gezondheidsplan.
Het onderzoek kan plaatsvinden door audits, verificatie van documenten en/of inspecties.
Op grond van de resultaten van de onderzoeken kan de Opdrachtgever eisen dat het
Veiligheids- en Gezondheidsplan of onderdelen daarvan worden aangepast en gewijzigd.

3.11 De Opdrachtnemer dient tenminste één keer de Onderhoudswerkzaamheden in zijn geheel
te laten controleren op veiligheid en gezondheid door een inspecteur van een ter zake
deskundige en onafhankelijke instelling. Deze instelling dient door de Opdrachtgever te
worden beoordeeld in overeenstemming met de Beoordelingsprocedure van artikel 7 van de
Overeenkomst.

4 DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR

4.1 De Opdrachtnemer wijst een bevoegde en voor de Opdrachtgever aanspreekbare centrale
veiligheidscoördinator aan voor de implementatie en het onderhoud van het
veiligheidssysteem en het Veiligheids- en Gezondheidsplan. De Opdrachtnemer dient indien
nodig of op aanwijzing van de Opdrachtgever het veiligheidssysteem en het Veiligheids- en
Gezondheidsplan te actualiseren of aan te passen.

4.2 De veiligheidscoördinator rapporteert direct aan de bestuurders van de vennootschap(pen)
van de Opdrachtnemer. De bestuurders van de vennootschap(pen) van de Opdrachtnemer
zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de V&G organisatie van Opdrachtnemer en
zijn voor de Opdrachtgever daar direct aanspreekbaar op.

4.3 Het veiligheidssysteem en het Veiligheids- en Gezondheidsplan worden standaard aan de
orde gesteld in het overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

4.4 Naast het bepaalde in artikel 4.3, draagt de Opdrachtnemer er zorg voor dat het
veiligheidssysteem en het Veiligheids- en Gezondheidsplan regelmatig wordt geagendeerd in
vergaderingen van het hoogste projectgebonden management van de Opdrachtnemer,
waarvan terugkoppeling wordt gegeven in de projectgroep.

art 5.1 lid 2 43
sub e woo

art 5.1 lid 2
sub e woo



Onderhoudsovereenkomst Kustversterking Zwakke Schakels | Zaaknummer: 31082478 | 11 december 2013

BIJLAGE G VERREKENPRIJZEN

1 OVERZICHT EENHEIDS- EN VERREKENPRIJZEN

Mater iaa l /  prestatie Bedrag

Verrekenprijs voor zand per m3 onder NAP gemeten in de Kustversterking,
ten behoeve van artikel 18.5 van de Overeenkomst.

Verrekenprijs voor zand per m3 boven NAP gemeten in de Kustversterking
inclusief anti-verstuivingsmaatregelen, ten behoeve van artikel 18.5 van de
Overeenkomst.

Verrekenprijs voor zand per m3, ten behoeve van artikel 18.3 van de
Overeenkomst.
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Tabel 4: Overzicht eenheids- en verrekenprijzen

2 VERGOEDING EENZIJDIGE BEËINDIGING

2.1 De vergoeding als geduld in artikel 3.3 van deze Overeenkomst wordt als volgt bepaald.

Moment van
beëindiging in jaren
vanaf start
Onderhoudsperiode

Vergoeding Moment van
beëindiging in jaren
vanaf start
Onderhoudsperiode

Vergoeding

5 -  6 jaar

6 -  7 jaar

7 -  8 jaar

8 -  9 jaar

9 -  10 jaar

10 - 11 jaar

11 - 12 jaar

12 - 13 jaar

€art 5.1 lid 2
sub b en f

_'.VOO
€

_€

€

€

€

€

13 - 14 jaar

14 - 15 jaar

15 - 16 jaar

16 - 17 jaar

17 - 18 jaar

18 - 19 jaar

19 - 20 jaar
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Tabel 5:  Vergoeding Eenzijdige Beëindiging
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BIJLAGE H VOLMACHTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6

Bijlage H wordt toegevoegd op Oplevering Kustversterking.
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BIJLAGE I BANKGARANTIE

De ondergetekende i )

gevestigd te 1}

hierna te noemen 'de borg', stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen
toegekende verweermiddelen,

tegenover Rijkswaterstaat, ...

gevestigd te ...

hierna te noemen 'de Opdrachtgever', tot borg voor de richtige nakoming

door 3)

gevestigd te 4)

door 3)

gevestigd te 4)

Door 3)

gevestigd te 4 )

3 )

4 )

Door

gevestigd te

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 31082478
betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te
realiseren Werk, te weten het onderhoud van de Kustversterking Zwakke Schakels, zulks tot een
bedrag van € zegge ... S) .

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de
Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige
nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd
bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft
ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief
waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te
roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken en indien door de
Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen
geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van (de rechtbank in Den
Haag), aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij (de rechtbank in Den Haag)
aanhangig is gemaakt.
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Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een
bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft
gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de rechtbank
in Den Haag in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen
voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden
aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te
verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift
van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde
niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft
meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Plaats ... ”

Datum ... 8)

Borg ... 9)

Handtekening ... 10)

1) Naam van de borg

2) Volledig adres van de Borg

3) Naam van de Opdrachtnemer

4) Volledig adres van de Opdrachtnemer

5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk (zie artikel 19 Basisovereenkomst)

7) Plaats van ondertekening

8) Datum van ondertekening

9) Naam van de Borg

10) Handtekening van de Borg
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BIJLAGE J INDEXERING

1 INDEXERING

1.1 Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de
volgende formule te worden gehanteerd:

V Ln-La  Lb  n

V = het bedrag dat voor een productgroep per termijn verrekend wordt;

Ln = de definitief vastgestelde index voor de betreffende productgroep voor de
termijn waarover verrekening plaats vindt, conform Tabel 8 ;

La = de definitief vastgestelde index voor de betreffende productgroep, conform
Tabel 7 ;

Lb = het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in Tabel
6;

Tb = het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- en/of
prijswijziging plaatsvindt.

1.2 Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking
de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven.
Tot de Einddatum gelden de volgende kostenbestanddelen en percentages.

Productgroep Bron Lb

Lonen CROW index 00 a r%

Gasolle hoog accijns CROW index 01 a%

Steel products Eurostat C2511 a%

Engines Eurostat C2811 a%

MGO Platts art%

Geen index art%

Totaal: 100%

Tabel 6:  Indexering; waarde Lb

1.3 Voor de waarde van La en Ln gelden per productgroep de volgende uitgangspunten.

La Bron Indexcijfer

Lonen CROW
index 00

Basiswaarde van CROWOO index
vastgesteld voor de maand augustus
2013.

[wordt na de
ondertekening
van het
contract nader
bepaald]

Gasolie hoog
accijns

CROW
index 01

Basiswaarde van CROW01 index
vastgesteld voor de maand augustus
2013.

[wordt na de
ondertekening
van het
contract nader
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bepaald]

Steel products Eurostat
C2511

Basiswaarde van index C2511 zoals
vastgesteld voor de maand augustus 2013
(EU27 waarde).

[wordt na de
ondertekening
van het
contract nader
bepaald]

Engines Eurostat
C2811

Basiswaarde van index C2811 zoals
vastgesteld voor de maand augustus 2013
(EU27 waarde).

[wordt na de
ondertekening
van het
contract nader
bepaald]

MGO1 Platts La_MGO_EUR = L_MGO_USD / L_koers

Hierin is:
L_MGO_USD = de dagprijs op 21 augustus
2013, bepaald als gemiddelde van de
hoog-laag koers van Marine Gas Oil (Platt's
Gasoil 0.1% FOB Rotterdam, uitgedrukt in
USD/MT) zoals dagelijks gepubliceerd in
"Platt's oilgram European marktscan,
productcode AAYWT00";
L_koers = de dagkoers op 21 augustus
2013 van Amerikaanse Dollar per Euro
(EUR/USD), op basis van publicatie van De
Nederlandse Bank.

[wordt na de
ondertekening
van het
contract nader
bepaald]

Tabel 7: Indexering; Uitgangspunt La

Ln Bron

Lonen CROW
index 00

Het over de Dagen van de termijn waarover verrekening
plaats vindt gewogen gemiddelde van de definitief
vastgestelde CROW index 00 gedurende de termijn
waarover verrekening plaats vindt.

Gasolie hoog
accijns

CROW
index 01

Het over de Dagen van de termijn waarover verrekening
plaats vindt gewogen gemiddelde van de definitief
vastgestelde CROW01 index gedurende de termijn waarover
verrekening plaats vindt.

Steel products Eurostat
C2511

Het over de Dagen van de termijn waarover verrekening
plaats vindt gewogen gemiddelde van de definitief
vastgestelde Eurostat C2511 index (EU27 waarde)
gedurende de termijn waarover verrekening plaats vindt.

Engines Eurostat
C2811

Het over de Dagen van de termijn waarover verrekening
plaats vindt gewogen gemiddelde van de definitief
vastgestelde Eurostat C2811 index (EU27 waarde)
gedurende de termijn waarover verrekening plaats vindt.

MGO1 Platts Ln_MGO_EUR = L_MGO_USD / L_koers

Hierin is:
L_MGO_USD = rekenkundig gemiddelde van alle dagprijzen
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in de termijn waarover verrekening plaats vindt, met
dagprijzen bepaald als gemiddelde van de hoog-laag koers
van Marine Gas Oil (Platt's Gasoil 0.1% FOB Rotterdam,
uitgedrukt in USD/MT) zoals dagelijks gepubliceerd in
"Platt's oilgram European marktscan, productcode
AAYWT00";

L_koers = zijnde het rekenkundig gemiddelde van alle
dagkoersen van Amerikaanse Dollar per Euro (EUR/USD) in
de termijn waarover verrekening plaats vindt, op basis van
publicatie van De Nederlandse Bank.

Tabel 8:  Indexering; Uitgangspunten Ln

1.4 De in artikel 1.2 van deze Bijlage J genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de
Einddatum.

1.5 De verrekening vindt plaats over de termijnbedragen.

1.6 Indien er wijzigingen optreden in de samenstelling en/of de wijze van publicatie van
de brandstofprijzen of indices, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in gezamenlijk
overleg de regeling aanpassen, waarbij het oorspronkelijke principe van de
verrekening zoveel mogelijk benaderd wordt.

1.7 Indien op een Dag geen publicatie is van zowel dollarkoers én olieprijs wordt voor de
betreffende dag geen waarde berekend. Indien slechts een van beiden ontbreekt (olie
óf dollar) wordt voor de betreffende ontbrekende waarde de laatst gepubliceerde
waarde genomen.

1.8 Er vindt geen verrekening plaats van verschillen die kunnen ontstaan indien
indexcijfers worden aangepast na vaststelling van de indexeringsfactuur.

1.9 Alleen de vergoeding voor overig onderhoud als geduid in artikel 17.2 van deze
Overeenkomst wordt geïndexeerd tegen art% voor productgroep "lonen" enart % voor
productgroep "geen index".

2 VERREKENING

2.1 Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van definitief vastgestelde indices.

2.2 Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van door de Opdrachtnemer opgestelde en
door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

2.3 Loon- en/of prijswijzigingen na de Einddatum worden niet verrekend.

3 FACTURERING

3.1 Het verzoek voor betaling moet zijn ingediend binnen 10 weken na verschijnen van de
definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn
verklaard in deze Overeenkomst.

3.2 Aanvullend op artikel 20 van de Overeenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van
de tekst "risicoregeling", alsmede de termijnen en de termijnbedragen waarop de
verrekening betrekking heeft.
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