
 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Rijkswaterstaat Informatie 
Factsheet behorende bij Publicatie Inkoopplanning maart 2024 
 

 

 
Zuidasdok Reconstructie Knooppunt 

Amstel 
 

Factsheet kerninformatie  

 

Zaak ID: 31177144 
 

 
 
DISCLAIMER 
 
Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze 
informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project 
kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, 

waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie 
van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus 
(aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een 
aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van 
Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet 
uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - 

wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering. 
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1. Scope/locatie 
 

 

 

 
Figuur 1: artist impression. 
 
 
Het project Reconstructie Knooppunt Amstel is een deelproject van project Knooppunten, één van 

de vier projecten die onderdeel uitmaken van het programma Zuidasdok (ZAD). De vier projecten 

van het programma ZAD zijn:  
 
1. Openbaarvervoerterminal (OVT) opgeknipt in drie werkpakketten:  

a. OVT1: realisatie Brittenpassage, omklappen metroperrons en aanpassen (stijgpunten) 

metrodeel Minervapassage;  

b. OVT2: verbreding en vernieuwing bestaande Minervapassage en verbreding perrons;  

c. OVT3-Zuid en OVT3-Noord: realisatie koppen van de stationspassages, de noordelijke 

stationsplint met commerciële voorzieningen en de zuidelijke stationsplint met commerciële 

voorzieningen en voorinvesteringen 5e en 6e spoor;  

2. S&C/ICT Metro: waarin de aanpassingen aan het beveiligingssysteem (Signalling & Control) van 

de metro zijn belegd;  

3. Tunnel, bestaande uit:  

a. Tunnel Zuid (incl. dienstgebouwen, tramhalte op het dak van de tunnel en de inrichting van 

de openbare ruimte); 

b. Tunnel Noord (incl. dienstgebouwen, busstation op het dak van de tunnel en de inrichting van 

de openbare ruimte);  

4. Knooppunten, opgeknipt in twee deelprojecten:  

c. Deelproject 4a: Reconstructie Knooppunt De Nieuwe Meer inclusief het bruggencomplex over 

de Schinkel tot en met de toe- en afrit S108; en 

d. Deelproject 4b: Reconstructie Knooppunt Amstel inclusief het deel vanaf de Amstel tot en met 

de toe- en afrit S109. 
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Fysiek gezien vormt het project Reconstructie Knooppunt Amstel de aansluiting tussen het project 
Tunnel en de rest van het areaal.  
 

 
Figuur 2: op hoofdlijnen de scope en planning van programma Zuidasdok (project S&C/ICT Metro is 
niet aangeven op deze kaart, betreft ICT). 
 

 
Figuur 3: projectgebied programma Zuidasdok. 
 
Het project Reconstructie Knooppunt Amstel betreft het ombouwen van het knooppunt Amstel (t/m 
de aansluiting op de Europaboulevard (S109)).  

 
Het doel van het project is het realiseren van de scope zodanig dat het project op tijd gereed is 

voor het kunnen benutten van de door de deelprojecten Reconstructie Knooppunt De Nieuwe Meer 
en Tunnel gerealiseerde aanvullende capaciteit, met inachtneming van de complexe omgeving 
waarin moet worden gewerkt.  
 
Met dit project wordt het bestemmings- en doorgaand verkeer op het knooppunt en de A10 Zuid 
van elkaar gescheiden, door het realiseren van een hoofd- en parallelstructuur op de A10. Deze 

sluit aan op de hoofd- en parallelstructuur die door Zuidasdok Tunnel wordt gerealiseerd. Om het 
verkeer te scheiden en de parallelstructuur te realiseren worden onder meer nieuwe 
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verbindingsbogen aangelegd, 23 viaducten (om)gebouwd, waaronder het vervangen van de 

bestaande zuidelijke brug over de Amstel (zuidelijke Rozenoordbrug) en bouw van twee nieuwe 
bruggen over de Amstel en diverse geluidsschermen aangelegd conform het Tracébesluit (TB). Op 
diverse plaatsen wordt ook het onderliggend stedelijk wegennet aangepast. Zo wordt de bestaande 
fietsverbinding over de zuidelijke Rozenoordbrug verplaatst naar de nieuw te bouwen brug voor de 
parallelrijbaan, wordt de Ouderkerkerdijk tussen de Amstel en politieacademie aangepast naar een 
fietsstraat en zijn er aanpassingen voorzien aan de Europaboulevard.  
 

Het scheiden van het verkeer verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid in dit 
drukbezochte grootstedelijke gebied. Dit draagt bij aan een betere bereikbaarheid van de 
noordelijke Randstad, regio en Amsterdam. Met de realisatie van de reconstructie van knooppunt 
Amstel is het laatste deel van de verbreding van de A10 Zuid afgerond. 
 
 

 

 

2. Omvang Project 
 

 

 
Binnen bandbreedte 300 – 500 miljoen euro. 
 
Er is overwogen om het project in twee contracten van vergelijkbare financiële omvang aan te 
besteden. Vanwege de beheersing van de raakvlakken tussen de verschillende onderdelen is ervoor 
gekozen om het project in één contract uit te besteden. 

 
 
 

 

3. Technische disciplines 
 

 
 

 Wegenbouw: Ontwerp en realisatie hoofd- en parallelstructuur Knooppunt Amstel en 
verbreding A10 Zuid.  

 Civiel: Ontwerp en realisatie diverse kunstwerken, waaronder sloop van één bestaande 
brug over de Amstel en bouw van drie nieuwe bruggen over de Amstel, uitbreiden 
bestaande kunstwerken, aanleg geluidschermen.  

 Installaties: Dynamisch verkeersmanagement en Openbare Verlichting.  
 Beheer en onderhoud: onderhoud rijkswegen tijdens de realisatiefase.  

 
 
 

 

4. Eventuele specials 
 

 
 

Geen. 
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5. Planning aanbesteding en uitvoering 
 

 

 
De actuele prijs- en marktontwikkelingen leiden tot toename van budgetspanning en druk op de 
planning bij Zuidasdok. Als gevolg daarvan start de aanbesteding van dit contract later. 
 
Aanbesteding: Q4 2024 – Q4 2025 
Uitvoering: Q1 2026 – Q2 2034 
 

 
 

 

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm 
 

 
 
Concurrentiegerichte dialoog. 
 
Als samenwerkingsvorm wordt gekozen voor een 2-fasenaanpak voor de gehele scope van het 
contract. 

 
Eén design & construct contract voor beide fasen van de 2-fasenaanpak, op basis van de Uniforme 
Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005 (UAV-GC 2005).  
 
 
 

 

7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering 
 

 

 
Nader te bepalen. 
 
 
 

 

8. BPKV-criteria 
 

 
 
Nader te bepalen. 

 
 
 

 

9. Risico’s en risicoverdeling 
 

 
 
Nader te bepalen. 
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10. Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie 
 

 

 
Nader te bepalen. 
 
 
 

 

11. Overige gerelateerde inkopen 
 

 
 
Het project hangt samen met de andere contracten in het programma Zuidasdok, waaronder 

knooppunt De Nieuwe Meer, Tunnels en OVT. De voortgang van de aanbesteding van de 
reconstructie van knooppunt Amstel wordt in belangrijke mate bepaald door de voortgang en het 
succes van de aanbesteding van Tunnels. 
 
 
 

 

12. Link naar projectwebsite 
 

 
 

www.zuidasdok.nl 
 
 
 


