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NOTA BETREFFENDE DE GEPROJECTEERDE
BOCHTAFSNUDING VAN DE USSEL NABY
DOESBURG
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‘afsnijding.

1. Inleiding.

De bochtafsnijding van de IJssel nabij. Does-
burg vormt een onderdeel van het plan tot kanali-
sering van Nederrijn en Lek, zoals dit door de:
Studiedienst van de‘directie Bovenrivieren is op-

- gemaakt.

Als zodanig zou deze bochtafsnijding ook in
een later stadium van uitvoering van de kanalise-

ring tot stand kunnen. worden gebracht. Als enig be-

zwaar zou kunnen gelden, dat bij een snelle tot-
standkoming van de Rijnkanalisatie de hiertoe jaar- .
lijks uit te voeren werken over enige jaren tét een 
zeer grote omvang zullen uitgroeien. In verband hier-
mede is het wel gewenst om die werkeh, welke geen
vaste plaats in het tijdschema BehoeVeh, niet in de
drukste jaren uit te voeren. Tot deze werken behoortA

de bochtafsnlgdln# nabij Doesburg.

Echter ook uit anderen hoofde is een spoedige

uitvoering van dit werk gewenst.

In de eerste plaats zou hierdoor'enige vVerbete-
ring worden gebracht in de betreffende vaarweg, niet
alleen doordat een ongunstig riviervak zou worden
afgesneden, maar ook omdat de vaarweg hlerdoormm:ong&
veer 43 km zou worden ingekort.

In de tweede plaats is in 1951 een grote hoe-
veelheid klei en Zand nodig voor het maken van de
opritten voor de brug over de IJssel in Rijksweg
48a. Deze grond zou op economisch zeer voordelige @
wijze kunnen’ worden ontleend aan de te maken bocht—l'
_ i

In de derde plaats zou door deze oochtafsnlj-
ding de zandhandel voorlopig nog aan rivierzand ge-
holpen kunnen worden door toe te stasn dat in de;
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-aigesneden'rivierbocht het zandbaggeren tot een bepaal;
de diepte zou mogen voortgaan. Dit Zou van groof Qoor-
deel voor de zandbehoevende bedrijven zijn, aangezien .
te verwachten is dat de zandcontingentering op de ri-
vieren in het rivierbelang nog verder zal moeten woT-
den verminderd. ‘

In verband hiermede is het pladAVan de bochtaf-

" snijding verder uitgewerkt. In deze nota zijn de voor-

naamste resultaten vermeld.

2. Doel der wefken.

De bochtafsnijding nabij Doesburgz is ontworpen
teneinde de bij Rijnkanalisatie noodzakelijke bodem-
en waterstandsverlaging aan de IJsselkop te verkrij-
gen. De noodzaak van deze verlaging zal in deze nota
niet verder worden behandeld;'Hiervoor moge worden
verwezen naar het rapport vporontwerp Rijnkanalisatie;'

Een dergelijke bodemverlaging had ook kunnen wor-
den verkregen, door deze bodem over grote 1engte een
flauwer verhang te geven, d.w.z. door de rivier over
grote lengte te verdieven door uitbaggeren. Deze ver-

dieping zou zich tot beneden Zutphen moeten uitstrek-
ken, hetzeen onaanvaardbaar is o.a. in verband met de
reeds ongunstige hoogteligging van de sluisdrempels
te Eefde en Dieren. :

Verder zou volgens berekeningen een dergelijk
flauw verhang, bij de gegeven zandaanvoeru"ﬁt‘m‘tPannerdensc}'l'
kanaal, onbestaanbaar zijn. Zou men de hieraan verbon-
den sanzanding nabij de IJsselkop willen teniet doen
door baggeren, dan zou weer het gévaar ontstaan van
een tekort aan zandaanvoer meer benedenstrooms, het-
geen tot verdere verdieping op de beneden-IJssel zou
kunnen leiden. : :
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De bochtafsnijding bij Doesburg is dus bij Rijn-
kanalisatie noodzekelijk, terwijl er bovendien nog
verdere voordelen asn verbonden zijn, zoals reeds
eerder werd uiteengezet. ‘ ;

3. Gevolgen voor water- en zandhuishouding, en scheepvaart.

- Tengevolgze van de'rivierverkorting beneden Does-
burg zullen de waterstanden aan de peilschaal te
Doesburg — bij eenzelfde waterafvoer - omstreeks 40 cm
lager worden dan in de huidige toestand.

Indien aan de rivier boven Doesburg niets wordt
gewijzigd, zal deze verlaging van 40 cm rivieropwaarts
ook een verlaging geven. Deze negatieve stuwkromme zal
‘aan de IJsselkop vrijwel uitgewerkt zijn. Berekend is
‘dat bij O.L.R.afvoer aan de IJsselkop nog omstreeks
1 cm verlaging zou.optreden,_bij M.R. nog omstreeks
4 cm.

Het gevolgz van deze verlaging zal dus zijn dat
door de IJssel eén weinig water afgezogen zal worden
van de Nederrijn, en wel bij O0.L.R. ongeveer
% m3/sec., bij M.R. omstreeks 2 m3/sec,

Deze hoeveelheden zijn dus onbetekenend en zeker
te verwaarlozen bij zeer lage - en dus voor de vaar-
waterdiepte belangrijke - waterafvoeren.

Om deze reden behoeft dus niet met de bochtaf-
snijding te worden gewacht tot de stuwen van de Rijn-
kanalisatie in werking 2zijn getreden.

Dit zou anders worden indien door de rivierinkor-
ting de rivierbodem bovenstrooms van Doesburg over de
gehele lengte eveneens met 40 cm zou gaan dalen.

In dat geval zou namelijk op de IJssel weliswasr
+ 25 cm-meer vaarwaterdiepte opt reden (ook boven de
sluisdrempel te Fefde), maar zou op de Nederrijn
+ 15 cm minder vaarwaterdiepte voorkomen.



Gezien de huidige bodemligging (bijlage 2) 1lijkt
het niet waarschijnlijk dat deze toestand zonder pag+.-
geren zou optreden, eh in elk geval niet binnen enige
jarén na de afsnijding. Zou men deze toestand echfer
prefeferen, dan zou dit zonder verdere kosten tot
stand kunnen worden gebfach't°

: Een ander punt is echter dat direct boven Does-
burg enkele ondiepten asanwezig zijn, welke thans niet
maatgevend zijn voor de scheepvaart, doch dit wel zou-
den worden na de boéhtafsnijding tengevolge van de
sterke waterstandsverlaging direct boven Doesburg.

Op de bijlage 2 is dit links bovenaan weergegeven.

Deze verslechtering van de toestand is alleen
op te heffen door het uitvoeren van enig (concessie)
baggerwerk direct boven Doesburgz.

: Ten aanzien van de toestand bij zeer hoog opper-
water kan worden opgemerkt, dat de afvoerverdeling der
-Hijntakkgn,niet_wordt gewijzigd door de uitvoering van
de bochtafsnijding. Bij de maximale waterafvoer van
1926 bedroeg het verval tussen de kmr. 90% en 909.300
(waartussen de kortsluiting is geprojecteerd) omstreeks
15 cm. Na de bochtafsnijding zou dit omstreeks de helft
worden. De hierdoor veroorzaakte geringe verlaging van
omstreeks 8 cm zou echter aan de IJsselkop niet meer
merkbaar zijn.

Op bijiage 2 is tevens mangegeven hoe de toestand
zou worden na Rijnkanalisatie. Hierbij is er op gere- |
kend dat niet direct de definitieve toestand zou wor-
den aangebracht - dus met bochtafsnijding Rhéden,'
verbrede boven-IJssel en bodemverlaging - doch dat
eerst een tussenstadium zonder bovengenoemde werken
zou worden bereilt.

Dearna zou dan aan de hand van de praktijk kunnen
worden onderzocht in hoeverre deze we>ken gewenst of
noodzekelijk zouden zijn.



4. Technische beschrijving.

S

De bochtafshijding is zodanig geprojecteerd
(bijlage 1), dat met een minimum aan grondverzet

- en kosten - een maximum asn inkorting wordt ver-

kregen.

De kromtestralen en overgangsvakken werden aan %
de hand van ervaring beprald. Voor de scheepvaart
is hierbij een goede vaarweg verzekerd.

De rivierbreedte is gelijk genomen aan het bene-.
denstrooms gelegen riviergedeelte. Bovenstrooms ven de
bochtafsnijding wordt de rivier smaller. Br is op ge-
rekend dat het bovenvak in de toelomst zal'wofden ver-

breed.

' De bodemhoogte is bepaald aesn de hand van net
lengteprofiel. De ontworpen oeververdediging is er op
berekend det later ne ”ignkanallsatle de bodem ver-
diept kan worden. :

Berekend is de dwarshelling van de bodem in de
bocht; deze kan direct worden ingebaggerd.

De kruinshoogte van de oeververdediging is aange-
past aan de kruinshoogte van de kribben benedenstrooms.
Eventueel kan later bij het verbreden van het boven-
strooms gelepen riviervak de hoogte vaen de hier gelegen
kribben evensens worden verlsagd.

Op bijlage 1 is eveneens aangegeven welke samen-
stelling de oeververdediging 2zal verkrijpén.

Onderhoud van perkoenregel en zetwerk is hlerblj,
zowel voor als na Rijnkanalisatie, mogelijk.

Waar zomerkaden nodig waren zijn deze asngelegd
met een 10 m breed voorlend. De hoogte der kaden is
zodanig gekozen, dat voor de achterliggende gronden
geen ongunstiger toestand zal optreden dan thans het

geval is.
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De afdamming van de oude bocht is nabij kmr. »
903.900 ontworpen. Hierdoor blijft het meren van sche-
pen in de oude rivierarm bovenstrooms van dit punt
~-mogelijk, en kan de gemeente Doesburg een 1ndustr1e--
terrein rondom dit water projecteren.

De -boven- en benedenmond van de af te shijden
bocht zijn zodaniz gedacht, dat voldoende stroomge-
leiding aanwezig is, terwijl toch grotere schepen een

doorvaart vinden. : : T

Het bij kmr. 903%3.800 in de rivier komende moer-
riool van de gemeente Doesburg kan via de afsluitdam
naar de nieuwe rivier worden gelegd, waardoor het ma- _é
ken van een spuigluis in deze dam overbodig wordt. %

De afsluitdam wordt geschikt gemaakt voor verbin- ;
dingsweg met het af te snijden gedeelte van de Frater—
wagrd. ' i

Bovenstrooms van de bochtafsnijding zullen in de
komende jaren mogellgx nog riv1erverbeter1nnswerken
nodig zijn. Deze 2ijn niet nader ultgewerkt' een uiter—.
ste mogelijkheid is op bijlage 1 gestlppeld weergegeven.
Qok hierbij is nog een goede asnsluiting.met het ont-

worpen project mogelijk.

De bodemsamenstelling van de te maken bochtaf-
snijding is weergegeven op-bijiage 2. Een gedeelté van
de aanwezige klei is geschikt voor de steenfabrieken,
terwijl het zand gebruikt kan worden voor de opritten
van de brug of toegzewezen kan worden aan de zahdhandel,f

De vrijkomende hoeveelheden kunnen als volgt wor- :
den geschat:

ZAND.
arr. Zutphen (brug) 375.000 m3
n Rijn en IJssel (bochtverbetering = 70.C00 "
aanvulling)
bergen tussen kribben 16.000 "

zandhandel - 228,000 ™

totaal 639.000 m3
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KLEI. : ' _ :
arr. Zutphen (brug) ' .25.000 m3%
n Rijn en IJssel (kaden enz.) : 32.000 "
gemeente Doesburg (dijk) : 25.000 "
steenfabrieken 120.000 "

restant - " 64.000 M

totaal .266.000 m3

De totale hoeveelheid grond bedrasgt dus
955.000 m3. ‘

5. Kostenraming.

Op bijlage 4 is een'kostenramihg van de gepro jec- |

'teerde werken overgelegd. Hieruit blijkt dat de totale ;
‘kosten zijn geschat op £.1.910.000,-, waarin £.110. OOO,
begrepen voor grondaankooDn.

Bij het opmaken van dit bedrag is geen rekening
gehouden met het feit dat een deel van de klei mogelijk
tegeh lagere kosten zoﬁ kunnen worden verwijderd door
steenfabrieken en door de Zandhandel. In het gunstigste
geval zou het totale bedrag van de raming hierdoor met
£.60.000,~ kunnen worden verminderd.

6. Tijdschema.,

Op bijlage 5 is het tijdschema van het werk gege-
ven. Hoewel het uit een oogpunt van uitvoering zeer :
goed mogelijk is om het werk in 1952 te voltooien,
en hiertegen'- zoals eerder vermeld werd - rivier-
technisch ook geen bezwaar bestaat,. is toch de uit-

o eindelijke doordraving van de te maken bocht tot een
later tijdstip uitgesteld gedacht. &«

Dit is geschied met het oog op de verwerkings-
capaciteit van de steenfabrieken, en de gewenste b

perking van de zandcontingentering.

Zou het echter gewenst worden geacht om, ten koste
van de eerder genoemde meerdere uitgaven, de IJssel
spoediger te verbeteren, dan zou dit mogelijk zijn en
ook in het totale tijdschema voor de lenkanallsatia
geen bezwaar opleveren. :

Arnhem, December 1950.
De Heofding enleur, L.van Bendegom. ‘

De Ihgenieur, O He Boom.
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|bestek B | zomerkader in de Fraterwsard 10.000 Afwerken van belopen en inbegge- ‘ 1 e owver o St e o e
: e ‘ : ren van de zinkstukken o 1500 25— 3T 500
oeververdediging boven de per- ; * Afwerken van belopen en in-
koenregel ' . m 3300 86- 283% . 300 Diversen en afronding 7.500 | baggeren van de zinkstukken m 500 25 12.500
SE SrVEIIMI K Jenadal de : : Grond ontgraven en bergen op
| y < o
pérkoenregel in de holle .oever m 650 200.- 130.000 280.000 lage terreinen of tussen &
dito in de bolle. oever o 650 100.- 65,000 kribben m 9000 1.50 13.500
afwerken van belopen en inbag- Grond baggeren en bergen tus
er 2dnkst 50 . eren e erg e .
g er; van de zdnkstuidcen » 1350 25 33.75C. sen kribben m 16000 - 16.000
grond ontgraven en bergen op
lage terreinen of tussen krib- - Aansluitende rivierwerken en
ben m>  |175000 .50 262.500 afdemming oude rivier 500.000
i £ ing {
diversen en afronding 14.950 { Diversen en afronding 43.000
0 1 ;
800.000 ‘ 680 .000
suldens ! opgen. | getek. |gecalq.|gecontr.|gezien |accoord | Behoort bij brief d.d. [Overgelegd bij onderschrift
. Samenvatting: grondaankoon ilooooo . ol A o n.r ¢ S . o
bestek A 40 .000 350.000 te besteden in 1951. par. ¥ Y. At ‘7 van de Hoofdingenicur |De Hootdingenieur-Directeur
= B A0 S B00 7 gew. ' '
2 C 23C.000 ( ; : : H OTA
e 360.000 te besteden in 1952 BEHOORT BU N
n & Y, ' I
D 620.000 en volgende jaren. BECHTAFSNUDING BY DOESBURG Ne 1950
totasl generaal 1.910.000 : kmr 903- 909.5QO MET 5 BULAGEN
ST I : KOSTEN RAM l NG BULAGE 4
RUKSWATER STAAT SCHAAL
: "DIRECTIE BOVENRIVIEREN 50 300
|  Arrondissement  Rijn en Ussel =
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Jaar van uitvoering
Bestek en geraamde kosten in guldcm :
' Om;chrijvincj 1952 | nngr e " Opmerkingen
aanduiding \ : 1950 1951 en eventueel | bepalen :
. volgende jg- | tijdstip
P N ren. TRREG
A _ ~Zomerkaden in de Stadsweiden 40.000
Zomerkaden in de Fraterwaard
{a) :
Bermen en oevervzrdzdlqmq bove n 800.000 (@) In 1951 aan het ‘zomerbed te
perkoenregel 5 B e
; ontlenen door:
Zomerbed enoeververdzdlqmq beneder I. Directie Gelderland :
P £25000 m® klei
{b) + 375000 m* zand
e "l‘ Zomerbed en oeververdediging beneden 280.000 2 Gemeente Doesburg
- : perkoenregel ! 225000 m klei.
1 | opruimen dam en aanwezige grond A () In 1951,1952 ¢n eventucel vol-
poven-en benedenmond van de afsnij,. 6 . ende jaren aan het zomer
D ding met oeververdediging 60.000 s s
—_ x bed te ontlenen door con- |
s Agnsimiense - T aeyen  cessionarissen +228000m zand
- 4 Tone
Grondaankoop . 110.000
950.000 | 280.000 680.000
Totaal 1.910.000

Opgen. |Getek. Gecalq.

(econtr. |6ezien

Accoord behoort b'J brief dd. OVergelegd bij onderschrift

? i RPSTIE iy SR (v nr. nr
dd. No¥'3o 13070 |45 50 |1 412 van de Hoofdmgemegr De Hoofdingenieur -Directeur
Par. 24 ég. W v
\ ,
Gew. !

BOCHTAFSNUDING
kmr 903 - 909.500

TUD- EN KOSTENSCHEMA 50 (o

B DOESBURG

BEHOORT BYU NOTA
Ne 1950

Met > BULAGEN

Arrondissement

RUKSWATERSTAAT
DIRECTIE BOVENRIVIEREN

Rijn en Ussel

SCHAAL I IO OOO

van 50.080 50 283




