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Voorwoord

Er stond redelijk veel wind op zaterdagochtend 

Panta rhei

8 september 2018 toen we met de boot vanuit 
Lelystad naar de Marker Wadden voeren. Bij 
aankomst brak de zon door. Symbolischer kon bijna 
niet. De Marker Wadden zijn een letterlijke 
verademing in het Markermeer. Het met basalt 
omzoomde meer had planten en dieren weinig te 
bieden. Dat gaat nu veranderen. Ook de versterking 
van de Houtribdijk gaat meerdere belangen tegelijk 
dienen. Met het Trintelzand voegen we nog een 
natuurgebied aan het Markermeer toe. Goed voor 
de kuifeend, brilduiker en visdief. Maar ook goed 
voor de waterveiligheid van de provincies rondom 
het IJsselmeer en Markermeer. 

Alles stroomt
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Voorwoord

Een dijk versterken door er een natuurgebied 
tegenaan te leggen, een nieuwe eilandengroep 
aanleggen om de waterkwaliteit in een binnenmeer 
te verbeteren. De rivier als ‘getijdenpark’ inrichten, 
met meer biodiversiteit en een golfbrekende werking 
bij hoog water. Een waterkering op een kier zetten 
voor vissen. Een flexibel waterpeil in het IJsselmeer
gebied om sneller te kunnen handelen bij langdurige 
droogte. Ook omdat het goed is voor het riet langs de 
oevers, waar vogels in broeden. 

Bij alles wat we op watergebied doen, denken we 
tegenwoordig aan meerdere belangen tegelijk. 
Waterveiligheid en waterkwaliteit. Het is meer dan 
een verstandshuwelijk. Het is liefde. Het is de kracht 
van de ‘gouden driehoek’ van kennisinstellingen, 
bedrijven en overheid. Er is wereldwijd veel belang
stelling voor onze innovaties op het gebied van 
waterkwaliteit en ecologie. En dat is terecht.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt een 
helder doel: schoon en robuust oppervlaktewater en 
grondwater in heel Europa in 2027. Die inter
nationale dimensie is heel vanzelfsprekend. Want 
water stopt niet met stromen bij een landsgrens, de 
zalm keert bij Lobith niet om. Met het Kierbesluit 
Haringvliet sluizen en de vismigratierivier in de 
Afsluitdijk brengen we kleine nuances aan in onze 
kust verdediging. Nuances die een ecologische 
balans in onze oppervlaktewateren bevorderen, 
zonder aan de kracht van onze dijken en delta
werken af te doen.

Agenda’s combineren, meerdere doelen tegelijk 
nastreven, krachten bundelen, intensief samen
werken. De integrale aanpak van onze wateragenda 
is niet alleen een inhoudelijke vlucht naar voren, het 
is ook een nieuw proces. Sinds 2010, het jaar waarin 
de eerste tranche van de KRW in werking trad, is er 
veel veranderd in de Nederlandse wereld van het 
water beheer. Waterveiligheid en water kwaliteit zijn 
twee agendapunten op dezelfde agenda geworden, 
onder de agenda IJsselmeer gebied 2050 staan zestig 
handtekeningen.

Dat is waterbeheer in Nederland in de 21e eeuw. 
Ik ben trots op al die samenwerkende partijen en de 
gezamenlijke doelgerichtheid. Juist door die brede 
waaier aan belangen samen aan tafel te hebben, 
komen we tot een ijzersterke innovatieve aanpak. 
Een aanpak waarmee iedereen aan de slag kan, vanuit 
een eigen opdracht, een eigen belang, maar met een 
gezamenlijk doel: een waterveilig Nederland met 
schoon water!

We zijn nu op de helft van het KRWprogramma. 
De bijdrage van Rijkswaterstaat is een programma in 
drie tranches met zeshonderd maatregelen: van 
vispassages en nieuwe oevers tot rivierverruiming en 
onderzoek. We bogen op successen, op maat 

‘Ik ben trots op al die 
samenwerkende partijen en de 
gezamenlijke doelgerichtheid’

regelen 
met effect. Maar we zien ook nog stevige uitdagin
gen, zoals nutriënten en medicijnresten die onze 
waterkwaliteit bedreigen. Rijkswaterstaat is nu al met 
de voorbereidingen voor de derde tranche maat
regelen begonnen. Want het jaar 2027, dat is morgen. 

De komende jaren is er nog veel werk aan de winkel. 
Maar met al die betrokken partijen, waaronder 
Rijkswaterstaat, regionale en lokale overheden, 
industrie en landbouw, ben ik ervan overtuigd dat we 
in 2027 voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. ■

Cora van Nieuwenhuizen
Minister van Infrastructuur en Waterstaat
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Samenvatting
Een goede ecologische waterkwaliteit levert een 
belangrijke bijdrage aan een duurzame leefomgeving. 
Daarom heeft het Europees Parlement in 2000 
vastgesteld dat alle lidstaten de nodige maatregelen 
moeten nemen om een goede chemische en 
ecologische toestand te bereiken in alle Europese 
wateren. Dit is vastgelegd in de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW). 





 

 

 



Rijkswaterstaat werkt net als regionale water
beheerders aan de doelen van de KRW. Enerzijds 
is er het regulier werk, zoals het stellen van eisen 
aan lozingen via vergunningen. Anderzijds voert 
Rijkswaterstaat als beheerder van de rijks
wateren een KRW verbeterprogramma uit in de 
periode 2010 tot en met 2027. Hiermee zorgen we 
voor een meer natuurlijke inrichting van 
rivieren, beken, meren en overgangs  en 
kustwateren. Dit verbeterprogramma bestaat uit 
circa 600 maatregelen van verschillende typen:
• inrichtingsmaatregelen (o.a. nevengeulen, 

natuurvriendelijke oevers, wetlands en 
vispassages);

• beheer  en onderhoudsmaatregelen, waar
onder ook vergunningverlening bij lozingen;

• onderzoeksmaatregelen.

Voor het totale verbeterprogramma was 851 
miljoen euro tot en met 2027 beschikbaar. We 
voeren de maatregelen gefaseerd uit, in drie 
tranches van steeds zes jaar.

Jaarrapportage 2018 
We zijn nu halverwege de tweede tranche. Deze 
tranche, die is gestart in 2016 en loopt tot eind 2021, 
omvat 242 maatregelen, met een budget van 251 
miljoen euro. U leest in deze rapportage over de 
afgeronde maatregelen en welke er nog aan komen 
en we geven daarbij een financiële verantwoording. 
Dit is een sleuteljaar omdat begin 2018 decharge is 
verleend voor de eerste tranche en tevens is gestart 
met de verkenning van de derde tranche. Als 
afsluiting van dit rapport vindt u de verantwoording.

Samen werken aan samenwerken
Eerst nemen we u graag mee de praktijk in. Deze 
rapportage is namelijk meer dan een verantwoor
dingsdocument. Dit jaar laten we zien dat de KRW 
maatregelen niet op zichzelf staan, maar ingebed 
worden in de omgeving. De vier projectvoorbeelden 
in deze jaarrapportage tonen dat wij in nauwe 
samenwerking met allerlei partners werken aan een 
robuust ecosysteem, aan aantrekkelijke natuur 
waarin mensen zich kunnen ontspannen, zonder de 
veiligheid uit het oog te verliezen. 

Er komen vier ‘boegbeelden’ aan het woord, 
personen die elk op hun eigen vakgebied gelden als 
autoriteit op het gebied van ecologische water
kwaliteit. Zo schetsen we in deze jaarrapportage een 
rijk beeld van de maatregelen die we nemen om de 
ecologische waterkwaliteit te verbeteren, van de 
creativiteit die daarbij komt kijken en van de 
samenwerkingen die deze maatregelen naar een 
hoger plan tillen. 

Daarnaast staan in deze rapportage de gevolgen van 
de nieuwe Omgevingswet voor het programma KRW 
centraal. Drie experts laten hun licht schijnen op dit 
belangrijke thema. Een tipje van de sluier: uiteraard 
moeten we ons voorbereiden op de veranderingen 
die de Omgevingswet met zich meebrengt. Maar de 
wet biedt ook kansen om beter lokaal maatwerk te 
leveren en om door middel van samenwerking te 
komen tot goede inbedding van KRW maatregelen 
in de omgeving. ■
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Van versteende 
kades naar 
zachte, groene 
oevers

De rivier als getijdenpark

De Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg in Rotterdam krijgen een reeks getijdenparken: 
parken langs de rivier, waarin eb en vloed de versteende kades omtoveren in zachte, 
groene oevers. Dit trekt niet alleen bijzondere planten, vissen en vogels aan die op de 
grens van zoet en zout water leven, maar versterkt ook de recreatieve mogelijkheden in 
de regio. ‘We willen Rotterdam een stukje mooier maken.’
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Rotterdam. Havenstad. Stedelijk gebied 
met imponerende skyline. Met de Nieuwe 
Maas en Nieuwe Waterweg als verbin
d ende factor tussen havens en achterland. 
Een regio ook waar het oude deltakarak
ter met het ritme van eb en vloed en de 
daarbij horende recreatieve en natuur
lijke waarden wat in het slob is geraakt. 
‘Het klopt dat er in deze regio niet zo veel 
uitwisseling meer is tussen de zee en de 
rivier’, beaamt Chantal van der Linden, 
projectmanager Kaderrichtlijn Water en 
Scheepvaart bij Rijkswaterstaat West
Nederland Zuid, ‘Hierdoor is de natuur 
die bij de oorspronkelijke deltagebieden 
hoort zeldzaam geworden. Daar komt 
nog bij dat havens, dijken en de hierbij 
horende harde oevers weinig ruimte 
overlaten voor de natuur. Het regionale 
programma “Rivier als getijdenpark” 
moet hier verandering in brengen.’

Geleidelijke overgang
Doel van het programma is de rivier 
natuurlijker, beleefbaarder en aantrek ke
lijker te maken binnen de stedelijke 
omgeving van Rotterdam. Binnen het 
programma werken allerlei partijen samen, 
variërend van Rijkswaterstaat en de 
gemeenten Rotterdam en Schiedam tot het 
Havenbedrijf, waterschappen en natuur 
organisaties. Gemeenschappelijke deler 
volgens Van der Linden: ‘We willen 
Rotterdam een stukje mooier maken.’ 
Rijkswaterstaat richt zich daarbij met name 
op het verbeteren van de ecologische 
waterkwaliteit: de waternatuur. ‘We 
brengen maatregelen die we voor de 
Kaderrichtlijn Water (KRW) nemen onder in 
de verschillende deelprojecten van het 
programma. Op dit moment zijn er in het 
gebied te weinig groene vooroevers. Dit 
verbeteren we door de aanleg van natuur
vriendelijke oevers. Zo’n oever is minder 
steil en heeft een geleidelijke overgang van 
nat naar droog.’

Getijdennatuur
Het resultaat is een gebied waar eb en vloed 
meer invloed heeft. ‘Hierdoor ontstaat 
getijdennatuur met slikkige oevers, 
riet moeras en poeltjes’, legt Van der Linden 
uit. ‘We verwachten dat zich hier planten
soorten vestigen waartussen vissen, andere 
waterdieren en insecten een schuilplaats en 
voedsel kunnen vinden. Ook wordt het 
gebied aantrekkelijker voor vogels, 
waardoor de biodiversiteit toeneemt.’ 
Mooie bonus is dat natuurvriendelijke 
oevers ook zorgen voor golfbreking bij hoog 
water. ‘Dat is positief voor de waterveilig
heid in het gebied. Het programma is 
daarom ook opgenomen in het Delta
programma Rijnmond 

De r ivier  als  get i jdenpark

 Drechtsteden en 
dat is weer onderdeel van het nationale 
Deltaprogramma.’

Eiland van Brienenoord
Het programma ‘Rivier als getijdenpark’ telt 
inmiddels vijftien projecten in verschillende 
stadia van ontwikkeling. Daarbij speelt 
Rijkswaterstaat vooral een rol op de 
achtergrond. ‘De gemeente Rotterdam trekt 
het gros van de projecten. Wij brengen 
kennis in op het gebied van getijdennatuur 
en ecologie.’ Een van de projecten waarbij 
de gemeente Rotterdam de kar trekt, is het 
Getijdenpark Eiland van Brienenoord. Dit 
eiland is 21 hectare groot en is ontstaan op 
een zandplaat in de Nieuwe Maas voor 
IJsselmonde. De pijlers van de Van 
Brienenoordbruggen staan erop. ‘Het eiland 
is echt een groen pareltje in stedelijk 
gebied’, vertelt projectleider Mariët Pors van 
de gemeente Rotterdam. ‘Niet iedereen kent 
het en weet dat het eiland vrij toegankelijk 
is. Er liggen bijvoorbeeld volkstuinen en je 
vindt er Buitenplaats Brienenoord. Op het 
eiland bevindt zich ook het oude bouwdok 
van de Rotterdamse metrotunnels. Dat 
bouwdok vormt nu een grote poel die in de 
zomer vol zit met amfibieën en libellen.’

Natuurvriendelijke oevers
Het Eiland van Brienenoord is voor een deel 
al een getijdenpark. In opdracht van 
Rijkswaterstaat zoekt de gemeente 
Rotterdam in een planstudie uit of de 
getijdennatuur kan worden uitgebreid. 
Beide partijen hebben hiertoe op 27 maart 
2018 een overeenkomst getekend. ‘In de 
planstudie hebben we in eerste instantie 

‘Het eiland is echt een groen 
pareltje in stedelijk gebied’

Eiland van Brienenoord in Rotterdam
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De r ivier  als  get i jdenpark

uitgezocht of we een getijdengeul met aan 
beide kanten natuurvriendelijke oevers 
konden aanleggen’, vertelt Pors. ‘Het idee 
was om die geul door het eiland heen te 
graven. Een drastische ingreep voor zo’n 
klein eiland en voor de bestaande natuur. 
Er was dan ook weinig draagvlak onder de 
omgeving. Daarnaast kwam uit ecologisch 
onderzoek naar voren dat vleermuizen 
voedsel zoeken in de zoetwaterpoel bij het 
oude bouwdok. Die poel zou verdwijnen bij 
het uitgraven van de geul. En dat zou de 
vleermuizenpopulatie niet ten goede komen.’

Slikken en schorren
Daarom ligt er inmiddels een nieuw 
ontwerp. ‘We willen getijdennatuur 
ontwikkelen tussen de westelijke strek
dammen’, licht Pors toe. ‘Concreet betekent 
dit dat er eiland bij komt: aan de binnen
kant van de strekdammen hogen we de 
bodem van de Maas op. Dit valt droog als 
het eb is. We hopen dat er dan op de nieuwe 
oevers langs de strekdammen slikken en 
schorren ontstaan, met riet. Daarnaast 
breiden we het huidige getijdengebied 
– aan de oostpunt van het eiland – uit en 
verzachten we de zuidelijke oevers van het 
eiland.’ In de planstudie heeft Pors ook 
mogelijkheden voor recreatie in beeld 
gebracht. ‘We zetten daarbij in op exten
sieve recreatie, gericht op natuur en 
landschapsbeleving. Denk aan struinen van 
de paden af. Dat past ook bij het karakter 

van het eiland. Daarnaast overleg ik veel 
met andere projecten in het gebied, zoals 
Stadionpark en Feyenoord City. Zo zijn er 
plannen voor een “Rondje Stadionpark”: 
een hardlooprondje van vijf kilometer dat 
ook het Eiland van Brienenoord aandoet. 
Wel moet het eiland dan beter ontsloten 
worden; nu is het maar op één manier 
toegankelijk. Daarom gaan we een tweede 
brug aanleggen.’

Uitkijktoren
Pors vertelt dat er ook een uitkijktoren 
komt. ‘Bouwbedrijf Van Oort bestaat 150 
jaar en heeft Rotterdam daarom een 
uitkijktoren cadeau gedaan. Die komt op 
het Eiland van Brienenoord te staan. Vanaf 
de toren kijk je uit op de Nieuwe Maas, maar 
er zijn ook balkons op waterniveau die zicht 
bieden op de oevernatuur. Dat is natuurlijk 
superleuk.’ De nieuwe plannen zijn eind 
november 2018 tijdens een informatieavond 
aan omwonenden gepresenteerd. ‘Het feit 
dat we geen geul gaan graven, het eiland 
grotendeels blijft zoals het is én de natuur 
toch wordt uitgebreid werd positief 
ontvangen.’ Bedoeling is dat de werkzaam
heden eind 2019 van start gaan. ‘Tot en met 
de zomer zijn we druk met het definitieve 
ontwerp, het bestek en de aanbesteding. 
Daarna beginnen we met de voorbereidende 
werkzaamheden, waarna de schop in de 
loop van het jaar de grond in gaat. Ik kan 
niet wachten!’ ■

‘Het feit dat we geen geul gaan 
graven, het eiland grotendeels blijft 
zoals het is én de natuur toch wordt 
uitgebreid werd positief ontvangen’ 

'Er komt een eiland bij: aan de binnenkant 
van de strekdammen hogen we de bodem 
van de Maas op'

Mariët Pors
Gemeente Rotterdam
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Piet  Winterman Staatsbosbeheer

‘Samen maken 
we Nederland 
mooier, beter 
en gezonder’

Als programmadirecteur Deltanatuur bij 
Staatsbosbeheer werkt Piet Winterman op de 
scheidslijn van Staatsbosbeheer en externe 
programma’s op het gebied van de grote wateren. 
Hij houdt zich bezig met de vraag wat die 
programma’s voor Staatsbosbeheer betekenen en 
hoe Staatsbosbeheer eraan kan bijdragen. Een goed 
voorbeeld is de Kaderrichtlijn Water (KRW).

'Door samen te werken, inspireren we  
elkaar en creëren we meerwaarde'

Piet Winterman
Staatsbosbeheer
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Piet  Winterman Staatsbosbeheer

‘Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor 
allerlei natuur langs en in het water. Om 
mensen daarvan te laten genieten, is 
gezond en levend water essentieel. In dat 
kader werken wij dan ook graag samen 
met Rijkswaterstaat. Rijkwaterstaat is heel 
goed in projectmanagement en heeft veel 
kennis van de waterbouwkundige kant. 
Wij hebben verstand van de samenhang 
van het gehele natuursysteem: we 
doorgronden de ecologische verbanden. 
Zo vullen we elkaar mooi aan.’

Kranen in het veld
‘In de samenwerking met Rijkswaterstaat 
vervult Staatsbosbeheer verschillende rollen. 
We geven advies, maar trekken ook 
KRWprojecten – van planning tot uitvoe
ring. Dit betekent dat Rijkswaterstaat ons 
om advies kan vragen bij de planvoor
bereiding van een inrichtingsproject, maar 
ook als de kranen al in het veld staan. Dan 
gebruiken we onze kennis om onnodige 
schade te voorkomen of om meerwaarde te 
creëren, bijvoorbeeld door zaken net even in 
een andere volgorde te doen of door iets aan 
de terreinomstandigheden te veranderen.’

Langere termijn
‘Als beheerder zitten we vaak al veel langer 
in een gebied. Daardoor kennen we het 
gebied goed en kunnen we constructief 
meedenken als Rijkswaterstaat in dat gebied 
een KRWproject wil uitvoeren. Het liefst 
voegen we onze beheerervaring natuurlijk al 
in een vroeg stadium toe, bij het maken van 
de plannen. Dan kunnen we er namelijk 
voor zorgen dat beheer en onderhoud goed 
aansluiten op het project. Dat is ook 
belangrijk voor de lange termijn. Zo duurt 
het misschien wel tien jaar voor de vis of 
zeearend terugkomt. Consistentie in beheer 
en onderhoud is dus zeer belangrijk.’

Inspiratie en meerwaarde
‘Hoewel Rijkswaterstaat een agentschap is 
en Staatsbosbeheer is verzelfstandigd, zijn 
we allebei rijksdiensten. We werken dus aan 
dezelfde publieke doelen. Sinds 2016 
hebben we een landelijke overeenkomst om 
meer en beter te kunnen samenwerken. 
Hierdoor kunnen we beter gebruikmaken 
van elkaars expertise zonder elkaar als 
opdrachtnemer in te zetten. Er zijn wel 
cultuurverschillen. Staatsbosbeheer denkt 

vooral vanuit de natuur en ziet bij ingrepen 
al snel risico’s. Wij moeten leren om in 
verandering ook kansen te zien. 
Rijkswaterstaat aan de andere kant ziet 
Staatsbosbeheer al snel als een organisatie 
van “groene mensen” waar ze omheen 
moeten werken. Terwijl in de praktijk blijkt 
dat we zaken samen goed kunnen organi
seren en inhoudelijk kunnen uitwerken. 
Door samen te werken, inspireren we elkaar 
en creëren we meerwaarde.’

Voor de mensen
‘Als je kijkt naar de EUranking van 
Nederland op KRWgebied, zijn we nog niet 
klaar. Chemisch is het water al wel een stuk 
schoner, maar om het ook ecologisch en 
leefbaar te maken vóór 2027 moet er nog 
veel gebeuren. Toch hebben KRWprojecten 
waarbij een goede koppeling is gelegd met 
beheer al veel resultaat opgeleverd. Zo is de 
biodiversiteit in de uiterwaarden toege
nomen en komen er allerlei soorten planten 
en dieren terug. Als Staatsbosbeheer vinden 
we het belangrijk om een natuurgebied niet 
als los bloempotje te zien, maar in te bedden 
in het landschapsecologische systeem, ook 
door de samenleving daarbij te betrekken. 
Daarom besteden we veel aandacht aan 
beleving. Bijvoorbeeld met recreatieroutes 
om te wandelen, fietsen en varen, met 
aansluiting op horecavoorzieningen. Want 
uiteindelijk doe je het voor de mensen.’ ■

Langs de IJssel bij Olst
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Elster Buitenwaard

Hoe combineer je de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Europese natuur

Nieuw 
leefgebied voor 
planten, vissen 
en insecten

doelen 
vanuit Natura2000 en het Natuurnetwerk Nederland in één project? Rijkswaterstaat en de 
provincie Utrecht krijgen het voor elkaar bij de Elster Buitenwaard. Het beoogde resultaat: 
een natuurgebied met bloemrijke graslanden, geulen, moeraszones en natuurvriendelijke 
oevers. Goed voor planten, vissen en insecten!
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De Elster Buitenwaard wordt alleen maar 
mooier. Dat stellen Gerwin Verdoold, 
omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat 
OostNederland, en Jeroen Bloemberg, 
projectleider bij de provincie Utrecht. 
En dat is het directe gevolg van de goede 
samenwerking bij dit project, waarvan de 
provincie Utrecht de trekker is. Overigens 
zijn niet alleen Rijkswaterstaat en de 
provincie betrokken, maar ook gebieds
coöperatie Ogen, Utrechts Landschap, 
gemeente Rhenen en Hoogheem
raadschap de Stichtse Rijnlanden. Het 
project maakt bovendien deel uit van een 
groter geheel – het project Uiterwaarden 
Nederrijn – waarbij een zo veel mogelijk 
aaneengesloten natuurgebied wordt 
gecreëerd in de Utrechtse uiterwaarden 
van de Nederrijn.

Rijke onderwaterwereld
Maar wat gaat er dan precies gebeuren? 
Projectleider Bloemberg vertelt dat de Elster 
Buitenwaard een open uiterwaard is én 
blijft. ‘Een groot deel van het werk bestaat 
uit het afgraven van de voedselrijke 
bovengrond. Hierdoor ontstaan bloemrijke 
graslanden. Deze “bonte weiden” zijn 
zeldzaam geworden, ook in het rivieren
gebied. Daarom hopen we dat allerlei 
vogelsoorten hier in de toekomst een 
broed en foerageergebied gaan vinden.’ 
Een ander deel van het gebied wordt 
omgevormd tot natte hooilanden, 
doorsneden door geulen. ‘De geulen, ook 
wel strangen genoemd, worden gevoed 
door schoon grondwater. Hierdoor zal een 
rijke onderwaterwereld ontstaan met 
diverse soorten vis, zoals de bittervoorn.’ 
Omgevingsmanager Verdoold vult aan: 
‘Met de strangen – die in verbinding staan 
met de rivier – creëren we een leefmilieu dat 
wezenlijk anders is dan in de Nederrijn. Zo 
bieden we vissen en insecten een prachtig 
nieuw leefgebied, met veel betere mogelijk
heden om te paaien en op te groeien dan in 
de sterk gereguleerde Nederrijn.’

Moeras met riet en planten
Bijzonder is dat de grond die vrijkomt bij 
het afgraven van de graslanden en het 
uitgraven van de geulen wordt verwerkt in 
de huidige zandwinplas. ‘We vormen de 
diepe plas die er nu ligt om tot een kleinere 
plas met aan de randen ondiep water’, legt 

Bloemberg uit. ‘De verwachting is dat de 
randen geleidelijk dicht zullen groeien en 
zich grotendeels zullen ontwikkelen tot 
moerasgebied. Ook langs de strangen zal 
moeras ontstaan. Het mooie is dat 
moerassen van oudsher ook echt horen 
bij het landschap van een gestuwde rivier 
zoals de Nederrijn.’ Het gaat dan om 
zeg ge

Elster  Buitenwaard

 of rietmoeras, dat bestaat uit riet en 
planten, zoals de lisdodde, de mattenbies 
en de gele lis. Bloemberg: ‘Dit biedt kansen 
voor allerlei zeldzame vogels. Bijvoorbeeld 
de roerdomp, porseleinhoen, blauwborst 
en waterral.’

Rondje Elster Buitenwaard
De oude zomerkade die langs de rivier loopt 
blijft behouden. Verder is in de plannen 
rekening gehouden met recreatie. 
Bloemberg: ‘Het gebied blijft toegankelijk 
voor wandelaars. Het wordt zelfs beter 
toegankelijk door de aanleg van een 
wandelroute. Dat was ook een nadruk
kelijke wens van de omgeving: omwonen
den gaven aan dat ze graag een rondje 
wilden lopen door de Elster Buitenwaard. 
Daarbij zorgen we er overigens wel voor dat 
vogels en andere dieren niet worden 
gestoord. Het middendeel van het gebied is 
daarom niet toegankelijk voor wandelaars.’ 
Bloemberg vertelt dat de omgeving 
uitvoerig is betrokken bij de plannen. ‘We 
hebben bij alle stappen in het proces, zoals 
bij het vaststellen van het voorlopige en 
definitieve ontwerp, informatiebijeen
komsten georganiseerd. Ook hebben we een 
veldexcursie georganiseerd om in het gebied 
te laten zien wat we van plan zijn. Daarvoor 
was veel interesse. Mooi om te zien.’

Schop in de grond
Begin 2019 gaat de schop in de grond. 
Een mijlpaal waar alle projectpartners naar 
uitkijken. In 2018 is dan ook veel werk 
verzet. ‘Het definitieve ontwerp was al in 
2017 vastgesteld’, vertelt Bloemberg. 
‘In 2018 konden gelukkig ook de laatste 
gronden worden aangekocht. Daarnaast 
kon de wijziging van het bestemmingsplan 
in werking worden gezet en zijn alle 
benodigde vergunningen aangevraagd en 
verkregen. Verder hebben we de aanbeste
dingsprocedure voor de uitvoering van de 
werkzaamheden gestart én afgerond.’ 
Bloemberg en Verdoold kijken reikhalzend 

‘In 2018 konden gelukkig ook de 
laatste gronden worden aangekocht’

De Utrechtse uiterwaarden van de Nederrijn
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uit naar de start van de werkzaamheden. 
‘Ik kan niet wachten tot ik met de laarzen in 
de modder de eerste schop de grond in zie 
gaan’, aldus Bloemberg. Verdoold vult aan: 
‘Het is de bekroning op een prachtig 
samenwerkingsproject.’

Grote stappen zetten
De samenwerking bij de Elster Buitenwaard 
is volgens Verdoold een voorbeeld van hoe 
Rijkswaterstaat te werk wil gaan bij 
KRW projecten. ‘We nemen KRW
maatregelen bij voorkeur in samenhang 
met andere projecten en maatregelen, zodat 
er uiteindelijk een pakket ligt waar we écht 
grote stappen mee kunnen zetten.’ De 
samenwerking met de provincie Utrecht 
dateert overigens al van een ander project: 
de inmiddels gerealiseerde Palmerswaard 
– een van de andere projecten in het kader 
van het overkoepelende project Uiter
waarden Nederrijn. ‘Die samenwerking is 
goed verlopen, waardoor we elkaar bij de 
Elster Buitenwaard opnieuw wisten te 
vinden’, licht Bloemberg toe.

Gedeelde belangen
Verdoold vertelt daarnaast over het platform 
‘Samenwerken aan Riviernatuur’, dat 
Rijkswaterstaat Staatsbosbeheer, de 
provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht 
en de waterschappen Rivierenland en Rijn 
en IJssel hebben opgericht. ‘Doel is gericht 
samen te werken aan natuurontwikkeling 
en de verbetering van de waterkwaliteit. 
Door onze kennis en ervaring samen te 
brengen, willen we de natuurontwikkeling 
en het natuurbeheer in het rivierengebied 
beter en integraal aanpakken. Want of we 
nu werken vanuit de KRW, Natura 2000 of de 
Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG), 
we hebben gedeelde belangen in de 
uiterwaarden. We streven allemaal naar 
schoon en gezond water in onze rivieren en 
beken en een verbinding tussen natuur
gebieden, zodat er een robuust netwerk 
ontstaat.’ Hij sluit af: ‘Dat samenwerking 
loont blijkt ook wel uit het feit dat we als 
Rijkswaterstaat bij de KRW maatregelen in 
Oost Nederland inmiddels al zo’n 4 miljoen 
euro hebben weten te besparen. Samen
werking komt dus niet alleen de natuur ten 
goede, maar ook de schatkist.’ ■

‘Die samenwerking is goed verlopen, 
waardoor we elkaar bij de Elster 
Buitenwaard opnieuw wisten te vinden’

‘We hopen dat allerlei vogelsoorten 
hier in de toekomst een broed- en 
foerageergebied gaan vinden’

Jeroen Bloemberg
Provincie Utrecht
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Bart  Peters  Bureau Drift

‘Maak gebruik 
van het DNA 
van de rivier’

Als het aan Bart Peters van Bureau Drift ligt, kijken we 
op een andere manier naar onze rivieren. Niet enkel 
als een functionele stroom water die je naar je hand 
kunt zetten, maar als een verhalend watersysteem, 
waarin elk deeltraject een geheel eigen karakter kent. 
Dit ‘eigen DNA’ bevat de blauwdruk voor succesvolle 
hoogwaterveiligheidsmaatregelen, natuurprojecten 
en andere ruimtelijke ontwikkelingen. 

'Ieder stuk Maas vertelt een eigen 
verhaal en heeft eigen kenmerken'

Bart Peters
Bureau Drift
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‘Velen van ons zien de Maas als één rivier, 
en feitelijk gezien gaat het natuurlijk ook 
om één stroom. Maar wie de Maas in zijn 
geheel stroomafwaarts volgt, staat 
versteld van de variëteit en diversiteit die 
dit rivierdal te bieden heeft. Geen enkel 
stuk is hetzelfde: in het zuidelijke deel 
van Limburg bijvoorbeeld is het een 
woeste grindrivier, snelstromend en 
onvoorspelbaar van karakter. Meer 
noordelijk, vanaf de Peelrandbreuk bij 
Roermond, wordt het Maasdal plots een 
smalle “canyonrivier” en snijdt deze zich 
door een geologisch omhoog gedrukt 
landschap. Wanneer de Maas vervolgens 
bij Mook de Brabantse dalvlakte 
in

‘In die tijdsgeest volkomen 
begrijpelijk, maar met de blik van 
nu zien we ook nadelen’

stroomt, ondergaat ze weer een nieuwe 
gedaanteverwisseling: de rivier wordt een 
breed uitwaaierende deltarivier met grote 
boogmeanders en natte komgronden.’ 

Eigenheid
‘Ieder stuk Maas vertelt een eigen verhaal en 
heeft eigen kenmerken. Daarom kun je voor 
hoogwaterprojecten of ruimtelijke ingrepen 
niet zomaar een blik standaardmaatregelen 
opentrekken. Kennisplatform Smart Rivers 
pleit voor het principe om steeds binnen die 
eigenheid van een riviertraject te werken: 
“hoogwaterveiligheid binnen het DNA van 
de rivier”. Ook Rijkswaterstaat heeft al veel 
gebruikgemaakt van dit principe. Het geeft 
op een eenduidige manier richting aan de 
ruimtelijke kwaliteit van projecten.’ 

Aan banden
‘De Maas is fascinerend. Vroeger lagen er 
overal grindbanken, hoge eroderende 
oevers en grote meanderbogen en zand
eilanden die steeds van plaats verschoven. 
Het Maasdal was een constant veranderend 
organisme, waarin processen van erosie, 
zandafzetting en overstroming aan de orde 
van de dag waren. Toen eind negentiende, 

begin twintigste eeuw bevaarbaarheid en 
hoogwaterbescherming hoog op de agenda 
kwamen te staan, werd deze machtige 
stroom steeds sterker aan banden gelegd. 
De rivier werd vrijwel volledig gekanaliseerd 
en in de meeste Maastrajecten werden in de 
jaren ’20 en ’30 stuwen gebouwd. Bovendien 
werden de oevers in de jaren ’60 en ‘70 met 
zware breuksteen bekleed om oeverafkalving 
van landbouwgrond te voorkomen.’

Meebewegen
‘In die tijdsgeest volkomen begrijpelijk, 
maar met de blik van nu zien we ook 
nadelen. Tegenwoordig proberen we meer 
mee te bewegen met de rivier. Dit heeft niet 
alleen voordelen voor natuur en landschap, 
maar zorgt ook voor een duurzamer, vaak 
goedkoper rivierbeheer en goede coalitie
mogelijkheden met een verbetering van 
woon  en vestigingsklimaat, lokaal toerisme 
en andere economische activiteiten. Langs 
een mooie rivier wil je nu eenmaal graag 
wonen en vertoeven. Die integrale manier 
van werken, waarbij hoogwaterveiligheid 
onderdeel wordt van een grotere visie op een 
gebied, is de grote kracht geweest van veel 
rivierprojecten de laatste twintig jaar. Maar 
het is een net zo’n actueel vraagstuk in 
nieuwe projecten, zoals het KRW programma 
en het hoogwaterbeschermingsprogramma.’ 

KRW werkt
‘Als we natuurherstelmaatregelen laten 
aansluiten op gebiedseigen structuren en 
processen, zien we de bijbehorende natuur 
ook snel terugkeren. In 2017 en 2018 hebben 
we met het programma “Maas in beeld” in 
kaart gebracht wat de natuurontwikkeling 
in dit soort Maasgebieden heeft opgeleverd. 
Uit dit onderzoek bleek dat de biodiversiteit 
zich hier enorm ontwikkeld heeft en dat het 
verschil met pakweg dertig jaar geleden 
enorm is. Waterdiertjes en vissen koloni
seren snel de nieuwe waterpartijen, en op 
het land keren vanzelf de beroemde 
stroomdalplanten terug. Dat zie je heel 
mooi bij Maasprojecten zoals de Hemelrijkse 
Waard en Keent, waar onder andere de oude 
boogmeanders opnieuw zijn uitgegraven. 
Voor Rijkswaterstaat een mooie opsteker: 
investeren in KRW maatregelen loont.’ ■

In de Ooijpolder bij de Oude Waal
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De Omgevingswet en de Kaderr icht l i jn  Water

Samen 
werken aan 
samenwerken

 



 



De nieuwe Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels 
voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en 
water. Ook biedt de wet meer ruimte voor initiatieven en 
participatie. Dat klinkt mooi, maar wat gaat dit dan 
betekenen voor het programma Kaderrichtlijn Water (KRW) 
van Rijkswaterstaat? We vroegen het aan drie experts. 

Margreet Hobbelen, programmamanager van het 
programma Veranderopgave Omgevingswet Rijkswaterstaat 
vertelt over de gevolgen van de Omgevingswet voor 
Rijkswaterstaat. Jasper van Kempen, senior juridisch 
adviseur bij de corporate dienst van Rijkswaterstaat, vertelt 
over de juridische aspecten. En Wouter Jansen, omgevings
manager KRW bij Rijkswaterstaat Oost Nederland gaat 
dieper in op de praktische effecten. Hiermee schetsen we 
het beeld van de brede maatschappelijke ontwikkelingen 
tot de praktische uitvoering. De komst van de Omgevings
wet vraagt van het programma KRW om voorbereiding op 
de veranderingen. Maar de wet biedt ook kansen om beter 
lokaal maatwerk te leveren. En daar doen we het voor: 
samen met partners zorgen voor goede inbedding van KRW
maatregelen in de omgeving.
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‘De KRW is onderdeel van de 
integrale maatschappelijke opgave’ 

Als programmamanager van het pro
gramma Veranderopgave Omgevingswet 
Rijkswaterstaat weet Margreet Hobbelen 
als geen ander wat er op Rijkswaterstaat 
afkomt als de Omgevingswet in werking 
treedt. Wat zijn volgens haar de belang
rijkste gevolgen?

Een van de belangrijkste verbeterdoelen van 
de Omgevingswet is het bewerkstelligen van 
een samenhangende benadering om te 
komen tot een duurzame leefomgeving. 
‘Werk vanuit de integrale maatschappelijke 
opgave, denk vanuit mogelijkheden, benut 
participatie en maak je besluitvormings
proces zo transparant mogelijk’, licht 
Margreet Hobbelen toe. ‘Dit moet leiden tot 
integrale oplossingen voor een duurzame 
fysieke leefomgeving.’ Feitelijk betekent dit 
volgens haar dat je een “probleem” niet 
vanuit één kant bekijkt, maar kiest voor een 
integrale benadering. ‘Betrek je dit op de 
Europese Kaderrichtlijn Water, dan betekent 
dit niet dat de Europese wet en regelgeving 
wordt losgelaten. Wel is het de bedoeling 
dat we – meer dan nu het geval is – oog 
hebben voor wat er lokaal, in de omgeving 
van een KRWproject, allemaal speelt. 
Willen we in het kader van de KRW een 
vistrap of een natuurvriendelijke oever 
aanleggen, dan verkennen we ook of er in 
hetzelfde gebied nog andere initiatieven en 
wensen spelen zodat we mogelijk meerdere 
doelen tegelijk kunnen dienen als we aan de 
slag gaan. Dus niet alleen een vistrap 
aanleggen, maar bijvoorbeeld ook 
recreatiemogelijkheden meenemen en 
burgerinitiatieven inpassen als die er zijn.’

Integrale benadering
Hobbelen benadrukt dat er op watergebied 
vaak al voor een integrale benadering wordt 
gekozen. ‘Dit is een werkwijze van 

Rijkswaterstaat die je ook terug vindt bij 
bijvoorbeeld de Ruimte voor de Rivier 
projecten. Met de nieuwe Omgevingswet 
verandert er op dit gebied niet heel veel. 
De Omgevingswet biedt vooral een kader 
voor een maatschappelijke ontwikkeling, 
vraagt aandacht om te werken vanuit een 
integrale gebiedsopgave en daagt uit tot 
het meer werken met onder meer burger
participatie. Dat kunnen we nu al volop 
doen. Dat doen we ook. En op watergebied 
laten we het al zien.’

Maatschappelijke beweging
Volgens Hobbelen daagt de Omgevingswet 
Rijkswaterstaat uit om maatschappelijke 
initiatieven meer te vervlechten in zijn 
eigen projecten. ‘De Omgevingswet 
faciliteert de maatschappelijke beweging 
– de wens om als burger meer betrokken te 
zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor 
je eigen leefomgeving. Ook faciliteert de 
wet nieuwe thema’s, zoals duurzame 
energie en klimaatadaptatie. Daar ben ik 
van overtuigd. Een voorbeeld: bij KRW
projecten waarbij straks een projectbesluit 
aan de orde is – omdat de plannen 
bijvoorbeeld betrekking hebben op een 
verandering aan een waterkering – wordt 
van Rijkswaterstaat gevraagd te verkennen 
of er meer initiatieven in het gebied zijn en 
ervoor te kiezen om via burgerparticipatie te 
komen tot een integrale opgave. Burgers 
kunnen hiervoor dan zelf oplossingen 
aandragen. Ze kunnen bijvoorbeeld het 
initiatief nemen voor het plaatsen van 
windmolens of zonnepanelen op een dijk of 
het aanleggen van een fietsroute. Het is met 
de nieuwe Omgevingswet bij project
besluiten dus niet meer zo dat het Rijk alles 
bepaalt. Nee, we faciliteren maatregelen 
voor de inrichting van de leefomgeving 
– binnen bepaalde grenzen.’ 

Er samen uitkomen
Hobbelen stelt dat dit niet betekent dat er 
eindeloos op los moet worden gepolderd. 
‘We moeten ons best doen er samen met 
alle partijen uit te komen als er meerdere 
wensen zijn in het gebied. Maar dit betekent 
niet dat je er altijd samen uitkomt. Stel dat 
we KRW

Margreet  Hobbelen Programmamanager

maatregelen in de uiterwaarden 
willen combineren met het vergroten van 
recreatiemogelijkheden. Dan kan het 
zomaar zijn dat de omwonenden – die daar 
voor de rust zijn gaan wonen – hier weinig 
zin in hebben. Er is niet altijd een oplossing 
te bedenken waar iedereen blij mee is. Ook 
niet als je handelt in de geest van de 
Omgevingswet. Wel is het belangrijk om 
goed na te denken over welke maatschap
pelijke opgave je als Rijkswaterstaat precies 
aan burgers meegeeft.’

Mensenwerk
Uiteindelijk draait het volgens Hobbelen 
voor een groot deel om inlevingsvermogen, 
duidelijke communicatie en transparante 
besluitvorming. ‘Als je naar elkaar luistert, 
je je inleeft in waarom iemand iets wil en 
duidelijk aangeeft wat wel of niet mogelijk 
is, verloopt zo’n proces over het algemeen 
goed. Dat is nu al het geval en dat zal straks 
niet anders zijn.’ Volgens haar is het zaak 
altijd in het achterhoofd te houden dat 
participatie mensenwerk is. ‘Ook als je iets 
niet wil of er iets niet meer kan in het 
besluitvormingsproces, moet je dit helder 
brengen bij de juiste doelgroepen. Duidelijk 
communiceren is een vak. Daar moeten we 
dus werk van maken. Met de Omgevingswet 
wordt dit alleen nog maar belangrijker.’ ■

Nevengeul in de Lek bij Everdingen
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‘Op juridisch vlak gaat er 
het nodige veranderen’

Jasper van Kempen is als senior juridisch 
adviseur intensief betrokken bij de 
implementatie van de Kaderrichtlijn 
Water in de Omgevingswet. Hij stelt dat de 
Omgevingswet de nodige veranderingen 
met zich meebrengt, maar dat de essentie 
van de aanpak van de KRW overeind blijft.

De bedoeling van de Omgevingswet is dat er 
meer wordt ingezet op samenwerking en 
een integrale aanpak. ‘Het mooie is dat die 
waarden al heel erg in onze aanpak van de 
KRW zitten’, aldus Van Kempen. ‘Op dat 
gebied brengt de Omgevingswet dus weinig 
nieuws onder de zon.’ Wel stelt hij dat de 
nieuwe wet een heel andere structuur met 
zich meebrengt dan de huidige Waterwet. En 
dat heeft de nodige gevolgen. Een voor

beeld. ‘In de huidige regelgeving hebben we 
het over het KRW monitoringsprogramma. 
In de Omgevingswet heeft het woord 
“programma” echter een heel andere 
betekenis. Gevolg is dat de wetgever dit voor 
Rijkswaterstaat en de waterschappen 
belangrijke instrument in eerste instantie 
was vergeten te faciliteren en we hier de wet 
alsnog voor hebben moeten aanpassen. En 
dat is maar één voorbeeld. We hebben al 
heel veel puzzelwerk verricht om die details 
goed te krijgen.’

Afspraken maken
Ook al blijft de essentie van de KRW in de 
Omgevingswet overeind, toch brengt de 
nieuwe wet op juridisch vlak veranderingen 
met zich mee. Zo is het Beheer  en 

ontwikkel

Jasper  van Kempen Jur idisch adviseur 

plan voor de rijkswateren (BPRW) 
straks geen zelfstandig plan meer. ‘De 
verplichte inhoud van dit plan wordt – 
samen met het huidige nationaal waterplan 
– met de komst van de Omgevingswet 
opgenomen in het nationaal water
programma. Maar hoe pak je dat aan? 
Integreer je het BPRW volledig in wat nu het 
waterplan is? Of breng je het onder in aparte 
hoofdstukken? Wie doet wat? En gaat het 
hele BPRW over, of maken we van onder
delen die niet direct over de KRW gaan een 
apart, onverplicht programma? Belangrijk is 
dat Rijkswaterstaat tijdig in overleg gaat met 
de beleidsmakers van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat om hier nadere 
afspraken over te maken.’

 



 

 

Kortere procedure
Een andere verandering is dat de stroom
gebiedbeheerplannen (SGBP’s) worden 
verzelfstandigd. ‘Ze maken straks dus geen 
deel uit van het nationaal waterprogramma, 
zoals ze nu nog wel onderdeel zijn van het 
nationaal waterplan. Dit heeft vooral 
gevolgen voor de procedure bij de vast
stelling van het nationaal waterprogramma. 
SGBP’s moeten op grond van de KRW een 
jaar ter inzage liggen, en het nationaal 
waterplan dus ook, omdat de SGBP’s daar nu 
onderdeel van uitmaken. Maar omdat ze 
straks gesplitst worden, hoeft het nationaal 
waterprogramma niet ook een jaar lang ter 
inzage te liggen. Een terinzagelegging van 
zes maanden behoort dan ook tot de 
mogelijkheden. Daarmee kan de procedure 
dus een stuk sneller verlopen.’

Uit elkaar trekken
Wordt er voor een kortere procedure 
gekozen, dan heeft dit wel gevolgen voor de 
zogenoemde factsheets. ‘Deze factsheets 
bevatten één samenhangend beeld per 
waterlichaam, met onder andere de 
KRW doelstellingen en maatregelen. 

Daarmee zijn de factsheets eigenlijk zowel 
onderdeel van de SGBP’s als van de KRW
maatregelenprogramma’s. Maak je de keuze 
om het nationaal waterprogramma korter ter 
inzage te leggen, dan moet je de factsheets 
uit elkaar trekken. Veel elementen uit de 
factsheets horen immers in de SGBP’s thuis 
en die moeten ook onder de Omgevingswet 
nog steeds één jaar ter inzage liggen.’

Besluitvorming
De Omgevingswet heeft tot slot gevolgen 
voor de projectplannen die nu onder de 
Waterwet worden opgesteld voor de 
uitvoering van de KRW. ‘De Omgevingswet 
kent alleen projectbesluiten; geen project
plannen meer. Zo’n projectbesluit kent een 
uitgebreidere procedure, duurt langer en is 
complexer. Maar, en dat is met name 
belangrijk, zo’n besluit is straks niet meer 
verplicht. In plaats daarvan kun je ook 
volstaan met het aanvragen van een 
vergunning bij de minister. En dat is qua 
procedure een stuk eenvoudiger.’ Van 
Kempen verwacht dan ook dat er in de 
toekomst vaak wordt gekozen voor het 
aanvragen van een vergunning. Wel is een 

kleine nuancering volgens hem op zijn plek. 
‘Hebben de plannen betrekking op een 
verandering aan een waterkering, dan is zo’n 
projectbesluit wél verplicht. Dan kun je dus 
niet volstaan met de aanvraag van een 
vergunning.’

Aan de slag
Ingewikkelde materie, zo geeft ook Van 
Kempen toe. ‘Het klinkt allemaal behoorlijk 
technisch, maar het is wel degelijk belang
rijk.’ Wat adviseert hij het landelijke 
programmateam KRW? ‘Begin zo snel 
mogelijk met nadenken over de inbedding 
van het BPRW in het nationaal water
programma. Hoe pak je dit als programma
team samen met het ministerie op? Hoe ga je 
om met de factsheets? En in welke gevallen 
wil je straks nog een projectbesluit han
teren? Hoe eerder je daar duidelijkheid over 
hebt, hoe beter je straks bent voorbereid op 
implicaties van de Omgevingswet.’  ■

Buitengebied Borsele
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‘Samen nagaan wat het 
beste is voor een gebied’ 

Wat zijn de praktische gevolgen van de 
Omgevingswet voor de uitvoering van de 
KRW? Wouter Jansen, omgevingsmanager 
KRW bij Rijkswaterstaat OostNederland, 
kan wel een aantal punten bedenken.

Samen optrekken bij gebiedsopgaven. Dat 
is de Omgevingswet volgens Wouter Jansen 
in een notendop. Het mooie is volgens hem 
dat de KRW daar bij uitstek geschikt voor is. 
‘Daarom hebben we bij Rijkswaterstaat 
OostNederland de afgelopen tijd al 
geprobeerd te werken volgens het gedachte
goed van de Omgevingswet. Daar hebben 
we veel van geleerd. Want hoewel we al veel 
goed doen op KRWgebied, gaat een aantal 
zaken er als de nieuwe wet ingaat toch net 
iets anders uitzien.’

Eigen uitgangspunten
Participatie is volgens Jansen een belangrijk 
voorbeeld. ‘Uiteraard doen we bij de KRW al 
veel aan participatie. Maar altijd volgens 
onze eigen uitgangspunten. Als we in een 
bepaald gebied een project willen uit
voeren, gaan we in gesprek met de 
omgeving – met omwonenden, gemeenten, 
provincies en andere partijen – en halen we 
input op. Die input verwerken we in onze 
plannen en in de contracten met partijen 
die voor ons de werkzaamheden uitvoeren. 
En vervolgens gaan we aan de slag. We 
realiseren ons echter steeds meer dat 
íedereen een opgave heeft in een gebied. 
De Omgevingswet probeert hierop in te 

spelen door bij projectbesluiten een 
bepaalde manier van participatie voor te 
schrijven. Dat is net iets anders dan we nu 
gewend zijn.’

Samen eruit komen
Jansen geeft een voorbeeld. ‘Stel dat een 
groep bewoners een windmolen wil 
neerzetten in de uiterwaarden. De gemeen
te wil in dat gebied juist de recreatiemoge
lijkheden verbeteren door er een wandel
route aan te leggen. En Rijkswaterstaat ten 
slotte wil de ecologische waterkwaliteit een 
boost geven door in de uiterwaarden een 
geul te graven en natuurvriendelijke oevers 
aan te leggen. Dan is het straks niet meer de 
bedoeling dat wij als Rijkswaterstaat een 
project uitvoeren zonder daarbij te kijken 
naar de gebieds opgave. Nee, we moeten dan 
samen – met alle betrokken partijen – naar 
het gebied kijken en nagaan wat het beste is 
voor dat gebied. Je moet er dus samen uit 
zien te komen. Uiteindelijke doel is dat de 
plannen er op deze manier een stuk beter 
van worden.’

Wisselende ervaringen
In de praktijk zijn de ervaringen van Jansen 
wisselend. ‘Inmiddels hebben we al wat 
ervaring opgedaan met werken volgens de 
Omgevingswet. Soms gaat dat heel goed. 
In de Loenensche Buitenpolder hebben we 
bijvoorbeeld intensief samengewerkt met 
Staatsbosbeheer. We hadden allebei een 
opgave in dat gebied en door samen op te 

trekken, zijn de plannen er echt beter van 
geworden.’ Tegelijkertijd blijkt handelen in 
de geest van de Omgevingswet ook niet 
altijd de oplossing te bieden. ‘Bij een ander 
KRWproject hebben we een heel intensief 
participatietraject doorlopen met 
om 

Wouter  Jansen Omgevingsmanager  KRW

wonenden. Maar uiteindelijk konden 
we daar niet tot een oplossing komen 
waarin iedereen zich naar volle tevreden
heid in kon vinden.’

Andere houding
Een ander effect van de Omgevingswet is dat 
de houding van ambtenaren moet veran
deren. ‘Vooral omdat we er met alle partijen 
in een gebied samen uit moeten zien te 
komen. Dat vraagt om een andere opstel
ling. Om steeds weer opnieuw het gesprek 
aan te gaan. Dat zal niet voor iedereen even 
gemakkelijk zijn. En het is ook niet niks. We 
moeten echt gaan meedenken. Dat is een 
nieuwe manier van werken.’ Jansen verwacht 
dan ook dat de Omgevingswet meer werk 
met zich mee zal brengen. ‘Ook door het 
zogenoemde Digitale Stelsel Omgevingswet. 
Dit stelsel moet ervoor zorgen dat burgers 
straks via een digitale kaart kunnen zien wat 
er in een bepaald gebied mogelijk is. Een 
bedrijf dat bootjes en kano’s wil gaan 
verhuren, moet kunnen zien wat op die plek 
mag volgens het bestemmingplan van de 
gemeente, van wie de grond is, wat daar 
vervolgens wettelijk gezien mogelijk is, 
et cetera. Een monsterklus.’ ■

Natuurgebied Wijde Blik

| Rijkswaterstaat38 KRW-jaarrapportage 2018 | 39



Samenwerken 
aan natuur, 
waterkwaliteit 
én recreatie

Versterking Houtribdijk

Bij storm functioneert de Houtribdijk als een grote golfbreker tussen het IJsselmeer en het 
Markermeer. De dijk is daarmee cruciaal voor de waterveiligheid van alle provincies rond 
het IJsselmeergebied. Niet zo raar dus dat Rijkswaterstaat de dijk versterkt, zodat deze 
weer lang mee kan en grotere stormen kan weerstaan. Bijzonder is dat er – naast 
waterveiligheid – veel aandacht is voor natuur, ecologische waterkwaliteit en recreatie.
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Versterking Houtribdijk

 

 



Rijkswaterstaat versterkt de Houtribdijk 
tussen Enkhuizen en Lelystad met zand en 
steen. Daarna is de dijk weer bestand 
tegen stormen die eens in de tienduizend 
jaar voorkomen. Maar dat is niet het 
enige: tegelijk met de dijkversterking 
wordt in het Markermeer Trintelzand 
aangelegd: een compleet nieuw natuur
gebied met een omvang van 370 hectare. 
‘Trintelzand bestaat straks uit zand
platen, plasdraszones en ondiep water 
naast de nieuwe zandige oevers van de 
Houtribdijk’, vertelt Rosalie Heins, 
ecoloog bij Rijkswaterstaat. ‘Het wordt 
een soort ondiepe baai met waterplant
velden en rietland.’

Aantrekkelijk leefgebied
Door de aanleg van het natuurgebied draagt 
Rijkswaterstaat bij aan doelen op het gebied 
van de Kaderrichtlijn Water (KRW). ‘Ik 
verwacht dat vissen zoals snoek en blank
voorn zich er komen voortplanten’, vertelt 
Heins. ‘Ook voor macrofauna, zoals 
mosselen, slakjes en insecten, wordt het een 
aantrekkelijk leefgebied. Vissen en macro
fauna zijn op hun beurt weer voedsel voor 
allerlei soorten vogels, zoals de kuifeend, 
brilduiker, visdief en fuut. Zo ontstaat een 
gebied vol leven dat bijdraagt aan een betere 
waterkwaliteit in het Markermeer.’

Werk met werk maken
Bijzonder is dat bij Trintelzand werk met 
werk wordt gemaakt. ‘Het oorspronkelijke 
plan was om slechts 90 hectare natuur aan 
te leggen’, legt Heins uit. ‘Maar de 
aannemer die de Houtribdijk versterkt 
– Combinatie Houtribdijk – heeft het 
aanbod gedaan om Trintelzand uit te 
breiden naar 370 hectare. Hoe dat kan? 
Door slib en zand dat vrijkomt bij het 
proces om de dijk te versterken slim te 
hergebruiken.’ Heins licht toe dat de 
Houtribdijk tussen Enkhuizen en 
Trintelhaven aan beide kanten brede 
zandoevers krijgt. ‘Deze oevers zijn 
begroeid en lopen geleidelijk af. Het zand 
breekt de golven en zorgt zo voor een 
veilige dijk. Tegelijkertijd vinden nieuwe 
planten

Trintelzand in het Markermeer

 en diersoorten hier hun habitat.’ 
Het zand voor de dijkversterking wordt 
gewonnen uit het Markermeer. Alleen ligt 
het zand onder een laag slib en zand die 
niet voor de dijkversterking kan worden 
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Versterking Houtribdijk

gebruikt. Deze ‘nutteloze’ laag wordt nu 
gebruikt voor de aanleg van Trintelzand. 
‘Prachtig toch dat we door zo’n slimmig
heidje veel meer natuur kunnen aanleggen 
dan oorspronkelijk de bedoeling was.’

OudNederlands moeras
Bij het ontwerp van Trintelzand hebben 
Rijkswaterstaat en Combinatie Houtribdijk 
uitvoerig overlegd met Natuurmonumenten. 
‘We wilden zo veel mogelijk gebruikmaken 
van de expertise die er al was’, aldus Heins. 
‘Natuurmonumenten had bijvoorbeeld 
ervaring met het ontwerp proces van de 
Markerwadden. Die wilden we er dus graag 
bij hebben.’ Het resultaat mag er wezen. 
Heins: ‘Ik word zelf heel blij van het feit dat 
we met Trintelzand een stuk oudNeder
lands moeras aanleggen, waar de oorspron
kelijke moerasnatuur weer tot leven komt. 
Met vogels, vissen, otters én muggen. Nou 
staat niet iedereen te springen om een 
natuurgebied dat muggen aantrekt, maar 
het mooie is dat Trintelzand in onbewoond 
gebied ligt. Niemand heeft er dus last van. 
Die muggen op hun beurt zijn heel 
belangrijk voor bijvoorbeeld vogels en 
vleermuizen. Die gebruiken de Houtribdijk 
als baken bij het oversteken van het 
IJsselmeergebied.’

Koppeling met natuur
De provincie Flevoland is als beheerder van 
de weg en het fietspad over de Houtribdijk 
betrokken bij het project. Senior project
leider Sandra van der Vegt vertelt dat de 
provincie graag wilde dat het Houtribdijk
project meer zou zijn dan een klassieke 
dijkversterking. ‘Als provincie wilden we bij 

de dijkversterking heel graag de koppeling 
leggen met de natuur, ook in het kader van 
onze ambitie om van het Markermeer een 
toekomstbesteding ecologisch systeem te 
maken. We zijn dan ook erg blij met het feit 
dat de helft van de dijk brede zandoevers 
krijgt. Ook over de aanleg van Trintelzand 
zijn we zeer te spreken. Als provincie dragen 
we hier ook financieel aan bij. Daarnaast 
heeft onze ecoloog meegedacht over het 
ontwerp van Trintelzand, zodat het gebied 
ecologisch goed wordt ingericht. Dat ging 
in goed overleg met Rijkswaterstaat. We 
werken al langere tijd samen en weten 
elkaar dan ook goed te vinden.’

Aanwinst voor de omgeving
Van der Vegt vertelt dat de provincie 
Flevoland zich ook hard maakt voor betere 
recreatieve mogelijkheden in het gebied. 
‘Oorspronkelijk was het natuurlijk de 
bedoeling dat het Markermeer ingepolderd 
zou worden. Lelystad is daarom met de rug 
naar het Markermeer gebouwd, simpelweg 
omdat niet werd verwacht dat het 
Markermeer zou blijven bestaan. Wij 
hebben de versterking van de Houtribdijk 
dan ook gebruikt om de waarde van het 
Markermeer voor de stad te vergroten.’ 
Concreet betekent dit dat de provincie 
opdrachtgever is van het watersportstrand 
voor kite en windsurfers dat tijdens de 
dijkversterking bij Lelystad wordt aan
gelegd. Van der Vegt: ‘Lelystad heeft nu nog 
geen strand aan het Markermeer. Het 
watersportstrand is straks echt een 
aanwinst voor de omgeving.’ ■

‘Ik word zelf heel blij van het feit dat we met 
Trintelzand een stuk oud-Nederlands 
moeras aanleggen, waar de oorspronkelijke 
moerasnatuur weer tot leven komt’

'Tintelzand wordt een ondiepe baai 
met waterplantvelden en rietland'

Rosalie Heins
Rijkswaterstaat
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Jos Wieggers  Rijkswaterstaat

‘Natuurbeheer 
is iets anders 
dan beheer 
van asfalt of 
beton’
Jos Wieggers is een warm pleitbezorger van de 
integratie van natuurontwikkeling in de 
bestaande onderhoud en beheerinfrastructuur 
van Rijkswaterstaat. Maar er is nog veel werk 
aan de winkel om natuurontwikkeling een 
volwaardig onderdeel te maken.

'Wat mij betreft mag beheer en 
ouderhoud wel hoger op de agenda 
komen, ook op de politieke'

Jos Wieggers
Rijkswaterstaat
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‘Voor een groot deel besteedt 
Rijkswaterstaat natuurbeheer uit aan 
gespecialiseerde organisaties zoals 
Staatbosbeheer, Natuurmonumenten of 
Stichting Ark. Maar voor een deel doen we 
natuurbeheer zelf. Qua specifieke kennis 
op dit gebied kunnen we veel van deze 
organisaties leren, maar qua strategie en 
infrastructuur hebben wij een prachtig 
data

Inspectiekader
‘Als we natuuronderhoud en beheer willen 
integreren in ons systeem, moeten we goed 
kijken naar het assetmanagement. We 
moeten de monitoring niet alleen goed op 
orde hebben, maar ons ook realiseren dat 
natuur iets anders is dan asfalt of beton. 
Ook is het belangrijk om ruime marges te 
nemen bij het interventieniveau en het 
bestaande inspectiekader in te richten op 
natuurbeheer. Wat doen we maandelijks? 
Wat jaarlijks en wat vijfjaarlijks? Als we dit 
soort elementen meenemen in de inte
gratie, kan beheer en onderhoud van 
natuurontwikkeling een volwaardig 
onderdeel worden ons datanetwerk.’

Imago
‘Helaas lijdt beheer en onderhoud een beetje 
aan een imagoprobleem. Er valt, om het 
maar even plat te zeggen, “weinig eer aan te 
behalen” omdat het niet zo zichtbaar is als 
iets wat gerealiseerd wordt. Wat mij betreft 
mag beheer en onderhoud wel hoger op de 
agenda komen, ook op de politieke. Er valt 
zo veel te ontwikkelen en van elkaar te leren, 
daar valt een wereld te winnen. Natuur
beheerorganisaties kunnen nog veel leren 
van onze strategieën, wij van hun uitvoering. 
Als we dat weten samen te brengen, heb je 
het beste van twee werelden.’ ■

informatiesysteem liggen dat we nu 
al inzetten voor ons areaal van beton, 
asfalt en staal. Als we onszelf kritisch de 
vraag stellen wat er nodig is voor goed 
natuurbeheer en onderhoud en als we de 
criteria die hier uitkomen weten te 
koppelen aan dit programma, hebben we 
een succesformule in handen.’

Netwerk Informatie Systeem
‘We hebben dus de strategie en het budget, 
nu moeten we iets gaan opzetten waardoor 
we natuurbeheer kunnen integreren in ons 
data informatiesysteem. In 2012 en 2013 
hebben we de natuurvriendelijke oevers al 
opgenomen in het data informatiesysteem 
voor kunstwerken. Het bovenliggende 
Netwerk Informatie Systeem (NIS) biedt 
bovendien de mogelijkheid om het 
data

Het IJsselmeer vanuit Mirns

informatiesysteem te koppelen aan 
andere systemen. In het NIS heeft 
Rijkswaterstaat informatie verzameld over 
“het areaal”, het gebied dat Rijkswaterstaat 
beheert. Het areaal is ingedeeld in drie 
netwerken: het hoofdwegennet, het 
hoofdvaarwegennet en het hoofdwater
systeem. Per netwerk is er informatie te 
vinden over de kwantiteit – wat, waar, 
hoeveel? – , de kwaliteit – de toestand, 
bijvoorbeeld op basis van inspecties – en de 
prestatie of het gebruik, bijvoorbeeld files 
of scheepvaartpassages.’
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Samen werken 
aan ecologisch 
herstel van de 
Maas

Demen-Dieden

In het project Demen-Dieden ontstaat een prachtig natuurgebied, waarbij ruim drie 
kilometer bedijkte Maas transformeert naar een natuurlijk ingerichte rivier met lagere 
uiterwaarden, natuurvriendelijke oevers en ondiepe geulen. Om dit te realiseren trekken 
Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat samen op. Een mooi voorbeeld van hoe ecologisch 
herstel en hoogwaterveiligheid hand in hand kunnen gaan.
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In het project DemenDieden ontstaat 
een prachtig natuurgebied, waarbij ruim 
drie kilometer bedijkte Maas trans
formeert naar een natuurlijk ingerichte 
rivier met lagere uiterwaarden, natuur
vriendelijke oevers en ondiepe geulen. 
Om dit te realiseren trekken Natuur
monumenten en Rijkswaterstaat samen 
op. Een mooi voorbeeld van hoe eco
logisch herstel en hoogwaterveiligheid 
hand in hand kunnen gaan.

Nu nog stroomt de Maas er in een min of 
meer rechte lijn, ingedamd door basalt
stenen en omgeven door agrarisch land. 
Straks ontstaat er een waardevol landschap 
met dynamische riviernatuur. Een gebied 
waar vogels, vissen, waterplanten en 
macrofauna volop de ruimte krijgen. De 
herinrichting van DemenDieden maakt 
deel uit van het programma MeerMaas van 
Natuur monumenten, waarbij de uiter
waarden van de Maas op diverse plekken als 
riviernatuurgebied worden ingericht. Bij 
veel van deze projecten, ook bij Demen
Dieden, trekken Natuurmonumenten en 
Rijkswaterstaat samen op. ‘Logisch’, 
volgens Wim van der Heijden, omgevings
manager Kaderrichtlijn Water Maas van 
Rijkswaterstaat ZuidNederland. 
‘Natuurmonumenten is voor een groot deel 
eigenaar van de gronden en Rijkswaterstaat 
van de oeverstrook. Het ligt voor de hand 
dat we hierin samen optrekken, omdat we 
voor wat betreft de natuurontwikkeling 
hetzelfde doel hebben: herstel van 
riviernatuur. De ingrepen van Natuur
monumenten leiden tot een beter 
leef gebied voor flora en fauna van het 
rivierengebied en leveren daarmee een 
bijdrage aan de KRW

Demen-Dieden

doelstelling van 
Rijkswaterstaat. Daarnaast kunnen deze 
ingrepen bijdragen aan hoogwaterbescher
ming en veilige rivierafvoer.’

Groeiende biodiversiteit
Het is de bedoeling dat er straks een 
aaneengesloten, robuust, rijk gestructu
reerd en riviergebonden natuurgebied met 
veel biodiversiteit komt te liggen. ‘Door 
geulen te graven, uiterwaarden te verlagen 
en de oevers natuurvriendelijker te maken 
ontstaat er een verlaagde uiterwaard met 
nevengeulen met ruimte voor natuurlijke 
oevers langs de Maas ’, vertelt Fons 
Mandigers, gebiedsmanager bij Natuur
monumenten. ‘Dankzij de geulen komt er 
weer ondiep water met verschillende 
stroomsnelheden en een variatie aan flora 
en fauna in het gebied.’

Beter in balans
Het is juist deze biodiversiteit die voor een 
betere ecologische waterkwaliteit zorgt: 
door een rijke variatie aan soorten is het 
waterecosysteem meer in balans en kan zo 
beter tegen een stootje. Dat de maatregelen 
ook bijdragen aan een betere bescherming 
tegen hoogwater, is in dit geval mooi 
meegenomen. Van der Heijden: ‘Primair 
doel voor Rijkswaterstaat bij dit project is 
een goede ecologische waterkwaliteit, maar 
het aanleggen van de geulen en het afgraven 
van de uiterwaarden verbeteren ook de 
doorstroming bij hoogwater.’

Kleiwinning 
Met de klei die vrijkomt bij het afgraven van 
de uiterwaarden en het aanleggen van de 
geulen, kan de uitvoering van het project 
voor een flink deel worden bekostigd. 
Mandigers: ‘De klei wordt afgezet in de 
markt. Die wordt gebruikt voor bijvoorbeeld 
dijkversterking, maar ook als grondstof voor 
bakstenen. In totaal gaat het om ruim één 
miljoen kuub klei. Dat kan niet ineens in de 
markt worden afgezet, dus de realisatie 
moeten we alleen al om die reden over meer 
jaren verspreiden. De realisatie zal daarom 
waarschijnlijk tien jaar duren.’

‘Het ligt voor de hand dat we hierin samen 
optrekken, omdat we voor wat betreft de 
natuurontwikkeling hetzelfde doel hebben’

De Maas in Demen
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Demen-Dieden



 
 



 

 

Planuitwerking
Hoewel het dus nog wel even duurt voordat 
natuurliefhebbers kunnen genieten van alle 
natuur die straks welig tiert in Demen
Dieden, zijn de voorbereidingen achter de 
schermen al in volle gang. 2018 stond in het 
teken van de gezamenlijke planuitwerking, 
vertelt Mandigers. ‘We hebben met een van 
onze samenwerkingspartners K3Delta een 
nota laten opstellen waarin de kaders voor 
het milieueffectrapport (MER) zijn geformu
leerd. Ook zijn er meerdere informatie
bijeenkomsten voor de omgeving georgani
seerd om deze kaders toe te lichten. Mede op 
basis van de inbreng vanuit de omgeving, 
wordt nu gewerkt aan de uitwerking van 
varianten binnen het MER. We verwachten 
de MER en de vergunningaanvragen in de 
eerste helft van 2019 te kunnen afronden, 
waarna in de tweede helft de vergunning
verlening volgt en de uitvoering uiterlijk in 
2020 van start kan gaan.’

Gewicht in de schaal
Als je samen de plannen smeedt, heeft dat 
grote voordelen, is de ervaring van Van der 
Heijden. ‘Het budget is natuurlijk groter, de 
grondoppervlakte, maar ook het draagvlak 
in de omgeving. Samen leg je op verschil
lende fronten meer gewicht in de schaal, 
ook als het gaat om zoiets als grondverwer
ving. Ook voor de omgeving is het prettig: 
omwonenden en andere belanghebbenden 
worden niet met verschillende procedures 
geconfronteerd. Ze hebben te maken met 
één verhaal, dat maakt het overzichtelijk.’

Beheerdilemma
Toch zitten er ook wat haken en ogen aan 
het gezamenlijk optrekken, constateert 
Mandigers. ‘Onze doelen hebben zo veel 
raakvlakken, dat het raar zou zijn als we 
elkaar niet wisten te vinden. En voor de 
planuitwerking en wellicht straks de 
realisatie, werken we voortreffelijk samen. 
Maar zowel Rijkswaterstaat als Natuur
monumenten merken dat de Aanbe
stedingswet 2012 een obstakel is voor de 
onderhoudsfase. Rijkswaterstaat is hier als 
uitvoeringsorganisatie van het Rijk aan 
gebonden en dus verplicht om het onder
houd openbaar aan te besteden. 
Natuurmonumenten is dat niet, en werkt 
voor het onderhoud al jarenlang naar volle 
tevredenheid met vaste, lokale partners. 

Maar hoe moet dat dan straks? Je kunt een 
natuurgebied toch niet gaan opsplitsen in 
staatseigendom en Natuurmonumenten
eigendom en het beheer gaan splitsen? We 
willen hier juist integraal in optrekken, 
maar staan wel voor een dilemma.’ 

Vanzelfsprekende partners
Het is een impasse waar ook Rijkswaterstaat 
op dit moment geen pasklare oplossing 
voor heeft, vertelt van der Heijden. ‘We 
hopen natuurlijk tot afspraken te kunnen 
komen die zowel recht doen aan de 
Aanbestedingswet als de legitieme wens 
van Natuurmonumenten om het natuur
beheer zo in te richten dat het aan hun 
kwaliteitseisen kan voldoen. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat het uiteindelijk wel goed 
komt.’ Mandigers deelt dit vertrouwen. 
‘Daarvoor zijn we al te lang vanzelf
sprekende partners. Samen hebben we al 
veel weten te realiseren. Als je bijvoorbeeld 
kijkt naar de Maas: die was dertig jaar 
geleden nog een sterk vervuilde rivier, 
voornamelijk gericht op scheepvaart en 
waterafvoer. Het feit dat de Maas nu weer 
wordt gezien als iets van de natuur en dat 
dit gevolgen heeft voor de ecologische 
waterkwaliteit, zie ik als grote winst.’ ■

'Onze doelen hebben zo veel raakvlakken, 
dat het raar zou zijn als we elkaar niet 
wisten te vinden'

Fons Mandigers
Natuurmonumenten
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‘Nederland 
heeft de eigen 
ambities voor 
waterkwaliteit 
verhoogd’

Leonard Osté is specialist op het gebied van water
kwaliteit. Hij is programmamanager ‘Systeembegrip: 
van stroomgebied tot kustwateren’ bij Deltares, maar 
heeft ook jarenlang bij Rijkswaterstaat gewerkt. Hoe 
staat het er volgens hem voor met de waterkwaliteit?

'Langdurige monitoring is belangrijk 
voor waterkwaliteit en ecologie'

Leonard Osté
Deltares
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‘Bij Deltares doen we toegepast onderzoek 
naar leven in deltagebieden. We kijken 
vooral naar waterkwantiteit. Toch houden 
zo’n honderd van de achthonderd 
medewerkers zich bezig met waterkwali
teit. Ongeveer de helft van ons werk doen 
we voor Rijkswaterstaat. Zelf ben ik daar 
tien jaar geleden ook vandaan gekomen. 
Ik werk dus regelmatig samen met 
oud collega’s. Dat verloopt heel prettig.’

Samenwerken met Rijkswaterstaat
‘We werken echt samen met Rijkswaterstaat. 
We hoeven bijvoorbeeld niet te wachten tot 
Rijkswaterstaat met een duidelijke opdracht 
komt, maar denken van begin af aan mee. 
We bieden vooral beleidsondersteuning, 
bijvoorbeeld door voor probleemstoffen in 
kaart te brengen waar ze vandaan komen, 
hoe groot het probleem is en wat je daaraan 
kunt doen. Daarnaast doen we opdrachten 
op het gebied van data. Op website 
KRW NUTrend.nl houden we bijvoorbeeld 
alle gegevens over nutriënten bij. En we 
maken modellen om de effecten van 
maatregelen op het watersysteem door te 
rekenen.’

Voorbij de KRW doelen
‘In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw 
hebben we in Nederland grote stappen 
gezet op het gebied van waterkwaliteit. We 
zijn begonnen met quick wins, bijvoorbeeld 
door waterzuivering. Nu zijn de moeilijke 
problemen overgebleven en vlakt de curve 
af. De laatste tien jaar boeken we nog 
slechts lichte vooruitgang. De afgelopen 
drie tot vier jaar heeft de overheid water
kwaliteit wel weer sterker geagendeerd en 
de eigen ambities verhoogd. Lang stonden 
alleen de KRW doelen voorop. Nu wil 
Rijkswaterstaat de ecologie van de grote 
wateren ook verbeteren in het kader van de 
Delta aanpak Waterkwaliteit, een extra 
inspanning bovenop de KRW.’

Grootste uitdaging
‘De grootste uitdaging vormen de nutriën
ten, zoals stikstof en fosfaat. Op dat vlak 
hebben we grote moeite om de KRW doelen 
te halen. Dit heeft vooral te maken met het 
mestoverschot uit de landbouw. Gelukkig 
zijn er wel plannen voor verbetering, zoals 
het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Maar 
ik denk dat we nog beter moeten kijken 

naar de randvoorwaarden. Nederland is 
groot geworden in het ontwikkelen van 
intensieve landbouw. Ik denk dat we toe 
moeten naar een kleinere, circulaire, maar 
zeer hoogwaardige, kennisintensieve 
landbouw, met minder verliezen naar 
bodem en water. Dat biedt nieuwe kansen 
om de landbouw te innoveren en onze 
kennis op dat gebied te exporteren. Dat kan 
nog steeds heel technologisch zijn. Onder 
meer door waterzuivering ook toe te passen 
in de veehouderij en nutriënten op een 
hoogwaardige manier te hergebruiken. 
Door ze bijvoorbeeld ingedroogd te 
exporteren naar landen met een tekort. 
Maar dat moet financieel natuurlijk wel 
haalbaar zijn.’

Langdurig monitoren
‘Langdurige monitoring is belangrijk voor 
waterkwaliteit en ecologie. Daarnaast is het 
zaak de meetmethoden in de basis gelijk te 
houden. Zo kunnen we terugkijken én de 
toekomst voorspellen. Een goede ontwikke
ling is dat er steeds meer specifieke 
meetnetten komen, bijvoorbeeld voor 
gewasbeschermingsmiddelen en mest. 
Dat is mooi, omdat deze meetnetten in 
stofkeuze, locatiekeuze en frequentie 
gericht zijn op oorzaak en gevolg. Soms 
worden ook maatregelen gemonitord, maar 
dat stopt vaak al snel. Om echt te leren van 
effecten op de lange termijn, moet die 
monitoring langer doorgaan.’

Kennis ontwikkelen
‘Binnen de Delta aanpak Waterkwaliteit 
hebben de kennisinstituten RIVM, KWR, 
WUR en Deltares aangegeven dat kennis
ontwikkeling een ambitie moet zijn. Sinds 
afgelopen zomer geeft de Kennisimpuls 
Waterkwaliteit daar invulling aan met 
projecten voor bijvoorbeeld nutriënten, 
nieuwe stoffen en ecologie. Belangrijke 
speerpunten voor de komende jaren!’ ■

Nannewijd in Oudehaske
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De Kaderrichtlijn Water (KRW) richt zich op bescherming van 
alle Europese wateren. Dit betekent dat de KRW betrekking 
heeft op alle rivieren, meren, beken, sloten, wetlands, zoet

Rijkswaterstaat en 
de Kaderrichtlijn 
Water

zoutovergangen, kustwateren en grondwater en ook op alle 
ecosystemen die rechtstreeks afhankelijk zijn van dat water.
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In het Europees Parlement is in 2000 
vastgesteld dat alle lidstaten de nodige 
maatregelen moeten nemen om voor alle 
Europese wateren een goede chemische 
en ecologische toestand te bereiken. 
Daarnaast mogen de grondwater
voorraden niet in omvang afnemen en 
mag de zuiveringsinspanning voor 
drinkwaterbereiding uit grondwater niet 
toenemen. Ook moeten voor een aantal 
te beschermen drinkwater , zwemwater
en Natura 2000 gebieden de bijbehorende 
condities op orde zijn.

Stroomgebiedbeheerplannen
Om in 2027 te voldoen aan de bovenstaande 
verplichtingen uit de KRW, hebben alle 
EU lidstaten per stroomgebied beschreven 
welke doelen ze voor de wateren stellen en 
welke maatregelen ze uitvoeren om deze 
doelen te halen. Deze doelen en maat
regelen worden elke zes jaar beschreven in 
zogenoemde stroomgebiedbeheerplannen. 
En vervolgens uitgevoerd. Nederland is 
ingedeeld in de stroomgebieden Rijn, Maas, 
Schelde en Eems. Bij het opstellen en 
uitvoeren van de beheerplannen zijn 
verschillende bestuurslagen betrokken: de 
waterschappen en provincies zijn verant
woordelijk voor de regionale wateren, de 
provincies zijn ook verantwoordelijk voor 
het grondwater en het Rijk is verantwoor
delijk voor de rijkswateren.

Zeshonderd maatregelen
Als beheerder van de rijkswateren voert 
Rijkswaterstaat een KRW verbeter
programma uit, dat bestaat uit ongeveer 
zeshonderd maatregelen. Hiermee zorgen 
we voor een meer natuurlijke inrichting van 
rivieren, beken, meren en overgangs  en 
kustwateren. De KRW maatregelen zijn 
onderverdeeld in een aantal typen: geulen, 
natuurvriendelijke oevers, wetlands, 
vispassages, overige inrichtingsmaatregelen, 
sanering, onderzoek en beheer (zie kader).

KRW: gefaseerde uitvoering in drie 
tranches
Rijkswaterstaat voert de KRW maatregelen 
gefaseerd uit in drie planperiodes – ook wel 
tranches genoemd – van elk zes jaar. De 
eerste tranche is gestart in 2010 en bestond 
uit ongeveer 250 maatregelen, waarvoor we 
266 miljoen euro hebben uitgegeven. 

De tweede tranche is gestart in 2016 en 
loopt tot eind 2021. Deze tranche omvat 
242 maatregelen, met een budget van 
251 miljoen euro. In 2018 zijn we gestart met 
de verkenning van de derde tranche. In 2020 
starten we met de planuitwerking van deze 
tranche. De uitvoering loopt tot en met 
2027. Voor de maatregelen in de derde 
tranche is 344 miljoen euro beschikbaar. 

Wat hebben we in 2018 bereikt?

Afronding eerste tranche
Begin 2018 heeft Rijkswaterstaat decharge 
verleend gekregen voor de realisatie van de 
hele eerste tranche van het KRW programma. 
De restpunten zijn in 2018 vrijwel afgerond.

Voortgang tweede tranche
Eind 2018 is in totaal 30% van de maat
regelen van de tweede tranche uitgevoerd 
(zie figuur 1). 
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Figuur 1: Maatregelen tweede tranche in voorbereiding 
(planfase), uitvoering of uitgevoerd als percentage van 
het totale aantal maatregelen in de tweede tranche. 
Voor een overzicht van alle maatregelen in de tweede 
tranche, zie in bijlage Overzicht maatregelen 2018.




Geulen
Geulen en strangen horen bij rivieren. Een 
nevengeul ontstaat als er in een rivier een eiland 
ontstaat en de waterstroom zich splitst. Groeit 
de nevengeul aan één kant dicht, dan is deze niet 
meer verbonden met de rivier. Op dat moment 
wordt een nevengeul een strang. Door neven
geulen en strangen aan te leggen, ontstaan 
gevarieerdere biotopen. Verschillende soorten 
planten en vissen profiteren hiervan.

Natuurvriendelijke oevers
Natuurvriendelijke oevers zijn oevers die in hun 
oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Bij 
rivieren en meren verwijderen we bijvoorbeeld 
stenen en andere verhardingen om de oevers een 
natuurlijkere inrichting te geven. Hierdoor krijgt 
erosie weer de ruimte. Indien nodig beschermen 
we de zachte oever met een dam parallel aan de 
oever, waardoor tussen oever en dam een relatief 
ondiepe zone ontstaat.

Wetlands
Wetlands zijn waterrijke en moerasachtige 
gebieden langs het water die twintig tot vijftig 
dagen per jaar nat zijn, maar soms ook helemaal 
droog kunnen vallen. Het zijn dynamische 
gebieden met veel variatie, die allerlei verschil
lende planten, vissen en vogels aantrekken. Waar 
nodig creëren we nieuwe wetlands door oevers 
of uiterwaarden te verlagen en meer variatie in 
hoogteligging aan te brengen. Hierbij kunnen 
ook plassen, geulen of kreken ontstaan.

Vispassages
In onze wateren zijn in de loop der tijd veel 
barrières opgeworpen voor vissen. Stuwen en 
gemalen zijn goed voor de scheepvaart en de 
hoogwaterveiligheid, maar slecht voor migre
rende vissen. Daarom leggen we vispassages aan 
bij sluizen, stuwen en gemalen, waardoor vissen 
de obstakels kunnen passeren en trekvissen hun 
levenscyclus kunnen voltooien.

Overige inrichtingsmaatregelen
Rijkswaterstaat neemt ook allerlei andere 
maatregelen voor een meer natuurlijke 
leefomgeving in onze wateren. Te denken valt 
aan het plaatsen van dode bomen in rivieren, het 
terugbrengen van natuurlijkere mondingen van 
beken in rivieren, herstel van de groei van 
zeegras en herstel van brakke leefgebieden door 
het verbeteren van overgangen tussen zoet en 
zout water.

Sanering
Tussen de jaren 50 en 90 van de vorige eeuw is 
veel verontreiniging ontstaan in rivierbodems en 
oevers. Daarom verbeteren we de chemische 
kwaliteit van geulen, meren en kreken door ze 
uit te baggeren of goed te bedekken.

Onderzoeken
Om meer te weten te komen over de toestand van 
een waterlichaam voeren we onderzoek uit. De 
uitkomsten van die onderzoeken geven inzicht in 
de factoren die invloed hebben op de waterkwali
teit. Dit zorgt voor een effectievere uitvoering 
van de maatregelen in dat waterlichaam. 

Beheer
Ook een aantal taken die Rijkswaterstaat uitvoert 
in het kader van het reguliere beheer van zijn 
watersystemen dragen bij aan de KRW doelen. 
Voorbeelden hiervan zijn visvriendelijk sluis  en 
stuwbeheer, duurzame visserij en de ophaal
regeling zwerfvuil.
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Van de overige maatregelen bevond 20 
procent zich eind 2018 in de planvormings
fase en 50 procent in de uitvoeringsfase. 
In 2018 is van zeven maatregelen de 
plan vorming afgerond en de uitvoering 
gestart. 33 maatregelen zijn in 2018 afgerond.

Deze voortgangsresultaten zijn in lijn met 
de verwachtingen. We hebben in 2018 voor 
relatief weinig maatregelen de plan
vormingsfase afgerond. Inmiddels is ook 
duidelijk dat er bij een aantal projecten in 
de regio’s een lichte vertraging is ontstaan 
in die planvormingsfase. Dit is het gevolg 
van de complexiteit van de maatregelen en 
de mate waarin we met regionale partners 
afspraken kunnen maken over de uit voer
ing. Het gevolg is dat deze regio’s meer tijd 
nodig hebben voor de voorbereidingen. De 
verwachting is wel dat de maatregelen tijdig 
worden afgerond. 

Bij de afgeronde maatregelen gaat het vooral 
om onderzoeken. Dit is in lijn met de 
planning. We verwachten dat we met name 
in de laatste drie jaar van de tweede tranche 
veel maatregelen op locatie zullen realiseren.

Afgeronde maatregelen in 2018
Rijkswaterstaat heeft in 2018 in samen
werking met Deltares, Wageningen 
University en Research (WUR) en het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) in totaal 23 onderzoeken 
afgerond. We gebruiken de onderzoeks
resultaten met name om passende maat
regelen te nemen op het gebied van 
normover schrijdende stoffen. Daarbij gaat 
het om het beheersen van directe lozingen 
op het water en om het aanspreken van 
partijen die bijdragen aan de overschrijding 
van die normen. Ook is er een onderzoek 
afgerond in het kustwater voor de 
Haringvlietdam. Dit kustwater is onderdeel 
van een aantal belangrijke migratieroutes 
voor trekvissen. We hebben – onder andere 
door middel van monitoring – onderzoek 
gedaan naar het belang van deze migratie
routes en de prioritering van de bijbeho
rende maatregelen.

Ook zijn er andere maatregelen afgerond. 
Zo hebben we voor vijf waterlichamen in 
2018 afspraken gemaakt over de ophaal
regeling van zwerfvuil. Hiermee levert 
Rijkswaterstaat een financiële bijdrage aan 
de lokale opruimacties van afval in de oevers.
De vispassage bij het nieuwe gemaal Putten 
is eind 2018 gereedgekomen. Op Texel zijn de 
vispassages Krassekreet en Dijkmanshuizen 
afgerond. Daarnaast zijn voor de schut
sluizen van de Houtribdijk afspraken 
gemaakt voor visvriendelijk beheer en 
bediening van de sluizen.
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Projectbudget tweede 
en derde tranche

Kasbudget 2018

Begroting Realisatie Verschil

Kasbudget 2019

Begroting Realisatie

KRW eerste 
tranche 5 0 -5 40 40

KRW 2e en 3e 
tranche 21 16 -5 576 590

Programmabudget 26 16 -5 616 630

Tabel 1: Realisatieprogramma Deltafonds Kaderrichtlijn Water (bedragen x € 1 mln)

Als onderdeel van het programma FluviaTiel 
is in de kleine Willemspolder een strang 
aangelegd met een lengte van 250 meter. 
Ook hebben we hier 2,5 hectare aan 
uiterwaard verlaagd.

Onderzoeken die in 2018 gestart zijn
Verder zijn er in 2018 verschillende onder
zoeken gestart. Zo onderzoeken we de 
mogelijkheden om in de Bovenrijn Waal een 
nevengeul aan te leggen. Ook zijn we een 
studie begonnen naar de mogelijkheden om 
in de IJssel een nevengeul of andere 
verbinding aan te leggen, als onderdeel van 
het plan IJsselpoort dat door Natuur
monumenten wordt voorbereid en uitge
voerd. Ten slotte is er een onderzoek gestart 
naar de mogelijkheid van natuurvriendelijke 
oevers in de Lek en de Oude Maas. 

Voorbereidingen derde tranche
Eind 2017 is er versneld een begin gemaakt 
met de verkenning van de maatregelen voor 
de derde tranche. Rijkswaterstaat heeft het 
eerder vastgestelde maatregelenpakket in 
2018 nader onderzocht en geactualiseerd. 
Zo zorgen we ervoor dat we in 2027 optimaal 
aan de eisen van de KRW voldoen. Tijdens de 
verkenningsfase bepaalt Rijkswaterstaat met 
hulp van een prioriteringssystematiek de 
voorkeursvolgorde van de maatregelen. 
Zo willen we met het budget een zo groot 
mogelijk bereik realiseren. 

Financiën

Uitgaven in 2018
Voor de voorbereiding en realisatie van de 
KRW maatregelen van de tweede tranche 
hebben we in 2018 in totaal 16 miljoen euro 
uitgegeven – een relatief klein deel van het 
programmabudget. Dit komt doordat het 
grootste deel van het programmabudget is 
gereserveerd voor de realisatie van 

maatregelen die zich nu nog in de planfase 
bevinden. Dit komt doordat we in 2018 
vooral bezig zijn geweest met de voor
bereiding van de verschillende maatregelen. 
Het grootste deel van het projectbudget zal 
worden uitgegeven in de laatste drie jaar 
van de tweede tranche.

Van het budget voor de eerste tranche is nog 
5 miljoen euro over. Dit wordt toegevoegd 
aan het budget voor de tweede en derde 
tranche. 

Voor zowel de tweede als de derde tranche 
hebben we in 2018 5 miljoen euro minder 
benut dan begroot. Dit heeft te maken met 
de lichte vertraging in de planvorming. Deze 
bedragen zijn doorgeschoven naar de 
periode 2019 tot en met 2021. Dit heeft 
verder geen gevolgen voor de planning en 
begroting van de tweede tranche.

Programmabrede ontwikkelingen
Voor het landelijke programmateam KRW 
en de regionale KRW teams van 
Rijkswaterstaat is 2018 een druk, maar 
succesvol jaar geweest. In relatief korte tijd 
zijn er weer grote stappen gezet. Daarbij 
heeft een aantal programmabrede ontwik
kelingen een rol gespeeld.

Programma gestuurde aanpak
Voor de programma’s KRW, Programmatische 
Aanpak Ecologie Grote Wateren en Natura 
2000 is één stuurlijn ontwikkeld met een 
coördinerend hoofdingenieur directeur 
(HID) en een gezamenlijke stuurgroep. 
Hiermee borgen we de inhoudelijke synergie 
tussen aanpalende programma’s en worden 
besluiten geborgd. Een voorbeeld is het 
besluit om grondverwervingsstrategieën per 
gebied te gaan ontwikkelen, waarbij naast 
minnelijke verwerving ook gedoogplicht, 
onteigening en anticiperende grond
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aankopen mogelijk zijn. Dit is nodig om voor 
de benodigde KRWmaatregelen voor de 
einddatum 22 december 2027 genoeg 
gronden te kunnen verwerven.

Onze uitgangspunten daarbij zijn: voor
spelbaarheid en betrouwbaarheid, door 
overzicht en inzicht te hebben, om vervol
gens de keuze te maken om wel of niet te 
interveniëren. Deze nieuwe aanpak is in 2018 
zo goed als ingeregeld en wordt afgerond in 
2019. Zo zorgen we ervoor dat we na de 
afronding van de verkenning van de derde 
tranche effectief kunnen sturen op de 
realisatie van de hele KRWopgave van de 
tweede en de derde tranche.

Duurzaamheid en innovatie 
Het programma KRW heeft ook in 2018 
gefungeerd als voorloperprogramma 
Duurzaamheid van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. Duurzaamheid 
concreter gemaakt in KRWprojecten doordat 
er een aantal duurzame innovaties zijn 
gerealiseerd: bankjes van gewaterd hout bij 
KRWprojecten en biohutten voor vissen bij 
steigers van overnachtingshavens. Voor de 
grote rivieren is er gekeken naar de vis
passeerbaarheid en ecologische kwaliteit bij 
gestuwde rivieren. Als mogelijke oplossing is 
een meestromende nevengeul rond de 
stuwen naar voren gekomen, waarbij het 
debiet gelijk is aan de normale rivierafvoer. 
Dit wordt in 2019 verder verkend.

Duurzaam onderhoud van natuur is mee 
genomen in de aanbestedingseisen. Ook is 
er in 2018 een aantal onderzoeken opgestart 
naar het elektrisch uitvoeren van werken, 
waardoor eventuele PASbezwaren (stikstof ) 
niet meer van toepassing hoeven te zijn. 

Kennisontwikkeling en uitwisseling
Om duurzame innovaties en ontwikkelde 
kennis breder te gebruiken in het KRW
programma wisselen we kennis uit. Dit doen 
we door middel van nieuwsbrieven, 
kennisbijeenkomsten en ondersteunen van 
Communities of Practice (CoP’s). 

Er zijn in 2018 kennisbijeenkomsten 
georganiseerd over het monitoring van effect 
en doelbereik van KRW maatregelen en over 
beheer en onderhoud van die KRW
maatregelen. Zo zorgen we ervoor dat de 
verbetering van de waterkwaliteit als gevolg 
van de uitgevoerde maatregelen ook op de 
lange termijn gewaarborgd is. 

Samenwerking en communicatie
Samenwerking is essentieel voor de 
succesvolle uitvoering van het KRW
programma van Rijkswaterstaat. Intern 
gebeurde dat in 2018 door de samenwerking 
met de aanpalende programma’s 
Programmatische Aanpak Grote Wateren 
(PAGW) en Natura 2000. En ook met andere 
programma’s – zoals het Hoogwater
beschermingsprogramma (HWBP) en het 
Programma Uiterwaardenbeheer – werken 
we steeds intensiever samen.

Extern hebben we de goede samenwerking 
met de waterschappen voor de aanleg van 
de vispassages Rijkregio en andere 
maatregelen voortgezet. Daarnaast werken 
we samen met natuur beherende organisa
ties, provincies en gemeenten voor de 
aanleg van geulen en natuurvriendelijke 
oevers, de herinrichting van uiterwaarden 
en overige maatregelen. Dat is zeker nodig 
in het kader van de afronding van de tweede 
tranche (2021) en als voorbereiding op de 
derde tranche (20212027). Want alleen door 
intensief samen te werken kunnen we de 
benodigde integrale aanpak, ook met het 
oog op de aankomende Omgevingswet, 
waarmaken en afronding van het KRW
programma voor de einddatum van 
22 december 2027 garanderen.
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Bij lage Overzicht  maatregelen tweede tranche

Soort 
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stuks

stuks

km

km

NL92_0064 - Duurzame visserij IJsselmeer 0 113800 0

(NL92_0059-b in WKP) - Duurzame visserij Ketelmeer, Vossemeer 0 3730 0

RWS_Y1002 - Inrichting en onderhoud vegetatie Ketelmeer / Vossemeer 
(N2000: 17)

0 36 0

(NL92_0054 in WKP) - Duurzame visserij Markermeer 0 69200 0

RWS_Y1004 - Duurzame visserij Randmeren-Oost 0 5950 0

RWS_Y1003 - Duurzame visserij Randmeren-Zuid 0 4300 0

RWS_Y1005 - Duurzame visserij Zwartemeer 0 1700 0

RWS_Y1011 mitigatie peilbeheer en ISM (N2000- maatregel: 11 en 13) 0 30 0

RWS_Y1010 - Mitigatie peilbeheer en ISM Ketelmeer/Vossemeer (N2000-
maatregel: 17)

0 36 0

RWS_Y1012 mitigatie peilbeheer en ISM (N2000- maatregel: 21, 22 en 23) 0 11 0

Mitigatie peilbeheer en ISM Randmeren-Oost (N2000-maatregel: 31) 0 3 0

NL92_ZWARTEMEER-35150 Inrichting en onderhoud vegetatie Zwartemeer 
(N2000: 37&40) 

0 40 0

RWS_W1001 - Agenderen toename zuiveringsinspanning niet genormeerde 
stoffen bij Rijk / waterschappen

0 0 1

RWS_x3018-c - Aanvullende zuiveringstechnieken RWZI Weesp 1 0 0

RWS_W1001 - Agenderen toename zuiveringsinspanning niet genormeerde 
stoffen bij Rijk / waterschappen

0 0 1

W1008 (Was RWS_y1013) Onderzoek eutrofiëringsindicatoren bodem en 
zwevend stof

0 1 1

RWS-Y9010 - Ophaalregeling opruimen oeverafval in RWS-waterlichamen 0 0 1

RWS-Y9013 - Ophaalregeling opruimen oeverafval in RWS-waterlichamen 0 0 1

RWS_W1001 - Agenderen toename zuiveringsinspanning niet genormeerde 
stoffen bij Rijk / waterschappen

0 0 1

RWS_W1001 - Agenderen toename zuiveringsinspanning niet genormeerde 
stoffen bij Rijk / waterschappen

0 0 1

RWS-Y3045 - Vermindering immissie 1 0 0

RWS_x2078-c - Regulering scheepvaart 0 0 0

RWS_W1001 - Agenderen toename zuiveringsinspanning niet genormeerde 
stoffen bij Rijk & waterschappen

0 0 1

RWS_W1004-1 Agenderen maatregelen tegen emissies chemische onkruid-
bestrijdingsmiddelen bij het Rijk

0 0 1

RWS_W1005 - Agenderen beperking emissies schimmelbestrijdingsmiddel 
tolylfluanide bij het Rijk

0 0 1

RWS_W1001 - Agenderen toename zuiveringsinspanning niet genormeerde 
stoffen bij Rijk & waterschappen

0 0 1

RWS_W1001 - Agenderen toename zuiveringsinspanning niet genormeerde 
stoffen bij Rijk / waterschappen

0 0 1

RWS-Y9014 - Ophaalregeling opruimen oeverafval in RWS-waterlichamen 0 0 1

RWS_x2008-b - Pilot aanplant zeegras 0 2 0

RWS_x2024-b - Pilot aanplant zeegras 0 2 0
»

Bijlage:
Overzicht 
maatregelen 
tweede tranche

| Rijkswaterstaat68 KRW-jaarrapportage 2018 | 69



Soort 
maatregel

Regio Eenheden Naam maatregel Plan Uitvoering Uitgevoerd

Geulen ZN

Geulen ZN

Geulen ZN

Geulen ZN

Geulen ZN

Geulen ZN

Geulen ZN

Geulen ZN

Geulen ZN

Geulen ZN

Geulen ZN

Geulen ZN

Geulen ZN

Geulen ZN

Geulen ZN

Geulen ZN

Geulen ZN

Geulen ZN

km RWS_x2191-c - Tweezijdig aantakken Loonse Waard 0 0 0

km RWS_x2192-c - Doortrekken geul Middelwaard 0 0 0

km RWS-Y7007 - Nevengeul Maasbommel-Belgers 0 0 0

km RWS_x2241 Benedenstrooms aantakken strang Hedelse Bovenwaarden 
(Vervolgproject NL94_0137 in 3rde tranche)

0 0,5 0

km RWS_x2057-c - Herstel verbinding met zijrivieren/beken (Gemaal Keizersveer) 1 0 0

km NL91ZM-35192 - Nevengeul Belfeld-West (Baarlo) 2,1 0 0

km NL91ZM-35193 - Nevengeul Sambeek-Oost (Afferden) 3,6 0 0

km RWS_x2128-c - Hoogwatergeul Venlo-Velden 0 0 0

km RWS_x2130-c - Hoogwatergeul Well-Aijen 0 0 0

km RWS_x2131-b - Hoogwatergeul Lomm 0 0 0

km RWS_x2132-c - Eenzijdig aantakken strang Reuver 0 0 0

km RWS_x2133-c - Hoogwatergeul Grubbenvorst 0 0 0

km RWS_x2134-c - Hoogwatergeul Ooijen 0 0 0

km RWS_x2135-c - Hoogwatergeul Wanssum 0 0 0

km RWS_x2137-c - Hoogwatergeul Maashees 0 0 0

km RWS_x2138-c - Hoogwatergeul Afferden/Sambeek 0 0 0

km RWS_x2140-c - Hoogwatergeul Arcen. 0 0 0

km RWS_x2141-c - Eenzijdig aantakken strang Grubbenvorst-Houthuizen 0 0 0

Totaal Geulen 30,6 16,4 3,4

Soort 
maatregel

Regio Eenheden Naam maatregel Plan Uitvoering Uitgevoerd

Inrichting NN

Inrichting NN

Inrichting NN

Inrichting ON

Inrichting ON

Inrichting ON

Inrichting ZD

Inrichting ZN

Inrichting ZN

Inrichting ZN

Inrichting ZN

stuks Herstel natuurlijk gebied (Brunnermond) met actief stimuleren macrofauna 1 0 0

stuks  Opschalen uitzaai Zeegras 5 0 0

stuks Verbeteren toestand eilandkwelders (Striep, Terschelling) 1 0 0

stuks RWS-Y3003 - Aanbrengen rivierhout, incl monitoring (ecologisch effect) 0 1 0

stuks RWS-Y3001 - Aanbrengen rivierhout, incl monitoring (ecologisch effect) 0 1 0

stuks RWS-Y3002 - Aanbrengen rivierhout (ecologisch effect), incl monitoring 0 1 0

stuks RWS_HenI1032-b - Ingebruikname Flakkeese Spuisluis (hevel) 0 0 1

stuks RWS_x2086c - Natuurlijk peilbeheer stuw Borgharen 0 1 0

stuks RWS_x2086-c - Natuurlijk peilbeheer stuw Borgharen 0 1 0

stuks RWS_x2087-d - Agendering natuurlijk peilbeheer stuw Lixhe 0 1 0

stuks RWS_x2104-c - Demping pieken WKC Lixhe dmv peilbeheer stuw Borgharen 0 1 0

Totaal inrichting 7 7 1

Soort 
maatregel

Regio Eenheden Naam maatregel Plan Uitvoering Uit

Bi j lage Overzicht  maatregelen tweede tranche

NVO MN

NVO MN

NVO ON

NVO ON

NVO ON

NVO ON

km RWS_Y1015 Uitbreiding ondiepe zone tbv. waterplanten + Luwtemaatreg 
Hoornse Hop (P.948)

gevoerd

0 54 0

km RWS_x2284-c - Uitbreiding ondiepe zone Randmeren-Oost 0 2 0

km RWS_x2311-c - Optimalisatie oevers 10 0 0

km RWS_x2342-b - Optimalisatie oevers en kribvakken of vervangende 
maatregel

5 1,3 1,2

km RWS_x2341a-b Optimalisatie oevers en kribvakken Getijdelek 3 0 0

km RWS_MAT008-b - Natuurvriendelijke oevers ihkv verbreding tbv scheepvaart 0 1 0
»

Soort 
maatregel

Regio Eenheden Naam maatregel Plan Uitvoering Uitgevoerd

Geulen ON

Geulen ON

Geulen ON

Geulen ON

Geulen ON

Geulen ON

Geulen ON

Geulen ON

Geulen ON

Geulen ON

Geulen ON

Geulen ON

Geulen ON

Geulen ON

Geulen ON

Geulen ON

Geulen ON

Geulen ON

Geulen ZN

Geulen ZN

Geulen ZN

km RWS_MAT010-b - Afferdensche & Deestsche waarden 0 4,3 0

km RWS-Y3006 - Uiterwaarden Wamel, Dreumel Heerewaarden, nevengeul. 2 0 0

km RWS-Y3007 - Uiterwaarden Wamel, Dreumel Heerewaarden, aantakken 
strang

5,3 0 0

km RWS-Y3024 - Stadswaard Nijmegen, aantakken strang 0 0 1,1

km RWS-Y3026 - Fluviatiel, kleine Willemspolder, aantakken strang 0 0 0,25

km RWS-Y3029 - Heesseltse Uiterwaarden aantakken strang 0 3,3 0

km RWS-Y3035 - Loenense Buitenpolder, aantakken strang 0 2 0

km RWS-Y3009 - Herstel Oekensche beek in Tichelbeekse waard 2,7 0 0

km RWS-Y3017 - Aanleg geulen Staatsbosbeheer 1,5 0 0

km RWS-Y3017-b - Aantakken strangen Staatbosbeheer 4,3 0 0

km RWS-Y3022 - optimalisatie uiterwaardbeek en -monding (meerdere locaties) 2,4 1 0,8

km RWS-Y3034 - Verjonging binnenbochtgeulen 3 0 0

km RWS-Y3043 - RvR NURG Onderdijkse waard met positief effect op KRW 
doelstelling

0 1,6 0

km RWS_x2335-b - Aantakken strang Palmerswaard 0 0 1,25

km RWS_x2337-b - Eenzijdig aantakken bestaande strang, Beusichemse Waard 
en Steenwaard

1 0 0

km RWS_x2348-c - Herstel verbinding met zijwateren en optimalisering monding 0,8 0 0

km RWS-Y3044 - Aantakken strangen Elster buitenwaarden. 0 3,7 0

km RWS_x2301-a - Aanleg nevengeul Zwarte Water 0,9 0 0

km RWS_x2186-c - Oeverinrichting Diedensche Waarden 0 0 0

km RWS_x2188-c - Eenzijdig aantakken strang Diedensche Uiterdijk 0 0 0

km RWS_x2189-c - Eenzijdig aantakken strang Macharensche Waard 0 0 0

Soort 
maatregel

Regio Eenheden Naam maatregel Plan Uitvoering Uitgevoerd

Beheer ZD

Beheer ZN

Beheer ZN

Beheer ZN

Beheer ZN

Beheer ZN

Beheer ZN

Beheer ZN

Beheer ZN

Beheer ZN

Beheer ZN

stuks RWS-Y9011 - Ophaalregeling opruimen oeverafval in RWS-waterlichamen 0 0 1

stuks RWS_W1001 - Agenderen toename zuiveringsinspanning niet genormeerde 
stoffen bij Rijk / waterschappen

0 0 1

stuks RWS_W1004-1 Agenderen maatregelen tegen emissies chemische onkruid-
bestrijdingsmiddelen bij het Rijk

0 0 1

stuks RWS_W1005 - Agenderen beperking emissies schimmelbestrijdingsmiddel 
tolylfluanide bij het Rijk

0 0 1

stuks RWS_W1006 - Agenderen terugdringen emissies landbouwbestrijdingsmid-
delen bij Waterschap Rivierenland

0 0 1

stuks RWS-Y9012 - Ophaalregeling opruimen oeverafval in RWS-waterlichamen 0 0 1

stuks RWS_W1001 - Agenderen toename zuiveringsinspanning niet genormeerde 
stoffen bij Rijk & waterschappen

0 0 1

stuks RWS_W1004-1 Agenderen maatregelen tegen emissies chemische onkruid-
bestrijdingsmiddelen bij het Rijk

0 0 1

stuks RWS_x3017-b - Aanvullende zuiveringstechnieken RWZI Weert 1 0 0

stuks RWS_W1001 - Agenderen toename zuiveringsinspanning niet genormeerde 
stoffen bij Rijk & waterschappen

0 0 1

stuks RWS_W1007 - Agenderen problemen lozingspunt RWZI Panheel bij 
Waterschap Peel en Maasvallei

0 0 1

Totaal beheer ha 0 198716 0

Totaal beheer km 0 124 0

Totaal beheer stuks 3 1 23
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Soort 
maatregel

Regio Eenheden Naam maatregel Plan Uitvoering Uit

Bi j lage Overzicht  maatregelen tweede tranche

gevoerd

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

MN

MN

MN

MN

MN

MN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks  O

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

RWS_Y1009 Monitoring inname grondwater Bremerberg tbv 
drinkwaterbereiding

1 0 1

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_x2279-c - Onderzoek effecten locale herinrichting Randmeren-zuid tbv 
doorzicht

0 1 0

RWS_W1015 - Voor- en doorbelasting PCB's en invloed waterbodems in 
beeld brengen 

0 1 0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS-Y7029 - Vastsellen herkomst van stoffen 0 0 1

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_Y2001 - Aanpak slibhuishouding Eems-Dollard 0 1 0

RWS-Y7023 - Vaststellen herkomst van stoffen 0 0 1

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

 Onderzoek slibhuishouding Waddenzee i.c.m. Deltaprogramma Wadden 0 1 0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_W1016 - Voor- en doorbelasting PCB's en invloed waterbodems in 
beeld brengen 

0 1 0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 1 0

RWS-Y9003 - Verkenning aanleg nevengeul Bovenrijn Waal 0 1 0

RWS-Y7020 - Vaststellen herkomst van stoffen 0 0 1

RWS_W1015 - Voor- en doorbelasting PCB's en invloed waterbodems in 
beeld brengen 

0 1 0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS-Y3016-a - Studie nevengeul Ijssel. 0 1 0

RWS-Y3019 - Monitoring en analyse morfologisch effect NVO's IJssel 0 1 0

RWS-Y3051 - Vaststellen herkomst van de stoffen die de kwaliteitseisen 
overschrijden en agenderen bij de verantwoordelijke partijen 

0 0 1

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_W1016 - Voor- en doorbelasting PCB's en invloed waterbodems in 
beeld brengen 

0 1 0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_x2355-b - Studie stuw programma 0 1 0

RWS_W1009 - Strategie ontwikkelen voor verontreinigde waterbodem 0 1 0

RWS_W1016 - Voor- en doorbelasting PCB's en invloed waterbodems in 
beeld brengen 

0 1 0

»

Soort 
maatregel

Regio Eenheden Naam maatregel Plan Uitvoering Uitgevoerd

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

MN

MN

MN

MN

MN

MN

MN

MN

MN

MN

MN

MN

MN

MN

MN

MN

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

RWS_W1016 - Voor- en doorbelasting PCB's en invloed waterbodems in beeld 
brengen 

0 1 0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_W1016 - Voor- en doorbelasting PCB's en invloed waterbodems in 
beeld brengen 

0 1 0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

Y7003 - Vaststellen herkomst van de stoffen die de kwaliteitseisen overschrij-
den en agenderen bij de verantwoordelijke partijen 

0 0 1

RWS_W1002-2 - Onderzoek risico's en maatregelen scheepvaart in 
drinkwaterbeschermingszones

0 0 1

RWS_W1003 - Onderzoek herkomst en gevolgen microbiologische 
verontreinigingen

0 0 1

RWS_W1002-1 - Onderzoek risico's en maatregelen scheepvaart in 
drinkwaterbeschermingszone 

0 0 1

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS-Y7027 - Vaststellen herkomst van stoffen 0 0 1

RWS_W1015 - Voor- en doorbelasting PCB's en invloed waterbodems in 
beeld brengen 

0 1 0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS-Y7028 - Vaststellen herkomst van stoffen 0 0 1

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_Y1008 Onderzoek verbeteren waterhuishouding Randmeren- oost 1 0 0

Soort 
maatregel

Regio Eenheden Naam maatregel Plan Uitvoering Uitgevoerd

NVO

NVO

NVO

NVO

NVO

NVO

NVO

NVO

NVO

NVO

NVO

NVO

NVO

ON

WNN

WNZ

WNZ

WNZ

WNZ

WNZ

ZN

ZN

ZN

ZN

ZN

ZN

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

RWS_x2300-b - Natuurvriendelijke oever Zwarte Water 10,9 0 0

RWS-Y4001 - Herstelmaatregelen nvo’s Noordzeekanaal 0 0 3

RWS_x2038-c - Vooroeververdediging/langsdammen Zeehondenplaat, 
Blanken slikken, Korendijks

1,654 0 3,706

RWS_x2422-c - Optimalisatie vooroeververdediging Slijkplaat, Menheerse 
plaat, Beningerslikken

3,84 0 0,515

RWS_x2079-b - Aanbrengen verbeterd hard substraat en combineren met 
verontdiepen en palenbos

0 0 5

RWS_x2080-c - Natuurvriendelijke oevers: flauw talud 4,275 0 0,725

RWS_x2064-c - Natuurvriendelijke oevers: flauw talud 1,1 0 0,9

RWS_x2193-c - Natuurlijke oevers Bedijkte Maas 5,75 4,25 0

NL94_0136 - Natuurlijke oever Getijde Maas 5,19 2,81 0

NL94_0169 - natuurontwikkeling Afgedamde Maas: Natuurvriendelijke 
oevers en of strangen (H&I1028)

1,5 1 0

RWS_x2085-c - Natuurlijke oevers 0,5 0 0

RWS_x2108-c - Natuurlijke oevers traject Maaseik-Wessem 2,75 0 0,55

RWS_x2155-c - Natuurlijke Oevers 14,67 6,83 0

Totaal NVO 70,129 73,19 15,596

| Rijkswaterstaat72

»

KRW-jaarrapportage 2018 | 73



Soort 
maatregel

Regio Eenheden Naam maatregel Plan Uitvoering Uit

Bi j lage Overzicht  maatregelen tweede tranche

gevoerd

Onderzoek WNZ stuks RWS_W1003-1 - Onderzoek herkomst en gevolgen microbiologische 
verontreinigingen

Onderzoek WNZ stuks RWS_W1014 - Uitvoeren onderzoek naar voor- en doorbelasting PCB's 
(Schoon Water). Op schaal van (deel)stroomgebied nagaan of en waar 
verontreinigde waterbodems ervoor zorgen dat de norm voor PCB's niet 
wordt gehaald.

0 0 1

0 1 0

Onderzoek WNZ stuks RWS_Y5002 - Onderzoek herkomst van de stoffen 0 0 1

Onderzoek WNZ stuks RWS_W1009 - Strategie ontwikkelen voor verontreinigde waterbodem 0 1 0

Onderzoek WNZ stuks RWS_W1012 - Mogelijkheid aanpak TBT verontreiniging bij baggerwerk 
onderzoeken

Onderzoek WNZ stuks RWS_W1016 - Voor- en doorbelasting PCB's en invloed waterbodems in 
beeld brengen 

Onderzoek WNZ stuks RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

Onderzoek WNZ stuks RWS_W1016 - Voor- en doorbelasting PCB's en invloed waterbodems in 
beeld brengen 

Onderzoek WNZ stuks RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 1 0

0 1 0

0 0 1

0 1 0

0 0 1

Onderzoek WNZ stuks RWS-Y5006 - Pilot en verkenning naar mogelijkheden NVO's 1 0 0

Onderzoek WNZ stuks RWS-Y5003 - Vaststellen herkomst van de stoffen die de kwaliteitseisen 
overschrijden en agenderen bij de verantwoordelijke partijen 

Onderzoek WNZ stuks RWS_W1016 - Voor- en doorbelasting PCB's en invloed waterbodems in 
beeld brengen 

Onderzoek WNZ stuks RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

Onderzoek WNZ stuks RWS_Y7026 - Vaststellen herkomst van de stoffen die de kwaliteitseisen 
overschrijden en agenderen bij de verantwoordelijke partijen 

Onderzoek WNZ stuks RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

Onderzoek ZD stuks RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

Onderzoek ZD stuks RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

0 1 0

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

Onderzoek ZD stuks RWS_Y3057 - Vispasseerbaar maken Bathse Spuisluis 0 0 1

Onderzoek ZD stuks RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

Onderzoek ZD stuks RWS-Y9002 - Vismigratie: onderzoek en monitoring 0 0 1

Onderzoek ZD stuks RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

Onderzoek ZD stuks Uitvoeren onderzoek naar voor- en doorbelasting PCB's (Schoon Water). Op 
schaal van (deel)stroomgebied nagaan of en waar verontreinigde waterbo-
dems ervoor zorgen dat de norm voor PCB's niet wordt gehaald.

Onderzoek ZD stuks RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

0 1 0

0 0 1

Onderzoek ZD stuks RWS-Y7025 - Vaststellen herkomst van stoffen 0 0 1

Onderzoek ZD stuks RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

Onderzoek ZD stuks RWS-Y9001 - Vismigratie: onderzoek en monitoring 0 0 1

Onderzoek ZD stuks RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

Onderzoek ZD stuks RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

0 0 1

»

Soort 
maatregel

Regio Eenheden Naam maatregel Plan Uitvoering Uitgevoerd

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

WNN

WNN

WNN

WNN

WNN

WNN

WNZ

WNZ

WNZ

WNZ

WNZ

WNZ

WNZ

WNZ

WNZ

WNZ

WNZ

WNZ

WNZ

WNZ

WNZ

WNZ

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

RWS-Y3036 - Verkenning NVO's Lek en Oude Maas (bovenstrooms 
Hartelkanaal), Spui, Noord, Dordtsche Kil

0 1 0

RWS-Y3050 - Vaststellen herkomst van stoffen 0 0 1

RWS_W1015 - Voor- en doorbelasting PCB's en invloed waterbodems in 
beeld brengen 

0 1 0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS-Y3025 - Studie verbeteren waterkwaliteit 2e en 3e pand 0 1 0

RWS-Y9004 - uitvoeren onderzoek / monitoring waterbodemsanering 
Markerink Lochem

0 1 0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_W1016 - Voor- en doorbelasting PCB's en invloed waterbodems in 
beeld brengen 

0 1 0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS-Y4003 - Pilot aanpak prioritaire stof dioxine Noordzeekanaal 0 1 0

RWS-Y4004 - Saneringsonderzoek Tributyltin Noordzeekanaal 0 1 0

RWS-Y4005 - Studie N&P belasting RWZI's op NZK en Amsterdam Rijnkanaal 0 0 1

RWS-Y7024 - Vaststellen herkomst van stoffen 0 0 1

RWS_W1009 - Strategie ontwikkelen voor verontreinigde waterbodem 0 1 0

RWS_W1016 - Voor- en doorbelasting PCB's en invloed waterbodems in 
beeld brengen 

0 1 0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_W1002-1 - Onderzoek risico's en maatregelen scheepvaart in 
drinkwaterbeschermingszone 

0 0 1

RWS_W1003 - Onderzoek herkomst en gevolgen microbiologische 
verontreinigingen

0 0 1

RWS_W1010 - Strategie ontwikkelen voor verontreinigde waterbodem 0 1 0

RWS_W1014 - Uitvoeren onderzoek naar voor- en doorbelasting PCB's 
(Schoon Water). Op schaal van (deel)stroomgebied nagaan of en waar 
verontreinigde waterbodems ervoor zorgen dat de norm voor PCB's niet 
wordt gehaald.

0 1 0

RWS-Y5001 - Vaststellen herkomst van de stoffen die de kwaliteitseisen 
overschrijden en agenderen bij de verantwoordelijke partijen

0 0 1

RWS_W1009 - Strategie ontwikkelen voor verontreinigde waterbodem 0 1 0

RWS_W1016 - Voor- en doorbelasting PCB's en invloed waterbodems in 
beeld brengen 

0 1 0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_W1010 - Strategie ontwikkelen voor verontreinigde waterbodem 0 1 0

RWS_W1014 - Uitvoeren onderzoek naar voor- en doorbelasting PCB's 
(Schoon Water). Op schaal van (deel)stroomgebied nagaan of en waar 
verontreinigde waterbodems ervoor zorgen dat de norm voor PCB's niet 
wordt gehaald.

0 1 0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_W1002-1 - Onderzoek risico’s en maatregelen scheepvaart in 
drinkwaterbeschermingszone 

0 0 1

»
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Soort 
maatregel

Regio Eenheden Naam maatregel Plan Uitvoering Uit

Onderzoek ZN stuks RWS_W1003 - Onderzoek herkomst en gevolgen microbiologische 
verontreinigingen

Onderzoek ZN stuks RWS_W1014 - Uitvoeren onderzoek naar voor- en doorbelasting PCB's 
(Schoon Water). Op schaal van (deel)stroomgebied nagaan of en waar 
verontreinigde waterbodems ervoor zorgen dat de norm voor PCB's niet 
wordt gehaald.

Onderzoek ZN stuks RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

Onderzoek ZN stuks RWS-Y7006 - Vaststellen herkomst van de stoffen die de kwaliteitseisen 
overschrijden en agenderen bij de verantwoordelijke partijen 

Onderzoek ZN stuks RWS_W1014 - Uitvoeren onderzoek naar voor- en doorbelasting PCB's 
(Schoon Water). Op schaal van (deel)stroomgebied nagaan of en waar 
verontreinigde waterbodems ervoor zorgen dat de norm voor PCB's niet 
wordt gehaald.

Onderzoek ZN stuks RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

Onderzoek ZN stuks RWS_W1011 - Mogelijkheid aanpak TBT verontreiniging bij baggerwerk 
onderzoeken

Onderzoek ZN stuks RWS_W1014 - Uitvoeren onderzoek naar voor- en doorbelasting PCB's 
(Schoon Water). Op schaal van (deel)stroomgebied nagaan of en waar 
verontreinigde waterbodems ervoor zorgen dat de norm voor PCB's niet 
wordt gehaald.

Onderzoek ZN stuks RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

Onderzoek ZN stuks NL91ZM-35191 - Alternatief visgeleidingssysteem bij WKC Linne

Onderzoek ZN stuks NL91ZM-35195 - Onderzoek naar optimalisatie vistrappen

Onderzoek ZN stuks RWS_HenI1006-b - Variabel stuwen Maas

Onderzoek ZN stuks RWS_W1002-1 - Onderzoek risico's en maatregelen scheepvaart in 
drinkwaterbeschermingszone 

Onderzoek ZN stuks RWS_W1003 - Onderzoek herkomst en gevolgen microbiologische 
verontreinigingen

Onderzoek ZN stuks RWS_W1014 - Uitvoeren onderzoek naar voor- en doorbelasting PCB's 
(Schoon Water). Op schaal van (deel)stroomgebied nagaan of en waar 
verontreinigde waterbodems ervoor zorgen dat de norm voor PCB's niet 
wordt gehaald.

Onderzoek ZN stuks RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

Onderzoek ZN stuks RWS-Y7002 - Agendering KRW binnen project "vervanging stuwen"

Onderzoek ZN stuks RWS_Y7005 - Vaststellen herkomst van de stoffen die de kwaliteitseisen 
overschrijden en agenderen bij de verantwoordelijke partijen 

Onderzoek ZN stuks RWS-Y7009 - Verkenning maatregelen na 2021 (nevengeulen/aantakken 
strangen)

Onderzoek ZN stuks RWS-Y7012 - Visgeleiding bij WKC Linne (vervolgproef)

Totaal onderzoek

gevoerd

0 0 1

0 1 0

0 0 1

0 0 1

0 1 0

0 0 1

0 1 0

0 1 0

0 0 1

1 0 0

1 0 0

0 1 0

0 0 1

0 0 1

0 1 0

0 0 1

1 0 0

0 0 1

0 1 0

1 0 0

7 58 84

Soort 
maatregel

Regio Eenheden Naam maatregel Plan Uitvoering Uit

Bi j lage Overzicht  maatregelen tweede tranche

gevoerd

Sanering

Sanering

Sanering

MN

ON

WNZ

m3

m3

m3

RWS_370-c - Ketelmeer-west excl. diepe putten (SanProg. nr. 52) 530000 0 0

RWS-Y3054 - Waterbodemsanering Beneden IJssel 0 0 235266

RWS_140-b - Wantij (SanProg. nr. 224) 220000 0 0

Totaal sanering 750000 0 235266

Soort 
maatregel

Regio Eenheden Naam maatregel Plan Uitvoering Uitgevoerd

Onderzoek ZD

Onderzoek ZD

Onderzoek ZD

Onderzoek ZD

Onderzoek ZD

Onderzoek ZD

Onderzoek ZD

Onderzoek ZD

Onderzoek ZD

Onderzoek ZD

Onderzoek ZN

Onderzoek ZN

Onderzoek ZN

Onderzoek ZN

Onderzoek ZN

Onderzoek ZN

Onderzoek ZN

Onderzoek ZN

Onderzoek ZN

Onderzoek ZN

Onderzoek ZN

Onderzoek ZN

Onderzoek ZN

Onderzoek ZN

Onderzoek ZN

Onderzoek ZN

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

RWS_W1014 - Uitvoeren onderzoek naar voor- en doorbelasting PCB's 
(Schoon Water). Op schaal van (deel)stroomgebied nagaan of en waar 
verontreinigde waterbodems ervoor zorgen dat de norm voor PCB's niet 
wordt gehaald.

0 1 0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_W1013 - Trendanalyse TBT evalueren en zonodig actualiseren 0 1 0

RWS_W1017 - Voor- en doorbelasting PCB's en invloed waterbodems in 
beeld brengen 

0 1 0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS-Y6001 - Onderzoek nieuwe lozingslocatie RWZI Bath 0 0 0

RWS-Y7022 - Vaststellen herkomst van stoffen 0 0 1

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_W1014 - Uitvoeren onderzoek naar voor- en doorbelasting PCB's 
(Schoon Water). Op schaal van (deel)stroomgebied nagaan of en waar 
verontreinigde waterbodems ervoor zorgen dat de norm voor PCB's niet 
wordt gehaald.

0 1 0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS-Y7011 - Verkenning maatregelen na 2021 (8 km aantakken strangen) 0 1 0

RWS_W1002-1 - Onderzoek risico's en maatregelen scheepvaart in 
drinkwaterbeschermingszone 

0 0 1

RWS_W1010 - Strategie ontwikkelen voor verontreinigde waterbodem 0 1 0

RWS_W1014 - Uitvoeren onderzoek naar voor- en doorbelasting PCB's 
(Schoon Water). Op schaal van (deel)stroomgebied nagaan of en waar 
verontreinigde waterbodems ervoor zorgen dat de norm voor PCB's niet 
wordt gehaald.

0 1 0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS-Y7004 - Vaststellen herkomst van stoffen 0 0 1

RWS-Y7010 - Verkenning maatregelen na 2021 (2,5 km aantakken strangen/
nevengeulen)

0 1 0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_W1010 - Strategie ontwikkelen voor verontreinigde waterbodem 0 1 0

RWS_W1014 - Uitvoeren onderzoek naar voor- en doorbelasting PCB's 
(Schoon Water). Op schaal van (deel)stroomgebied nagaan of en waar 
verontreinigde waterbodems ervoor zorgen dat de norm voor PCB's niet 
wordt gehaald.

0 1 0

RWS_W1014 - Uitvoeren onderzoek naar voor- en doorbelasting PCB's 
(Schoon Water). Op schaal van (deel)stroomgebied nagaan of en waar 
verontreinigde waterbodems ervoor zorgen dat de norm voor PCB's niet 
wordt gehaald.

0 1 0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende 
stoffen

0 0 1

RWS_x2096-c – Onderzoek aanpassing beekmondingen 0 1 0

RWS-Y7021 - Vaststellen herkomst van stoffen 0 0 1
»
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Soort maatregel Regio Eenheden Naam maatregel Plan Uitvoering Uitgevoerd

Vis cofinancering RWS ZN stuks RWS_x2256-c - Herstel verbinding Hedikhuizensche Maas 0 0 0

Vis cofinancering RWS ZN stuks RWS_x2112-c - Herstel verbinding Hemelbeek 1 0 0

Vis cofinancering RWS ZN stuks RWS_x2116-b - Herstel verbinding Oude Maas/Geleenbeek (Naar 
tweede tranche gegaan) 

1 0 0

Vis cofinancering RWS ZN stuks RWS_x2117-c - Herstel verbinding Thornerbeek 0 0 0

Vis cofinancering RWS ZN stuks RWS_x2173-c - Herinrichting beekmondingen 4 4 4

Totaal Vis 
cofinancering RWS

18 21 14

Soort maatregel Regio Eenheden Naam maatregel Plan Uitvoering Uit

Bi j lage Overzicht  maatregelen tweede tranche

gevoerd

Vispassage RWS 
maatregel

MN stuks RWS_x2002-b - Vispasseerbare gemalen (gemaal Beuningen) 0 0 1

Vispassage RWS 
maatregel

MN stuks RWS_x2007-b - Visvriendelijk sluisbeheer ARK Noordpand 0 2 0

Vispassage RWS 
maatregel

MN stuks RWS_x2266-c - Aanleg 1 vispassages in Afsluitdijk. 0 0 1

Vispassage RWS 
maatregel

MN stuks RWS_x2276-c - Visvriendelijk beheer schutsluizen - Houtribdijk. 0 0 1

Vispassage RWS 
maatregel

MN stuks RWS_x2278-b - Aanleg vispassage Houtribdijk 0 0 0

Vispassage RWS 
maatregel

MN stuks RWS_Y1014 Evaluatie en Verbetermaatregelen visintrek tussen 
waterlichamen 

0 1 0

Vispassage RWS 
maatregel

MN stuks RWS_NC0002-b - Vispassage Nijkerkersluis 0 1 0

Vispassage RWS 
maatregel

ON stuks NL93_0139 - Visgeleiding bij Stuw Amerongen (9947) 1 0 0

Vispassage RWS 
maatregel

ON stuks  Y3049 Betreft aanpassen sluis Vianen WL Oude Maas 1 0 0

Vispassage RWS 
maatregel

WNN stuks Vispassage Kleine Sluis IJmuiden 0 0 1

Vispassage RWS 
maatregel

WNN stuks RWS-Y4002 - Optimaliseren vispassages Oranjesluizen 0 1 0

Vispassage RWS 
maatregel

WNZ stuks RWS_x9917-c - Haringvliet De Kier 0 0 1

Vispassage RWS 
maatregel

ZN stuks NL91BOM-35136 - Onderzoek optimalisatie vispassage Borgharen 
(Herstel verbinding)

0 1 0

Vispassage RWS 
maatregel

ZN stuks RWS_x2111-c - Herstel verbinding Geul 1 0 0

Vispassage RWS 
maatregel

ZN stuks RWS_x2114-c - Herstel verbinding Kingbeek 1 0 0

Vispassage RWS 
maatregel

ZN stuks RWS_x2115-c - Herstel verbinding Oude Broekgraaf 0 0 0

Totaal Vispassage RWS 
maatregel

4 6 5

Soort maatregel Regio Eenheden Naam maatregel Plan Uitvoering Uitgevoerd

Vis cofinancering RWS MN stuks "RWS_x2268-c - Verbeteren visintrek omliggend gebied IJsselmeer 0 4 0
(regio; X2268-3 Gemaal Lely 
X2268-4 Gemaal De Vier Noorderkoggen 
X2268-7 Inlaat Immerhorn en NOP (maatregelcode ontbreekt)"

Vis cofinancering RWS MN stuks "RWS_x2275-c - Verbeteren visintrek omliggend gebied 0 5 0
Markermeer (regio; Steenen Beer (maatregelcode onbekend), 
x2275_5 Gemaal De Drieban 
x2275_6 Gemaal Westerkogge 
x2275_9 Gemaal Warder 
x2275_12 Gemaal De Poel"

Vis cofinancering RWS MN stuks RWS_x2288-c - Verbeteren visintrek omliggend gebied Randmeren- 0 1 0
Oost. (regio; Kamperveen, Roggebot, De Wende)

Vis cofinancering RWS MN stuks RWS_XXN2k-21-b - Vispassage Gemaal Veneriette 1 0 0

Vis cofinancering RWS NN stuks "H&I1013 - Gemaal Dijkmanshuizen aan de IJsdijk te Texel 0 0 0
(Gemeenschappelijke polders NL12_630) en Gemaal Krassekeet aan 
de Lancasterdijk tussen waterlichaam NL12_620 
waterdelen Waal en Burg en het Noorden en waterlichaam 
Waddenzee, te Texel"

Vis cofinancering RWS NN stuks RWS-Y9015 - Vispassages Texel Krassekeet en Dijkmanshuizen 0 0 2

Vis cofinancering RWS NN stuks RWS_HenI9001b-a Zoetwateruitstroom Noord-Friesland 0 0 1
Buitendijks (Gemaal Vijfhuizen)

Vis cofinancering RWS ON stuks RWS_x2304-c - Herstel verbinding met zijwateren en optimalisering 
mondingen

1 1 0

Vis cofinancering RWS ON stuks NL93_140-b - Vistrap/-passage/-sluis (DGRW Y3049) 0 1 0

Vis cofinancering RWS ON stuks RWS-Y3015 - Herstel verbinding zijwater 3 0 0

Vis cofinancering RWS WNN stuks RWS_HenI1012-b - Samenwerkingsprojecten H&I NH (vispassages, 
zoet-zoutovergang en verbrakking)

0 2 0

Vis cofinancering RWS WNZ stuks NL94_0146 - Herstel verbinding met zijrivieren/beken (Peulensluis, 1 0 1
Kolfgemaal, Gorichem (2)

Vis cofinancering RWS WNZ stuks RWS_x2039-c - Herstel verbinding met zijrivieren/beken (Gemaal 0 0 0
Tonnekreek)

Vis cofinancering RWS WNZ stuks RWS_x2040-b - Herstel verbinding met zijrivieren/beken (Gemaal 0 0 0
Niervaert)

Vis cofinancering RWS WNZ stuks RWS_x2423-b - Herstel verbinding met zijrivieren (Gemaal/
schutsluis Gorzenman bij Hellevoetsluis)

0 0 1

Vis cofinancering RWS WNZ stuks RWS-Y5005 - Herstel verbindingen met zijrivieren/beken (gemalen 1 0 0
Joh. Veurink en Hitland)

Vis cofinancering RWS WNZ stuks NL94_0168 (onderdeel RWS_x2082)- Herstel verbindingen 
zijrivieren (Schilthuis, Leuvehaven, Parksluizen, Schiegem) X2082

1 0 3

Vis cofinancering RWS WNZ stuks RWS_x2053-b - Herstel verbinding met zijrivieren Gemalen 1 0 0
Kinderdijk (Elshout, Overwaard, Smitgemaal)

Vis cofinancering RWS WNZ stuks RWS-Y5004 - Herstel verbindingen met zijrivieren/beken (gemaal 0 0 1
Volharding bij Putten)

Vis cofinancering RWS ZD stuks NL89_0032 Vispassage 1 0 0

Vis cofinancering RWS ZN stuks RWS_x2209-c - Herstel verbinding Teefelense Wetering 0 0 1

Vis cofinancering RWS ZN stuks RWS_x2211-c - Herstel verbinding De Vliet 1 0 0

Vis cofinancering RWS ZN stuks RWS_x2212-c - Herstel verbinding Tochtsloot 0 1 0

Vis cofinancering RWS ZN stuks RWS_x2213-c - Herstel verbinding beekje ten westen van de 0 1 0
Tochtsloot

Vis cofinancering RWS ZN stuks RWS_x2214-c - Herstel verbinding Sluisgraaf 0 1 0

Vis cofinancering RWS ZN stuks RWS_x2249-c - Herstel verbinding zijrivieren Hertogswetering/ 1 0 0
Hoefgraaf

»
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Soort maatregel Regio Eenheden Naam maatregel Plan Uitvoering Uit

Bi j lage Overzicht  maatregelen tweede tranche

gevoerd

Wetland ON ha RWS_MAT006-b - Verlagen uiterwaard Afferdensche & Deetsche 
waarden (Leefgebied).

0 76 0

Wetland ON ha RWS-Y3023 - Stadswaard Nijmegen, uiterwaardverlaging 0 0 2

Wetland ON ha RWS-Y3027 - Fluviatiel, kleine Willemspolder, uiterwaardverlaging 0 0 2,5

Wetland ON ha RWS-Y3030 - Heesseltse Uiterwaarden uiterwaardverlaging 0 14 0

Wetland ON ha RWS-Y3018 - Laagdynamisch moeras Reevediep 0 110 0

Wetland ON ha RWS-Y3031 - Herinrichting put Veenoordkolk 0 0 15

Wetland ON ha RWS-Y3047 - versterken (kwel)moeras en natte natuur div. 
uiterwaarden

11 0 0

Wetland ON ha RWS-Y3008 - Aanleg buitenkaadse plassen 15 0 0

Wetland ON ha RWS-Y3046 - Uiterwaardverlaging Elster buitenwaarden. 0 28,4 0

Wetland ON ha RWS_x2338-b - Getijdengeul/kreek, Lopik/Vogelzang 7 0 0

Wetland WNZ ha RWS_x2046-c - Verlagen uiterwaard Dalemse Gat en Woelse waard 30 0 0

Wetland WNZ ha RWS_x2047-c - Verlagen uiterwaard Thomaswaard (incl. zomerdijk 
verwijderen)

0 0 0

Wetland WNZ ha RWS_x2048-b - Verlagen uiterwaard Polder Stededijk (incl. 
zomerdijk verlagen)

0 0 49

Wetland WNZ ha RWS-Y5007 - Verlagen uiterwaard Noordbovenpolder (incl. 
planstudie)

57 0 0

Wetland WNZ ha RWS_x4029-c - Verlagen uiterwaard en creëren getijdegeul Grote 0 0 10
Zaag

Wetland ZN ha RWS_x9918b-c - Maaswerken/Grensmaas met positief effect op 0 160,3 45,9
KRW-doelstellingen (Optelling berekening omtrent deze maatregel 
onduidelijk + onduidelijk met omwisseling)

Wetland ZN ha RWS_x9918c-c - Maaswerken/Grensmaas met positief effect op 0 32 48
KRW-doelstellingen

Totaal Wetland 120 420,7 172,4
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