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4. UITWERKEN GEPLEEGD ONDERHOUD 

Aan de hand van in het vorig hoofdstuk besproken rapporten kan men controleren of een project is 
uitgevoerd in overeenstemming met de gegevens in DISK. Men dient hierbij te letten op de 
samenstelling en de kosten. 

4.1 Controle samenstelling 

Een project is een samenstelling van bouwstenen. Dit betekent, dat het uitgevoerd onderhoud moet 
worden vergeleken metde bouwstenen, zoals geformuleerd in DISK. Een bouwsteen bevat schades 
en administratieve gegevens. 

4.1.1 Wijzigen administratieve gegevens bouwsteen 

Scherminformatie: 
Supplement 1 - scherm 21 

Een bouwsteen bevat een aantal omschrijvingen, die een nadere aanduiding geven van de inhoud van 
de bouwsteen. In het volgende hoofdstuk wordt dit nader toegelicht. Wel zijn in dit kader van belang de 
kosten van de bouwsteen en hetjaarvan uitvoering. Mochten erwezenlijke wijzigingen zijn, dan dient 
dit in iedere bouwsteen, die erbij betrokken is aangepast te worden. 

4.1.2 Wijzigen samenstelling bouwstenen 

Scherminformatie: 
Supplement 1 - scherm 22 

Deze paragraaf is van belang indien het geplande onderhoud niet geheel of anders is uitgevoerd dan 
oorspronkelijk in DISK gepland. Dit kan op een aantal manieren voorkomen: 

- een schade gedeeltelijk of helemaal niet hersteld (= wijzigen bouwsteen) 
In dit geval dient men de betreffende schade uit de bouwsteen te halen en aan een nieuwe 
bouwsteen te hangen (een schade hangt bij voorkeur niet los in de database). Als de schade als 
enige in de bouwsteen was opgenomen, blijft deze bouwsteen bestaan in z'n huidige vorm, maar 
verdwijnt uit het project. Wel moeten eventueel de kosten van de bouwsteen aangepast worden. 
- een bouwsteen is niet hersteld (= wijzigen project) 
Een project bevat bouwstenen als onderdelen van het totale herstel. Indien een bouwsteen in z'n 
geheel uit het onderhoud is geschrapt, zal deze als zodanig uit het project verwijderd moeten 
worden. Men dient zich te realiseren dat een project gereed wordt gemeld. In zo'n project mag dus 
alleen werkelijk uitgevoerd onderhoud opgenomen zijn. 

Alle acties die tot nu hebben plaatsgevonden zijn erop gericht de gegevens in de database te 
actualiseren, alvorens een project gereed wordt gemeld. Wordt dit niet volledig gedaan, dan houdt dit 
in dat de gegevens niet kloppen met de werkelijkheid. Dit zou betekenen dat het historisch overzicht 
foutieve informatie bevat. 
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4.2 Bouwstenen wijzigen/invoeren 

In het vorige hoofdstuk is uiteengezet welke activiteiten gepleegd moeten worden alvorens een project 
gereed te melden. In DISK betekenen deze handelingen het maken en wijzigen van bouwstenen. Dit 
wordt beschreven in hoofdstuk 7, paragraaf 3 van deze handleiding. 

4.3 Projecten wijzigen/invoeren 

Scherminformatie: 
Supplement 1 - scherm 27 

In de vorige paragraaf zijn wijzigingen in de uitvoering van een project behandeld waar het ging om 
schades die niet- of gedeeltelijk waren uitgevoerd. Dit had consequenties voor de samenstelling van 
het project op bouwsteenniveau. 
Als de samenstelling van het project qua aantal bouwstenen verandert, is deze paragraaf van belang, 
omdat hierin de inhoudelijke wijzigingen op projectniveau worden behandeld. 

Om projecten te wijzigen volgt men het menu van DISK volgens het 'menu-overzicht invoer' van 
supplement 1 van deze handleiding. 
Na keuze " O N D E R H O U D S P R O J E C T E N " wordt gevraagd de code van de onderhoudplichtige en een 
diskprojectnummer in te typen. 
Indien het ingetypte projectnummer niet bestaat, kunnen alleen de volgende opties gekozen worden: 
Toevoegen 

Men kan een nieuw project invoeren. Zie hiervoor de inhoudelijke beschrijving van de velden 1 t/m 
9. Het handelt hier om de administratieve gegevens van het project. Het diskprojectnummer wordt 
automatisch door DISK gegenereerd, omdat de nummers voor het gehele land gelden. Voor het 
koppelen van bouwstenen aan het project zie de paragraaf over "bouwstenen bij projecten". 

Terug 
Hiermee kan de keuze herroepen worden en gaat men terug naar het hoofdmenu. 

Indien het ingetypte projectnummer bestaat, zijn de volgende menu-opties mogelijk: 
Wijzigen 

Deze optie is alleen van toepassing op de administratieve gegevens van het project. De wijzigingen 
betreffen dus de hierboven aangegeven velden 5 t/m 9. 

Verwijderen 
Deze keuze verwijdert het ingegeven project. Dit betekent, dat alle bouwstenen met of zonder 
schades weer terug worden gezet in het bestand. Ze komen dus weer vrij om in een ander project 
opgenomen te worden. Het is aan te raden om zoveel mogelijk bouwstenen in projecten op te 
nemen, zodat het bestand georganiseerd blijft. 
Let op! 

Na dat u verwijderen hebt gekozen, wordt niet gevraagd of u dat echt wilt. Het project wordt 
rigoureus weggegooid. 

Bouwsteen 
Deze optie kiezen houdt in het manipuleren van bouwstenen bij dit project. Bouwstenen kunnen 
worden toegevoegd of vrijgegeven. Meer informatie hierover wordt gegeven in de paragraaf 
"bouwstenen bij projecten". 

Gereedmelden 
Indien u deze optie kiest, wordt het geldende project gereedgemeld. Meer informatie hierover vindt 
u in hoofdstuk 5 van dit katern. 

Terug 
Hiermee kan de keuze herroepen worden en gaat men terug naar het hoofdmenu. 
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4.4 Bouwstenen bij projecten 

Indien men bij de laatste menubalk "Bouwstenen" heeft gekozen, verschijnt een pull
down menu, waarvan alleen " B O U W S T E E N T O N E N " gekozen kan worden. Na die 
keuze verschijnen de opties: Bouwsteen tonen 

Toevoegen 
Vrijgeven 

De cursor knippert in veld 1 en vraagt om een kunstwerkcomplex-identificatienummer. Het is het 
eerste en enige niveau waarop onderhoud van verschillende complexen en verschillende 
kunstwerkdelen bij elkaar kan worden gebracht. Vandaar dat veld 1,2 en 3 eerst vragen om de codes 
van de betreffende delen. Indien men gebruik maakt van de helptoets, worden alleen die complexen 
en delen getoond, waaronder bouwstenen beschikbaar zijn. 
Na invoer van de codes worden alle bouwstenen getoond die nog vrij hangen in het bestand of reeds 
bij dit project zijn toegekend. Dit wordt zichtbaar gemaakt in veld 15. Indien dit veld leeg is, is de 
bouwsteen nog vrij. 
Met de cursortoetsen up/down kan men door de verschillende bouwstenen bladeren. 
Indien men bouwstenen wil manipuleren drukt men op [Enter]. De cursor springt dan naar de 
menubalk en staat op " B O U W S T E E N " . Na weer [Enter] te geven verschijnt het pull-down menu met de 
genoemde opties: 

Deze handeling koppelt de in beeld zijnde bouwsteen aan het project. Na even te wachten wordt de 
bouwsteen getoond en staat in veld 15 het diskprojectnummer van dit project, ten teken dat de 
bouwsteen is toegevoegd. 

Deze optie gaat alleen op bij bouwstenen die reeds aan het betreffende project zijn gekoppeld. Na 
keuze zal veld 15 leeg gemaakt worden ten teken dat de bouwsteen weer vrij in het bestand is 
gezet. 

Toevoegen 

Vrijgeven 
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5. PROJECT GEREEDMELDEN 

Scherminformatie: 
Supplement 1 - scherm 27 

Aan de hand van in de vorige hoofdstukken beschreven activiteiten is het gepleegde onderhoud 
vastgesteld. Dit betekent, dat in de betreffende bouwstenen alleen die schades staan die ook 
daadwerkelijk in de onderhoudsactiviteiten zijn gerepareerd. 
Als u onderhoud gereed wilt melden, is het van belang eerst via uitvoer te controleren of de 
samenstelling van het bewuste project ook juist is. Dit kan via de uitvoer "Overzicht Projecten" (zie 
menu-overzicht 'Uitvoer Algemene Rapportage' van hoofdstuk 9). 
Op het moment dat gereed wordt gemeld, worden alle gegevens die in het project zijn geregistreerd 
naar het historisch bestand verplaatst. Dit betekent, dat alles uit het algemene bestand is verdwenen 
en niet meer zichtbaar is te maken. 
Vanuit het hoofdmenu kiest u ' P R O J E C T E N ' . Vervolgens uitde pull-down 'Onderhoudsproject'. U typt 
de code van de onderhoudplichtige en vervolgens het DISK-projectnummer. Als het project bestaat, 
zullen de verdere gegevens worden getoond en verschijnt de menubalk met de optie 
" G E R E E D M E L D E N " . 
Na deze keuze worden de gegevens van het project automatisch door DISK naar het historisch 
bestand gezet en wordt vanzelf een gebeurtenis "Gereedmelden Onderhoud" aangemaakt. Er wordt 
niet om een bevestiging gevraagd, dus bezint eer ge begint. 
Het is van essentieel belang dat eerst alle acties van hoofdstuk 4 overwogen worden en eventueel 
uitgevoerd, omdat anders onderhoud gereed wordt gemeld dat niet of niet in z'n geheel is uitgevoerd. 
Na gereedmelden kan men weer terug naar het hoofdmenu en dienen een aantal vervolgacties 
uitgevoerd te worden. Deze acties zijn: 

- herzien toestandskarakteristiek en kosten invoeren 
- kosten faseren van resterende bouwstenen 
- aanpassen inspectiegegevens 
- aanpassen checklisten/tekeningen 
- documentatie verzorgen 

Niet alles behoeft van toepassing te zijn, maar het is wel belangrijk, dat een en ander wordt bewaakt. 
In de volgende hoofdstukken worden deze activiteiten uitvoerig behandeld. 
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6. HERZIEN TOESTANDSKARAKTERISTIEK 

Scherminformatie: 
Supplement 1 - scherm 17 t/m 19 

Voor een goed begrip van dit hoofdstuk is het van belang dat twee items bij de lezer bekend zijn. Het 
gaat hierbij om "de toestandskarakteristiek" en het begrip "gebeurtenis". Zie voor een uitgebreide 
uiteenzetting paragraaf 2.7 en 2.4 van dit hoofdstuk. 

Op het moment dat DISK een gebeurtenis onderhoud aanmaakt, wordt als het ware een kopie 
gemaakt van de bestaande hoofdonderdelen van dit kunstwerkdeel en worden deze met een V&F 
waarde = nul in de toestandskarakteristiek en het historisch overzicht geplaatst. Dit kan in 
overeenstemming zijn met de nieuwe situatie, maar het kan ook betekenen dat een aantal 
hoofdonderdelen onterecht op nul zijn gezet. 
Een andere mogelijkheid is, dat bij gedeeltelijk onderhoud, een hoofdonderdeel wel opgewaardeerd 
wordt, maar niet op nul mag staan. 
In deze gevallen moet de toestandskarakteristiek worden aangepast. Hieronder wordt dit stap voor 
stap uitgewerkt. 

6.1 Gebeurtenisscherm 

Scherminforma tie: 
Supplement 1 - scherm 17 

Genoemd scherm is de toegang tot de toestandskarakteristiek van de hoofdonderdelen en het 
kunstwerkdeel. Een toestandskarakteristiek "hangt" aan een inspectie gebeurtenis of onder-
houdsgebeurtenis. 
De cursor staat te knipperen op veld 7 van de inspectie-unit. Met [F9] kan een overzicht van de units 
opgeroepen worden. Vervolgens roept men met [F9] het overzicht van de gebeurtenissen op. Indien 
zojuist een gereedmelding heeft plaatsgevonden zal eronderaan de lijst een nieuwe gebeurtenis staan 
met de huidige datum en als titel "Gereedmelden onderhoudsproject". Door er met de cursor op te 
gaan staan en twee keer [Enter] te geven roept men de informatie in het scherm op en verschijnt de 
menubalk met de optie "TOESTANDSKARAKTERISTIEK" . Na activeren hiervan verschijnt een pull
down menu met de opties: 

Hoofdonderdeel 
Kunstwerkdeel 

In de volgende paragrafen wordt het invoeren van de toestandskarakteristiek voor hoofdonderdelen en 
het kunstwerkdeel verder behandeld. 

6.2 Veiligheid en Functioneren hoofdonderdeel 

Scherminformatie: 
Supplement 1 - scherm 18 
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De meest logische stap is de herwaardering van de hoofdonderdelen. Kies deze menu-optie dan ook 
eerst voor het wijzigen van de toestandskarakteristiek per hoofdonderdeel. In paragraaf 3 van dit 
hoofdstuk hebben we een aantal rapporten genoemd, die als basis dienen voor de verdere informatie 
verwerking. In paragraaf 3.1 hebben we een oud rapport van de toestandskarakteristiek uitgevoerd. Dit 
rapport is nu van essentieel belang, omdat we daaruit de oude V&F-waarden van de hoofdonderdelen 
kunnen afleiden. Het is in feite de bedoeling om de waardering van de hoofdonderdelen te 
heroverwegen en deze nieuwe waardering in DISK in te voeren. Het invoeren van de nieuwe V&F 
waarden gaat als volgt: 

1. Typ in veld 6 (Unitnr.) het nummer van de betreffende inspectie-unit. 
2. Typ in veld 8 (Hoofdond) de code van het betreffende hoofdonderdeel. 

Het hoofdonderdeel wordt getoond metde V&F waarden nul (veld 12 en 14). Voor het overzicht 
worden alle schades bij dit hoofdonderdeel getoond met hun V&F waardering (alle velden achter 
11). Als het er meer zijn dan op het scherm getoond kan worden, kunt u met behulp van de 
cursortoetsen bladeren. 

3. Druk op [Page Down] voor het aanpassen van de V&F van het hoofdonderdeel. 
De cursor springt naar veld 10. 

4. Geef de nieuwe waarde voor Veiligheid in en geef [Enter]. 
De cursor springt naar veld 12. 

5. Geef de nieuwe waarde voor Functioneren in en geef [Enter]. 
De cursor springt naar veld 14. 

6. Geef indien gewenst een nadere motivatie/opmerking voor de gegeven waardering. 
Na [Return] springt de cursor weer naar veld 8 alwaar een nieuw hoofdonderdeelnummer kan 
worden ingetypt. Als u niet verder wenst te gaan drukt u op [Esc] en gaat u terug naar het 
gebeurtenisscherm. 

6.3 Veiligheid en functioneren kunstwerkdeel 

Scherminformatie: 
Supplement 1 - scherm 19 

Indien men bij het gebeurtenisscherm de betreffende gebeurtenis weeroproept, verschijnt wederom 
de menukeuze "TOEST.KAR" . Na activering verschijnt het pull-down menu met de opties: 

Hoofdonderdeel 
Kunstwerkdeel 

Na de keuze " K U N S T W E R K D E E L " verschijnt het scherm "Toestandskarakteristiek kunstwerkdeel". 
Het is de bedoeling om de waardering van het kunstwerkdeel te bezien en de waardering te enten op 
de waarden van de hoofdonderdelen die erbij horen. 
Deze nieuwe waardering voor het kunstwerkdeel gaat als volgt: 

1. Typ in veld 7 (Unitnr.) het nummer van de betreffende inspectie-unit. 
De kunstwerkdeelwaardering wordt getoond met de V&F waarden nul (veld 10 en 11). Voor het 
overzicht worden alle hoofdonderdeel getoond met hun V&F waardering (alle velden achter 9). 
Als het er meer zijn dan op het scherm getoond kan worden, kunt u met behulp van de 
cursortoetsen bladeren. 

2. Druk op [Page Down] voor het aanpassen van de V&F van het kunstwerkdeel. 
De cursor springt naar veld 10. 

3. Geef de nieuwe waarde voor Veiligheid in en geef [Enter]. De cursor springt naar veld 11. 
4. Geef de nieuwe waarde voor Functioneren in en geef [Enter]. De cursor springt naar veld 12. 
5. Geef indien gewenst een nadere motivatie/opmerking voor de gegeven waardering. Na [Return] 

gaat u terug naar het gebeurtenisscherm. 
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6.4 Kosten van het onderhoud 

Het is van belang, dat de werkelijke kosten die uiteindelijk voor een project zijn gemaakt, ook in DISK 
worden geregistreerd. Het zou mogelijk zijn de kosten van de verschillende bouwstenen op te tellen en 
zo de uiteindelijke totaalprijs van het onderhoudsproject door DISKte laten uitrekenen. Hiervoor is niet 
gekozen, omdat het stuk voor stuk actualiseren van de bouwsteen vaak niet wordt gedaan. Op dat 
moment zijn de gegevens niet meer in overeenstemming met de werkelijke situatie. Het is daarom veel 
veiliger om in een keer het totaalbedrag van het onderhoudsproject te registreren. Het totaalbedrag 
van een project houdt alle gemaakte kosten in. Overheadkosten e.d. worden dus ook geregistreerd. 
De kosten van de herstelactiviteiten staan in de bouwstenen geregistreerd en geven alleen de kosten 
van technisch onderhoud weer. 
Het registreren van de totale kosten wordt in het gebeurtenisscherm van de toestandskarakteristiek 
ingevoerd (zie scherm 17 veldnummer 14). De kosten worden geregistreerd in duizendtallen. 
De gegevens van deze gebeurtenis (V&F van de hoofdonderdelen, V&F van het KWdeel en de 
kosten) worden weergegeven in de toestandskarakteristiek en het historisch overzicht. Deze rapporten 
zal men opnieuw uit moeten voeren om het statusrapport voor het archief actueel te maken. In een 
later stadium komen we hierop terug. 
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7. FASERING OVERIGE BOUWSTENEN 

Scherminformatie: 
Supplement 1 - scherm 23 

Dit hoofdstuk is alleen van toepassing indien het bewuste project niet in z'n geheel is uitgevoerd. 
Indien dit het geval is, zal het overgebleven onderhoud in DISK georganiseerd moeten worden. Dit 
betekent dat er nieuwe bouwstenen zijn gemaakt waarin de overgebleven schades worden 
geregistreerd. Deze bouwstenen bevatten een kostenplaatje dat in het financiele overzicht mee
genomen moet worden. Uitgesteld onderhoud zal in de meeste gevallen ook vooruitgeschoven worden 
en op een later tijdstip (volgend jaar?) op het budget drukken. Om dit te registreren, zullen de kosten 
van de bouwstenen gefaseerd moeten worden over de jaren. 

Dit wordt in DISK ingevoerd via de menu-optie " O N D E R H O U D " van het kunstwerkdeelscherm. Na 
keuze Bouwsteen verschijnt een pop-up met de optie "Fas Bouwst". Na deze keuze verschijnt scherm 
23. 
De cursor staat te knipperen op veld 6, alwaar een nummer van een bestaande bouwsteen kan 
worden opgegeven. Met behulp van de helptoets kan een overzicht van de beschikbare bouwstenen 
worden opgevraagd. 
Na invoer van het bouwsteennummer wordt het jaar van uitvoering en de bijbehorende kosten 
getoond. Met [PgDn] springt de cursor naar veld 14 alwaar de fasering kan worden opgeven door 
middel van het intypen van een jaar met de bijbehorende kosten in veld 16. 

De opgegeven gefaseerde kosten worden door het programma gesommeerd en vergeleken met de 
kosten van de bouwsteen. Indien er een verschil bestaat wordt gevraagd in welk jaar dit verschil 
geboekt moet worden, DISK spreekt van het vereffeningsjaar. Wordt een jaartal opgegeven dan vindt 
automatisch vereffening plaats. Het eindresultaat wordt altijd getoond. 
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8. ANDERE AANPASSINGEN 

De belangrijkste aanpassingen in DISK zijn nu besproken. Er zijn nog een aantal zaken die incidenteel 
gewijzigd zouden kunnen worden. Hoewel ze minder vaak voorkomen, zijn ze toch zeer essentieel, 
omdat ze de basisgegevens vormen waarop overzichten en planningen zijn gebaseerd. Bij het 
behandelen van de volgende paragrafen zal dit duidelijk worden. 

8.1 Inspectiegegevens 

Scherminformatie: 
Supplement 1 - scherm 20 

Er zijn een aantal basisgegevens rondom inspectie waarmee overzichten worden gegenereerd. Het 
planoverzicht voor inspecties geeft bijvoorbeeld alle inspecties die geregistreerd staan. Dit betekent, 
dat per inspectie-unit bekend moet zijn hoeveel tijd er tussen twee inspecties ligt. Als na onderhoud 
die inspectie interval vergroot kan worden, dient dit ook in DISK geregistreerd te worden. Indien men 
dit vergeet, zal DISK een volgende inspectie in het planoverzicht te vroeg aangeven. 
De drie belangrijkste gegevens die aangepast zouden kunnen worden zijn: 
interval 

Dit is de tijd tussen twee inspecties, uitgedrukt in maanden. 
duur 

De tijd die men nodig heeft voor de duur van een inspectie, uitgedrukt in mandagen. 
kosten 

De totale kosten die met de betreffende inspectie gepaard gaan. 

Deze gegevens zijn onderdeei van het scherm "Inspectie-unit". Voor meer informatie zie hoofdstuk 5 
paragraaf 3 t/m 3.3.1 van deze handleiding 
Beperkingen en Materieel zouden ook gewijzigd kunnen worden, maar zijn meer van belang voorde 
inspecteur en minder voor de overzichten. Deze gegevens vindt men allemaal terug in het paspoort 
van het kunstwerkcomplex. 
In hoofdstuk 2, paragraaf 2.5 van deze handleiding wordt dit uitgebreid behandeld. 

8.2 Constructiewijziging 

We komen nu bij de technische basisgegevens in DISK. Een regelmatige gebruiker van DISK zal hier 
z'n hand niet voor omdraaien, maar ook de minder frequente gebruiker kan aan de hand van de 
volgende paragrafen uit de voeten. 
Het is echter ook mogelijk dat deze gebruiker een signaalfunctie heeft. Mocht er sprake zijn van 
constructiewijziging en dus wijziging van de technische basisgegevens in DISK, dan is het van belang 
dat dit gewijzigd wordt. Als u het niet zelf wenst te doen, dan is het mogelijk (lees noodzakelijk), dat de 
verandering aan een DISK-medewerker wordt doorgegeven. Deze zal erdan zorg voordragen, dat dit 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

Voorde duidelijkheid nog even een overzicht van de gegevens. Een uitgebreide behandeling hierover 
vindt men in het katern " G E G E V E N S IN DISK". 
Een kunstwerkdeel is verdeeld in hoofdonderdelen met een eigen code (bijvoorbeeld: 10571 = 
hemelwaterafvoersysteem). 
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Een hoofdonderdeel bestaat uit een of meer constructie-onderdelen. Ook een constructie-onderdeel 
heeft een eigen code (bijvoorbeeld: 10721=afvoerbuis-kunststof). 
Schades worden in DISK altijd gerelateerd (geconstateerd) aan zo'n constructie-onderdeel. Indien na 
onderhoud de kunststof- afvoerbuis is vervangen door een stalen buis, dan dient dit in DISK 
aangepast te worden. De code 10721 wordt gewijzigd in 10719 (afvoerbuis-staal). 
Hoewel dit voorbeeld geen essentiele wijziging is, leidt het nalaten van wijzigen in DISK tot 
veroudering van de gegevens. Om maar niet te spreken van grote onderhoudsactiviteiten waarbij de 
constructie sterk wijzigt of zelfs geheel wordt vervangen. In dat geval zou ook het hoofdonderdeel 
gewijzigd kunnen worden. 
Een tweede gevolg van de wijziging is het aanpassen van de inspectietekening. Het construc-
tie-onderdeelnummer staat ook hierop vermeld. 
Naar aanleiding van deze korte beschrijving merken we op, dat het niet altijd zinnig is om tot in detail 
onderdelen te registreren in DISK. Het is in dit voorbeeld wellicht denkbaar om alleen het onderdeei 
afvoerbuis (zonder materiaalaanduiding) te registreren. In dat geval hoeven de wijzigingen niet plaats 
te vinden. Een heroverweging bij de constructie-onderdelen is op dit moment gaande. 

8.2.1 Herzien/aanpassen checklist 

Scherminformatie: 
Supplement 1 - scherm 13 en 14 

Een uitgebreide behandeling van dit onderwerp vindt men in het katern " I N S P E C T I E G E G E V E N S " . In 
deze paragraaf worden alleen de hoofdlijnen behandeld, nodig om wijzigen van hoofd-constructie-
onderdelen toe te kunnen passen. 
Een checklist vindt men onder een inspectietekening. Dit zijn de constructie-onderdelen die door de 
inspecteur moeten worden gecontroleerd. Een checklist-item kenmerktzich door een volgnummer. Dit 
nummer is terug te vinden in een bolletje op de tekening. De identificatie vindt plaats door middel van 
het tekeningnummer en het bolletje. Hiermee kan een inspecteur een bepaald onderdeei in DISK 
aangeven. De registratie van deze gegevens, waarbij de koppeling wordt gelegd tussen 
hoofdonderdeel, constructie-onderdeel en locatie, vindt plaats door registratie van een checklist-item. 

De checklist-items behoren tot de vaste gegevens van inspectie. Voor de menukeuzen kunt u het 
overzicht "MENU-OVERZICHT C O M P L E X " van supplement 1 raadplegen. 
Na keuze van het kunstwerkdeel kiest u " INSPECTIE" en vervolgens "TEKENING" om bij het scherm 
Inspectietekening (scherm 13) te komen. 
Na intypen van het gewenste tekeningnummer verschijnt de optie " C H E C K L I S T " in de nieuwe 
menubalk. U kiest deze optie waarna het invoerscherm voor checklistitems (scherm 14) verschijnt. 
De cursor knipper op veld 10 alwaar u een lokaal nummer opgeeft. Dit is het volgnummer van de 
checklist-items en correspondeert met de bolletjes op de tekening, die een constructie-onderdeel 
aanduiden. Na het nummer ingetypt te hebben verschijnt de menubalk met o.a. de optie "Wijzigen" 
(als u een bestaand nummer hebt opgegeven). 
Na bevestiging met [Enter] worden de gegevens in de velden getoond en springt de cursor naar veld 
11 (Hoofd onderd.-type-nr). 
Indien men het hoofdonderdeelnummer moet vervangen, kan dat nu worden ingegeven. Als men 
alleen het constructie-onderdeelnummer moet vervangen, geeft men eerst [Enter] waarna de cursor 
naar veld 13 springt en het nieuwe nummer kan worden ingetypt. 
Het kan voorkomen dat men het nummer niet weet, in dat geval heeft men twee mogelijkheden. 

[F9] 
Opvragen van de lijst met reeds bij dit kunstwerkdeel gebruikte onderdelen. 

[Enter] 
Opvragen van de lijst met alle onderdelen voor het kiezen van een nieuw onderdeei. Omdat 
DISK geen bekend nummer in het veld vindt, zal het automatisch de totale lijst met onderdelen 
tonen. Men kan hieruit een keuze maken. 

Om de gegevens op te slaan gaat men met [Enter] verder naar het laatste veld. Na het laatste veld zal 
nog een keer om bevestiging gevraagd worden. Vervolgens gaat de cursor naar veld 3 (lokaal 
nummer) alwaar een nieuw checklist-item gekozen kan worden of met [Esc] gaat men terug in het 

versie 4.0 blad 21 



Data Informatie Systeem Kunstwerken Hoofdstuk 8 - O N D E R H O U D 

menu. 

8.2.2 Herzien/aanpassen inspectietekening 

Als wijzigingen, zoals in de vorige paragraaf beschreven, plaats hebben gevonden, zal dat in de 
meeste gevallen ook op de inspectietekeningen moeten gebeuren. 

Het wijzigen van de inspectietekening kan op twee manieren gebeuren. 
1. De constructie is dusdanig gewijzigd/uitgebreid, dat de CAD-tekening aangepast dient te 
worden. Dit gaat via de geeigende kanalen en valt niet in het kader van deze handleiding. Men 
raadplege hiervoor de beheerder. 
2. De wijziging heeft geen consequenties voor de tekening op zich, maar alleen voor de checklist 
onder de tekening. Dit is meestal het geval, omdat de wijziging een ander constructie-onderdeel 
inhoudt. De hieronder volgende uiteenzetting heeft te maken met deze tweede optie. 

Nadat men in DISK de checklist heeft gewijzigd, kan de nieuwe checklist als geheel worden uitgeprint 
en onder de bestaande tekening geplakt. Zorg er wel voor, dat alle in omloop zijnde kopieen worden 
vervangen. Voor de verdere afhandeling handelt men zoals hieronder beschreven. 

Uitvoerin forma tie: 
Supplement 2 - pagina 14 

Gebruik de menustructuur "Uitvoer per complex" in hoofdstuk 9. Ga naar het menu-item "INSPECTIE". 
Vervolgens ziet u "UITVOER" en na keuze hiervan verschijnt een pull-down-menu en na keuze 
"CHECKLIST" wederom een nieuw menu. Hierin staan de volgende opties: 
Checklist 

Hierin staan de checklistitems onder elkaar met een koptekst. 
checklist File 

Een lijst met de items (eventueel in kolommen, zonder opmaak) 
conTrole checklist 

Overzicht van alle tekeningen met codes en omschrijving van alle hoofdonderdelen en constructie-
onderdelen. 

De keuze "checklist File" geeft de gewenste 'kale' checklist die uitgeknipt en op de tekening geplakt 
kan worden. 
Voor in het algemeen omgaan met uitvoeren/printen van rapporten vindt u de nodige informatie in 
hoofdstuk 9 van deze handleiding. 
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9. DOCUMENTATIEVERWIJZING 

Scherminformatie: 
Supplement 1 - scherm 12 

De in dit hoofdstuk beschreven activiteiten hebben natuurlijk consequenties voor de verschillende 
overzichten uit DISK. Het is daarom van belang, dat alle bestaande overzichten worden vervangen, 
zodat de verschillende statussen een juist beeld geven van de nieuwe situatie. Zowel inhoudelijke als 
financiele overzichten zullen aan wijzigingen onderhevig zijn. 
Hieronder worden de meest essentiele rapporten genoemd, die in aanmerking komen voor 
vervanging. Het is aan de gebruiker om te beslissen welke overzichten daadwerkelijk worden 
uitgevoerd en gearchiveerd. Voor algemene informatie over uitvoer uit DISK kunt u hoofdstuk 9 
raadplegen. 

Uitvoerinforma tie: 

Zie supplement 2 

Overzichten: 

Voorbeelden van deze overzichten vindt u in hoofdstuk 10, supplement 2 van deze handleiding. De 
voorbeelden kunnen inhoudelijk afwijken van de huidige situatie. 

- overzicht bouwstenen per onderhoudplichtig/kwx (pagina 7, 53 en 54) 
- samenstelling bouwstenen (pagina 8 en 9) 
- overzicht projecten (pagina 57) 
- fasering bouwstenen (pagina 55 en 56) 
- fasering projecten (pagina 58 en 59) 
- overzicht uitgesteld onderhoud (pagina 52) 

Nieuwe rapporten en verslagen die worden gearchiveerd dienen ook in DISK te worden vermeld. 
Hiervoor is een registratiescherm "Documentatie" beschikbaar. Om dit in te voeren volgt men het 
"Menu-overzicht complex" van supplement 1 van deze handleiding. Het scherm (nummer 12) valt 
direct onder het hoofdscherm " K U N S T W E R K D E E L " . De invulling spreekt verder voor zich. 
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UITVOER 

1. INLEIDING 

Het DISK-programma bevat ruim 60 rapporten, die als standaard uitvoer door de gebruiker kunnen 
worden aangemaakt. Hiervoor wordt automatisch de report-writer gestart. Dit is een Oracle-hulpmiddel 
voor het maken van voorgeprogrammeerde rapporten. Dit betekent echter, dat de gebruiker te maken 
krijgt met een apart programma met een eigen scherm en aparte toetsen qua bediening. 

2. STRUCTUUR 

De veelheid aan rapporten zou kunnen leiden tot een onoverzichtelijke informatieberg die niet meer is 
te overzien. Het is daarom van belang de structuur te kennen van de verschillende opties. 
De rapporten in DISK zijn op twee niveaus opvraagbaar: 

1 Overzichten per complex 
Om deze rapporten te maken dient men eerst via het programma een complex op te roepen. Via de 
menu's kunt u als gebruiker naar elk gewenst programma gaan. Ter plekke dient u de keuze 
"uitvoer" uit de menu-opties te kiezen. De uitvoer die u daardoor krijgt bevat alleen gegevens over 
het complex waarmee u op dat moment werkt. Het mag duidelijk zijn, dat u bij de menukeuze 
" O N D E R H O U D " geen inspectierapporten zult zien. Hiervoor zult u eerst via het menu naar 
" INSPECTIE" moeten. 

2 Overzichten over alle complexen 
Rapporten die gegevens over alle complexen bevatten staan gegroepeerd onder de menukeuze uit 
het hoofdmenu: " A L G E M E N E R A P P O R T A G E " . Het is van belang dat men zich realiseert, dat alle 
overzichten die via deze optie worden opgevraagd, gegevens bevatten uit het totale bestand per  
beheerder. 

Vooraf dient u zich te realiseren vanuit welke optiek u uitvoer wilt opvragen. Het kan voorkomen, dat 
rapportnamen zowel bij groep 1 als bij groep 2 voorkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval met 
paspoorten, urgentieoverzichten, bouwstenen, etc. 
De menu-overzichten aan het eind van dit hoofdstuk kunnen u hierbij van dienst zijn. 

3. UITVOERSCHERM 

Nadat u uitvoer hebt geselecteerd verschijnt het onderstaande standaardscherm van de report-writer 
van Oracle, waarin naar wens kan worden gewijzigd. De uitvoer wordt via dit scherm geregeld. De 
uitvoer gaat standaard naar het scherm en heeft een vooraf vastgestelde filenaam. 
De cursor staat op Screen (= naar scherm) en u kunt het woord "File" hier overheen typen om de 
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uitvoer naar een file te sturen. Hierna kan men de filenaam accepteren met [Enter] of een andere naam 
opgeven. Indien men voor 'Screen' kiest, zal men de opgave nogmaals moeten doen om het naar een 
file te sturen. 

Parameter Values 

Parameter 

Voor bestand typ: F i l e 
Naam van het bestand 

Screen 
naam.lis 

Parameter Values 

Parameter 

Voor scherm typ: screen 
Naam van het bestand 

F i l e 
naam.lis 

3.1 Uitvoer naar scherm 

Als men voor 'Screen' heeft gekozen, zal het rapport op het scherm verschijnen. Gezien de breedte 
van de rapporten (120 karakters) zal slechts een gedeelte zichtbaar zijn. 
Met [PgDn] en [PgUp] kan men door de pagina's bladeren, maar men ziet slechts de eerste 24 regels 
en alleen het linker deel van de pagina. Als men wil kijken in de pagina, drukt men eerst op [Ctrl]+[F2], 
waarna men met de cursortoetsen door de gehele pagina kan scrollen. Met [Enter] komt men weer in 
de linker bovenhoek voor bladeren door de pagina's. Door [F10] in te drukken verlaat men het 
uitvoerscherm. Met [Enter] komt men weer terug in het DISK programma. 

3.2 Uitvoer naar file 

Bij de keuze voor 'File' worden alle gegevens in de gekozen of standaard file geschreven en in de 
eigen directory van de gebruiker geplaatst. 
LET OP: 
Als u dezelfde file nog eens uitvoert (bijvoorbeeld met andere basisgegevens) dan wordt de reeds 
bestaande file overschreven. U dient dus bij het opgeven van de uitvoer een andere naam op te geven. 
Dit is een belangrijke verandering ten opzichte van de oude situatie. 

Om de file te printen dient u terug te gaan naar het beginscherm van DISK. U zult dus DISK moeten 
stoppen. Voordat u dit doet is het wellicht verstandig eerst eventuele andere rapporten uitte voeren. U 

fileaa.lis 06 nov 11:08 file bb.lis 09 nov 10:21 
file_cc.lis 11 nov 07:13 file. .dd.lis 27feb 16:03 
file ee.lis 03oct 16:28 
(EOF): -

Welke file wilt u printen? : -
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kunt dan in een keer alle rapporten printen. Op de volgende pagina volgt de beschrijving van de te 
volgen procedure. 

U typt het item "print". De door u gemaakte rapporten worden in een overzicht zoals hieronder 
weergegeven. Nadat u [Enter] hebt gegeven verschijnt de vraag zoals weergegeven. 

U kunt nu de volgende opdrachten geven: 
- filenaam.lis (alleen de file die u opgeeft) 
- fi*.lis (alle files die eindigen op 'lis' en beginnen met 'fi') 
- Mis (alle files die eindigen op 'lis') 
- *.* (alle files die in uw directory staan. Let op! Als er files bij staan die een programma 
starten (exe, com, etc.) dan zal uw computer vastlopen en moet u helemaal uitloggen en opnieuw 
opstarten. Deze optie wordt in principe afgeraden.) 

Indien er voor u nog geen printer is gedefinieerd zal dit op het scherm gemeld worden en dient u eerst 
contact op te nemen met de helpdesk in Zoetermeer. 
Na deze melding komt het hoofdscherm vanzelf weer terug. 
Met de keuze "Verlaat" wordt DISK afgesloten. Uw uitvoer wordt geprint door de in het netwerk 
gedefinieerde printer. 

De volgende acties zijn mogelijk 
delete verwijderen file(s) 
dir geef een lijst van file(s) 
disk start DISK programma 
passwd verander het wachtwoord 
print printen file(s) 
verlaat verlaat de disk applicatie 

begin filetransfer Alt-F9, F6 
einde filetransfer Esc, F9 

Kies: -

Nadat u DISK heeft verlaten verschijnt bovenstaand scherm met de functies die ten aanzien van DISK 
voorhanden zijn. 

3.3 Gebruik sneltoetsen 

In de menubalken en pull-down menu's zijn hoofdletters opgenomen, die men achter elkaar kan 
intypen zonder [Enter]. Wel moet na het invoeren van een identificatienummer of code (id) een [Enter] 
als bevestiging worden gegeven. 
De hoofdletters zijn ook terug te vinden in de menuoverzichten in supplement 4. 
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4. MENU-OVERZICHTEN 

De menuoverzichten specifiek voor de uitvoer uit DISK vindt u in hoofdstuk 10 supplement 4. 
Op overzicht 3 vindt u de uitvoer per complex en op overzicht 4 alle rapporten van de "algemene 
uitvoer". Achter dit overzicht staan nummers. De nummers verwijzen naar de bladzijde van de 
uitvoervoorbeelden van supplement 2. 
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Bouwsteen 21 
Bouwsteen Met Schademanipulatie 22 
Checklist 14 
Fasering Bouwsteen 23 
Gebeurtenis Schade 15 
Gebeurtenis Toestandskarakteristiek 17 
Hoofdmenu Disk 2 
Inspectie-Project 26 
Inspectie-Tekening 13 
Inspectie-Unit 20 
Inspectie-Unit Muteren Interval 39 
Kunstwerk 4 
Kunstwerkcomplex 3 
Kunstwerkdeel 11 
Kunstwerkdocumentatie 12 
Nutsvoorziening 6 
Onderhoudsprojecten 27 
Ontwerp 24 
Schade 16 
Startmenu Disk 1 
Stichtingskosten 5 
Toestandskarakteristiek Hoofdonderdeel 18 
Toestandskarakteristiek Kunstwerkdeel 19 
Transport - Aanvraag 30 
Transport - Advies 31 
Transport - Beheer Beperkingen 37 
Transport - Beheer Gemeentes 35 
Transport - Beheer Transporttypes 36 
Transport - Ontheffingen 29 
Transport - Overspanning 10 
Transport - Passage 9 
Transport - Passages 34 
Transport - Rit 28 
Transport - Route 32 
Transport - Wegvak / Aansluitingen 33 
Uitvoer Checklist Naar File 55 
Uitvoer Controle Checklist 54 
Uitvoer Fasering Bouwstenen 64 
Uitvoer Fasering Bouwstenen 63 
Uitvoer Hoofdonderdelen Per Kunstwerksoort 38 
Uitvoer Onderdelen Per Vakdiscipline 69 
Uitvoer Onderhoud Per Dienstkring 65 
Uitvoer Onderhoud Per Directie 66 
Uitvoer Onderhoudsprojecten 67 
Uitvoer Overzicht Bouwstenen 62 
Uitvoer Paspoort A/B 53 
Uitvoer Planoverzicht (Alleen Portalen) 5 47 
Uitvoer Planoverzicht (Zonder Portalen) 4 46 
Uitvoer Planoverzicht 1 43 
Uitvoer Planoverzicht 2 44 
Uitvoer Planoverzicht 3 45 
Uitvoer Planoverzicht 6 48 
Uitvoer Samenstelling Bouwstenen 61 
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Uitvoer Schaderapport 57 
Uitvoer Schadetype Deelverzameling 70 
Uitvoer Toestandskarakteristiek 58 
Uitvoer Totaal Inspectierapportage 56 
Uitvoer Transport Lijst Te Passeren Kunstwerken 40 
Uitvoer Transporten Overzicht 41 
Uitvoer Uitgesteld Onderhoud 68 
Uitvoer Urgentieoverzicht 59 
Uitvoer Urgentieoverzicht 60 
Uitvoer Volledig Overzicht Zwaar Transport 42 
Uitvoer Voortgangsoverzicht 1a (Zonder Portalen) 49 
Uitvoer Voortgangsoverzicht 1b (Alleen Portalen) 50 
Uitvoer Voortgangsoverzicht 2a (Zonder Portalen) 51 
Uitvoer Voortgangsoverzicht 2b (Alleen Portalen) 52 
Verrijken Kunstwerkgegevens 8 
Verrijken Ontwerp 25 
Waterstanden 7 
SCHERM DISK STARTMENU 1 
SCHERM DISK HOOFDMENU 2 
SCHERM KUNSTWERKCOMPLEX 3 
SCHERM KUNSTWERK 4 
SCHERM STICHTINGSKOSTEN 5 
SCHERM NUTSVOORZIENING 6 
SCHERM WATERSTANDEN 7 
SCHERM VERRIJKEN KUNSTWERKGEGEVENS 8 
SCHERM TRANSPORT - PASSAGE 9 
SCHERM TRANSPORT - OVERSPANNING 10 
SCHERM KUNSTWERKDEEL 11 
SCHERM KUNSTWERKDOCUMENTATIE 12 
SCHERM INSPECTIETEKENING 13 
SCHERM CHECKLIST 14 
SCHERM GEBEURTENIS SCHADE 15 
SCHERM SCHADE 16 
SCHERM GEBEURTENIS TOESTANDSKARAKTERISTIEK 17 
SCHERM TOESTANDSKARAKTERISTIEK HOOFDONDERDEEL 18 
SCHERM TOESTANDSKARAKTERISTIEK KUNSTWERKDEEL 19 
SCHERM INSPECTIE-UNIT 2 0 
SCHERM BOUWSTEEN 21 
SCHERM BOUWSTEEN MET SCHADEMANIPULATIE 22 
SCHERM FASERING BOUWSTEEN 2 3 
SCHERM ONTWERP 24 
SCHERM VERRIJKEN ONTWERP 2 5 
SCHERM INSPECTIE-PROJECT 2 6 
SCHERM ONDERHOUDSPROJECTEN 2 7 
SCHERM TRANSPORT - RIT 2 8 
SCHERM TRANSPORT - ONTHEFFINGEN 2 9 
SCHERM TRANSPORT - AANVRAAG 3 0 
SCHERM TRANSPORT - ADVIES 31 
SCHERM TRANSPORT - ROUTE 3 2 
SCHERM TRANSPORT - WEGVAK / AANSLUITINGEN 3 3 
SCHERM TRANSPORT - PASSAGES 3 4 
SCHERM TRANSPORT - BEHEER Gemeentes 3 5 
SCHERM TRANSPORT - BEHEER Transporttypes 3 6 
SCHERM TRANSPORT - BEHEER Beperkingen 3 7 
SCHERM LIJST HOOFDONDERDELEN PER KUNSTWERKSOORT 3 8 
SCHERM MUTEREN INTERVAL INSPECTIE-UNIT 3 9 
SCHERM TRANSPORT LIJST TE PASSEREN KUNSTWERKEN 4 0 
SCHERM OVERZICHT TRANSPORTEN 41 
SCHERM UITVOER Volledig overzicht zwaar transport 4 2 
SCHERM PLANOVERZICHT 1 4 3 
SCHERM PLANOVERZICHT 2 44 
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S C H E R M P L A N O V E R Z I C H T 3 4 5 
S C H E R M P L A N O V E R Z I C H T (zonder portalen) 4 4 6 
S C H E R M P L A N O V E R Z I C H T (alleen portalen) 5 4 7 
S C H E R M P L A N O V E R Z I C H T 6 4 8 
S C H E R M V O O R T G A N G S O V E R Z I C H T 1a (zonder portalen) 4 9 
S C H E R M V O O R T G A N G S O V E R Z I C H T 1 b (alleen portalen) 5 0 
S C H E R M V O O R T G A N G S O V E R Z I C H T 2a (zonder portalen) 5 1 
S C H E R M V O O R T G A N G S O V E R Z I C H T 2b (alleen portalen) 5 2 
S C H E R M P A S P O O R T A / B 5 3 
S C H E R M C O N T R O L E C H E C K L I S T 5 4 
S C H E R M C H E C K L I S T N A A R FILE 5 5 

S C H E R M T O T A A L I N S P E C T I E R A P P O R T A G E 5 6 
S C H E R M S C H A D E R A P P O R T 5 7 

S C H E R M U ITVOER T O E S T A N D S K A R A K T E R I S T I E K 5 8 
S C H E R M U ITVOER U R G E N T I E O V E R Z I C H T 5 9 
S C H E R M U ITVOER U R G E N T I E O V E R Z I C H T 6 0 
S C H E R M U ITVOER S A M E N S T E L L I N G B O U W S T E N E N 6 1 

S C H E R M U ITVOER O V E R Z I C H T B O U W S T E N E N 6 2 
S C H E R M U ITVOER F A S E R I N G B O U W S T E N E N 6 3 

S C H E R M U ITVOER F A S E R I N G B O U W S T E N E N 6 4 
S C H E R M U ITVOER O N D E R H O U D P E R D IENSTKRING 6 5 
S C H E R M U ITVOER O N D E R H O U D P E R DIRECTIE 6 6 

S C H E R M U ITVOER O N D E R H O U D S P R O J E C T E N 6 7 
S C H E R M U ITVOER U I T G E S T E L D O N D E R H O U D 6 8 
S C H E R M U ITVOER O N D E R D E L E N P E R VAKDISCIPLINE 6 9 

S C H E R M U ITVOER S C H A D E T Y P E D E E L V E R Z A M E L I N G 7 0 
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S C H E R M DISK S T A R T M E N U 

M i n i s t e r i e van Verkeer en Waterstaat 

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 
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Via dit scherm wordt elke gebruiker gedwongen aan te geven wat hij/zij gaat doen. Er kan alleen gekozen worden voor 
gegevens of handelingen die voor de betreffende gebruiker toegankelijk zijn. Het voordeel hiervan is, dat de gegevens 
per gebruikersgroep beter afgeschermd kunnen worden, maar er wordt nu ook voorkomen, dat meerdere gebruikers 
wijzigingen aan kunnen brengen op dezelfde gegevens. Disk registreert van elke gebruiker de handelingen om op die 
manier de consistentie van de gegevens in de database beter te kunnen waarborgen. 

INZIEN 
Na deze keuze verschijnt een pull-down menu met daarin de beheerder(s) waarop toegang tot de data is gegeven. In 
principe is dit alleen het eigen bestand. Het kan echter gebeuren, dat men al of niet tijdelijk toegang heeft tot de 
gegevens van een andere beheerder. Dit kan nu via een keuze uit het menu mogelijk gemaakt worden. 
Let wel! Deze keuze geeft alleen recht om de gegevens te bekijken. 
Inspectiebureaus hebben alleen toegang als zij hiervoor toestemming krijgen van de onderhoudsplichtige. Deze toegang 
kan per kunstwerk worden toegekend. 

ACTIVITEITEN 
Na deze keuze verschijnt direct een pull-down menu met drie opties: 

- E igen verantw. 
We gaan hier uit van de onderhoudsplichtige die alle kunstwerken in het eigen bestand kan zien en bewerken die niet 
in een contract of andere opdracht zijn uitbesteed. Alleen de beheerder heeft toegang tot- en zeggenschap over deze 
gegevens. 

- Uitbestede kwn 
Alle kunstwerken die aan een inspectieverantwoordelijke instantie zijn uitbesteed kunnen via deze keuze worden 
bekeken. Als de inspectieverantwoordelijke instantie tevens inspectie uitvoerende is, dan kan deze de gegevens ook 
manipuleren. De onderhoudsplichtige kan hier alleen kijken naar de gegevens. 

Deze optie geeft inzicht in de lopende contracten. Zowel de onderhoudsplichtige als de inspectie verantwoordelijke 
instantie kunnen naar de gegevens kijken. Alleen de inspecterende instantie heeft ook de bevoegdheid de gegevens 
te manipuleren. Inspectiebureaus zien alleen deze menuoptie en hebben alleen toegang tot de in het contract opge
nomen kunstwerken. 

Na de keuze verschijnt altijd een pull-down menu met de beheerder(s) waarop de autorisatie van toepassing is. 

- Contracten 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lement 1 

SCHERM DISK HOOFDMENU 

M i n i s t e r i e van Verkeer en Waterstaat 

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 

DDDDDDDDDDDDD II I I SSSSSSSSSS KKKK KKKK 
DDDDDDDDDDDDDDD II I I SSSSSSS SSSSSS KKKK KKKK 
DDDD DDDDDD II I I SSSS SSSS KKKK KKKK 
DDDD DDDD II I I SSSSSS KKKK KKKK 
DDDD DDDDD II I I SSSSSSSS KKKKKKKKK 
DDDD DDDDD II I I SSSSSSSSSS KKKKKKKKKKK 
DDDD DDDD II I I SSSSSS KKKK KKKK 
DDDD DDDDDD II I I SSSS SSSS KKKK KKKK 
DDDDDDDDDDDDDD II I I SSSSSS SSSSSS KKKK KKKK 
DDDDDDDDDDDD II I I SSSSSSSSS KKKK KKKK 

DISK is een multi-user systeem en dit heeft belangrijke consequenties voor de structuur van de menu's. In de 
overzichten van dit hoofdstuk worden de menu's in zijn geheel weergegeven. U ziet als gebruiker echter alleen die 
menu-opties die voor u van toepassing zijn. Dit houdt verband met de authorisatie van de individuele gebruiker. Dat 
betekent, dat u niet bij gegevens kunt waar u geen toegang toe heeft, maar ook geen handelingen kunt verrichten die 
niet zijn toegestaan. De optie "VERWIJDEREN" bij een kunstwerkcomplex zal nooit in beeld komen, omdat alleen enkele 
DISK-medewerkers hiertoe zijn geautoriseerd. 
Wij hebben gemeend de menu's in dit overzicht integraal op te nemen, omdat een indeling per gebruiker het niet te 
onderhouden alternatief zou zijn. Elke individuele gebruiker kan de voor hem/haar van toepassing zijnde opties in de 
overzichten terugvinden. 
De toegang tot de gegevens in DISK is altijd via de keuze "Complex" voor invoeren/wijzigen/opvragen, of de keuze 
"Algemene rapportage" voor het verkrijgen van uitvoer. 

Na het startscherm van DISK verschijnt dit hoofdscherm met de menubalk zoals onder het scherm weergegeven. Indien 
men vanuit het programma terugkomt in dit scherm, dan zal aanvankelijk de menubalk niet getoond worden. Met behulp 
van de <Esc> toets roept u dit weer op. 

Het menuoverzicht op de onderste helft van de pagina toont, hoe u tot het betreffende scherm komt. Men kan daarbij 
gebruik maken van de pijltjestoetsen, maar het gebruik van de hoofdletters van de menuopties geeft een versnelling bij 
het oproepen van het betreffende scherm. In de meeste gevallen dient men na het bereiken van een scherm eerst een 
volgnummer in te typen. Daarna verschijnt een menubalk met de dan van toepassing zijnde opties. Deze menubalk is 
niet in het betreffende scherm weergegeven. De handelingen "wijzigen", "verwijderen", "toevoegen" spreken voor zich. 
Eventueel andere menukeuzen kunt u vinden op de pagina met het betreffende scherm (zie hiervoor de inhoudsopgave). 

Indien men 'diep' in het programma zit en helemaal terug wil, dan typt men beurtelings een aantal malen <Esc> en 
<Enter>. U komt dan altijd in of bij het hoofdmenu terecht zonder vanzelf uit het programma te geraken. 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lement 1 

S C H E R M K U N S T W E R K C O M P L E X 

Kuns twerkcomplex 

KWX-ID: 1 - 2 KWXnaam : 3 

Huidig: 4 5 Omschr. : 6 

Aantallen 
Kuns twerken: Documenten: 8 Kunstwerkdelen: Units: 10 

Administratief 
Beheerder: 11 12 

Provincie: 13 = 14 

Gemeente 

M i l i e u 

17 

2e Provincie: 15 = 16 

2e Gemeente : 18 

19 20 2e M i l i e u I 21 22 

RD X 

Rijksw 

23 RD Y 24 UTMXY : 2 5 

26 Hectom : 27 (28) Route: 2 9 

V E L D N R . B E S C H R I J V I N G 

1. de door kunstwerkregistratie afgegeven kaart-blad coordinates 
2. volgnummer behorend bij het kaartblad 
3. naam van dit kunstwerkcomplex 
4. de huidige kunstwerkcomplex identificatie 
5. huidige volgnummer behorend bij het kaartblad 
6. omscrijving vn dt kunstwerkcompex 
7. aantal geregistreerde kunstwerken (geen invoerveld) 
8. aantal geregistrerde documenten (gen invorveld) 
9. aantal geregistreerde kunstwerkdelen (geen invoerveld) 

10. aantal geregistreerde units 
11. code van de beherende instantie 
12. naam van de beherende instantie (geen invoerveld) 
13. code van de betreffende provincie 
14. naam van de betreffende provincie (geen invoerveld) 
15. code van de betreffende tweede provincie (indien op grens gelegen) 
16. naam van de betreffende provincie (geen invoerveld) 
17. naam van de betreffende gemeente 
18. naam van de betreffende gemeente 
19. code van het van toepassing zijnde milieu 1 
20. omschrijving van milieu 1 (geen invoerveld) 
21. code van het van toepassing zijnde milieu 2 
22. omschrijving van milieu 2 (geen invoerveld) 
23. rijksdriehoekcoordinaat x (gemeten vanaf het centrale punt) 
24. rijksdriehoekcoordinaat y (gemeten vanaf het centrale punt) 
25. Nato-coordinaten (worden door het programma berekend) 
26. rijkswegnummer zoals in gebruik bij Rijkswaterstaat 
27. hectometrering van de rijksweg 
28. afslag aanduiding t.p.v. de hectometrering 
29. aanduiding voor de verkeersroute (A12, N272, enz.) 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lement 1 

SCHERM KUNSTWERK 

KWX-ID: 1 - 2 KWXnaam Aant. KW: 

KWNR. 
Omschr 

Soort 

Doel 

Status 

KW-rdx 

RW 

WW 

WBSoms 

Lengte 

Oversp 

Inspvz 

9 

10 = 

14 = 

18 = 

23 

26 

30 

33 

34 

38 

Gegevens Kunstwerk 

Topcode 

11 

Naam 

15 

19 

KW-rdy 

RW heet. 

WW heet. 

Br 35 

Type 

Ontw. 

STjaar 

24  

27  

31 

12  

16 

20 

13  

17 

21 SLjaar 

UTMXY 

( 28) Plaats 

WBSnr 

25  

29 

32 

m Br 36 Kruish 37 

B e l . k l : 39 T i j d . b e l . k l : 40 Nauwk 

42 43 44 45 46 47 48 49 50 

41 

22 

Gon 

51 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. aanduiding kaartblad van het complex (geen invoerveld) 
2. aanduiding volgnummer van het complex (geen invoerveld) 
3. eigen naam van het complex (geen invoerveld) 
4. aantal geregistreerde kunstwerken (geen invoerveld) 
5. kunstwerkvolgnummer in DISK 
6. kaartblad 
7. volgnummer 
8. eigennaam van het kunstwerk 
9. omschrijving specifiek voor dit kunstwerk 

10. code voor kunstwerksoort 
11. omschrijving kunstwerksoort (geen invoerveld) 
12. code voor kunstwerktype 
13. omschrijving kunstwerktype (geen invoerveld) 
14. code voor het gebruiksdoel van dit kunstwerk 
15. omschrijving gebruiksdoel (geen invoerveld) 
16. code van de ontwerpende instantie 
17. omschrijving van de ontwerpende instantie (geen invoerveld) 
18. code voor de status (functioneel) van het kunstwerk 
19. omschrijving van de status (geen invoerveld) 
20. het jaartal van het jaar waarin het kunstwerk is opgeleverd 
21. met veld 20: de jaren waarin de bouw is gerealiseerd 
22. jaar waarin het kunstwerk is gesloopt (indien van toepassing!) 
23. rijksdriehoekcoordinaat van het snijpunt op de x-as 
24. rijksdriehoekcoordinaat van het snijpunt op de y-as 
25. de UTM (NATO)-coordinaten van het kunstwerk (geen invoerveld) 
26. rijkswegnummer 
27. hectometrering van de rijksweg 
28. afslagaanduiding t.p.v. de hectometrering 
29. plaats t.o.v. de weg-as (alleen voor portalen) 
30. waterwegnummer 
31. waterweghectometrering 
32. wegwijzer voor de binnenscheepvaartcode (geen invoerveld) 
33. naam/omschrijving van de waterweg (geen invoerveld) 
34. lengte van het kunstwerk in meters 
35. minimale constructiebreedte van het kunstwerk in meters 
36. maximale constructiebreedte van het kunstwerk in meters 
37. de kruisingshoek in GON. Dit is de scherpe hoek die de kunstwerk-as maakt met de steunpunten. 
38. aantal overspanningen bij dit kunstwerk 
39. belastingsklasse waarvoor het kunstwerk is ontworpen. Mogelijk zijn A, B of C, respectievelijk 60, 45 of 30 
40. de tijdelijke belastingsklasse naar aanleiding van een gebeurtenis 
41. symbool nauwkeurigheid. Een ! indien gegevens juist en een ? indien dit nog niet het geval is. 
42-46 codes van permanent aanwezige inspectievoorzieningen 
47-51 omschrijvingen van de inspectievoorziening (geen invoerveld) 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

S C H E R M S T I C H T I N G S K O S T E N 

KWX-ID : 1 - 2 KWXnaam : 3 

Aantal posten : _4 

============================ Stichtingskosten 

Postnummer : _5 

Kosten : _6 

Omschrijving : _7 

J a a r t a l : 8 

V E L D N R . B E S C H R I J V I N G 

1. kaartblad van het kunstwerkcomplexidentificatienummer (geen invoerveld) 
2. volgnummer van het kunstwerkcomplexidentificatienummer (geen invoerveld) 
3. naam van het kunstwerkcomplex (geen invoerveld) 
4. aantal reeds aanwezige posten (geen invoerveld) 
5. volgnummer voor DISK 
6. kosten van deze post in duizenden guldens 
7. beschrijving van de inhoud van deze post 
8. jaar waarin de kosten zijn gemaakt 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lement 1 

SCHERM NUTSVOORZIENING 

KWX-ID : 1 - 2 KWXnaam : 3 

Aant. nutsv.: 4 

Gegevens Nutsvoorzieningen 

Nuts-nummer : _5 

Leverancier : 6 

Abon-nummer : 7 

Nuts-type : 8 = 9 

Beschikbaar vermogen : 10 Aans l u i t vermogen : 11 kW 

Maximaal vermogen : 12 Nominaal vermogen : 13 kW 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. kaartblad van het kunstwerkcomplexidentificatienummer (geen invoerveld) 
2. volgnummer van het kunstwerkcomplexidentificatienummer (geen invoerveld) 
3. naam van het kunstwerkcomplex (geen invoerveld) 
4. aantal reeds ingevoerde aanwezige nutsvoorzieningen (geen invoerveld) 
5. volgnummer voor DISK 
6. naam van de leverancier 
7. nummer van het abonnement 
8. code van het nutstype uit de tabel 
9. omschrijving van het nutstype (geen invoerveld) 

10-13 aanduiding van waarden zoals aangesloten op net. 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM WATERSTANDEN 

KWX-ID 1 2 KWXnaam 3 

Aant. waterstanden 4 

Gegevens Waterstanden 

Plaats 5 

Minimum 6 m 

Maximum 7 m 

VELDNR. BESCHRIJVING 
1. kaartblad van het kunstwerkcomplexidentificatienummer (geen invoerveld) 
2. volgnummer van het kunstwerkcomplexidentificatienummer (geen invoerveld) 
3. naam van het kunstwerkcomplex (geen invoerveld) 
4. aantal ingevoerde waterstanden (geen invoerveld) 
5. volgnummer voor DISK 
6. minimale waterstand in meters 
7. maximale waterstand in meters 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

S C H E R M V E R R I J K E N K U N S T W E R K G E G E V E N S 

= = = = = = = = = = = = = Gegevens kunstwerk t.b.v. b i j zonder transport = = = = = = = = = = 

KWX-ID : 1 - _2 KWXnaam: _3 KWNR. : 4 

Omschr : 5 

Ontwerpende i n s t a n t i e 6 

Aantal overspanningen _8 

Bel a s t i n g k l a s s e _9 

T i j d . b e l a s t i n g k l a s s e 10 

S t o o t c o e f f i c i e n t 11 

B e l a s t i n g c o e f f i c i e n t 12 

V E L D N R . B E S C H R I J V I N G 

1. aanduiding kaartblad van het complex (geen invoerveld) 
2. aanduiding volgnummer van het complex (geen invoerveld) 
3. eigen naam van het complex (geen invoerveld) 
4. nummer van het betreffende kunstwerk (geen invoerveld) 
5. omschrijving van het betreffende kunstwerk (geen invoerveld) 
6. code van de ontwerpende instantie 
7. omschrijving van de ontwerpende instantie (geen invoerveld) 
8. aantal overspanningen bij dit kunstwerk 
9. algemeen geldende belastingsklasse 

10. tijdelijk geldende belastingsklasse (bijvoorbeeld tijdens onderhoud) 
11. waarde van de stootcoefficient 
12. waarde van de belastingscoefficient 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

S C H E R M T R A N S P O R T - P A S S A G E 

KWX-ID 

KWNR 

KWXnaam 

Omschr 

Gegevens Passage 

Route 

Omschrijving 

Type 

Hgt rechts 

Hgt vaart g e s l . 

Draagconst. 

10 

11 

13 

16 

18 

Status gegevens : 21 

Hectom Ri c h t i n g : 9 

Route gev.stoffen : 12 

m Besch.br : 14 m Besch.hgt : 15 m 

17 m Hgt vaart open 

Over kunstwerk : 19 

Opmerkingen : 22 

Overspanning 20 

V E L D N R . B E S C H R I J V I N G 

1. aanduiding kaartblad van het complex (geen invoerveld) 
2. aanduiding volgnummer van het complex (geen invoerveld) 
3. eigen naam van het complex (geen invoerveld) 
4. nummer van het betreffende kunstwerk (geen invoerveld) 
5. omschrijving van het betreffende kunstwerk (geen invoerveld) 
6. aanduiding van de route waarin deze passage is gelegen 
7. aanduiding van de hectometrering 
8. letter van de betreffende afslag 
9. min- of plusteken als aanduiding voor op- of aflopende richting 

10. omschrijving van de betreffende passage 
11. type passage. Dit kan zijn een onderlangse passage (vul in 'ON') of een bovenlangse passage (vul in 'OV'). 
12. geeft aan of de passage in een route voor gevaarlijke stoffen ligt Invullen 'J ' of 'N'. 
13. De doorrijhoogte ter plaatse van de rechterkant van de rechter rijstrook. Is de hoogte ter plaatse van de 

linker rijstrook bepalend, dan moet deze worden ingevoerd. Indien de doorrijhoogte praktisch onbeperkt is, 
wordt niets opgegeven. 

14. maximaal bereidbare breedte in meters 
15. minimale doorrijhoogte bij de maximale doorrijbreedte in meters 
16. doorvaarthoogte in meters bij een beweegbare brug in gesloten stand 
17. doorvaarthoogte in meters van vaste brug en een beweegbare brug in geopende stand 
18. Is de passage een draagconstructie? Invullen 'J ' of 'N'. 
19. nummer van het kunstwerk bij deze passage 
20. aanduiding van de overspanning bij dit kunstwerk 
21. status van de gegevens 
22 vrij tekstveld voor aanvullende opmerking 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supplement 1 

S C H E R M T R A N S P O R T - O V E R S P A N N I N G 

KWX-ID : 1 - 2 KWXnaam: 3 KWNR. : 4 

Omschr : 5 

========================== Gegevens Overspanning 

Overspanning ident. : _6 

Lengte : _7 Breedte : 8 

K-rand : _9 

K-rechter r i j s t r o o k : 10 K-midden r i j s t r o o k : 11 

Voeg met volgende overspanning : 12 

Volgende kwnr en overspanning : 13 - 14 

V E L D N R . BESCHRIJV ING 

1. aanduiding kaartblad van het complex (geen invoerveld) 
2. aanduiding volgnummer van het complex (geen invoerveld) 
3. eigen naam van het complex (geen invoerveld) 
4. nummer van het betreffende kunstwerk (geen invoerveld) 
5. omschrijving van het betreffende kunstwerk (geen invoerveld) 
6. identificatie van de betreffende overspanning 
7. lengte in meters van de overspanning 
8. breedte in meters van de overspanning 
9. lastspreidingscoefficient waarvoor het kunstwerk is ontworpen 

10. lastspreidingscoefficient voor de rechter rijstrook 
11. lastspreidingscoefficient voor de middenrijstrook of het midden van het kunstwerk 
12. Is er een volgende overspanning aanwezig? Invullen met 'J' of 'N'. 
13. nummer van het volgende kunstwerk 
14. volgnummer van de overspanning 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM KUNSTWERKDEEL 

KWX-ID: KWXnaam Kwd: 4a van 4b 

KWDID 
A r t i k e l 
Onderh.pii. 
Insp.vera. 

ADMINISTRATIEF 
Omschrijving: _6 

10 
11 = 12 13 

Gebeurtenissen: 14 
Documenten : 17 

AANTALLEN 
Tekening: 15 
Units : 18 

Open schades: 16 
Bouwstenen : 19 

Laatste TTI 
Laatste Unit 
Laatste geb. 
Beperkingen 
Materieel 

20 
22 
25 

— INSPECTIEGEGEVENS 
Status: 21  

23 _24 
26 

27 
28 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. kaartblad van het kunstwerkcomplexidentificatienummer (geen invoerveld) 
2. volgnummer van het kunstwerkcomplexidentificatienummer (geen invoerveld) 
3. naam van het kunstwerkcomplex (geen invoerveld) 
4a. aantal kunstwerkdelen waarvoor de actuele gebruiker is geautoriseerd (geen invoerveld) 
4b. Totaal aantal kunstwerkdelen bij dit complex (geen invoerveld) 
5. kunstwerkdeel identificatie nummer. (x= volgnummer) 

BCOx voor beton 
SVOx voor Staal Vast 
SBOx voor Staal Beweegbaar 
E Ox voor Elektrische installatie 
M Ox voor Mechanische installatie 

6. omschrijving van het betreffende kunstwerkdeel 
7. code van het begrotingsartikel (geen invoerveld) 
8. code van de onderhoudsplichtige 
9. beschrijving 1 van de onderhoudsplichtige (geen invoerveld) 

10. beschrijving 2 van de onderhoudsplichtige (geen invoerveld) 
11. code van de inspectieverantwoordelijke instantie 
12. beschrijving 1 van de inspectieverantwoordelijke instantie (geen invoerveld) 
13. beschrijving 2 van de inspectieverantwoordelijke instantie (geen invoerveld) 
14. aantal gebeurtenissen bij dit kunstwerkdeel (geen invoerveld) 
15. aantal tekeningen (geen invoerveld) 
16. aantal schades, waarvan de status nog niet definitief is (geen invoerveld) 
17. aantal aanwezige documenten bij dit kunstwerkdeel (geen invoerveld) 
18. aantal aanwezige inspectie-units bij dit kunstwerkdeel (geen invoerveld) 
19. aantal bouwstenen, dat nog niet via een project gereed is gemeld. 
20. datum van de laatste Totaal Technische Inspectie (geen invoerveld) 
21. status van de TTI (concept=0, voorlopig=1, definitief=2) 
22. datum van de laatste unit (niet van 1 en alleen indien van toepassing) 
23. volgnummer van deze unit 
24. omschrijving van deze unit 
25. datum van de laatste gebeurtenis (inspectie- of onderhoudsgebeurtenis) 
26. omschrijving van de laatste gebeurtenis (dit hoeft geen inspectie te zijn) 
27. beperkingen, m.a.w. belemmering bij het uitvoeren van een inspectie door wie dan ook opgelegd (b.v. "niet 

tijdens de spitsuren", of "alleen's nachts") 
28. materieel wat niet standaard ter beschikking staat maar wel noodzakelijk is voor het uitvoeren van een 

inspectie 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lement 1 

SCHERM KUNSTWERKDOCUMENTATIE 

KWX-ID : 1 - 2 Naam : 3 

KWDID : 4 Oms. : 5 

Aant. KWDOC : 6 

======================= Gegevens Kunstwerkdocumentatie 

Docnr : 7 

Docid : 8 

Omschrijving : _9 

Plaats documentatie : 10 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. kaartblad van het kunstwerkcomplexidentificatienummer 
2. volgnummer van het kunstwerkcomplexidentificatienummer 
3. naam van het kunstwerkcomplex (geen invoerveld) 
4. kunstwerkdeelidentificatienummer 
5. omschrijving van het kunstwerkdeel 
6. aantal ingevoerde documenten 
7. volgnummer in DISK van dit document 
8. archief identificatienummer van dit document 
9. omschrijving van dit document 

10. opslagplaats van dit document 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lement 1 

SCHERM INSPECTIETEKENING 

Tekening 

KWX-ID : 1 - 2 KWXnaam : _3 Aant.tek: 
KWDID : 5 KWDoms. : 6 

Tekeningen 
nr tekening Omschrijving 
7 8 

10 11 Aantal c h e c k l i s t items : 12 

Che c k l i s t 
tek l o c hfdnr connr r o l plaa hoofdonderdeel/constructie onderdeei 

VELDNR. BESCHRIJVING 
1. kaartblad van het Kunstwerkcomplexidentificatienummer (geen invoerveld) 
2. volgnummer van het Kunstwerkcomplexidentificatienummer (geen invoerveld) 
3. eigen naam van het complex (geen invoerveld) 
4. aantal bestaande tekeningen bij dit kunstwerkdeel (geen invoerveld) 
5. kunstwerkdeelidentificatiecode met nummer (geen invoerveld) 
6. omschrijving van het kunstwerkdeel (geen invoerveld) 
7. logisch volgnummer van een tekening 
8. omschrijving van deze tekening 
9. aantal bij deze tekening geregistreerde checklistitems 

10. status van deze tekening 
0= niet definitief 
1= definitief 

11. omschrijving van de status 

12. aantal checklisten bij deze tekening (geen invoerveld) 

Overige velden zie scherm 14 "checklist". 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lement 1 

SCHERM CHECKLIST 

Tekening 

KWX-ID : - KWXnaam : Aant. tek 
KWDID : " KWDoms. : 

Tekeningen 
nr tekening Omschrijving 

Aantal c h e c k l i s t items : 

Che c k l i s t 
loc hfdnr connr r o l plaa hoofdonderdeel/constructie onderdeei 

1 2 3 4 5 6 7 8 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. markeringsveld (V bij verwijderen) 
2. lokaal nummer. Dit is het volgnummer van het checklistitem van de tekening (= nummer van bolletje) 
3. hoofdonderdeel waartoe checklist behoort (invoer verplicht) 
4. markeringsveld. (* geeft vervallen hoofd-/constructieonderdelen aan) 
5. code van het constructieonderdeel (invoer verplicht) 
6. code van de rol (functie) uit de tabel 
7. omschrijving van het "ter plaatse van"(b.v. 01-05, of 01+05) 
8. Beschrijving van: Hoofd-, constructieonderdeel, rol en plaats 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM GEBEURTENIS SCHADE 

============================= KWX/KWDEEL 

KWX-ID : 1 - 2 KWXnaam: 3 

Laatste i n s p e c t i e : _6 

============================== INSPECTIEUNIT 

Unitnummer : 7 - 8 

GEBEURTENIS 

Gebeurt-oms : 11 

Waterstand : 14 m. t.a.v. NAP Weer : 15-16 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. kaartblad van de kunstwerkcomplexidentificatiecode (geen invoerveld) 
2. volgnummer van de kunstwerkcomplexidentificatiecode (geen invoerveld) 
3. naam van het kunstwerkcomplex (geen invoerveld) 
4. kunstwerkdeelidentificatienummer (geen invoerveld) 
5. omschrijving van het kunstwerkdeel (geen invoerveld) 
6. datum van de laatst geregistreerde inspectie (geen invoerveld) 
7. nummer van de unit waaronder deze gebeurtenis valt 
8. omschrijving van de unit (geen invoerveld) 
9. invoerveld van de gewenste gebeurtenisdatum (voor de laatste gebeurtenis dient men de datum uit veld 6 te 

kopieren). 
10. aantal reeds ingevoerde en openstaande schaderegels bij deze gebeurtenis. (geen invoerveld) 
11. omschrijving van de gebeurtenis wordt automatisch "Inspectie" (geen invoerveld) 
12. naam van de verantwoordelijke inspecteur 
13. temperatuur van toepassing tijdens de uitvoer van de inspectie 
14. hoogte van de waterstand, uitgedrukt in Normaal Amsterdams Peil (indien van toepassing) 
15. code van de weersaanduiding 
16. omschrijving van de code van de weersaanduiding (geen invoerveld) 

07/2001 scherm 15 



Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM SCHADE 

KWX-ID : 1 - 2 KWDID : 3 Datum : 4 Geb.-oms. : 5 

Inspectieunit : 6 - 7 
================================== SCHADE 

Tek-nr. : 10 Loc-nr: 11 Naam : 12 

Schadeopm: 17 

H.O.P.opm: 29 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. kaartblad van de kunstwerkcomplexidentificatiecode (geen invoerveld) 
2. volgnummer van de kunstwerkcomplexidentificatiecode (geen invoerveld) 
3. kunstwerkdeelidentificatienummer (geen invoerveld) 
4. datum van de gebeurtenis waartoe de schades (gaan) behoren 
5. omschrijving van deze gebeurtenis (geen invoerveld) 
6. nummer van de unit waaronder deze gebeurtenis valt 
7. omschrijving van de unit (geen invoerveld) 
8. volgnummer in DISK van de schade 
9. veld waarin het aantal reeds ingevoerde schades staat vermeld (geen invoerveld) 

10. volgnummer van de tekening van de inspectietekeningenset aan de hand waarvan een schade nader wordt 
gelokaliseerd. 

11. nummer van het bolletje in de betreffende tekening. Dit is het nummer van het checklist-item onder de 
tekening. DISK "weet" nu om welk constructieonderdeel het gaat. 

12. naam van het constructieonderdeel. Hieraan kan men zien of men het goede onderdeei heeft gekozen. 
(geen invoerveld) 

13. subonderdeeltype nummer van een toegevoegde component van het constructieonderdeel. Veelal een 
materiaalaanduiding. Dit is geen verplicht invoerveld. 

14. omschrijving van het subonderdeeltypenummer (geen invoerveld) 
15. nummer van de schade-omschrijving 
16. omschrijving van het schadenummer (geen invoerveld) 
17. vrije tekstregel voor nadere schade-informatie (maximaal 80 karakters) 
18. indicatie voor aangeven van extra bijlagen bij deze schade ('J'=ja, 'N'=nee) 
19. waarde tussen 0 en 6 als tijdsaanduiding voor Veiligheid 
20. waarde tussen 0 en 6 als tijdsaanduiding voor Functioneren 
21. nummer van de code voor een oorzaakaanduiding 
22. omschrijving van het oorzaaknummer (geen invoerveld) 
23. nummer van de code voor een procesaanduiding 
24. omschrijving van het procesnummer (geen invoerveld) 
25. nummer van de code voor een hersteladvies 
26. omschrijving van het hersteladvies 
27. nummer van de code voor een extra hersteladvies 
28. omschrijving van het extra hersteladvies 
29. vrij tekstveld voor een extra opmerking t.a.v. herstel, oorzaak of proces. In dit tekstveld wordt meestal eerst 

de letter H, O of P geplaatst om aan te geven waarover deze toegevoegde informatie gaat. 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM GEBEURTENIS TOESTANDSKARAKTERISTIEK 

KWX/KWDEEL 

KWX-ID : 1 

KWD-ID : 4 

KWXnaam: 3 

KWDoms : 5 

Laatste i n s p e c t i e : 6 

Inspectieunit : 7 - 8 

============================== GEBEURTENIS 

Insp.-datum 

Waterstand 

Gebeurt-oms : 11 

Insp.-naam : 13 

15 

Aantal schade regels : 10 

Status : 12 

Kosten : 14 x F l . 1000,-

m. t.a.v. NAP Temperatuur : 16 Graden Ce l c i u s 

Weer 17 = 18 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. kaartblad van de kunstwerkcomplexidentificatiecode (geen invoerveld) 
2. volgnummer van de kunstwerkcomplexidentificatiecode (geen invoerveld) 
3. naam van het kunstwerkcomplex (geen invoerveld) 
4. kunstwerkdeelidentificatienummer (geen invoerveld) 
5. omschrijving van het kunstwerkdeel (geen invoerveld) 
6. datum van de laatst geregistreerde inspectie (geen invoerveld) 
7. nummer van de unit waaronder deze gebeurtenis valt 
8. omschrijving van de unit (geen invoerveld) 
9. invoerveld van de gewenste gebeurtenisdatum (voor de laatste gebeurtenis dient men de datum uit veld 6 te 

kopieren). 
10. aantal reeds ingevoerde en openstaande schaderegels bij deze gebeurtenis (geen invoerveld) 
11. omschrijving van de gebeurtenis wordt automatisch "Inspectie" (geen invoerveld) 
12. Status van het inspectierapport (1=concept, 2=voorlopig, 3=definitief) 
13. naam van de verantwoordelijke inspecteur 
14. werkelijke kosten van de gebeurtenis in 1000 gulden (alleen na onderhoud) 
15. hoogte van de waterstand, uitgedrukt in Normaal Amsterdams Peil (indien van toepassing) 
16. temperatuur van toepassing tijdens de uitvoer van de inspectie 
17. code van de weersaanduiding 
18. omschrijving van de code van de weersaanduiding (geen invoerveld) 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM TOESTANDSKARAKTERISTIEK HOOFDONDERDEEL 

Kwx-id : 1 -

Kwd-id : _4 

Unitnr : 6 - 7 

Hoofdond : 8 

TOESTAND HOOFDONDERDEEL 

Omschrijving : 3 

Omschrijving : 5 

Geb.-datum : 10 

Schade-opmerking Onderdeei Sch V 

11  

11  

11  

11  

11 

11 

V : 12̂  ( Schadenummer 
Omschrijving : 16 

Schadetype 

13 ) 14 ( Schadenummer 15 ) 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. kaartblad van de kunstwerkcomplexidentificatiecode (geen invoerveld) 
2. volgnummer van de kunstwerkcomplexidentificatiecode (geen invoerveld) 
3. naam van het kunstwerkcomplex (geen invoerveld) 
4. kunstwerkdeelidentificatienummer (geen invoerveld) 
5. omschrijving van het kunstwerkdeel (geen invoerveld) 
6. nummer van de unit waaronder deze gebeurtenis valt 
7. omschrijving van de unit (geen invoerveld) 
8. nummer van het hoofdonderdeel 
9. omschrijving van het hoofdonderdeel (geen invoerveld) 

10. datum van de gebeurtenis waarbinnen deze schades zijn geboekt 
11. regels waarin gegevens van schades bij dit hoofdonderdeel staan. Indien meer schades aanwezig, dan kan 

men met de pijltjestoetsen bladeren (geen invoerveld) 
12. waarde voor Veiligheid van dit hoofdonderdeel 
13. schadenummer waarvan de initiele waarde van V is afgeleid (geen invoerveld) 
14. waarde voor Functioneren van dit hoofdonderdeel 
15. schadenummer waarvan de initiele waarde van F is afgeleid (geen invoerveld) 
16. veld voor aangeven motivatie achter aanpassen V&F 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lement 1 

SCHERM TOESTANDSKARAKTERISTIEK KUNSTWERKDEEL 

TOESTAND KUNSTWERKDEEL 

Kwx-id : 1 - 2 Omschrijving : 3 

Kwd-id : 4 Omschrijving: _5 Geb.-datum: 6 

Unitnr : 7 - 8 

V F Omschrijving 

Opmerking : 12 

Hoofdonderdeel 

_9 

_9 

_9 

_9 

_9 

_9 

_9 

V : 10 F : 11 

VELDNR. BESCHRIJVING 
1. kaartblad van de kunstwerkcomplexidentificatiecode (geen invoerveld) 
2. volgnummer van de kunstwerkcomplexidentificatiecode (geen invoerveld) 
3. naam van het kunstwerkcomplex (geen invoerveld) 
4. kunstwerkdeelidentificatienummer (geen invoerveld) 
5. omschrijving van het kunstwerkdeel (geen invoerveld) 
6. datum van de gebeurtenis waarbinnen deze schades zijn geboekt 
7. nummer van de unit waaronder deze gebeurtenis valt 
8. omschrijving van de unit (geen invoerveld) 
9. 10 regels met hoofdonderdelen en hun V&F waarde en de omschrijving zoals in de vorige paragraaf bij 

omschrijving (14) is ingevoerd (geen invoervelden) 
10. waarde voor Veiligheid voor dit kunstwerkdeel 
11. waarde voor Functioneren voor dit kunstwerkdeel 
12. opmerking als motivatie voor het aanpassen van de V&F 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM INSPECTIE-UNIT 

Unit Samenstellen Uitvoer Accoord teRug 

i n s p e c t i e u n i t 
KWX-ID 1 - 2 
Kwdeel 5 

Kwx-naam 
Kwd-omschr 6 

aant.units: 4 

Unit 
Nr Omschrijving 
7 8 

Aantal c h e c k l i s t - i t e m s : 13 

Soort: 9 10 
11 12 Unit komt i n 14 mnd 15 maal voor 

| I n s t a n t i e : 16 17 
| Projectnr. : 18 19 

* ; 
20 I n t e r v a l 21 maanden. Duur : 2 2 dagen 

| Kosten : 23 X 1000 gulden 

|—I Uni Tek Loc Hfdnr Connr Rol Plaat Hoofd-/constructieonderdl/rol 
II 2 4 2 5 26 27 28 29 30 31 32  

H 
i i . 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. kaartblad van het kunstwerkcomplex (geen invoerveld) 
2. volgnummer van het kunstwerkcomplex (geen invoerveld) 
3. naam van het complex (geen invoerveld) 
4. aantal aanwezige inspectie-units bij dit kunstwerkdeel (geen invoerveld) 
5. kunstwerkdeel identificatiecode (geen invoerveld) 
6. omschrijving kunstwerkdeel (geen invoerveld) 
7. volgnummer van unit. Wordt automatisch toegekend (geen invoerveld) 
8. omschrijving van de inspectieunit (vrije tekst, invoer verplicht) 
9. code van de soort van deze unit 

10. omschrijving van de soort (geen invoerveld) 
11. statusaanduiding; 0=niet definitief, 1=definitief 
12. aanduiding definitief/niet definitief (geen invoerveld) 
13. aantal checklistitems bij deze unit (geen invoerveld) 
14. aantal maanden tussen 2 TTI's (geen invoerveld) 
15. aantal, dat deze unit voorkomt tussen twee TTI's (geen invoerveld) 
16. code van de inspecterende instantie 
17. nadere aanduiding van de inspecterende instantie (geen invoerveld) 
18. nummer van het betreffende project, (project moet bestaan!) 
19. omschrijving van het project (geen invoerveld) 
20. Indien soort 1 of twee: datum van de laatste inspectie (geen invoerveld) 
20. Indien soort >2: datum waarop de inspectie wordt uitgevoerd (geen invoerveld) 
21. frequentie (aantal maanden tussen twee inspecties) 
22. duur van de inspectie in mandagen 
23. kosten van de inspectie in duizenden guldens 
24. invulveld (T=toevoegen, V=verwijderen (*=reeds toegevoegd) 
25. nummer van de betreffende unit 
26. nummer van de betreffende tekening 
27. lokaal nummer (bolletje in de tekening) 
28. code van het betreffende hoofdonderdeel 
29. code van het betreffende constructieonderdeel 
30. functieaanduiding op de tekening 
31. plaatsaanduiding van de functie op de tekening 
32. omschrijving van hoofd-, constructieonderdelen en rol van plaats 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM BOUWSTEEN 

Bouwsteen Samenstellen schaDes Accoord teRug 
Bouwsteen 

r 
IKWX-ID 
|KWDID 
Ondh.Pl. 

1 - _2 KWXnaam : 3 
4 KWDomsch.: 5 

7 - _8 Aantal 9 
1 DEEL 

| BOUWSTEEN nr.: _10 11 Projectnr: 12 
|Datum v a s t s t e l l i n g : 13 Datum u i t e r l i j k gereed: 14 Bedrag: 15 
|Jaar van u i t v o e r i n g : 16 Taakgebied: 17 _ Status: 18- 19 
jUitvoerende i n s t a n t i e : 20 21 - 22 j 
I —I 

I 1 
Snr Bnr Datum Tek Loc V F Hnr Hersteladviesomschrijving 

| DEEL 
B 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. kaartblad van het kunstwerkcomplexidentificatie (geen invoerveld) 
2. volgnummer van het kunstwerkcomplexidentificatie (geen invoerveld) 
3. Naam van het complex (geen invoerveld) 
4. code van het kunstwerkdeel (geen invoerveld) 
5. omschrijving van het kunstwerkdeel (geen invoerveld) 
6. code van de onderhoudsplichtige (geen invoerveld) 
7. eerste omschrijving van de onderhoudsplichtige (geen invoerveld) 
8. tweede omschrijving van de onderhoudsplichtige (geen invoerveld) 
9. Aantal bouwstenen bij dit kunstwerkdeel (geen invoerveld) 

10. bouwsteennummer; Een codering door de gebruiker op te geven, maar uniek per kunstwerkdeel, bv. 01, 02, 
enz. 

11. omschrijving van deze bouwsteen 
12. Eventueel nummer van het project waaraan deze bouwsteen is gekoppeld. 
13. datum waarop de bouwsteen is aangemaakt (ddmmmjjjj) 

Wordt automatisch aangemaakt (wijzigbaar). 
14. datum waarop het onderhoud uiterlijk gereed moet zijn (ddmmmjjjj) 

Moet hoger zijn dan datum veld 14 
15. totaal bedrag van de herstelactiviteiten binnen deze bouwsteen (x 1000) 
16. jaar waarin uitvoering van het onderhoud is gepland (JJJJ) 
17. rijksbegrotingsartikel waaronder dit onderhoud valt 

- OndhDrg - AanlDrg - VerbDrg 
- OndhNat - AanlNat - VerbNat 

18. status van de bouwsteen: 
1 = schatting, 2 = begroting, 3 = aanneemsom 

19. omschrijving van de bouwsteen-status (geen invoerveld) 
20. code van de uitvoerende instantie 
21. eerste omschrijving van de uitvoerende instantie (geen invoerveld) 
22. tweede omschrijving van de uitvoerende instantie (geen invoerveld) 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supplement 1 

SCHERM BOUWSTEEN MET SCHADEMANIPULATIE 

Samenstellen teRug 
Bouwsteen 

scherm C a l s OVERLAY op schermdeel A. 

|Onderdeei 
|Schadetype 
|Oorzaak 
|Proces 
|Hersteladv.l 
j Hersteladv.2 
|Opmerking 

33 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Doc: 34 

| DEEL 
C 

Snr Bnr Datum 
23 24 25 26 

Tek Loc V F Hnr 
27 28 29 30 31 

Hersteladviesomschrijving 
32 

| DEEL 
B 

VELDNR. BESCHRIJVING 

(De beschrijvingen van de velden 1 t/m 21 vindt u op scherm 21.) 

23. opdrachtveld bij manipuleren van schades bij een bouwsteen. De volgende letters zijn hier van toepassing: 
[Tjoevoegen, [Ajfmelden of [Vjerwijderen. 

24. volgnummer in disk van de schade (geen invoerveld) 
25. nummer van de bouwsteen (indien de schade aan een bouwsteen is toegekend). 
26. datum van de inspectiegebeurtenis waaronder deze schade valt (geen invoerveld) 
27. nummer van de tekening waarop het constructieonderdeel is te vinden waarbij deze schade is geconstateerd 

(geen invoerveld) 
28. volgnummer van het checklistitem van de tekening (= bolletje op de tekening) (geen invoerveld) 
29. waarde voor veiligheid bij deze schade (geen invoerveld) 
30. waarde voor functioneren bij deze schade (geen invoerveld) 
31. nummer van het hersteladvies 
32. omschrijving van het hersteladvies 

33. omschrijving van het constructie- en subonderdeel (geen invoerveld) 
34. aanduiding [J] of [N] t.a.v. documentatie bij deze schade. 
35. schadeomschrijving (geen invoerveld) 
36. omschrijving van de oorzaakaanduiding (geen invoerveld) 
37. omschrijving van de procesaanduiding (geen invoerveld) 
38. omschrijving van de eerste herstelopmerking (geen invoerveld) 
39. omschrijving van de tweede herstelopmerking (geen invoerveld) 
40. tekst van de vrije opmerking bij deze schade (geen invoerveld) 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM FASERING BOUWSTEEN 

=========================== FASERING BOUWSTENEN 
KWX-ID : 1 - 2 KWXnaam : 3 
KWDID : 4 KWDomsch.: 5 

BOUWSTEEN NR.: 6 
Het t o t a a l bedrag voor deze bouwsteen i s : _7 * F l . 1000,-

voor het jaar : _8 

De status van d i t bedrag i s '• 2. ~ 10 
De ingevoerde f a s e r i n g i s : 

voor het jaar Bedrag i n k f l Subtotaal i n k f l 

11 12 13 | 1 
| te faseren | 
I I 

I 1 
U kunt h i e r de fas e r i n g invoeren. Jaar : 14 | 15 | 

Bedrag : 16 1 1 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. kaartblad van het kunstwerkcomplexidentificatie (geen invoerveld) 
2. volgnummer van het kunstwerkcomplexidentificatie (geen invoerveld) 
3. naam van het complex (geen invoerveld) 
4. code van het kunstwerkdeel (geen invoerveld) 
5. omschrijving van het kunstwerkdeel (geen invoerveld) 
6. disk-volgnummer van de gewenste bouwsteen 
7. bedrag, zoals in de bouwsteen geregistreerd (geen invoerveld) 
8. jaar van uitvoering, zoals in de bouwsteen geregistreerd (geen invoerveld) 
9. code van de bouwsteen status, zoals in de bouwsteen geregistreerd (geen invoerveld) 

10. omschrijving van de bouwsteenstatus (geen invoerveld) 
11. jaar, dat in de fasering is opgenomen (geen invoerveld) 
12. bedrag van het gefaseerde jaar (geen invoerveld) 
13. bedrag van het totaal t/m dat jaar (geen invoerveld) 
14. invoerveld voor het te faseren jaar 
15. invoerveld voor het bedrag van de fasering 
16. bedrag dat nog vereffend moet worden (geen invoerveld) 

(In dit scherm zijn alleen de velden 6, 14 en 15 als invoerveld beschikbaar.) 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lement 1 

SCHERM ONTWERP 

KWX-ID : 1 - 2 KWXnaam : 3 

Aant.KWDEEL : _4 

======================= Gegevens Hoofdonderdeel 

KWD-ID : 5 Omschr: 6 

Hoofdond.nr.: 7 Hfdond-naam: 8 

Aant.konond.: 9 To e s t a n d s k a r a k t e r i s t i e k - i n d i c a t i e : 10 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. aanduiding kaartblad van het complex (geen invoerveld) 
2. aanduiding volgnummer van het complex (geen invoerveld) 
3. eigen naam van het complex (geen invoerveld) 
4. aantal geregistreerde kunstwerkdelen (geen invoerveld) 
5. code van het gewenste kunstwerkdeel 
6. omshrijving van het kunstwerkdeel (geen invoerveld) 
7. code van het gewenste hoofdonderdeel 
8. omschrijving van het hoofdonderdeel (geen invoerveld) 
9. aantal reeds aanwezige constructieonderdelen 

10. Aanduiding met 'J' of 'N'. Indien nog geen toestandskarakteristiek aanwezig, behoeft men niet verder in DISK 
naar informatie te zoeken. 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM VERRIJKEN ONTWERP 

V e r r i j k i n g s module 

|KWX-ID : 1 

IKWD-ID : 4 

KWXnaam 

Omschrijving : 5 
I 

I 1 
hfdon conon hoofd-/constr.onderdeel/rol/plaats bestaat op 6 tekeningen 

7 8 9 10 

Be t r e f t 11 / 12 / 13 

Aantal 
Hoogte 
Kanaal 
Lengte 
L i c h t r e g e l i n g 
L i c h t s t e r k t e 
Maximale hoogte 
Maximale levensduur 
Minimale hoogte 
Oppervlakte 

14 s t 
m 

m 
1 of 
lux 
m 
j r 
m 
m2 

C = overlay op B 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. aanduiding kaartblad van het complex (geen invoerveld) 
2. aanduiding volgnummer van het complex (geen invoerveld) 
3. eigen naam van het complex (geen invoerveld) 
4. code van het kunstwerkdeel (geen invoerveld) 
5. omshrijving van het kunstwerkdeel (geen invoerveld) 
6. aantal tekening waarop dit onderdeei voorkomt 
7. markeringsveld (V is verrijkt) 
8. code van het hoofdonderdeel 
9. code van het constructieonderdeel 

10. naam van het betreffende hoofd-/constr.onderdeel, rol en plaats 
11. code van het geselecteerde hoofdonderdeel 
12. code van het betreffende constructieonderdeel 
13. naam van het betreffende hoofd-/constr.onderdeel 
14. invulveld voor informatie bij het constructieonderdeel. 

LET OP! 
De items in de eerste kolom van scherm c varieren per vakdiscipline. 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lement 1 

SCHERM INSPECTIE-PROJECT 

I Inspectie projecten — 

Beheer i n s p e c t i e projecten 

I 

Projectnr. 1 

Omschrijving 

Verantw.Inst. 

Startdatum 

Einddatum 

i 

2 

3 

6 

7 

4 5 

i 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. Volgnummer voor de projecten. Alleen bij wijzigen kan op dit veld een nummer opgegeven worden. 
2. Omschrijving van een project. Het is de bedoeling zoveel mogelijk vaste omschrijvingen te gebruiken. (invoer 

verplicht) 
3. code van de inspectieverantwoordelijke instantie. (invoer verplicht) 
4. beschrijvend veld van de inspecterende instantie. (geen invoerveld) 
5. beschrijvend veld van de inspecterende instantie. (geen invoerveld) 
6. ingangsdatum van dit project. (Invoeren is niet verplicht) 
7. mogelijke einddatum van dit project. (Invoeren is niet verplicht) 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken DISK-SCHERMEN Supp lemen t 1 

SCHERM ONDERHOUDSPROJECTEN 

ONDERHOUDSPROJECTEN 

Onderhoudsplichtige : 1 - _2 - _3 

Diskprojectnr: _4 Onderhoudsprojectnr. : _5 

Omschrijving : _£ 

Uitvoerende i n s t a n t i e : 7 - 8 -

KUNSTWERKDEEL 

KWX-ID : 10 - 11 KWDID : 12 

BOUWSTEEN 

BOUWSTEEN nr. : 13 Omschrijving: 14 

Datum v a s t s t e l l i n g : 15 Datum u i t e r l i j k gereed : 16 Bedrag: 17 

Jaar van u i t v o e r i n g : 18 Taakgebied : 19 Status: 20 

Uitvoerende i n s t a n t i e : 21 - 22 - 23 

Diskprojectnr: 24 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. code van de onderhoudsplichtige 
2. omschrijving 1 van de onderhoudsplichtige (geen invoerveld) 
3. omschrijving 2 van de onderhoudsplichtige (geen invoerveld) 
4. projectvolgnummer van DISK (geen RWS-code) 
5. nummer van het project volgens RWS-code 
6. omschrijving van het project 
7. instantie die voor uitvoering van het project verantwoordelijk is 
8. omschrijving 1 van de projectverantwoordelijke/uitvoerende instantie (geen invoerveld) 
9. omschrijving 2 van de projectverantwoordelijke/uitvoerende instantie (geen invoerveld) 

10. kaartblad van het kunstwerkcomplex waarvan een bouwsteen wordt gewenst 
11. volgnummer van het complex waarvan een bouwsteen wordt gewenst 
12. code van het kunstwerkdeel waarvan een bouwsteen wordt gewenst 
13. nummer van de gewenste bouwsteen 
14-23 zie hoofdstuk bouwsteen (geen invoervelden) 
24. veld dat leeg is of het huidig projectnummer bevat (geen invoerveld) 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM TRANSPORT - RIT 

T r a n s p o r t r i t Ontheffing aanVraag Advies Beperking Uitvoer teRug 
Bijhouden van t r a n s p o r t r i t t e n 

r Tranport 

Ritnummer 1 
Trans. route 2 3 -> 4 
Dossiernummer 5 
Transporteur 6 Datum aanvraag 7 
T o t a a l l a s t 8 KN Configuratie 9 

Contactpersoon 10 Faxnummer 11 
Kenmerk 12 Datum transport 13 
Lading 14 Advies terug 15 
Stootcoeff. 16 R i j d t 17 keer 
Hoogte transp. 18 m Breedte 19 m Type transport 20 
Lengte aanh. 21 m D i s s e l 22 m D o l l y afstand 23 m 
Massa trekker 24 KN Leeg 25 KN Laadlast 26 KN 

Last voor 27 KN Li j n e n voor : 28 
Last achter 29 KN Li j n e n achter : 30 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. volgnummer in DISK van een transport 
2. code van de te volgen transport route [F9] 
3. plaats van vertrek (geen invoerveld) 
4. eindbestemming van dit transport (geen invoerveld) 
5. codenummer van het dossier waarin de aanvraag documenten worden bewaard 
6. naam van de transporteur die de aanvraag heeft ingediend 
7. datum waarop het transportverzoek is binnengekomen (DD-MM-JJJJ) 
8. berekend totaal gewicht van het transport (geen invoerveld) 
9. transport configuratie-nummer 

10. naam van de contactpersoon van de aanvragende organisatie 
11. faxnummer van de aanvragende organisatie 
12. kenmerk van de aanvragende organisatie 
13. datum van het transport (DD-MM-JJJJ) 
14. omschrijving van de lading 
15. datum waarop de adviezen van de ontwerpende instantie terug moeten zijn 
16. de stootcoefficient van het transport 
17. het aantal keer dat het transport deze route zal rijden 
18. hoogte van het transport in beladen toestand (in meters) 
19. breedte van het transport in beladen toestand (in meters) 
20. code van het type van het transport [F9] 
21. lengte van de aanhanger (vervoermiddel) in meters 
22. afstand van het zwaartepunt van de trekker tot de eerste lijn van het transportvoertuig in meters 

weergegeven 
23. hart-op-hart afstand tussen voorste en achterste dolly (bij dieplader) in meters weergegeven 
24. het gewicht van de trekker in kN 
25. het ledig gewicht van het vervoermiddel inclusief de trekker in kN 
26. gewicht van het transport inclusief vervoermiddel en exclusief de trekker in kN 
27. het gewicht in kN op de voorste dolly, in geval van een dieplader 
28. het aantal lijnen van de voorste dolly, in geval van een dieplader 
29. het gewicht in kN op de achterste dolly, in geval van een dieplader 
30. het aantal lijnen van de achterste dolly, in geval van een dieplader 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken DISK-SCHERMEN Supp lement 1 

SCHERM TRANSPORT - ONTHEFFINGEN 

Uitvoer teRug 
Bijhouden van t r a n s p o r t r i t t e n 

r Tranport 

Ritnummer 
Trans. route 
Dossiernummer 
Transporteur 
T o t a a l l a s t 

•> 4 

KN 
Datum aanvraag 
C o n f i g u r a t i e 

|- Overzicht ontheffingen 

Ontheffings-
code 

10 

Verleend 
door 

11 

Datum 
Verleend 
12 

Geldig 
van 

13 

Geldig 
t o t 

14 

Status 

15 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. volgnummer in DISK van een transport 
2. code van de te volgen transport route [F9] 
3. plaats van vertrek (geen invoerveld) 
4. eindbestemming van dit transport (geen invoerveld) 
5. codenummer van het dossier waarin de aanvraag documenten worden bewaard 
6. naam van de transporteur die de aanvraag heeft ingediend 
7. datum waarop het transportverzoek is binnengekomen (DD-MM-JJJJ) 
8. berekend totaal gewicht van het transport (geen invoerveld) 
9. transport configuratie-nummer 

10. codering waaronder de ontheffing bekend is bij het bevoegd gezag 
11. organisatie die het bevoegd gezag vertegenwoordigt 
12. datum waarop de ontheffing is verleend door het bevoegd gezag (DD-MM-JJJJ) 
13. begindatum van geldigheid van deze ontheffing (DD-MM-JJJJ) 
14. einddatum van geldigheid van deze ontheffing (DD-MM-JJJJ) 
15. status van de ontheffing: 'geldig', 'aanvraag', 'verlopen' 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lement 1 

SCHERM TRANSPORT - AANVRAAG 

Bijhouden van t r a n s p o r t r i t t e n 
Uitvoer teRug 

r Tranport 

Ritnummer 
Trans. route •> 4 

|- Overzicht controle aanvraag 

A f d e l i n g : 
Adviseur : 
Doorgezonden 10 

A f d e l i n g : 
Adviseur : 
Doorgezonden 

A f d e l i n g : 
Adviseur : 
Doorgezonden 

Opmerking 
Dossiernr. 
Retour 

Opmerking 
Dossiernr. 
Retour 

Opmerking 
Dossiernr. 
Retour 

11 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. volgnummer in DISK van een transport 
2. code van de te volgen transport route [F9] 
3. plaats van vertrek (geen invoerveld) 
4. eindbestemming van dit transport (geen invoerveld) 
5. code van de ontwerpafdeling [F9] 
6. omschrijving van de ontwerpafdeling (geen invoerveld) 
7. W = verstuurd aan de adviseur, leeg = verwerkt en terugontvangen 
8. naam van de constructeur-staticus die het transport behandelt 
9. nummer van het dossier waarin de papieren worden opgeslagen 

10. datum waarop het begeleidende routeoverzicht aan de adviseur is verzonden (DD-MM-JJJJ) 
11. datum waarop het antwoord van de adviseur is ontvangen (DD-MM-JJJJ) 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM TRANSPORT - ADVIES 

Uitvoer teRug 
Bijhouden van t r a n s p o r t r i t t e n 

Advies horende b i j r i t n r : 1 

Adviesnr : 2 Behandeld door : _3 
Toegestaan : _4 Max snelheid : 5 km/h 
Verstuurd op : _6 Ons kenmerk : _7 
Verzonden aan : 8 

KW-ID : 9 - 1 0 - 1 1 12 
Beperking: 13 

Tekst van de beperking 

14 

L 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. nummer van het in DISK geregistreerde transport 
2. volgnummer van een geregistreerd advies bij een transport 
3. naam van de persoon die het advies verstrekt 
4. letter die aangeeft of/hoe de rit is toegestaan [F9] 

B = rit is toegestaan met beperkingen 
J = rit is toegestaan 
N = rit is niet toegestaan 

5. maximaal toegestane snelheid van het transport tijdens de passage in kilometers per uur 
6. datum waarop het advies is verzonden aan aanvragende instantie (DD-MM-JJJJ) 
7. kenmerk van de advies-verlener 
8. naam van de contactpersoon van de aanvragende instantie 
9. kaartblad van het kunstwerkcomplex waarvan de passage deel uit maakt 

10. volgnummer van het kaartblad van het kunstwerkcomplex waarvan de passage deel uit maakt 
11. volgnummer van het kunstwerk bij het betreffende kunstwerkcomplex 
12. omschrijving van het betreffende kunstwerk (geen invoerveld) 
13. code van de tekst van de beperking [F9] 
14. tekst van de beperking die niet gewijzigd kan worden. [T] en [i] 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM TRANSPORT - ROUTE 

Transport Routedeel rApport teRug 
Opstellen van transportroutes 

I 
Route : 1 1 
Van : 2 3 
Naar : 4 5 
V i a s 6 7 

|— Routedel a _____ |— Routedel 

Volgnr Van o p r i t 

8 9 hm: 10 11- 12 13 16 hm: 17 18- 19 20 
14 15 21 22 

hm: hm: 

hm: hm: 

i 1 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. volgnummer van een in DISK geregistreerde route 
2. code van de plaats waar het transport vertrekt 
3. omschrijving van de vertrekplaats (geen invoerveld) 
4. code van de plaats van bestemming 
5. omschrijving van de plaats van bestemming (geen invoerveld) 
6. code van de plaats waar het transport langs gaat 
7. omschrijving van de plaats waar het transport langs gaat (geen invoerveld) 
8. volgnummer van het routedeel (geen invoerveld) 
9. nummer van de aansluitende weg bij het begin van dit routedeel [F9] 

10. begin hectometrering van het wegvak (geen invoerveld) 
11. hm letter voor verbindingswegen behorende bij de beginhectometer (geen invoerveld) 
12. eind hectometrering van het wegvak (geen invoerveld) 
13. hm letter voor verbindingswegen behorende bij de eindhectometer (geen invoerveld) 
14. nummer van de oprit 
15. naam van de plaats/oprit waar het wegvak begint 
16. nummer van de weg bij het eind van dit wegvak [F9] 
17. begin hectometrering van het wegvak (geen invoerveld) 
18. hm letter voor verbindingswegen behorende bij de beginhectometer (geen invoerveld) 
19. eind hectometrering van het wegvak (geen invoerveld) 
20. hm letter voor verbindingswegen behorende bij de eindhectometer (geen invoerveld) 
21. nummer van de afrit 
22. naam van de plaats/afrit waar het wegvak begint 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM TRANSPORT - WEGVAK / AANSLUITINGEN 

Wegvak A a n s l u i t i n g teRug 
Bijhouden van de wegvakken 

Wegvak 

Route 
A f s l a g 6 

Hm 2 3 - 4 
Soort: 8 

Aansluitingen 
Route Hectometer 
9 10 11- 12 13 

A f s l a g 
14 15 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. nummer van de rijksweg waarin dit wegvak ligt 
2. begin hectometrering van het wegvak 
3. hm letter voor verbindingswegen behorende bij de beginhectometer 
4. eind hectometrering van het wegvak 
5. hm letter voor verbindingswegen behorende bij de eindhectometer 
6. nummer van de afrit 
7. naam van de plaats/afrit waar het wegvak begint 
8. [Ojprit of [Ajfrit 
9. nummer van de rijksweg waarin dit wegvak ligt 

10. begin hectometrering van het wegvak 
11. hm letter voor verbindingswegen behorende bij de beginhectometer 
12. eind hectometrering van het wegvak 
13. hm letter voor verbindingswegen behorende bij de eindhectometer 
14. nummer van de afrit 
15. naam van de plaats/afrit waar het wegvak begint 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM TRANSPORT - PASSAGES 

teRug 

Koppelen van passages aan wegvakken 

I— Passage 

KWX-ID: 1 - 2 
j KWNR : _3 ~_4 

Route : 5 Hectometer: _6 1_ Omschrijving : _8 
L 

Bovenstaande passage wordt gekoppeld aan onderstaand wegvak 

C Wegvak 

| Route : 9 Van Hectometer : 10 11 Naar: 12 13 

I 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. code van het kaartblad van het kunstwerkcomplex 
2. volgnummer van het kaartblad van het kunstwerkcomplex 
3. volgnummer van het kunstwerk bij dit complex 
4. omschrijving van het kunstwerk 
5. rijkswegnummer waarin deze passage voorkomt 
6. hectometrering van dit kunstwerk 
7. hm letter voor verbindingswegen behorende bij de hectometrering 
8. omschrijving van deze passage 
9. nummer van de rijksweg waarin dit wegvak ligt 

10. beginhectometrering van het wegvak 
11. hm letter voor verbindingswegen behorende bij de beginhectometer 
12. eindhectometrering van het wegvak 
13. hm letter voor verbindingswegen behorende bij de eindhectometer 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM TRANSPORT - BEHEER Gemeentes 

p Overzicht gemeentes 

Gemeente 
1 - 2 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. code van de betreffende gemeente 
2. naam van de betreffende gemeente 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM TRANSPORT - BEHEER Transporttypes 

r Overzicht transporttypes 

Typenr Omschrijving 
1 2 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. code van het betreffende transporttype 
2. omschrijving van het betreffende transporttype 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM TRANSPORT - BEHEER Beperkingen 

Nieuw Wijzigen Opzoeken Verwijderen teRug 
Bijhouden van transportbeperkingen 

Volgnr: 1 
Tekst : 2 

[F5] : nieuwe regel boven cursor 
[F6] : nieuwe regel onder cursor 

Shift+[F5] : verwijdert regel waar cursor staat 
[F10]: Bewaar de tekst en toon menubalk 

I 1 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1. volgnummer van de betreffende beperking 
2. tekst van de beperking 

Deze tekst kan worden ingetypt waarbij de volgende edit-functies tot uw beschikking staan: 
[F5] : nieuwe regel boven cursor 
[F6] : nieuwe regel onder cursor 
Shift+[F5] : verwijdert regel waar cursor staat 
[F10] : Bewaar de tekst en toon menubalk 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM LIJST HOOFDONDERDELEN PER KUNSTWERKSOORT 

=========== Onderdeeitype verzameling per inspecterende i n s t a n t i e =========== 

Verzameling : _1 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 nummer van de deelverzameling 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supplement 1 

SCHERM MUTEREN INTERVAL INSPECTIE-UNIT 

Aanpassen i n s p e c t i e Units 

Rijksweg 1 Dienstkring 2 3 

1 -Kw-id -pinterv—| 
| Bla vnr deel Inp.datum |oud|nie Volgende insp Hm 

4 5 6 7 j 8 j 9 10 11 12 

i 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 rijkswegnummer 
2 code van de beherende instantie 
3 naam beherende dienstkring 
4 kaartblad van kunstwerkcomplexidentificatie 
5 volgnummer van kunstwerkcomplexidentificatie 
6 kunstwerkdeelidentificatie 
7 datum volgens vast formaat 
8 frequentie (aantal maanden tussen twee inspecties 
9 nieuwe frequentie in maanden 
10 datum volgende inspectie 
11 code inspecterende instantie 
12 aanduiding hectometrering 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM TRANSPORT LIJST TE PASSEREN KUNSTWERKEN 

Overzicht passages voor zwaar transport 
Ritnummer : 1 
V a k d i s c i p l i n e : _2 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 ritnummer 
2 vakdiscipline 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM OVERZICHT TRANSPORTEN 

Overzicht van transporten binnen op te geven periode 
Transporten v i a route: 1 

Begin van de periode : _2 
Eind van de periode : _3 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 nummer route 
2 datum begin periode 
3 datum eind periode 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supplement 1 

SCHERM UITVOER Volledig overzicht zwaar transport 

Overzicht belastingberekeningen voor a l l e passages b i j transport 
T r a n s p o r t r i t : _1 
V a k d i s c i p l i n e : _2 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 nummer transportrit 
2 code ontwerpende instantie 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM PLANOVERZICHT 1 

========= Planning naar Inspecterende I n s t a n t i e 
Code van de inspecterende i n s t a n t i e : 1 2 

_3 
Begin van de inspectie-periode : _4 
Einde van de insp e c t i e - p e r i o d e : _5 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 code inspecterende instantie 
2 naam inspectieverantwoordelijke directie 
3 naam inspectieverantwoordelijke dienstkring 
4 datum begin inspectieperiode 
5 datum einde inspectieperiode 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supplement 1 

SCHERM PLANOVERZICHT 2 

========= Planning naar Inspecterende Instantie 
================ en Beherende Instantie ====== 
Code van de inspecterende i n s t a n t i e : 1 2 

_3 
Code van de beherende i n s t a n t i e : 4 5 

_6 
Begin van de inspectie-periode : _7 
Einde van de inspectie-periode : 8 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 code inspecterende instantie 
2 naam inspectieverantwoordelijke directie 
3 naam inspectieverantwoordelijke dienstkring 
4 code beherende instantie 
5 naam beherende regionale directie 
6 naam beherende dienstkring 
7 datum begin inspectieperiode 
8 datum einde inspectieperiode 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lement 1 

SCHERM PLANOVERZICHT 3 

========== Planning naar Inspectie verantwoordelijke I n s t a n t i e 
========== en Inspecterende I n s t a n t i e (zonder portalen) 
Code van de inspecterende i n s t a n t i e : 1 2 

_3 
Code van de i n s p e c t i e verantwoordelijke : 4 5 

Begin van de inspectie-periode : _7 
Einde van de inspe c t i e - p e r i o d e : _8 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 code inspecterende instantie 
2 naam inspecterende directie 
3 naam inspecterende dienstkring 
4 code inspectie verantwoordelijke instantie 
5 naam inspectieverantwoordelijke directie 
6 naam inspectieverantwoordelijke dienstkring 
7 datum begin inspectieperiode 
8 datum einde inspectieperiode 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lement 1 

SCHERM PLANOVERZICHT (zonder portalen) 4 

========= Planning naar Inspectie verantwoordelijke Instantie 
=========================== Zonder portalen =============== 
Code van de i n s p e c t i e verantwoordelijke : 1 2 

Begin van de inspectie-periode 
Einde van de inspectie-periode 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 code inspecterende instantie 
2 naam inspecterende directie 
3 naam inspecterende dienstkring 
4 datum begin inspectieperiode 
5 datum eind inspectieperiode 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken DISK-SCHERMEN Supp lement 1 

SCHERM PLANOVERZICHT (alleen portalen) 5 

============ Planning naar Inspectie verantwoordelijke en 
============ inspecterende I n s t a n t i e (Alleen portalen) 
Code van de inspecterende i n s t a n t i e : 1 2 

_3 
Code van de i n s p e c t i e verantwoordelijke : 4 5 

Begin van de inspe c t i e - p e r i o d e : _7 
Einde van de inspe c t i e - p e r i o d e : _8 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 code inspecterende instantie 
2 naam inspecterende directie 
3 naam inspecterende dienstkring 
4 code inspectieverantwoordelijke instantie 
5 naam inspectieverantwoordelijke directie 
6 naam inspectieverantwoordelijke dienstkring 
7 datum begin inspectieperiode 
8 datum eind inspectieperiode 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken DISK-SCHERMEN Supp lement 1 

SCHERM PLANOVERZICHT 6 

========== Planning naar Inspectie verantwoordelijke Instantie 
============================ Al l e e n portalen ================ 
Code van de i n s p e c t i e verantwoordelijke : 1 2 

Begin van de inspectie-periode : _4 
Einde van de inspectie-periode : 5 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 code inspecterende instantie 
2 naam inspecterende directie 
3 naam inspecterende dienstkring 
4 datum begin inspectieperiode 
5 datum eind inspectieperiode 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken DISK-SCHERMEN Supp lemen t 1 

SCHERM VOORTGANGSOVERZICHT 1a (zonder portalen) 

======= Voortgangsoverzicht per beherende i n s t a n t i e 
=================== Zonder portalen ============= 

Code van de beherende i n s t a n t i e : 1 2 

_3 
Begin van de inspectie-periode : _4 
Einde van de inspectie-periode : _5 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 code beherende instantie 
2 naam beherende directie 
3 naam beherende dienstkring 
4 datum begin inspectieperiode 
5 datum eind inspectieperiode 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken DISK-SCHERMEN Supp lemen t 1 

SCHERM VOORTGANGSOVERZICHT 1b (alleen portalen) 

======= Voortgangsoverzicht per beherende i n s t a n t i e 
================== A l l e e n portalen ============== 

Code van de beherende i n s t a n t i e : 1 2 

_3 
Begin van de inspectie-periode : 4 
Einde van de inspectie-periode : _5 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 code beherende instantie 
2 naam beherende directie 
3 naam beherende dienstkring 
4 datum begin inspectieperiode 
5 datum eind inspectieperiode 

07/2001 scherm 50 



Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM VOORTGANGSOVERZICHT 2a (zonder portalen) 

Voortgangsoverzicht per beherende i n s t a n t i e 
= = en Inspectieverantwoordelijke i n s t a n t i e 
============== Zonder port a l e n ========== 

Code van de beherende i n s t a n t i e 1 2 

_3 
Code van de i n s p e c t i e verantwoordelijke : _4 5 

Begin van de inspe c t i e - p e r i o d e 
Einde van de inspe c t i e - p e r i o d e 

_6 

8 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 code beherende instantie 
2 naam beherende directie 
3 naam beherende dienstkring 
4 code inspectieverantwoordelijke instantie 
5 naam inspectieverantwoordelijke directie 
6 naam inspectieverantwoordelijke dienstkring 
7 datum begin inspectieperiode 
8 datum eind inspectieperiode 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lement 1 

SCHERM VOORTGANGSOVERZICHT 2b (alleen portalen) 

Voortgangsoverzicht per beherende i n s t a n t i e 
= = en Inspectieverantwoordelijke i n s t a n t i e 
============== Zonder portalen ========== 

Code van de beherende i n s t a n t i e : 1 2 

_3 
Code van de i n s p e c t i e verantwoordelijke : 4 5 

Begin van de inspectie-periode 
Einde van de inspectie-periode 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 code beherende instantie 
2 naam beherende directie 
3 naam beherende dienstkring 
4 code inspectieverantwoordelijke instantie 
5 naam inspectieverantwoordelijke directie 
6 naam inspectieverantwoordelijke dienstkring 
7 datum begin inspectieperiode 
8 datum eind inspectieperiode 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken DISK-SCHERMEN Supp lemen t 1 

SCHERM PASPOORT A/B (selectief) 

Kunstwerkcomplex -
1 2 3 Aantal kunstwerkdelen : 

Aantal kunstwerken 

Kunstwerkdeel 
6_2_ _8_ 

• Kunstwerk 
1 2 I 

1 
1 Selecteer met'X' Ga naar kunstwerk met Enter. Flo = rapport uitvoeren 

OF 

| Selecteer met'X' Ga naar kunstwerkdeel met Enter. Fio = rapport uitvoeren 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 kaartblad kunstwerkcomplex (geen invoerveld) 
2 volgnummer kunstwerkcomplex (geen invoerveld) 
3 omschrijving kunstwerkcomplex (geen invoerveld) 
4 aantal kunstwerken bij dit complex (geen invoerveld) 
5 aantal kunstwerkdelen bij dit complex (geen invoerveld) 
6 markeringsveld voorte selecteren kunstwerkdelen (gebruik 'X') 
7 code van het kunstwerkdeel (geen invoerveld) 
8 omschrijving van het kunstwerkdeel (geen invoerveld) 
9 markeringsveld voor te selecteren kunstwerk (gebruik 'X') 

10 volgnummer van het kunstwerk (geen invoerveld) 
11 omschrijving van het kunstwerk (geen invoerveld) 
12 volgnummer van het complex waartoe dit kunstwerk behoort (geen invoerveld) 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM CONTROLE CHECKLIST 

============== Opstellen C h e c k l i s t per Inspectieunit 

Inspectieunit : _1 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 nummer inspectie-unit 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM CHECKLIST NAAR FILE 

================== Opstellen C h e c k l i s t naar f i l e 

Tekeningnummer van de c h e c k l i s t 

1 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 nummer tekening van de checklist 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken DISK-SCHERMEN Supp lement 1 

SCHERM TOTAAL INSPECTIERAPPORTAGE 

T o t a a l o v e r z i c h t van een kunstwerkdeel 

Ins p e c t i e u n i t : 1 

Filenaam : 2 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 nummer inspectie-unit 
2 naam van de uitvoerfile 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken DISK-SCHERMEN Supp lemen t 1 

SCHERM SCHADERAPPORT 

=========== Opstellen Schaderapport per Inspectieunit============= 

Ins p e c t i e u n i t : _1 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 nummer inspectie-unit 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM UITVOER TOESTANDSKARAKTERISTIEK 

========== Toestandskarakteristiek per Inspectieunit 

I n s p e c t i e u n i t : 1 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 nummer inspectie-unit 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken DISK-SCHERMEN Supp lement 1 

SCHERM UITVOER URGENTIEOVERZICHT 

================ Urgentie Onderhoud ==== 

Code van de onderhoudsplichtige : 1 2 

_3 

Drempelwaarde : 4 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 code van de onderhoudsplichtige 
2 naam beherende regionale directie 
3 naam beherende dienstkring 
4 minimale V&F waarde voor het overzicht 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken DISK-SCHERMEN Supp lement 1 

SCHERM UITVOER URGENTIEOVERZICHT 

Drempel : 1 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 minimale V&F waarde voor het overzicht 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken DISK-SCHERMEN Supp lement 1 

SCHERM UITVOER SAMENSTELLING BOUWSTENEN 

=============== Opstellen o v e r z i c h t samenstelling Bouwstenen ================= 

Bouwsteen nummer : 1 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 nummer bouwsteen 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supplement 1 

SCHERM UITVOER OVERZICHT BOUWSTENEN 

================ Overzicht bouwstenen per onderhoudsplichtige 

Onderhoudsplichtige : 1 2 

3 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 code van de beherende instantie 
2 naam beherende regionale directie 
3 naam beherende dienstkring 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken DISK-SCHERMEN Supplement 1 

SCHERM UITVOER FASERING BOUWSTENEN 

=========================== Fasering Bouwstenen 

Code van de d i r e c t i e : 1 2 

_3 

Beginjaar van de presentatieperiode: _4 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 code van de beherende instantie 
2 naam beherende regionale directie 
3 naam beherende dienstkring 
4 jaar van de presentatieperiode 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken DISK-SCHERMEN Supplement 1 

SCHERM UITVOER FASERING BOUWSTENEN 

====================== Fasering Bouwstenen per di e n s t k r i n g 

Code van de onderhoudsplichtige dienstkring: 1 2 

_3 

Beginjaar van de presentatieperiode : 4 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 
2 naam beherende regionale directie 
3 naam beherende dienstkring 
4 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM UITVOER ONDERHOUD PER DIENSTKRING 

==================== Fasering onderhoud per d i e n s t k r i n g 

Code van de onderhoudsplichtige d i e n s t k r i n g : 1 2 

_3 

Beginjaar van de presentatieperiode : _4 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 code beherende instantie 
2 naam beherende regionale directie 
3 naam beherende dienstkring 
4 jaar begin presentatieperiode 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken DISK-SCHERMEN Supp lement 1 

SCHERM UITVOER ONDERHOUD PER DIRECTIE 

==================== Fasering Bouwstenen per d i r e c t i e 

Code van de onderhoudsplichtige d i r e c t i e : 1 2 

Beginjaar van de presentatieperiode : _3 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 code van de beherende regionale directie 
2 naam beherende regionale directie 
3 jaar begin presentatieperiode 

07/2001 s c h e r m 66 



Data Informatie Systeem Kunstwerken DISK-SCHERMEN Supplement 1 

SCHERM UITVOER ONDERHOUDSPROJECTEN 

================ Opstellen o v e r z i c h t Onderhoudsprojecten 

Code van de uitvoerende i n s t a n t i e : 1 2 

_ 3 

Code van de onderhoudsplichtige : 4 5 

6 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 code van de inspectie uitvoerende instantie 
2 naam van de inspectie uitvoerende directie 
3 naam van de inspectie uitvoerende dienstkring 
4 code van de onderhoudsplichtige instantie 
5 naam van de onderhoudplichtige directie 
6 naam van de onderhoudsplichtige dienstkring 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken D I S K - S C H E R M E N Supp lemen t 1 

SCHERM UITVOER UITGESTELD ONDERHOUD 

=================== Overzicht u i t g e s t e l d onderhoud 

Code van de onderhoudsplichtige _1 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 code van de onderhoudplichtige 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken DISK-SCHERMEN Supp lemen t 1 

SCHERM UITVOER ONDERDELEN PER VAKDISCIPLINE 

=========== Onderdeeitype verzameling per inspecterende i n s t a n t i e 

Verzameling: 1 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 nummer van de deelverzameling 
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Data Informatie Systeem Kunstwerken DISK-SCHERMEN Supp lemen t 1 

SCHERM UITVOER SCHADETYPE DEELVERZAMELING 

==================== Schadetypeii per inspecterende i n s t a n t i e 

Verzameling: 1 

VELDNR. BESCHRIJVING 

1 nummer van de deelverzameling 
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P a s p o o r t e n 
Data Informatiesysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : ll-NOV-1994 / 09:02:49 U I T G E B R E I D P A S P O O R T Blad : 1 van 7 

Complex i d e n t i f i c a t i e : 30F-101 
Huidige topcode : -

K U N S T W E R K - C O M P L E X 30F 101 

Omschrijving : Bruggen over de Oude R i j n ten westen van het Haagsche Schouw 
Eigennaam KWX : Brug Oude R i j n 

P r o v i n c i e ( s ) 
Gemeente(s) 
Beheerder 
RD-coord 
M i l i e u ( s ) 

A a n t a l KW 

Zuid-Holland, 
Leiden, 
D i r . Z u i d - H o l l a n d , Dkr.Leiden 
90.78 464.14 

Rijksweg 
Hectometer 
Route aand. 
UTM-coord 

Aa n t a l KWD 

S T I C H T I N G S K O S T E N 

44 
18.4+05 

A44 
ET99178022 

K U N S T W E R K 

Omschrijving : Z u i d e l i j k e aanbrug van w e s t e l i j k e brug 
Eigennaam KW : Brug Oude R i j n 

Soort 
Doel 
Lengte 
S t i c h t j a a r 
Sloopj aar 
Insp.voorz 
A a n t a l ovsp 
Rijksweg 
B e l a s i n g k l . 
S t o o t c o e f f . 
Waterweg (WBS) 
Waterweg heet. 

Brug beton 
Gemengd verkeer 
81.8 
1962 1965 
0 

4 
44 
60 
1 

Topcode 
Type 
Ontwerper 
Breedte(s) 
RD-coord KW 
UTMXY KW 
Status 
P l a a t s 
Hectometer 
T i j d . b e l k l . 
Kruish.(gon) 

30F-101 
Ligger 
Dir.Bruggen 
9.75, 0 
90.78 464.14 
ET99178022 
i n gebruik 

18.4+05 

63.89 

K U N S T W E R K 

Omschrijving : Hoofdoverspanning w e s t e l i j k e brug 
Eigennaam KW : Brug Oude R i j n 

Soort 
Doel 
Lengte 
S t i c h t j a a r 
S l o o p j a a r 
Insp.voorz 
A a n t a l ovsp 
Rijksweg 
B e l a s i n g k l . 
S t o o t c o e f f . 
Waterweg (WBS): 
Waterweg heet.: 

Beweegbare brug 
Gemengd verkeer 
19.37 
1964 1965 
0 

1 
44 
60 
1 

Topcode 
Type 
Ontwerper 
Breedte(s) 
RD-coord KW 
UTMXY KW 
Status 
P l a a t s 
Hectometer 
T i j d . b e l k l . 
Kruish.(gon) 

30F-101 
Bascule 
Dir.Bruggen 
9.5, 0 
90.78 464.14 
ET99178022 
i n gebruik 

18.4+05 

63 .89 
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Data Informatiesysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : ll-NOV-1994 / 09:02:49 U I T G E B R E I D P A S P O O R T Blad : 2 van 1 

Complex i d e n t i f i c a t i e : 30F-101 
Huidige topcode : -

K U N S T W E R K 

Omschrijving 
Eigennaam KW 

N o o r d e l i j k e aanbrug van W e s t e l i j k e brug 
Brug Oude R i j n 

Soort 
Doel 
Lengte 
S t i c h t j a a r 
Sloopjaar 
464.14 
Insp.voorz 
Aantal ovsp 
Rijksweg 
B e l a s i n g k l . 
S t o o t c o e f f . 
Waterweg (WBS) 
Waterweg heet. 

Brug beton 
Gemengd verkeer 
131.5 
1962 1965 
0 

5 
44 
60 
1 

Topcode 
Type 
Ontwerper 
Breedte(s) 
RD-coord KW 

UTMXY KW 
Status 
P l a a t s 
Hectometer 
T i j d . b e l k l . 
Kruish.(gon) 

30F-101 
Ligger 
Dir.Bruggen 
9.75, 0 
90.78 

ET99178022 
i n gebruik 

18.4+05 

63.89 

K U N S T E R K 

Omschrijving : Z u i d e l i j k e aanbrug van o o s t e l i j k e brug 
Eigennaam KW : Brug Oude R i j n 

Soort 
Doel 
Lengte 
S t i c h t j a a r 
Sloopjaar 
464.14 
Insp.voorz 
Aantal ovsp 
R i j ksweg 
B e l a s i n g k l . 
S t o o t c o e f f . 
Waterweg (WBS): 
Waterweg heet.: 

Brug beton 
Gemengd verkeer 
81.8 
1962 1965 
0 

4 
44 
60 
1 

Topcode 
Type 
Ontwerper 
Breedte(s) 
RD-coord KW 

UTMXY KW 
Status 
P l a a t s 
Hectometer 
T i j d . b e l k l . 
Kruish.(gon) 

30F-101 
Ligger 
Dir.Bruggen 
9.75, 0 
90.78 

ET99178022 
i n gebruik 

18.4+05 

63.89 

K U N S T W E R K 

Omschrijving 
Eigennaam KW 

Hoofdoverspanning o o s t e l i j k e brug 
Brug Oude R i j n 

Soort 
Doel 
Lengte 
S t i c h t j aar 
Sloopjaar 
464.14 
Insp.voorz 
Aantal ovsp 
Rijksweg 
B e l a s i n g k l . 
S t o o t c o e f f . 
Waterweg (WBS) 
Waterweg heet. 

Beweegbare brug 
Gemengd verkeer 
19.37 
1964 1965 

1 
44 
60 
1 

Topcode 
Type 
Ontwerper 
Breedte(s) 
RD-coord KW 

UTMXY KW 
Status 
P l a a t s 
Hectometer 
T i j d . b e l k l . 
Kruish.(gon) 

30F-101 
Bascule 
Dir.Bruggen 
9.5, 0 
90.78 

ET99178022 
i n gebruik 

18 .4 + 05 

63 .89 
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Data Informatiesysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : ll-NOV-1994 / 09:02:49 U I T G E B R E I D P A S P O O R T Blad : 4 van 7 

Complex i d e n t i f i c a t i e : 30F-101 
Huidige topcode : -

K U N S T W E R K 

Omschrijving : N o o r d e l i j k e aanbrug van o o s t e l i j k e brug 
Eigennaam KW : Brug Oude R i j n 

Soort 
Doel 
Lengte 
S t i c h t j a a r 
Sloopj aar 
464.14 
Insp.voorz 
A a n t a l ovsp 
Rijksweg 
B e l a s i n g k l . 
S t o o t c o e f f . 
Waterweg (WBS) 
Waterweg heet. 

Brug beton 
Gemengd verkeer 
131.5 
1962 1965 

5 
44 
60 
1 

Topcode 
Type 
Ontwerper 
Breedte(s) 
RD-coord KW 

UTMXY KW 
Status 
P l a a t s 
Hectometer 
T i j d . b e l k l . 
Kruish.(gon) 

30F-101 
Li g g e r 
Dir.Bruggen 
9.75, 0 
90.78 

ET99178022 
i n gebruik 

18 .4 + 05 

63.89 

K U N S T W E R K D E E L : BC01 

Omschrijving 
Onderhoudsplichtige 
I n s p e c t i e verantw. 
L a a t s t e TTI 
Beperkingen 
M a t e r i e e l 
L a a t s t e geb. 

Omschrijving 
Type 
Insp. u i t v o e r d e r 
L a a t s t e insp. 
Insp.proj ect 

A l l e beton 
D i r . Z u i d - H o l l a n d , Dkr.Leiden 
Bouwdienst, Regio Midden-West 
27-APR-1992 Begr. a r t i k e l : Droog 

16-AUG-1994 Omschrijving INSPECTIE GTI u n i t 3* 

C T I E U N I T : I N S P 
I n s p e c t i e gehele KWdeel 
T o t a a l Technische I n s p e c t i e 
Regio Midden-West, Bouwdienst Insp.duur : dgn 
12-OCT-1994 Insp. kosten : I n s p . i n t e r v a l : 36 mnd 
1 Omschr. : Automatische omzetting naar i n s p e c t i e u n i t s 

L o o p t i j d p r o j e c t van 21-JUL-1994 t o t 21-JUL-1994 

K U N S T W E R K - D O C U M E N T A T I E : BC01 

Docnr Docid Omschrijving P l a a t s van DOCUMENTATIE 

1 C 504 
2 BR 3077,1962 
3 930130 
4 BR 2210,1990-91 

Dossier Techn.arch. Bouwd.Vb 
Overeenkomst Techn.arch. Bouwd.Vb 
Inspectietekeningen Afd. DISK Voorburg 
Bestek+tekeningen v e r b r . Techn.arch. Bouwd.Vb 

H O O F D - O N D E R D E L E N 
remming- en-of geleidewerk 

aanvaarconstructie STP 06+07 , hout. 

* Deze toevoeging achter ' I n s p e c t i e ' v o l g t a l l e e n i n d i e n de datum van de TTI en de l a a t s t e gebeurtenis 
v e r s c h i l l e n . 
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Data Informatiesysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : ll-NOV-1994 / 09:02!49 U I T G E B R E I D P A S P O O R T Blad : 5 van 

Complex i d e n t i f i c a t i e : 30F-101 
Huidige topcode : -

hoofddraagconstr. 
r i j v l o e r OVSP 
r i j v l o e r OVSP 
l i g g e r OVSP 
koppelbalk OVSP 
l i g g e r OVSP 
koppelbalk OVSP 
balk STP 
r i j v l o e r STP 

voegove rgang 
voegovergang STP 
voegovergang STP 
r i j - i j z e r STP 

g e l e i d e r a i l c o n s t r . 
g e l e i d e r a i l c o n s t r . ZB 
g e l e i d e r a i l c o n s t r . ZB 

leuning 
leuning STP 
leuning ZB 

hemelwaterafv.syst. 
afvoergoot STP 
pompput STP 
hemelwaterafv.syst. 
afvoerbuis STP 

conservering 
conservering 

bedieningshuis 
bedieningshuis STP 

schampkant 
schampkant ZB 
trekput ZB 

01- 06 , gewapend grindbeton. 
07- 11 , gewapend grindbeton. 
01- 06 , voorgespannen grindbeton, 
01- 06 , voorgespannen grindbeton. 
07- 11 , voorgespannen grindbeton, 
07- 11 , voorgespannen grindbeton. 
07 , gewapend grindbeton. 
07 , gewapend grindbeton, 

naadloos, bitumen, 
01-11 waterdicht, s t a a l v e z e l , 
06+07 n i e t waterdicht, , 

02+03 v l p l l v l 3 3 , , 
01+04 n i e t gestandaardiseerd, , 

07 h o r i z o n t a l e r e g e l s , , 
01+02 h o r i z o n t a l e r e g e l s , , 

07 , grindbeton, 
07 , , 

, , 
07 , s t a a l , 

07 , , 

01-04 , , 
01+04 , , 
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Data Informatiesysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : ll-NOV-1994 / 09:02:49 U I T G E B R E I D P A S P O O R T Blad : 6 van 7 

Complex i d e n t i f i c a t i e : 30F-101 
Huidige topcode : -

steunpunt 
wand STP 
vleugelwand STP 
afdekplaat STP 
frontwand STP 
wand STP 
wand STP 
f u n d a t i e s l o o f STP 
f u n d a t i e s l o o f STP 
w r i j f g o r d i n g STP 
bekleding STP 
d i l a t a t i e v o e g STP 
haalkom STP 
trap STP 
trap STP 
hordes STP 
v l o e r STP 
poer STP 
wand STP 
aanslag STP 
ladder STP 
wand STP 
wand STP 
bekleding STP 
w r i j f g o r d i n g STP 
damwand STP 
afdekplaat STP 
haalkom STP 

t a l u d 
t a l u d b e k l e d i n g STP 
ops l u i t b a n d STP 

opiegging 
opiegging STP 
oplegblok STP 
oplegblok STP 
oplegblok STP 
opiegging STP 
opiegging STP 
oplegblok STP 

a s f a l t c o n s t r u e t i e 
a s f a l t c o n s t r u c t i e ZB 
a s f a l t c o n s t r u c t i e OVSP 
a s f a l t c o n s t r u c t i e OVSP 
u i t v u l l a a g OVSP 

01+11 , metselwerk, 
01+11 , metselwerk, 
01+11 , gewapend grindbeton, 
01+11 , gewapend grindbeton, 
02-06 , gewapend grindbeton, 
08-10 , gewapend grindbeton, 
02-06 , , 
08-10 , , 
05+06 , hout, 
05+06 , , 
02-10 , , 
06 beroepsvaart, , 
07 , grindbeton, 
07 , s t a a l , 
07 , grindbeton, 
07 , gewapend grindbeton, 
07 , , 
01 , gewapend grindbeton, 
07 , s t a a l , 
07 , s t a a l , 
03 , gewapend grindbeton, 
07 , gewapend grindbeton, 
07 , , 
07 , hout, 
07 , s t a a l , 
07 , gewapend grindbeton, 
07 beroepsvaart, , 

01+11 , k l i n k e r s , 
01+11 , grindbeton, 

01+11 rechthoekig, rubber, onbekend 
01+11 , , 
02-06 , , 
08-10 , , 
07-11 rechthoekig, rubber, onbekend 
01-06 rechthoekig, rubber, onbekend 
07 , , 

01-04 handmatig, g i e t a s f a l t , 
, a s f a l t b e t o n , 
zoab, , 
, grindbeton. 

INSPECTIE UNIT: 1 TYPE: To t a a l Technische I n s p e c t i e 
Omvat de HOOFDONDERDELEN: 

a s f a l t c o n s t r u c t i e 
bedieningshuis 
conservering 
g e l e i d e r a i l c o n s t r . 
hemelwaterafv.syst. 
hoofddraagconstr. 
l e u n i n g 
opiegging 
remming- en-of geleidewerk 
schampkant 
steunpunt 
t a l u d 
voegovergang 

07/2001 



U r g e n t i e o n d e r h o u d 
Data Informatiesysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 04-FEB-94 / 15:24:37 Blad : 1 

U R G E N T I E O N D E R H O U D Ondpli : Dir . Z u i d - H o l l a n d , Dkr.Leiden 
Drempel : 0 

30F-101 Omschrijving : Bruggen over de Oude R i j n ten westen van het Haagsche Schouw 
KWdid : E 01 Omschrijving : E l e c t r i s c h e i n s t a l l a t i e 

U i t e r l . o p l e v e r i n g Bouwsteen 

Gebdat 26-MAR-90 Schnr: 1 Teknr: 5 Locnr: 4 V- 1 F= 1 N.V.T. 
Onderd. v e r l i c h t . a r m a t u u r a f d i c h t i n g s r i n g 
Schade ontbreekt Proc.: n i e t van toepassing 
Oorz. onbekend 
H e r s t e l aanbrengen. 

Gebdat 26-MAR-90 Schnr: 2 Teknr: 6 Locnr: 1 V= 1 F = 1 N.V.T. 
Onderd. laagspan.verdeling a a r d r a i l 
Schade i s n i e t d e u g d e l i j k geaard Proc.: n i e t van toepassing 
Oorz. een n i e t aangebrachte v o o r z i e n i n g 
H e r s t e l aanbrengen. 

Gebdat 26-MAR-90 Schnr: 3 Teknr: 6 Locnr: 8 V= 1 F= 1 N.V.T. 
Onderd. keuzeschakelaar 
Schade f u n c t i o n e e r t n i e t P r o c : onbekend 
Oorz. onbekend 
H e r s t e l Nader onderzoek. 

Gebdat 26-MAR-90 Schnr: 4 Teknr: 6 Locnr: 3 V= 6 F= e 26-MAR-90 
Onderd. hoofdschakelaar s m e l t v e i l i g h e i d 
Schade vertoont a a r d s l u i t i n g P r o c : onbekend 
Oorz. k o r t s l u i t i n g 
H e r s t e l Zo spoedig mogelijk repareren. 

Gebdat 26-MAR-90 Schnr: 5 Teknr: 7 Locnr: 3 V= 2 F = 2 26-MAR-95 
Onderd. r e m l i c h t e r kabel 
Schade i s n i e t j u i s t gemonteerd P r o c : n i e t van toepassing 
Oorz. brand 
H e r s t e l Vervangen, 

Gebdat 26-MAR-90 Schnr: 6 Teknr: 7 Locnr: 4 V= 1 F= I N.V.T. 
Onderd. verwarmingstoestel 
Schade i s n i e t j u i s t aangesloten P r o c : n i e t van toepassing 
Oorz. brand 
H e r s t e l Vervangen, 

Gebdat 26-MAR-90 Schnr: 7 Teknr: 9 Locnr: 4 V= 1 F= I N.V.T. 
Onderd. v e r l i c h t . a r m a t u u r a f d i c h t i n g s r i n g 
Schade ontbreekt P r o c : n i e t van toepassing 
Oorz. onbekend 
H e r s t e l aanbrengen. 

Gebdat 26-MAR-90 Schnr: 8 Teknr: 10 Locnr: 3 V= 2 F = 2 26-MAR-95 
Onderd. r e m l i c h t e r kabel 
Schade i s n i e t j u i s t gemonteerd P r o c : n i e t van toepassing 
Oorz. brand 
H e r s t e l Vervangen, 

Gebdat 26-MAR-90 Schnr: 9 Teknr: 10 Locnr: 4 V= 1 F= 1 N.V.T. 
Onderd. verwarmingstoestel 
Schade i s n i e t j u i s t aangesloten P r o c : n i e t van toepassing 
Oorz. brand 
H e r s t e l Vervangen, 

Gebdat 26-MAR-90 Schnr: 10 Teknr: 13 Locnr: 9 V= 6 F= 1 26-MAR-90 
Onderd. waarschuwingslicht 
Schade de af gegeven spanning i s te l a P r o c : n i e t van toepassing 
Oorz. een f o u t i e v e berekening 
H e r s t e l Nader onderzoek. 

Gebdat 26-MAR-90 Schnr: 11 Teknr: 14 Locnr: 2 V- 6 F= 1 26-MAR-90 
Onderd. mast moer 
Schade i s n i e t aangebracht P r o c : n i e t van toepassing 
Oorz. onbekend 
H e r s t e l aanbrengen. 
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B o u w s t e e n o v e r z i c h t 

Data Informatiesysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 10-NOV-1994 / 12:57:43 
Blad : 1 

B O U W S T E N E N per Kunstwerkcomplex 30F 308 

KWX-Omschrijving : Brug over de Dinsdagsche Wetering 
Gemeente : Sassenheim 

KWDID KWDeel o m s c h r i j v i n g / onderhoudsplichtige 
Bouw- Datum o m s c h r i j v i n g bouwsteen 
Taakgebied 

steen Vast-
nummer S t e l l i n g 

P r o j e c t Bedrag Status 

nummer f l . 
* 1000 

BC01 Gehele complex / D i r . Z u i d - H o l l a n d , Dkr.Leiden 
01 20-JUN-1994 20-JUN-1999 Diverse r e p a r a t i e s VF-2 - 28 RAMING 

OndhDrg 
02 20-JUN-1994 20-JUN-1996 Diverse r e p a r a t i e s VF-3 - 11 RAMING 

OndhDrg 
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S a m e n s t e l l i n g p e r b o u w s t e e n 8 

Data Informatiesysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 10-NOV-1994 / 11:14:17 
Blad : 1 

B O U W S T E E N 30F - 308 BC01 01 

Datum v a s t s t e l l i n g : 20-JUN-1994 V o l t o o i e n voor : 20-JUN-1999 
Omschrijving : Diverse r e p a r a t i e s VF-2 
Bedrag : 28 k F l . Status : RAMING Taakgebied : OndhDrg 
Onderh. p l i c h t i g e : D i r . Z u i d - H o l l a n d , Dkr.Leiden 

KWX-omschr : Brug over de Dinsdagsche Wetering 
In gemeente : Sassenheim Beh. i n s t . : D i r . Z u i d - H o l l a n d , Dkr.Leiden 
Kwdeel : Gehele complex I n s p . i n s t . : Bouwdienst, BDP 0707C meerw. s t a a t 7 

Sch 
nr 

| Tek 
1 n r 

- Onderdeeltype, Sub-onderdeel, Schadetype 
- Schadeopmerking 
- H e r s t e l o m s c h r i j v i n g 

1 | 1 leun i n g , , vertoont e r n s t i g e roestvorming 
( f o t o b l a d 1) en gaten; t.p.v. ZB01+02 
Bladders verwijderen, ontroesten, conservering aanbrengen. 

2 | 1 r i j v l o e r , de wapening, l i g t b l o o t en vertoont roestvorming 
t.p.v. F/4, F / l en E/2 
Los m a t e r i a a l verwijderen, ondergrond saneren, r e p a r a t i e m o r t e l aanbrengen. 1 

3 | 1 r i j v l o e r , de r e p a r a t i e m o r t e l , z i t l o s 
t.p.v. E/1,2 
Los m a t e r i a a l v e r w i j d e r e n , ondergrond saneren, r e p a r a t i e m o r t e l aanbrengen. 

4 | 1 r i j v l o e r , de wapening, l i g t b l o o t en vertoont roestvorming 
t.p.v. E/4 
Los m a t e r i a a l verwijderen, ondergrond saneren, r e p a r a t i e m o r t e l aanbrengen. 

5 | 1 v l o e r , het beton, i s n i e t geinspecteerd 
+/- 30 cm modder 
V l o e r r e i n i g e n , i n s p e c t e r e n m.b.v. duiker 

6 | 1 wand, de r e p a r a t i e m o r t e l , z i t l o s 
t.p.v. WA01 J/4,5,6 
Los m a t e r i a a l verwijderen, ondergrond saneren, r e p a r a t i e m o r t e l aanbrengen. 

7 | 1 wand, de wapening, l i g t b l o o t en vertoont roestvorming 
t.p.v. WA01 J/3 
Los m a t e r i a a l verwijderen, r e p a r a t i e m o r t e l aanbrengen, h o l l e ruimte i n j e c t e r e n . 

8 | 1 w r i j f g o r d i n g , p r o f i e l , i s gecorrodeerd 
( f o t o b l a d 1) ook de bouten t.p.v. WA 01+02 
Bladders v e r w i j d e r e n , ontroesten, conservering aanbrengen. i 

9 | 1 w r i j f g o r d i n g , p r o f i e l , z i t l o s 
( f o t o b l a d 2) t.p.v. M/9 
C o n s t r u c t i e vervangen. 

10 | 1 vleugelwand, h o e k p r o f i e l , i s gecorrodeerd 
t.p.v. ZB01+02 
Bladders v e r w i j d e r e n , ontroesten, conservering aanbrengen. 
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S a m e n s t e l l i n g a l l e b o u w s t e n e n 

Data Informatiesysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 10-NOV-1994 / 11:16:06 
Bl a d : 1 

B O U W S T E E N 30F - 308 BC01 01 

Datum v a s t s t e l l i n g : 20-JUN-1994 V o l t o o i e n voor : 20-JUN-1999 
Omschrijving : Diverse r e p a r a t i e s VF-2 
Bedrag : 28 k F l . Status : RAMING Taakgebied : OndhDrg 
Onderh. p l i c h t i g e : D i r . Z u i d - H o l l a n d , Dkr.Leiden 

KWX-omschr : Brug over de Dinsdagsche Wetering 
In gemeente : Sassenheim Beh. i n s t . : D i r . Z u i d - H o l l a n d , Dkr.Leiden 
Kwdeel : Gehele complex I n s p . i n s t . : Bouwdienst, BDP 0707C meerw. s t a a t 7 

Sch 
nr 

| Tek 
1 n r 

- Onderdeeltype, Sub-onderdeel, Schadetype 
- Schadeopmerking 
- H e r s t e l o m s c h r i j v i n g 

1 | 1 leun i n g , , ver t o o n t e r n s t i g e roestvorming 
( f o t o b l a d 1) en gaten; t.p.v. ZB01+02 
Bladders v e r w i j d e r e n , ontroesten, conservering aanbrengen. 

2 | 1 r i j v l o e r , de wapening, l i g t b l o o t en vertoont 
t.p.v. F/4, F / l en E/2 
Los m a t e r i a a l verwijderen, ondergrond saneren. 

roes tvorming 

r e p a r a t i e m o r t e l aanbrengen. 

3 | 1 r i j v l o e r , de r e p a r a t i e m o r t e l , z i t l o s 
t.p.v. E/1,2 
Los m a t e r i a a l verwijderen, ondergrond saneren. r e p a r a t i e m o r t e l aanbrengen. 

4 | 1 r i j v l o e r , de wapening, l i g t b l o o t en vertoont 
t.p.v. E/4 
Los m a t e r i a a l verwijderen, ondergrond saneren. 

roestvorming 

r e p a r a t i e m o r t e l aanbrengen. 

Data Informatiesysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 10-NOV-1994 / 11:16:06 
Bl a d : 2 

B O U W S T E E N 30F - 308 BC01 02 

V o l t o o i e n voor : 20-JUN-1996 

Taakgebied : OndhDrg 

Datum v a s t s t e l l i n g 
Omschrijving 
Bedrag 
Onderh. p l i c h t i g e 

20-JUN-1994 
Diverse r e p a r a t i e s VF-3 

11 k F l . Status : RAMING 
Di r . Z u i d - H o l l a n d , Dkr.Leiden 

KWX-omschr : Brug over de Dinsdagsche Wetering 
In gemeente : Sassenheim 
Kwdeel : Gehele complex 

Beh. i n s t . 
I n s p . i n s t . 

: D i r . Z u i d - H o l l a n d , Dkr.Leiden 
: Bouwdienst, BDP 0707C meerw. s t a a t 7 

Sch 
nr 

Tek 
nr 

Onderdeeltype, Sub-onderdeel, Schadetype 
Schadeopmerking 
H e r s t e l o m s c h r i j v i n g 

11 aa n v a a r c o n s t r u c t i e , , i s afgebroken 
( f o t o b l a d 1) t.p.v. C/10 
Aanvaarconstructie h e r s t e l l e n . 

12 damwand, p r o f i e l , z i t l o s 
( f o t o b l a d 2) t.p.v. C/1,10 en B/1,10 
P r o f i e l v a s t z e t t e n 
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S c h a d e r a p p o r t 

Data Informatiesysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 15-NOV-1994 / 10:47:25 
Bl a d : 1 

S C H A D E - R A P P O R T 

KWX/KWD : 30F - 308 / BC01 | KWXomschr. : Brug over de Dinsdagsche Wetering 
Rw/Hm : 44/ 11.8+47 j Beh.Inst. : Dir . Z u i d - H o l l a n d Dkr.Leiden 
Gemeente : Sassenheim 
KWDEEL : Gehele complex 
Insp.Unit: I n s p e c t i e gehele KWdeel 
Insp.Inst: Bouwdienst BDP 0707C meerw. s t a a t 7 

Insp.datum : 20-JUN-1994 
Temp : 20.0 
Weer : Zonnig 

Status : D e f i n i t i e f 
Waterstand : 0 
Inspecteur : Hout-Wal 

Sch Tek Loc Constructie-onderdeel schade 
nr nr nr -Opmerking schade 

-Oorzaak / Opmerking, oorzaak, proces, h e r s t e l a d v i e s 
-Proces 
- H e r s t e l a d v i e s Doc V F 

1 1 2 leun i n g vertoont e r n s t i g e roestvorming 
( f o t o b l a d 1) en gaten; t.p.v. ZB01+02 J 2 2 
k l i m a t o l o g i s c h e invloeden / 2 x 13,5 m1 

c o r r o s i e 
repareren / Conserveren 

2 1 3 r i j v l o e r de wapening l i g t b l o o t en vertoont roestvorming 
t.p.v. F/4, F / l en E/2 N 2 2 
Onvoldoende betondekking / 2 x 0,2 m2 en 1 x 0,1 m2 
c o r r o s i e 
repareren / 

3 1 3 r i j v l o e r de r e p a r a t i e m o r t e l z i t l o s 
t.p.v. E/1,2 N 2 2 
n i e t goed aangebracht / 0,2 m2 
krimp 
repareren / 

4 1 3 r i j v l o e r de wapening l i g t b l o o t en vertoont roestvorming 
t.p.v. E/4 N 2 2 
Onvoldoende v e r d i c h t i n g van het beton / 0,2 m2 
c o r r o s i e 
repareren / 

5 1 4 v l o e r het beton i s n i e t geinspecteerd 
+/- 3 0 cm modder N 2 2 
onbereikbaar, onder water / 4 0 m3 
v e r v u i l i n g 
Reinigen / 

6 1 5 wand de r e p a r a t i e m o r t e l z i t l o s 
t.p.v. WA01 J/4,5,6 N 2 2 
n i e t goed aangebracht / 8 x 0,2 
krimp 
repareren / 

7 1 5 wand de wapening l i g t b l o o t en vertoont roestvorming 
t.p.v. WA01 J/3 N 2 2 
Onvoldoende betondekking / 2 x 0,2 m2 
c o r r o s i e 
repareren / 

8 1 6 w r i j f g o r d i n g p r o f i e l i s gecorrodeerd 
( f o t o b l a d 1) ook de bouten t.p.v. WA 01+02 J 2 2 
k l i m a t o l o g i s c h e invloeden / 36 stuks 
c o r r o s i e 
b o r s t e l e n en conserveren / 
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T o e s t a n d s k a r a k t e r i s t i e k 1 

Data Informatiesysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 10-NOV-1994 / 11:09:53 
Bl a d : 1 

T 0 E S T A N D S K A R A K T E R I S T I E K 

KWX/KWD 30F - 308 / BC01 | KWXomschr. : Brug over de Dinsdagsche Wetering 
Rw/Hm 44/ 11.8+47 Beh.Inst. : D i r . Z u i d - H o l l a n d Dkr.Leiden 
Gemeente Sassenheim 
KWDEEL Gehele complex 
Insp.Unit I n s p e c t i e gehele KWdeel 
Insp.Inst Bouwdienst BDP 0707C meerw s t a a t 7 

Toestand op 20-JUN-1994, naar a a n l e i d i n g van INSPECTIE : l a a t s t e i n s p e c t i e i s gehouden op 
20-JUN-1994 
Status : D e f i n i t i e f 

Sch V e i l i g h e i d Sch Functioneren 
Hoofdonderdeel nr. 0 1 2 3 4 5 6 nr. 0 1 2 3 4 5 6 Opmerkingen 

bovenbouw 2 ****2 2 ****2 dekkings s chade 
onderbouw 5 ****2 5 ****2 op d v l o e r l i g t +/- 30cm modder 
le u n i n g 1 ****2 1 * * * * 2 corrodeerd 
grondkerende c o n s t r . 12 * * * * 2 12 ****2 s t r i p l o s 
t a l u d 0 0 0 0 
remming- en-of geleidewerk 11 ****** 3 11 ******3 aan v a a r c o n s t r u c t i e i s afgebroken 

Gehele complex ****2 ****2 V e r k e e r t i n r e d e l i j k e s t a a t . 
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H i s t o r i s c h o v e r z i c h t 12 

Data Informatiesysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 10-NOV-1994 / 11:17:18 
Blad : 1 

H I S T O R I S C H O V E R Z I C H T 

KWX/KWD 
Rw/Hm 
Gemeente 
KWDEEL 

30F - 308 / BC01 
44/ 11.8+47 
Sassenheim 
Gehele complex 

| KWXomschr. : Brug over de Dinsdagsche Wetering 
| Beh.Inst. : Dir. Z u i d - H o l l a n d , Dkr.Leiden 
| Insp.vera. : Bouwdienst, Regio Midden-West 

A: bovenbouw B: onderbouw c schampkant 
D: leuning E: grondkerende co n s t r . F t a l u d 
G: remming- en-of geleidewerk H: I 
J : K: L 
M: N: 0 
P: Q: R 
S: KWDEEL 

Nr.[Gegevens b e t r . |Datum T o e s t a n d s - k a r a k t e r i s t i e k |Insp|Onderh|Opmerkingen 
1 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S i n t |Kosten j 

1| INSPECTIE VERKORT |13-MAY-1992 v o o o o . . 0| 36[ 0|geen z i c h t b 
gebreken 

0|geen z i c h t b 

| I n s p e c t i e gehele KWdeel F 0 0 0 0 • • o| | 1 
2 INSPECTIE |20-JUN-1994 V 2 2 . 2 2 0 3 . . 2| 24| |In r e d e l i j k e 

s t a a t . 
. . 2| 24| |In r e d e l i j k e 

| I n s p e c t i e gehele KWdeel F 2 2 . 2 2 0 3 . . 2| | 1 
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T o t a a l i n s p e c t i e r a p p o r t a g e 13 
Data Informatiesysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 
Datum : 10-NOV-1994 / 11:18:13 

Bl a d : 1 
T O E S T A N D S K A R A K T R I S T I E K 
KWX/KWD : 3OF - 3 08 / BCOl 
Rw/Hm : 44/ 11.8+47 
Gemeente : Sassenheim 
KWDEEL : Gehele complex 
Insp.Unit: I n s p e c t i e gehele KWdeel 
Insp . I n s t : Bouwdienst BDP 0707C meerw. s t a a t 7 

KWXomschr. 
Beh.Inst. 

Brug over de Dinsdagsche Wetering 
D i r . Z u i d - H o l l a n d Dkr.Leiden 

Toestand op 20-JUN-1994, naar a a n l e i d i n g van INSPECTIE 
Status : D e f i n i t i e f 

: l a a t s t e i n s p e c t i e i s gehouden op 20-JUN-1994 

Sch V e i l i g h e i d Sch Functioneren 
Hoofdonderdeel nr 0 1 2 3 4 5 6 nr 0 1 2 3 4 5 6 Opmerkingen 
bovenbouw 2 ****2 2 * * * * 2 dekkingsschade 
onderbouw 5 ** * * 2 5 * * * * 2 op d v l o e r l i g t +/- 30cm modder 
le u n i n g 1 * * * * 2 1 * * * * 2 corrodeerd 
grondkerende c o n s t r . 12 *** *2 12 * * * * 2 s t r i p l o s 
t a l u d 0 0 0 0 
remming- en-of geleidewerk 11 ******3 11 aa n v a a r c o n s t r u c t i e i s afgebroken 
Gehele complex * * * * 2 * * **2 V e r k e e r t i n r e d e l i j k e s t a a t . 

Data Informatiesysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 
Datum : 10-NOV-94 11:18:18 S C H A D E - R A P P O R T Blad 
Insp.datum : 20-JUN-94 
Status : D e f i n i t i e f 

30F-308 BCOl 

Rw/Hm : 
Gemeente: 
Kwdeel : 

44/ 11.8+47 
Sassenheim 
Gehele complex 

1 KWX-omschr : Brug over de Dinsdagsche Wetering 
1 Beh.Inst : D i r . Z u i d - H o l l a n d Dkr.Leiden 

| Insp.Inst : Bouwdienst BDP 07 07C meerw. st a a t 7 
Temp : 
Weer : 

20 
Zonnig 

Waterstand 
Inspecteur 

0 
Hout-Wal 

Sch Tek Loci Constructie-onderdeel schade 
nr nr nr |-Opmerking schade 

-Oorzaak / Opmerking oorzaak,proces,hersteladvies 
-Proces 
-Hersteladvies(zen) Doc V F 

1 1 2 |leuning v e r t o o n t e r n s t i g e roestvorming 
( f o t o b l a d 1) en gaten; t.p.v. ZB01+02 
k l i m a t o l o g i s c h e invloeden / 2 x 13,5 m' 
c o r r o s i e 
repareren Conserveren 

J 2 2 

2 1 3 | r i j v l o e r de wapening l i g t b l o o t en vertoont roestvorming 
t.p.v. F/4, F / l en E/2 
Onvoldoende betondekking / 2 x 0,2 m2 en 1 x 0,1 m2 
c o r r o s i e 
repareren 

N 2 2 

Data Informatiesysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 
Datum : 10-NOV-1994 / 11:18:43 

Blad : 1 
H I S T 0 R I S C H O V E R Z I C H T 
KWX/KWD 
Rw/Hm 
Gemeente 
KWDEEL 

30F - 308 / BCOl 
44/ 11.8+47 
Sassenheim 
Gehele complex 

KWXomschr. 
Beh.Inst. 
Insp.vera. 

: Brug over de Dinsdagsche Wetering 
: D i r . Z u i d - H o l l a n d , Dkr.Leiden 
: Bouwdienst, Regio Midden-West 

bovenbouw 
le u n i n g 
remming- en-of geleidewerk 

onderbouw 
grondkerende c o n s t r . 

C 
F 
I 
L 
0 
R: 

schampkant 
t a l u d 

Nr. Gegevens b e t r . Datum T o e s t a n d s - k a r a k t e r i s t i e k 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

Insp 
i n t 

Onderh 
Kosten 

Opmerkingen 

1 
2 

INSPECTIE VERKORT |13-MAY-1992 
In s p e c t i e gehele KWdeel 
INSPECTIE |20-JUN-1994 
I n s p e c t i e gehele KWdeel 

V 2 2 . 2 2 0 3 2 
F 2 2 . 2 2 0 3 2 

36 
24 

0 geen gebreken 
In red. s t a a t . 
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C h e c k l i s t 14 

Data Informatiesysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 10-NOV-1994 / 11:20:46 Blad 

C H E C K L I S T 

Tekeningen van : Brug over de Dinsdagsche Wetering 

KWX / KWD : 30F-308 / BCOl 

A l l e aanzichten. Tekeningnr. : 1 

L O C Nr Naam 

1 11564 wand 
2 13300 le u n i n g 
3 10130 r i j v l o e r 
4 10334 v l o e r 
5 10343 wand 
6 11593 w r i j f g o r d i n g 
7 13464 vleugelwand 
8 11050 aanvaarconstructie 
9 10759 damwand 

10 11431 t a l u d 
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C h e c k l i s t n a a r f i l e 

L O C Nr Naam 

1 11564 wand 
2 13300 le u n i n g 
3 10130 r i j v l o e r 
4 10334 v l o e r 
5 10343 wand 
6 11593 w r i j f g o r d i n g 
7 13464 vleugelwand 
8 11050 aan v a a r c o n s t r u c t i e 
9 10759 damwand 

10 11431 t a l u d 
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C o n t r o l e c h e c k l i s t 1 

Data Informatiesysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 10-NOV-1994 / 11:23:04 Blad : 1 van 1 

C H E C K L I S T C o n t r o l e - l i j s t 

Tekeningen van : Brug over de Dinsdagsche Wetering 
Topcode 30F-308 BCOl 

I n s p e c t i e u n i t : 1 I n s p e c t i e gehele KWdeel 
Soort i n s p e c t i e u n i t : To t a a l Technische I n s p e c t i e 

Tekening i 1 A l l e aanzichten. 
Loc Hotnr Cotnr Rol P l a a t s Convn Hoofd-Onderdeelnaam Constr-Onderdeelna; 

1 10240 11564 ZB 01+02| 10 bovenbouw wand 
2 10420 13300 ZB 01+02 1 leuning l e u n i n g 
3 10240 10130 RVB - 6 bovenbouw r i j v l o e r 
4 10243 10334 VL - 1 onderbouw v l o e r 
5 10240 10343 WA 01+02 11 bovenbouw wand 
6 10240 11593 WA 01+02 12 bovenbouw w r i j f g o r d i n g 
7 10240 13464 WA 01+02 13 bovenbouw vleugelwand 
8 10110 11050 WA 01+02 1 remming- en-of g e l e i aanvaarconstructie 
9 13122 10759 WA 01+02 1 grondkerende co n s t r . damwand 

10 11431 11431 WA 01+02 j 1 t a l u d t a l u d 
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O v e r z i c h t B e h e e r d e r s 17 

Data Informatiesysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 28-OCT-1994 / 11:55:33 

Overzich t Beheerders 

B l a d 

D i r e c t i e Dienstkring/Rayon Code 

Andere I n s t a n t i e Andere I n s t a n t i e 2000 
De Gemeente 1 De Gemeente 1 1900 
D i r F levoland Dkr Af s l u i t d i j k 1406 
D i r F levoland Dkr IJsselmeer-Markermeer 1404 
D i r F l e v o l a n d Dkr Lelystad-Randmeren 1401 
D i r F l e v o l a n d 1400 
D i r Gelderland DAS Ge1de r1and-Midden 0502 
D i r Gelderland DAS Gelderland-Noord 0501 
D i r Gelderland DAS Gelderland-Zuid 0506 
D i r Gelderland Dkr Boven-Rijn en Waal 0510 
D i r Gelderland Dkr I J s s e l 0509 
D i r Gelderland Dkr R i j n en Lek 0508 
D i r Gelderland 0500 
D i r Limburg Dkr M a a s t r i c h t Maas 1103 
D i r Limburg Dkr Nijmegen Maas 1105 
D i r Limburg Dkr Roermond Maas 1104 
D i r Limburg Dkr St.Joost 1101 
D i r Limburg Dkr Venlo-Wegen 1102 
D i r Limburg Dkr West Limburg 1106 
D i r Limburg 1100 
D i r Noord-Brabant DAS Breda 1001 
D i r Noord-Brabant DAS Den Bosch 1003 
D i r Noord-Brabant DAS Heeze 1002 
D i r Noord-Brabant Dkr Wilhelminakanaal 1004 
D i r Noord-Brabant Dkr Zuid-Willemsvaart 1006 
D i r Noord-Brabant 1000 
D i r Noord-Holland Dkr Alkmaar 0708 
D i r Noord-Holland Dkr Amsterdam 0710 
D i r Noord-Holland Dkr Haarlem 0709 
D i r Noord-Holland Dkr Noordzeekanaal 0703 
D i r Noord-Holland Dkr Texel 0701 
D i r Noord-Holland Dkr Waterland 0706 
D i r Noord-Holland 0700 
D i r Noord-Nederland Dkr Drenthe 0107 
D i r Noord-Nederland Dkr Friesland-Noord 0103 
D i r Noord-Nederland Dkr F r i e s l a n d - Z u i d 0104 
D i r Noord-Nederland Dkr WED Noord-Nederland 0108 
D i r Noord-Nederland Dkr Waddeneilanden 0105 
D i r Noord-Nederland Dkr Waddenzee 0106 
D i r Noord-Nederland Dkr D e l f z i j 1 0102 
D i r Noord-Nederland Dkr Groningen 0101 
D i r Noord-Nederland 0100 
D i r O v e r i j s s e l Dkr Hengelo 0404 
D i r O v e r i j s s e l Dkr Twenthekanalen 0406 
D i r O v e r i j s s e l Dkr Z w a r t s l u i s 0405 
D i r O v e r i j s s e l Dkr Zwolle 0401 
D i r O v e r i j s s e l 0400 
D i r P o l d e r l a n d Dkr Binnen de d i j k 6001 
D i r Utrecht Dkr Ams terdam-Ri jnkanaal 0604 
D i r Utrecht Dkr Huis t e r Heide 0602 
D i r Utrecht Dkr Utrecht 0601 
D i r Utrecht 0600 
D i r Zeeland Dkr Deltakust 0906 
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O v e r z i c h t I n s p e c t e r e n d e I n s t a n t i e s 18 

Data Informatiesysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 28-OCT-1994 / 11:57:24 Blad : 1 

Overzicht Inspecterende I n s t a n t i e s 

Insp. I n s t a n t i e Dienstkring/Rayon Code 

ACE Regio N-0 Tecona TEC8 
Andere I n s t a n t i e 2000 
Bouwdienst BDD/1348/BDN/1349 MET 5 
Bouwdienst A.C.E. 9302325/P3HA ACE 8 
Bouwdienst A.C.E. 9302333/P4HA ACE7 
Bouwdienst ACE Bestek BDP-1378 P2 ACE4 
Bouwdienst BDN-1852a TECA 
Bouwdienst BDP 0707C weerw. s t a a t 7 BRNA 
Bouwdienst BDP 633A opdr. 293 TEC0 
Bouwdienst Batec P2HA/2103366 BAT 4 
Bouwdienst Bestek 1390 1028 BRN4 
Bouwdienst Bestek BDD-325 BAT 5 
Bouwdienst Bon 51549116 ACE0 
Bouwdienst Bonnummer 9300060 ACE 9 
Bouwdienst Bravenboer BDN-1911 BRA1 
Bouwdienst DV2A-017 + 33/35-P3HA BRN3 
Bouwdienst Dkr. Adam bon 99461857 RTD6 
Bouwdienst Grontmij Bon NIBC GRN2 
Bouwdienst Grontmij Den Bosch bon 2 GRN4 
Bouwdienst Grontmij Den Bosch bon 5 GRN7 
Bouwdienst Grontmij Heeze bon 1 GRN3 
Bouwdienst Grontmij Heeze bon 3 GRN5 
Bouwdienst Grontmij Heeze bon 4 GRN6 
Bouwdienst Grontmij P3IC bon GRN1 
Bouwdienst Grontmij bon 94001366 GRNA 
Bouwdienst Heidemij-Regio Meppel HY01 
Bouwdienst Metselaar PI BDP-10 MET2 
Bouwdienst Metselaar PI BDP-1425 MET1 
Bouwdienst Metselaar PI HA50 MET 3 
Bouwdienst Metselaar P3HA/9302326 MET4 
Bouwdienst Nebest /P5HA BRN9 
Bouwdienst Nebest 6e s t a a t meerw. BRNB 
Bouwdienst Nebest 9302334/P4HA BRN8 
Bouwdienst Nebest BDP-00707 BRN 
Bouwdienst Nebest BDP-00707C 1993 BRN1 
Bouwdienst Nebest BDP-01328 BRN7 
Bouwdienst O.A.N. BDN1381 TECB 
Bouwdienst Oranjewoud,45G-352,p3i OW06 
Bouwdienst P5 bestek BDD 413 ACE1 
Bouwdienst PDOTO bestek BDP 2211 VBWW 
Bouwdienst Raamwerk Onderh. PBMS2063 W_B1 
Bouwdienst Regio M-0 BDP-00646/72 RTD2 
Bouwdienst Regio M-0 bon 65 P2HA ACE2 
Bouwdienst Regio M-W BRN2 
Bouwdienst Regio M-W 3e s t BDP-707 BRN6 
Bouwdienst Regio M-W BDN-1243 TECC 
Bouwdienst Regio Midden-West P4IC 
Bouwdienst Regio Midden-West P4IW 
Bouwdienst Regio N-0 ACES 
Bouwdienst Regio N-0 Bon P1HA7 BRNO 
Bouwdienst Regio N-W BDP-1932 RTD4 
Bouwdienst Regio NW RTD 
Bouwdienst Regio NW P1TB11 RTD5 

• 
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O v e r z i c h t O n t w e r p - I n s t a n t i e s 

Data Informatiesysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 28-OCT-1994 / 11:58:13 Blad : 1 

Overzicht Ontwerp-Instanties 

Ontwerp-Instantie Code 

Andere I n s t a n t i e AN 
Bouwdienst rws BD 
D e l t a d i e n s t DD 
D i r S+S en Br. BS 
D i r Bruggen BR 
D i r Drenthe DR 
D i r Flevoland FL 
D i r F r i e s l a n d FR 
D i r Gelderland GL 
D i r Groningen GR 
D i r Limburg LB 
D i r Noord-Brabant NB 
D i r Noord-Holland NH 
D i r O v e r i j s s e l OV 
D i r S l u i z e n + stuwen ss 
D i r Utrecht UT 
D i r Vormgeving VB 
D i r Wegen WG 
D i r Zeeland ZL 
D i r Zuid-Holland ZH 
D i r Zuiderzeewerken ZW 
Gemeente GM 
Mij O v e r i j s s e l s e Kan MOK 
NIET bekend. XX 
Ned Spoorwegen NS 
Prov. Waterstaat PW 
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O v e r z i c h t P r o v i n c i e s 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 28-OCT-1994 / 11:58:54 Blad : 1 

Overzicht P r o v i n c i e s 

Provincie-naam Code 

F r i e s l a n d 02 
Drenthe 03 
O v e r i j s s e l 04 
Gelderland 05 
Utrecht 06 
Noord-Holland 07 
Zuid-Holland 08 
Zeeland 09 
Noord-Brabant 10 
Limburg 11 
Flevoland 12 
West-Duitsland 13 
Groningen 01 
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O v e r z i c h t W a t e r w e g e n 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 28-OCT-1994 / 11:59:31 B l a d : 1 

Overzicht Waterwegen 

Waterweg o m s c h r i j v i n g WWnr Code 

Aduarderdiep 5a 551 
Afgesneden Maas en havengebied te Roermo 118d 11854 
A f l e i d i n g s k a n a a l 61101 
Afvoerkanaal 61102 
Afwateringskanaal 's-Hertogenbosch-Drong 118 51001 
Ams terdam-Rij nkanaal 225 22500 
Apeldoornsch Kanaal te Hattum 84c 8453 
B a k k e r s k i l 102a 10251 
Balgzandkanaal 245 24501 
Beerkanaalaal 116a 11651 
Berghaven te Hoek van Holland 102m 10263 
Bergsche Maas en Amer 118 11807 
Berg s c h e d i e p s l u i s met W e s t e l i j k e Voorhav 138a 13851 
Biesboschhaven 109 10951 
Binnen-IJ en B u i t e n - I J 233 23304 
Bocht b i j Linne i n de Afgesneden Maas 118d 11875 
Boterdiep 9 900 
Boven-Merwede, Beneden-Merwede en de Noo 101 10102 
Boven-Rijn en Waal 101 10101 
Buiten-en Binnenspuikanaal (IJmuiden) 233 23354 
Buiten-en B i n n e n t o e l e i d i n g s k a n . Middensl 233a 23352 
Buiten-en B i n n e n t o e l e i d i n g s k a n . Noorders 233 23302 
Buiten-en B i n n e n t o e l e i d i n g s k a n . Z u i d e r s l 233a 23353 
Callandkanaal 116 11600 
C a t h a r i j n e s i n g e l (Stadsbuitengracht) 70601 
Damsterdiep 11 1100 
De Diemen 225 22577 
Deel, Monnikerak en Heeresloot 39c 3952 
Dieze, Zuid-Willemsvaart (Noord-Brabant) 121 12101 
Dode arm van Afgedamde Maas 120 12051 
Donge 124 12401 
Donjumervaart 25 2500 
Doorslag en Gekan. Hollandsche I J s s e l 211 21101 
Doorvaart b i j Den Oever en havens 249 24902 
Doorvaart b i j Enkhuizen (Krabbersgat) 251 25101 
Doorvaart b i j Kornwerderzand en havens 68 6800 
Dortsche K i l 112 11201 
Drentsche Diep, Zuidlaardermeer en Oostm 13a 1351 
Drentsche Hoofdvaart 75 7500 
Foleg a s l o o t 44 4400 
Ganzendiep 84d 8454 
Gave en Munnikesloot 4b 452 
Gekanaliseerde Maas 118 11805 
Gekanaliseerde Maas beneden Maasbracht 118 11803 
Gelderse I J s s e l en K e t e l d i e p 84 8401 
Giessen 106 10600 
Grensmaas, Gekanaliseerde Maas te Maastr 118 11801 
Grevelingenmeer 141 14100 
G r e v e l i n g e n s l u i s en voorhavens 141h 14151 
Gudsekop 40a 4051 
H a a r r i j n 225 22578 
H a r i n g v l i e t bezuiden het e i l a n d Tien Gem 117c 11753 
H a r l i n g e r v a a r t 66 6600 
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O v e r z i c h t K u n s t w e r k d o e l e n 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 28-OCT-1994 / 12:00:10 Blad : 1 

Overzicht Kunstwerkdoelen 

Omschrijving Code 

(Brom)Fiets.,voetg. 09 
(Brom)Fietsers 03 
(br)fiets,voe,wa 22 
Auto 1s,vrachtauto's 01 
Beroeps-/recr.vaart 08 
Beroepsvaart 06 
Beseining 19 
Bewegw-signalering 18 
Bewegwijzering 17 
Gemengd verkeer 05 
Langzaamverkeer 20 
L e i d i n g 11 
Metro 14 
Rec r e a t i e v a a r t 07 
S i g n a l e r i n g 16 
Tram 13 
T r e i n 02 
Veerboot 2 3 
V e r k e e r s l i c h t e n 15 
Voetgangers 04 
Waterafvoer 12 
Waterregulering 10 
Wild 21 
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O v e r z i c h t K u n s t w e r k s o o r t e n 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 28-OCT-1994 / 12:00:53 B l a d : 1 

Overzicht Kunstwerk soorten 

Kwsoort o m s c h r i j v i n g Code 

A a n l e g i n r i c h t i n g 16 
Aquadukt 05 
Beweegbare brug 03 
Brug beton 02 
Brug s t a a l 25 
Brug s t a a l - b e t o n 26 
Diversen 34 
Duiker 07 
Gemaal 15 
Hoogwaterkering 22 
Kadewand 28 
Kelder 33 
Onde rdoo rgang 08 
O v e r k l u i z i n g 30 
P o r t a a l 38 
S l u i s 17 
Stuw 10 
Tunnel 04 
Uithouder 35 
Verdiepte weg 23 
Viaduct s t a a l 24 
Viaduct s t a a l - b e t o n 39 
Viadukt beton 01 
Waterreguleringswerk 40 
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O v e r z i c h t K u s t w e r k t y p e n 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 28-OCT-1994 / 12:01:40 Blad 

Overzicht Kustwerktypen 

KW-typenaam Code 

B a i l e y 056 
B a l k r o o s t e r 009 
Bascule 012 
Boog 001 
Buis 037 
CB-1 106 
CB-2 107 
Damwandconstruetie 025 
D i e s e l 027 
Doorlaatwerk 040 
Doos 052 
Draai 013 
Dubb.bascule 014 
Dubb.draai 055 
Dubb.ophaal 054 
Duiker 058 
E l e c t r i s c h 028 
Gew.bet.bakconstr. 010 
Hef 015 
Hevel 046 
H o l l e p l a a t 008 
1-1 110 
1-2 111 
I I - l 112 
11-10 121 
11-11 122 
11-12 123 
11-13 124 
11-14 129 
II-2 113 
II-3 114 
II-4 115 
II - 5 116 
II-6 117 
II-7 118 
II-8 119 
II-9 120 
In den droge 051 
Inlaatwerk 039 
Keer 032 
Klap 016 
K o k e r l i g g e r 005 
Ligger 034 
MS-1 127 
Mechn.bew.dubbeldeks 035 
Mechn.bew.enkeldeks 030 
N.v.t. 053 
Onbekend 060 
Onderwaterpomp 049 
Ophaal 017 
O v e r k l u i z i n g 011 
Overlaatwerk 044 
P l a a t 022 
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O v e r z i c h t K u n s t w e r k s t a t u s s e n 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 28-OCT-1994 / 12:02:18 B l a d : 1 

Overzicht Kunstwerkstatussen 

Omschrijving Code 

Staat er n i e t 11 
bu i t e n gebruik 05 
gesloopt 03 
i n gebr/recon 08 
i n gebruik 04 
i n opslag 06 
i n overdracht 10 
n i e t u i t g e v o e r d 09 
ontwerp 01 
r e c o n s t r u c t i e 07 
u i t v o e r i n g 02 
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O v e r z i c h t i n s p e c t i e v o o r z i e n i n g e n 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 28-OCT-1994 / 12:03:09 

Overzicht i n s p e c t i e voorzieningen 

I n s p e c t i e v o o r z i e n i n g Code 

bordes 06 
deksel 10 
deur 05 
k l i m i j z e r 09 
ladder 02 
l u i k 04 
mangat 08 
meettoren 03 
trap 11 
voetpad 07 
wagen 01 
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O v e r z i c h t H e r s t e l a d v i e s t y p e s 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 28-OCT-1994 / 12:03:45 B l a d : 1 

Overzicht H e r s t e l a d v i e s t y p e s 

Omschrijving Code 

A f s t e l l e n 13 
Beperkt bewegen 20 
Conserveren 16 
C o n s t r u c t i e of omstandigheden w i j z i g e n 17 
G e d e e l t e l i j k a f s l u i t e n 10 
G e d e e l t e l i j k b u i t e n gebruik s t e l l e n 8 
Geheel a f s l u i t e n 11 
Geheel b u i t e n gebruik s t e l l e n 9 
Hoeft n i e t gerepareerd te worden 1 
Nader onderzoek 14 
N i e t bewegen 19 
Nog i n s p e c t e r e n 21 
Onmiddelijk repareren 7 
Reconstrueren 18 
Regelmatig ( t i j d ) d.m.v meting c o n t r o l e r e n 3 
Regelmatig ( t i j d ) v i s u e e l c o n t r o l e r e n 2 
Reinigen 15 
Vervangen 12 
Zo spoedig m o g e l i j k repareren 6 
aanbeveling 4 
aanbrengen 22 
a f d i c h t e n 36 
beperkende maatregelen t.a.v. het gebruik 31 
b o r s t e l e n en conserveren 28 
b o r s t e l e n en conservering bijwerken 27 
c o r r e c t i e f conserveren 37 
dechloreren 35 
i n j e cteren 33 
nadere i n f o r m a t i e 32 
ontroesten 24 
ontroesten en i n v e t t e n 39 
p r e v e n t i e f conserveren 38 
r e a l k a l i s e r e n 34 
repareren 26 
r i c h t e n 23 
s t r a l e n en conserveren 30 
s t r a l e n en conser v e r i n g bijwerken 29 
v a s t z e t t e n 25 
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O v e r z i c h t O o r z a a k t y p e s 

Data InformatieSysteem kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 28-OCT-1994 / 12:04:17 Blad : 1 

Overzicht Oorzaaktypes 

Omschrijving Code 

N i e t van toepassing 53 
Onvoldoende betondekking 47 
Onvoldoende v e r d i c h t i n g van het beton 48 
a a n r i j d i n g 19 
aanvaring 20 
aardbeving 23 
afgeweken van de b e d i e n i n g s v o o r s c h r i f t e n 13 
afgeweken van de montage i n s t r u c t i e s 14 
afgeweken van de onderhoudsvoorschriften 15 
a p p l i c a t i e fout (verf) 35 
assemblage fout 34 
bewerkingsfout 31 
b l i k s e m i n s l a g 22 
brand 28 
car b o n a t a t i e 7 3 
condensvorming 60 
contact c o r r o s i e 68 
een fout i n de e l e c t r i s c h e a d e r a a n s l u i t i n g 37 
een fout i n de hyd r a u l i s c h e a d e r a a n s l u i t i n g 38 
een fout onstaan t i j d e n s de verwerking 3 9 
een f o u t i e f gekozen constructievorm 8 
een f o u t i e v e berekening 11 
een g i e t f o u t i n het m a t e r i a a l 36 
een n i e t aangebrachte v o o r z i e n i n g 9 
een verkeerd gekozen n o r m s p e c i f i c a t i e 12 
een verkeerde e l e c t r i s c h e s c h a k e l i n g 4 
een verkeerde keuze van combinatie van mat e r i a l e n 7 
een verkeerde keuze van de toegepaste passingen 2 
een verkeerde keuze van het toegepaste m a t e r i a a l 1 
een verkeerde keuze van het toegepaste onderdeei 3 
een verkeerde ontwerp aanname 5 
einde levensduur 61 
e x p l o s i e 26 
geen onderhoud gepleegd 17 
i n r e g e l f o u t 58 
k l i m a t o l o g i s c h e invloeden 55 
k o r t s l u i t i n g 57 
krimp 7 0 
l a s f o u t 32 
lekkage 64 
lekkage voegovergang 74 
maatfout op tekening 33 
m a t e r i a a l f a b r i c a g e f o u t 29 
mechanische i n v l o e d 67 
montage schade 63 
neers l a g 27 
n i e t goed aangebracht 7 2 
n i e t op de j u i s t e w i j z e uitgevoerd 41 
n i e t op de j u i s t e w i j z e voorgespannen 46 
onbekend 52 
onbereikbaar, onder water 59 
onderhoud op een verkeerde w i j z e gepleegd 6 
o n j u i s t e voorspanning 44 
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O v e r z i c h t P r o c e s t y p e 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 28-OCT-1994 / 12:04:56 B l a d : 1 

Overzich t Procestype 

Omschrijving 

a a n t a s t i n g d i e r l i j k 16 
a a n t a s t i n g door chemische middelen 14 
a a n t a s t i n g door c h l o r i d e 13 
a a n t a s t i n g p l a n t a a r d i g 15 
brosse breuk 18 
ca r b o n a t a t i e 17 
c a v i t a t i e 4 
condensvorming 25 
c o r r o s i e 3 
deformatie 10 
einde levensduur 26 
e r o s i e 2 
i n r e g e l f o u t 22 
k l i m a t o l o g i s c h e invloeden 23 
k o r t s l u i t i n g 21 
krimp 7 
k r u i p 8 
n i e t van toepassing 28 
onbekend 27 
onbereikbaar, onder water 24 
s l i j tage 9 
t r i l l i n g 11 
verkeerd a f g e s t e l d 20 
vermoeiing 5 
veroudering 6 
v e r v u i l i n g 1 
w r i j v i n g 12 
z e t t i n g 19 
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O v e r z i c h t s c h a d e t y p e 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 28-OCT-1994 / 12:05:51 Blad : 1 

Overzicht schadetypes 

Omschrijving Code 

bevat c h l o r i d e 408 
bevat v r i j water 316 
b i j de n i e t massieve aders ontbreekt de draadpin 351 
bladder t 53 
b l i j f t kleven 115 
de aardspreidingsweerstand i s te hoog 9 
de afgegeven spanning i s te hoog 196 
de afgegeven spanning i s te laa g 197 
de afgegeven stroom i s te hoog 212 
de afgegeven stroom i s te laa g 213 
de a x i a l e s p e l i n g i s te groot 2 03 
de a x i a l e s p e l i n g i s te k l e i n 204 
de b e d r i j f s t e m p e r a t u u r i s te hoog 45 
de codering i s n i e t a f l e e s b a a r 119 
de d i l a t a t i e r u i m t e i s te groot 74 
de d i l a t a t i e r u i m t e i s te k l e i n 75 
de doorslagspanning i s te hoog 198 
de doorslagspanning i s te laa g 199 
de d r a a i r i c h t i n g i s n i e t j u i s t 80 
de f l a n k s p e l i n g i s te groot 83 
de f l a n k s p e l i n g i s te k l e i n 84 
de f r e q u e n t i e i s te hoog 85 
de f r e q u e n t i e i s te laa g 86 
de gronddekking i s te g e r i n g 99 
de i s o l a t i e w e e r s t a n d i s te laa g 112 
de k e u r i n g s t e r m i j n i s ve r s t r e k e n 113 
de opbrengst i s te hoog 144 
de opbrengst i s te laa g 145 
de opgenomen stroomsterkte i s te hoog 214 
de oplegdruk i s hoog 152 
de oplegdruk i s laa g 153 
de overgangsweerstand i s te hoog 313 
de r a d i a l e s p e l i n g i s te groot 205 
de r a d i a l e s p e l i n g i s te k l e i n 206 
de rimpelspanning i s te hoog 175 
de s l i j t a g e s l a g i s te groot 190 
de s l i j t a g e s l a g i s te k l e i n 191 
de vluchtweg i s n i e t aangegeven 287 
de voorspanning i s te hoog 291 
de voorspanning i s te laa g 292 
de voorvuldruk i s te hoog 293 
de voorvuldruk i s te laa g 294 
de v r i j e ruimte i s te groot 298 
de v r i j e ruimte i s te k l e i n 299 
d i c h t n i e t af 12 
f u n c t i o n e e r t n i e t 87 
geeft f o u t i e v e s t o r i n g s i n d i c a t i e 404 
geeft n i e t de j u i s t e waarde aan 350 
handbed. inschakelbaar, voordat de stroom wordt verbroken 353 
heeft aan de oppervlakte r o e s t v l e k k e n 171 
heeft afbrokkelend voegmateriaal 25 
heeft afgesprongen stuk (ken) 19 
heeft beschadigde omhulling 150 
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O v e r z i c h t S c h a d e t y p e - d e e l v e r z a m e l i n g 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 28-OCT-1994 / 12:32:20 

Overzicht Schadetype-deelverzameling 

C i v i e l 

Code Omschrijving 

281 i s vervormd 
282 i s v e r v u i l d 
283 i s verweerd 
284 i s verzwakt 
285 i s verzand 
2 87 de vluchtweg i s n i e t aangegeven 
288 i s v o c h t i g 
289 v e r t o o n t vochtplekken 
297 v e r t o o n t v r i j e kalkvorming 
298 de v r i j e ruimte i s te groot 
299 de v r i j e ruimte i s te k l e i n 
300 v r i j l i g g e n d met roestvorming 
3 02 v e r t o o n t v o c h t i g e voegen 
3 03 heeft ontbrekend voegmateriaal 
304 heeft een beschadigde verankering 
305 heeft beschadigde verankeringsbescherming 
306 i s g e d e e l t e l i j k v e r r o t 
3 07 i s door en door v e r r o t 
3 08 heeft een openstaande voeg 
309 heeft u i t g e z a k t e v o e g v u l l i n g 
310 heeft uitgereden v o e g v u l l i n g 
311 i s n i e t v o l l e d i g 
312 i s n i e t w a t e r d i c h t 
314 v e r t o o n t w i e l i n d r u k (ken) 
318 i s zanderig /zacht 
319 v e r t o o n t z e t t i n g 
320 ontbreekt 
321 i s v e r z a k t 
322 h e e f t roestende s t a l e n conussen 
361 meetpunt tbv c a r b o n a t a t i e en betondekking 
4 03 i s door onderliggende c o n s t r u c t i e opgedrukt 
405 v e r t o o n t s l i j t a g e 
406 heeft onderliggende h o l l e ruimte(n) 
408 bevat c h l o r i d e 
409 v e r t o o n t lekkage t e r p l a a t s e van de conu s v u l l i n g e n 
410 v o l d o e t n i e t aan de huidige e i s e n 
279 i s v e r s t o p t 
2 i s n i e t aangesloten 
4 i s aangetast 
5 i s aangevreten 
6 i s n i e t geaard 

10 i s afgebroken 
11 i s afgebrokkeld 
12 d i c h t n i e t af 
14 i s n i e t afgeschermd 
15 i s afgescheurd 
16 i s afgeschoven 
18 i s afgesprongen 
19 heeft afgesprongen stuk (ken) 
20 i s n i e t j u i s t a f g e s t e l d 
2 3 tekent z i c h af aan de oppervlakte 
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H o o f d o n d . G e g r o e p e e r d n a a r K W s o o r t 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 28-OCT-94 Blad 

Overzicht Hoofdonderdelen Gegroepeerd naar de Kunstwerk-soort 

een BRUG BETON - c i v i e l -

Code Omschrijving 

13120 a d d i t i o n e l e voorz. 
11926 a s f a l t c o n s t r u c t i e 
10600 conservering 
10260 g e l e i d e r a i l c o n s t r . 
13122 grondkerende c o n s t r . 
10571 hemelwaterafv.syst. 
10140 hoofddraagconstr. 
10939 i n s p e k t i e v o o r z . 
10420 l e u n i n g 
11644 opiegging 
10110 remming- en-of geleidewerk 
11331 schampkant 
10280 s l i j t l a a g 
11395 steunpunt 
11431 t a l u d 
10200 voegovergang 
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O v e r z i c h t O n d e r d e e i t y p e s V E R V A L L E N 33 

07/2001 



O v e r z i c h t O n d e r d e e i t y p e s V E R V A L L E N 



O v e r z i c h t e n d e e l v e r z a m e l i n g e n :3 
Data InformatieSysteem kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 28-OCT-1994 Blad : 1 

Overzicht deelverzameling :1 

Hoofdonderdelen C i v i e l e Werken 

Code Naam 

10361 aanslag 
13120 a d d i t i o n e l e voorz. 
11926 a s f a l t c o n s t r u c t i e 
10640 bedieningshuis 
10656 bodembescherming 
10240 bovenbouw 
12721 bovenvlak 
10600 conser v e r i n g 
10054 g e l e i d e c o n s t r u c t i e 
10260 g e l e i d e r a i l c o n s t r . 
12722 geleidewand 
10330 gel u i d w e r i n g 
13122 grondkerende c o n s t r . 

Overzicht deelverzameling : 11 

Constructieonderdelen C i v i e l e Werken 

Code Naam Vorm/Mat/Fabr 

10609 a a n r i j b a l k // 
12681 a a n r i j p o r t a a l // 
10549 aanslag /aluminium-brons/ 
15093 aanslag /grindbeton/ 
10547 aanslag /hout/ 
15094 aanslag /krimparme m o r t e l / 
15095 aanslag /kunstharsmortel/ 
13301 aanslag / k u n s t s t o f / 
15096 aanslag /natuurs teen/ 
10548 aanslag /rubber/ 
10361 aanslag / s t a a l / 
11948 aanslagnok // 
10611 aanvaarbalk /hout/ 
10610 aanvaarbalk / s t a a l / 
10686 aanvaarblok // 
11050 aan v a a r c o n s t r u c t i e /hout/ 
11051 aan v a a r c o n s t r u c t i e / s t a a l / 
11052 aan v a a r c o n s t r u c t i e // 
10918 achterhar /hout/ 
10917 achterhar / s t a a l / 
11337 achterloopsheidscherm /grindbeton/ 

Overzicht deelverzameling : 21 

Subonderdelen C i v i e l e Werken 

Code Naam 

11209 aardplaat 
11660 a f d i c h t i n g 
11665 afstandhouder 
10718 afvoerbuis 
11255 afvoerput 
11700 anker 
11382 ankerstang 
11404 a n k e r s t o e l 
13554 a n t i - v e r b l i n d i n g s s c h e r m 
13780 b a l g 
12018 b e e i n d i g i n g s p r o f i e l 
10676 b e s t r a t i n g 
10678 betimmering 
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O v e r z i c h t R o l v a n p l a a t s 

Data InformatieSysteen Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 28-OCT-1994 / 12:34:52 Blad : 1 

Overzicht Rol van p l a a t s 

Omschrijving Code 
_ 

Aanwij sbord-scheepvaart ABSV 
Aanwij sbord-wegverkeer ABWV 
Aardebaan AARBN 
A f r i t AFR 
Bedieningsruimte BEDR 
Benedenhoofd BEHFD 
Binnenhoofd BIHFD 
Bovenhoofd BOHFD 
Buitenhoofd BUHFD 
Centralezone CZ 
Constructie-nummer P o r t a a l CNP 
Dak DAK 
Deelkolk DKLK 
Deurenbergplaats DBP 
Drempelzone DRPZ 
Fuik FU 
Fuik beneden FUBEN 
Fuik binnen FUBIN 
Fuik boven FUBOV 
Fuik b u i t e n FUBUI 
Gebouw GEBO 
Gesloten deel GD 
Haven HAVEN 
Hoofd(en) HFD 
Instroomgedeelte INSTR 
Kade KD 
K e l d e r p i j l e r KP 
Koker KOKER 
Kolk KLK 
Landhoofd LH 
Machineruimte voor de wandschuiven MACHR 
Middenberm MB 
Middenberm-onder MBO 
Oever OEV 
Ondervloer ONVLR 
Openbak OB 
O p r i t OPR 
Opstelruimte beneden ORBEN 
Opstelruimte binnen ORBIN 
Opstelruimte boven ORBOV 
Opstelruimte b u i t e n ORBUI 
Overgangszone OVGZ 
Overspanning OVSP 
Pompkelder PK 
P o r t a a l PORT 
Reguleringsgedeelte bovenbouw REGBO 
Reguleringsgedeelte onderbouw REGON 
Reguleringsgedeelte opbouw REGOP 
Ri j b a a n - n i e t openbaar RIJBN 
R i j baan-openbaar RIJBO 
R i j v l o e r RV 
R i j v l o e r - b o v e n inwendig RVBOI 
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O v e r z i c h t N u t s t y p e n 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Overzicht Nutstypen 

Omschrijving Code 

e l e c t r a 2 
gas 1 
te l e f o o n 4 
water 3 
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O v e r z i c h t M i l i e u ' s 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 28-OCT-1994 / 12:29:26 Blad : 1 

Overzicht M i l i e u ' s 

Omschrijving Code 

a g r e s s i e f grondwater 25 
c h l o r i d e n 23 
droog 11 
extreme z o n b e s t r a l i n g 32 
i n d u s t r i e m i l i e u 22 
rioo l w a t e r g a s (H2S) 24 
sc h e i d i n g water/wind 31 
v o c h t i g 12 
zee m i l i e u (zouten) 21 
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O v e r z i c h t w e e r t y p e n 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 28-OCT-1994 / 12:28:33 Bl a d : 1 

Overzicht weertypen 

Omschrijving Code 

Bewolkt 04 
Half bewolkt 05 
Motregen 03 
Regen 02 
Zonnig 06 

01 
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O v e r z i c h t B o u w s t e e n - s t a t u s s e n 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 28-OCT-1994 / 12:26:38 Blad : 1 

Overzicht Bouwsteen-statussen 

Omschrijving Code 

AANNMS 3 
AANNMS A 
RAMING 2 
RAMING R 
SCHATT 1 
SCHATT S 
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P a s p o o r t e n p e r H e c t o r n . / b e h e e r d e r 4 1 / 4 2 

De inhoud van deze p a s p o o r t e n i s volkomen i d e n t i e k aan het p a s p o o r t z o a l s t e 
z i e n op p a g i n a 1 t/m 5. A l l e e n v i n d t h i e r b u n d e l i n g van de p a s p o o r t e n van 
meerdere complexen p l a a t s . Het r e s u l t a a t van deze u i t v o e r kan bestaan u i t een 
d i k pak p a p i e r . 
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P l a n o v e r z i c h t e n 43 t / m 48 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 10-NOV-1994 / 01:39:46 P L A N O V E R Z I C H T Blad : 2 

Inspectieperiode van 01-JAN-1994 t/m 31-DEC-1997 
Insp. I n s t . Bouwdienst Regio Midden-West 

Kwxid Omschrijving 
Beherende i n s t a n t i e 

Achter Kunstwerkdeelomschrijving 
beperkingen / m a t e r i e e l Duur I n t e r Vorige In s t Volgende 

30E-1 P o r t a l e n en uithouders hm. 21.550 
Di r . Z u i d - H o l l a n d Dkr.Leiden 

********* gvoi S t a a l c o n s t r u c t i e 
/ 

30E-301 O n g e l i j k v l o e r s e k r u i s i n g r i j k s w e g - n a b i j M a a l d r i f t 
D i r . Z u i d - H o l l a n d Dkr.Leiden 
SV01 S t a a l c o n s t r u c t i e 
/Ladder 

30F-1 P o r t a l e n en uithouders hm. 12.300 
Di r . Z u i d - H o l l a n d Dkr.Leiden 

********* SV01 S t a a l c o n s t r u c t i e 
18.710 

30F-101 

/ 

Bruggen over de Oude R i j n ten westen van het Haagsche Schouw 
Di r . Z u i d - H o l l a n d Dkr.Leiden 
E 01 E l e c t r i s c h e i n s t a l l a t i e 

30F-102 

/ 
M 01 Mechanische i n s t a l l a t i e brug oost 
/ 
M 02 Mechanische i n s t a l l a t i e brug west 
/ 
SB01 S t a a l c o n s t r u c t i e brug oost 
/ 
SB02 S t a a l c o n s t r u c t i e brug west 
/ 
BCOl A l l e beton 

Bruggen over de Oude R i j n 
D i r . Z u i d - H o l l a n d Dkr.Leiden 
M 02 Mechanische i n s t a l l a t i e brug oost 
/ 
M 01 Mechanische i n s t a l l a t i e brug west 
/ 
M 03 Mechanische i n s t a l l a t i e noodwaterkering 
/ 
SB02 S t a a l c o n s t r u c t i e brug oost 
/ 
SB01 S t a a l c o n s t r u c t i e brug west 
/ 

10 

6 

6 

4 

4 

SB03 S t a a l c o n s t r u c t i e noodwaterkering 
Afdekplaten u i t r i j g o o t v e r w i j d e r e n / 
BCOl A l l e beton 
E 02 E l e c t r i s c h e i n s t a l l a t i e noodwaterkering 

30F-120 O n g e l i j k v l o e r s e k r u i s i n g r i j k s w e g - w e s t e l i j k e p a r a l l e l w e g 
D i r . Z u i d - H o l l a n d Dkr.Leiden 

* * * * * * * * * E 01 Hemelwaterafvoersysteem 1 
/ 
BCOl A l l e beton 

30F-311 O n g e l i j k v l o e r s e k r u i s i n g r i j k s w e g - Menneweg 
Di r . Z u i d - H o l l a n d Dkr.Leiden 
E 01 Hemelwaterafvoersysteem 1 
/ 
BCOl Onderdoorgang 
BC02 Pompgemaal 

30G-005 O n g e l i j k v l o e r s e k r u i s i n g r i j k s w e g 44 - 14 
Di r . Z u i d - H o l l a n d Dkr.Leiden 
SV01 S t a a l c o n s t r u c t i e 30G-144 1 
/Hoogwerker 
BCOl Kunstwerk 30G-306 
BC02 Kunstwerk 30G-144 

60 

60 

60 

60 

24 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

36 

36 

01- JAN-1901 

02- MAR-1992 

01-JAN-1901 

26-MAR-1990 

16-APR-1993 

26-MAR-1990 

26-MAR-1990 

26-MAR-1990 

10-JUN-1991 

10-JUN-1991 

10-JUN-1991 

10-JUN-1991 

10-JUN-1991 

10-JUN-1991 

01- JAN-1906 

02- MAR-1997 

01-JAN-19^P 

26-MAR-1995 

16-APR-1995 

26-MAR-1995 

26-MAR-1995 

26-MAR-1995 

P4IC 27-APR-1995 

10-JUN-1996 

10-JUN-1996 

10-JUN-1996 

10-JUN-19^J 

10-JUN-1996 

10-JUN-1996 

P4IC 27-APR-1996 
NE01 30-AUG-1996 

01-JAN-1901 01-JAN-1904 

P4IC 12-MAY-1995 

02-JUL-1992 

48 03-MAR-1992 

P4IC 
P4IC 

P4IC 
P4IC 

02-JUL-1995 

13-MAY-1995 
01-JAN-1995 

03-MAR-1996 

17-MAY-1996 
09-SEP-1996 

07/2001 



V o o r t g a n g s o v e r z i c h t e n 4 9 / 5 0 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : ll-NOV-1994 / 08:59:21 
Blad : 2 

V O O R T G A N G S O V E R Z I C H T 
31-DEC-1997 

I n s p e c t i e p e r i o d e van 01-JAN-1994 t/m 

Beheerder : D i r . Z u i d - H o l l a n d Dkr.Dordrecht 
Verantwoordelijke : Bouwdienst Regio Midden-West 

KWX-id KWX-omschrijving / naam 
Hectometer 

Kunstwerkdeelomschrijving 
Achter U n i t U n i t o m s c h r i j v i n g 
I n s p e c t i e 

Soort i n s p e c t i e u n i t 
u i t v o e r d e r 

Rijksweg 

Beperkingen / m a t e r i e e l 
I n t e r V o rige Volgende 

v a l 

44A 100 
0.0+00 

P4IW 

P4IW 

P4IW 

P4IW 

P4IW 

P4IW 

P4IW 

Bruggen over de Oude Maas b i j Dordrecht / Brug Oude Maas 

E 01 E l e c t r i s c h e i n s t a l l a t i e / 
1 I n s p e c t i e gehele KWdeel 

To t a a l Technische I n s p e c t i e 

M 01 Mech. i n s t a l . z u i d e l i j k e basculebrug 
1 I n s p e c t i e gehele KWdeel 

To t a a l Technische I n s p e c t i e 

M 02 Mech. i n s t a l . N o o r d e l i j k e basculebrug 
1 I n s p e c t i e gehele KWdeel 

To t a a l Technische I n s p e c t i e 

SB01 S t a a l c o n s t r . z u i d e l i j k e basculebrug 
1 I n s p e c t i e gehele KWdeel 

To t a a l Technische I n s p e c t i e 

SB02 S t a a l c o n s t r . n o o r d e l i j k e basculebrug 
1 I n s p e c t i e gehele KWdeel 

To t a a l Technische I n s p e c t i e 

SV01 S t a a l c o n s t r u c t i e vakwerkbrug 
1 I n s p e c t i e gehele KWdeel 

To t a a l Technische I n s p e c t i e 

SV02 S t a a l c o n t r u c t i e p l a a t l i g g e r b r u g 
1 I n s p e c t i e gehele KWdeel 

To t a a l Technische I n s p e c t i e 

24 29-JUN-1992 29-JUN-1994 

24 29-JUN-1992 29-JUN-1994 

Gefing. i n s p . datum i.v.m. p l a n n i n g . / 
12 01-JAN-1993 01-JAN-1994 

24 10-MAR-1992 10-MAR-1994 

12 01-JAN-1993 01-JAN-1994 

/Hoogwerker 
24 10-MAR-1992 10-MAR-1994 

Gefing. i n s p . datum i.v.m. p l a n n i n g . / 
12 01-JAN-1993 01-JAN-1994 

38C 100 
2 . 3 + 00 

P4IW 

P4IW 

P4IW 

Brug over de Beneden Merwede / Merwedebrug 

M 01 Mechanische i n s t a l l a t i e 
1 I n s p e c t i e gehele KWdeel 

To t a a l Technische I n s p e c t i e 
SB01 S t a a l c o n s t r u c t i e basculebrug 

1 I n s p e c t i e gehele KWdeel 

To t a a l Technische I n s p e c t i e 
SV01 S t a a l c o n s t r u c t i e boogbrug 

1 I n s p e c t i e gehele KWdeel 

To t a a l Technische I n s p e c t i e 

72 13-NOV-1990 13-NOV-1996 

72 15-NOV-1990 15-NOV-1996 

60 ll-JUL-1991 ll-JUL-1996 

37D 1 
43.4+50 

******* 
P4IW 

P o r t a l e n en uithouders hm. 43.450 - 43.950 / 

SV01 S t a a l c o n s t r u c t i e 
1 I n s p e c t i e gehele KWdeel 

To t a a l Technische I n s p e c t i e 

15 

60 01-JAN-1901 01-JAN-1906 

07/2001 



U r g e n t i e o n d e r h o u d 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 04-FEB-94 / 15:24:37 Blad : 1 

U R G E N T I E O N D E R H O U D Ondpli 
Drempel : 0 

Dir. Z u i d - H o l l a n d , Dkr.Leiden 

30F-101 Omschrijving : Bruggen over de Oude R i j n ten westen van het Haagsche Schouw 
KWdid : E 01 Omschrijving : E l e c t r i s c h e i n s t a l l a t i e 

U i t e r l . o p l e v e r i n g Bouwsteen nr 

Gebdat : 26-MAR-90 Schnr: 1 
Onderd.: v e r l i c h t . a r m a t u u r 
Schade : ontbreekt 
Oorz. : onbekend 
H e r s t e l : aanbrengen. 

Teknr: 5 Locnr: 4 V= 1 F= 1 
a f d i c h t i n g s r i n g 

Proc.: n i e t van toepassing 
N.V.T. 

Gebdat 
Onderd. 
Schade 
Oorz . 
H e r s t e l 

26-MAR-90 Schnr: 2 Teknr: 6 Locnr: 1 V= 1 F= 1 
laagspan.verdeling a a r d r a i l 
i s n i e t d e u g d e l i j k geaard Proc.: n i e t van toepassing 
een n i e t aangebrachte v o o r z i e n i n g 
aanbrengen. 

N.V.T. 

Gebdat : 26-MAR-90 Schnr: 3 
Onderd.: keuzeschakelaar 
Schade : f u n c t i o n e e r t n i e t 
Oorz. : onbekend 
H e r s t e l : Nader onderzoek. 

Teknr: 6 Locnr: 8 

Proc.: onbekend 

V= 1 F= 1 N.V.T. 

Gebdat : 26-MAR-90 Schnr: 4 Teknr: 6 Locnr: 3 
Onderd.: hoofdschakelaar s m e l t v e i l i g h e i d 
Schade : vertoont a a r d s l u i t i n g Proc.: onbekend 
Oorz. : k o r t s l u i t i n g 
H e r s t e l : Zo spoedig mogelijk repareren. 

V= 6 F= 6 26-MAR-90 

Gebdat : 26-MAR-90 Schnr: 5 Teknr: 
Onderd.: r e m l i c h t e r kabel 
Schade : i s n i e t j u i s t gemonteerd 
Oorz. : brand 
H e r s t e l : Vervangen, 

Locnr: 3 

Proc.: n i e t van 

V= 2 F= 2 

toepassing 

26-MAR-95 

Gebdat 
Onderd. 
Schade 
Oorz . 
H e r s t e l 

26-MAR-90 Schnr: 6 Teknr: 7 
verwarmingstoestel 
i s n i e t j u i s t aangesloten 
brand 
Vervangen, 

Locnr: 4 

n i e t van 

V= 1 F= 1 

toepassing 

N.V.T. 

Gebdat : 26-MAR-90 Schnr: 7 
Onderd.: v e r l i c h t . a r m a t u u r 
Schade : ontbreekt 
Oorz. : onbekend 
H e r s t e l : aanbrengen, 

Teknr: 9 Locnr: 4 V= 1 F= 1 
a f d i c h t i n g s r i n g 

Proc.: n i e t van toepassing 

N.V.T. 

Gebdat : 26-MAR-90 Schnr: 8 Teknr: 
Onderd.: r e m l i c h t e r kabel 
Schade : i s n i e t j u i s t gemonteerd 
Oorz. : brand 
H e r s t e l : Vervangen, 

10 Locnr: 3 V= 2 F= 2 

P r o c : n i e t van toepassing 

26-MAR-95 

Gebdat 
Onderd. 
Schade 
Oorz . 
H e r s t e l 

26-MAR-90 Schnr: 10 Teknr: 13 Locnr: 9 V= 6 F= 1 
waarschuwingslicht 
de afgegeven spanning i s te l a P r o c : n i e t van toepassing 
een f o u t i e v e berekening 
Nader onderzoek. 

N.V.T. Gebdat : 26-MAR-90 Schnr: 9 Teknr: 10 Locnr: 4 V= 1 F= 1 
Onderd.: verwarmingstoestel 
Schade : i s n i e t j u i s t aangesloten P r o c : n i e t van toepassing 
Oorz. : brand 
H e r s t e l : Vervangen, 

26-MAR-90 

Gebdat 
Onderd. 
Schade 
Oorz . 
H e r s t e l 

26-MAR-90 Schnr: 11 
mast 
i s n i e t aangebracht 
onbekend 
aanbrengen, 

Teknr: 
moer 

14 Locnr: 2 V= 6 F= 1 

P r o c : n i e t van toepassing 

26-MAR-90 

07/2001 



U i t g e s t e l d o n d e r h o u d 52 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 19-FEB-1996 / 14:02 :06 Blad : 1 van 7 

U I T G E S T E L D - O N E E R H 0 U D Ondpli : D i r . Zeeland, Dkr. Noord -Midden Zeeland 

KWXID KWDID V a s t g e s t e l d V o l t o o i e n Omschrijving bouwsteen Bedrag Status Taakgeb. 
Bouwsteen nummer op voor X 1000 

42H 1 SV01 
01 15 - JUN-1994 31 -DEC-1997 H e r s t e l n.a.v. TTI 150694 22 RAMING OndhDrg 

42H 301 BCOl 
01 22 -FEB- 1991 22 -FEB- 1996 Oppervlakte b e h a n d e l i n g e n ( s t a a l ) . 3 RAMING OndhDrg 
02 22 -FEB- 1991 22 -FEB- 1996 Rep. a / d a s f a l t c o n s t . 4 RAMING OndhDrg 
03 22 -FEB- 1991 22 -FEB- 1996 Rep. a/dbetonconstructie. 4 RAMING OndhDrg 
04 22 -FEB- 1991 22 -FEB- 1996 Controle en i n s p e c t i e DkrNMZ 0 SCHATT OndhDrg 

42H 302 BCOl 
01 21 -FEB- 1991 01 -JAN- 1994 Beto n r e p a r a t i e . 4 RAMING OndhDrg 
02 21 -FEB- 1991 21 -DEC-1996 Rep. aan de a s f a l t . en deovergangen. 5 RAMING OndhDrg 
03 21 -FEB- 1991 21 -DEC-1996 I n s p e c t i e en c o n t r o l e door DKRNMZ 3 RAMING OndhDrg 

42H 303 BCOl 
01 20 -JUL- 1992 20 -JUL- 1994 Betonreparatie o n d e r z i j d e r i j v l o e r 27 SCHATT OndhDrg 
02 20 -JUL- 1992 20 - JUL-1997 Reinigen betonoppervlakbuiten 1 SCHATT OndhDrg 

42H 304 BCOl 
01 22 -FEB- 1991 22 -FEB- 1996 Betonreparatie. 2 RAMING OndhDrg 
02 22 -FEB- 1991 22 -FEB- 1997 Controle en i n s p e c t i e Dkr.NMZ 3 RAMING OndhDrg 

42H 307 BCOl 
01 01 -JUL- 1992 01 -JUL- 1997 Reparatie diverseschades 1 SCHATT OndhDrg 
1 04 -OCT- 1995 04 -OCT- 1996 Beton d i v e r s e n 10 SCHATT OndhNat 
2 04 -OCT- 1995 04 -OCT- 1997 Beton - di v e r s e n 3 SCHATT OndhNat 
3 04 -OCT- 1995 04 -OCT- 1998 Beton - d i v e r s e n 1 SCHATT OndhNat 

43C 300 BCOl 
01 15 -JAN- 1992 15 -JAN- 1997 Inj ecterenscheuren 10 SCHATT OndhDrg 

43C 301 BCOl 
01 20 -JUL- 1992 20 -JUL- 1994 Reinigen en hydrofoberenbeton 12 SCHATT OndhDrg 
02 20 - JUL-1992 20 -JUL- 1997 Schampkant conserveren metepoxyslurry 9 SCHATT OndhDrg 
03 20 -JUL- 1992 20 -JUL- 1997 Slemlaag aanbrengen en naadaangieten 12 SCHATT OndhDrg 
04 20 - JUL-1992 20 - JUL1997 Conserveren l e u n i n g l a n g s f i e t s p a d 6 SCHATT OndhDrg 

43C 302 BCOl 
01 15 - JAN-1992 15 IA N - 1997 Reperatiediverseschades 1 SCHATT OndhDrg 

43C 303 BCOl 
01 01 -SEP- 1994 01 -SEP- 1996 Vervangen Duiker 100 RAMING OndhDrg 

48B 103 BCOl 
01 24 - JUL-1990 24 -JUL- 1993 Reparaties a/htalud 1 RAMING OndhDrg 
02 24 - JUL-1990 24 - JUL-1993 Reparaties a/dbetonconstructie 1 RAMING OndhDrg 

48B 104 BCOl 
01 29 -APR- 1992 29 -APR- 1994 r e p a r a t i e s c h a d e s l i g g e r s 3 SCHATT OndhDrg 

48B 106 BCOl 
01 24 -JUL- 1990 24 - JUL-1993 Reparaties a / d a s f a l t c o n s t r u c t i e 5 RAMING OndhDrg 

48B 106 BCOl 
02 24 -JUL- 1990 24 - JUL-1993 Oppervlaktebehandelingen 1 RAMING OndhDrg 
03 24 -JUL- 1990 24 - JUL-1993 Reparaties a/dbetonconstructie 1 RAMING OndhDrg 

48B 107 BCOl 
01 01 - JUL-1992 01 -JUL- 1997 Reparatie diverseschades 1 SCHATT OndhDrg 

48B 108 BCOl 
01 24 -JUL- 1990 24 -JUL- 1993 Reparaties a / d a s f a l t c o n s t r u c t i e 2 RAMING OndhDrg 
02 24 -JUL- 1990 24 - JUL-1993 Reparaties a/htalud 1 RAMING OndhDrg 

48B 109 BCOl 
01 20 - JUL-1992 20 -JUL- 1994 Renovatie o n d e r z i j d e n o o r d e l i j k e b r u g 34 SCHATT OndhDrg 
02 20 - JUL-1992 20 -JUL- 1994 Conserveren ZB03+04 13 SCHATT OndhDrg 
03 20 - JUL-1992 20 -JUL- 1997 Renovatie bovenzijde n o o r d e l i j k e b r u g 211 SCHATT OndhDrg 



B o u w s t e n e n o v e r z i c h t 5 3 / 5 4 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 10-FEB-94 / 14:14:41 Blad : 1 

B O U W S T E N E N per Kunstwerkcomplex 30E-1 

KWX-omschr : P o r t a l e n en uithouders hm. 21.550 
Gemeente : Kwdid SV01 

KWDID KWDEEL-omschrijving / Onderhoudsplichtige 
Bouw- Datum V o l - Omschrijving bouwsteen 
steen vast- t o o i e n 
nummer s t e l l i n g voor 

P r o j e c t Bedrag Status Taakgebied 
nummer f l . 

x 1000 

SV01 
01 

S t a a l c o n s t r u c t i e / Dir . Z u i d - H o l l a n d , Dkr.Leiden 
19-MAR-91 19-MAR-94 DIVERSEREPARATIES 1 SCHATT OndhDrg 

B O U W S T E N E N per Kunstwerkcomplex 30F-101 

KWX-omschr : Bruggen over de Oude R i j n ten westen van het Haagsche Schouw 
Gemeente : Leiden Kwdid BCOl 

KWDID KWDEEL- oms c h r i j v i n g / Onderhoudsplichtige 
Bouw Datum V o l  Omschrijving bouwsteen P r o j e c t Bedrag Status Taakgebied i 
steen vast t o o i e n nummer f l . ' 
nummer s t e l l i n g voor x 1000 

BCOl A l l e beton / Dir . Z u i d - H o l l a n d , Dkr.Leiden 
01 27-APR-92 27-APR-94 ALLEBETON ®-0 20 SCHATT OndhDrg 

B O U W S T E N E N per Kunstwerkcomplex 30F-101 

KWX-omschr : Bruggen over de Oude R i j n ten westen van het Haagsche Schouw 
Gemeente : Leiden Kwdid M 01 

KWDID KWDEEL-omschrijving / Onderhoudsplichtige 
Bouw- Datum V o l - Omschrijving bouwsteen P r o j e c t Bedrag Status Taakgebied 
steen vast- t o o i e n nummer f 1 . 
nummer s t e l l i n g voor x 1000 

M 01 Mechanische i n s t a l l a t i e brug oost / Dir.Zuid-Holland, Dkr.Leiden 
01 16-APR-93 16-OCT-93 Afstellentrekduwstangen ®-0 2 SCHATT OndhDrg 

B O U W S T E N E N per Kunstwerkcomplex 30F-102 
KWX-omschr : Bruggen over de Oude R i j n 
Gemeente : Zoeterwoude Kwdid BCOl 

KWDID KWDEEL-omschrijving / Onderhoudsplichtige 
Bouw- Datum V o l - Omschrijving bouwsteen 
steen vast- t o o i e n 
nummer s t e l l i n g voor 

BCOl 
01 

A l l e beton / Dir . Z u i d - H o l l a n d , Dkr.Leiden 
27-APR-92 27-APR-94 a l l e b e t o n 

P r o j e c t Bedrag Status Taakgebied 
nummer f 1 . 

x 1000 

9 - 0 9 SCHATT OndhDrg 

B O U W S T E N E N per Kunstwerkcomplex 31C-115 

KWX-omschr : O n g e l i j k v l o e r s e k r u i s i n g s p o o r l i j n - R i e t v e l d s e Pad 
Gemeente : Alphena.d. R i j n Kwdid BCOl 

KWDID KWDEEL-omschrijving / Onderhoudsplichtige 
Bouw- Datum V o l - Omschrijving bouwsteen 
steen vast- t o o i e n 
nummer s t e l l i n g voor 

BCOl Gehele complex / Dir. Z u i d - H o l l a n d , Dkr.Leiden 
01 ll-MAY-92 ll-MAY-93 a l l e b e t o n 
02 14-AUG-92 14-AUG-93 Voegovergang 

P r o j e c t Bedrag Status Taakgebied 
nummer f 1 . 

x 1000 

40 SCHATT OndhDrg 
5 RAMING OndhDrg 

07/2001 



F a s e r i n g b o u w s t e n e n 5 5 / 5 6 
D a t a I n f o r m a t i e S y s t e e m K u n s t w e r k e n v a n d e R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 10-FEB-94 14:17:02 Blad : 

F A S E R I N G B O U W S T E N E N Periode 1990 t/m 1994 

Onderhoudsplichtige : D i r . Z u i d - H o l l a n d 
f l . 1 0 0 0 , - -

De bedragen x 

K W X I D , K W D I D 
Bouw- V o l - Omschrijving bouwsteen Taak Status Bedragen i n f l . 
Steen tooien ge-
nr voor 
T o t a a l 

b i e d Voor 1990 1991 1992 1993 1994 Na 

30E-1 SV01 
01 19-MAR-94 DIVERSEREPARATIES OndhDrg SCHATT 0 0 0 0 0 1 0 1 
30F-101 BCOl 

01 27-APR-94 ALLEBETON OndhDrg SCHATT 0 0 0 0 0 20 0 20 
30F-101 M 01 
01 16-OCT-93 Afstellentrekduwstangen OndhDrg SCHATT 0 0 0 0 2 0 0 2 
30F-102 BCOl 
01 27-APR-94 a l l e b e t o n OndhDrg SCHATT 0 0 0 0 0 9 0 9 
30F-102 E 01 
01 19-SEP-94 Conserverenvoorseinmasten OndhDrg SCHATT 0 0 0 0 0 20 0 20 
30F-102 M 02 
01 10-JUN-92 A f s t e l l e n t r e k d u w s t a n g OndhDrg AANNMS 0 0 0 0 5 0 0 5 
30F-102 SB01 
01 10-JUN-92 Reparatieopleggingen OndhDrg AANNMS 0 0 0 0 20 0 0 20 
30F-102 SB02 
01 10-JUN-92 Reparatiesopleggingen OndhDrg AANNMS 0 0 0 0 17 0 0 17 
30F-106 BCOl 
01 27-APR-93 ALLEBETON OndhDrg SCHATT 0 0 0 0 10 0 0 10 
30F-110 BCOl 
01 12-MAY-94 ALLEBETON OndhDrg SCHATT 0 0 0 0 0 15 0 15 
30F-301 BCOl 
01 13-MAY-94 ALLEBETON OndhDrg SCHATT 0 0 0 0 0 6 0 6 
30F-305 BCOl 
01 13-MAY-94 a l l e b e t o n OndhDrg SCHATT 0 0 0 0 0 120 0 120 
30F-306 BCOl 
01 13-MAY-94 a l l e b e t o n OndhDrg SCHATT 0 0 0 0 0 200 0 200 
30G-005 SV01 
01 03-MAR-94 Bijwerken van deconserv. OndhDrg SCHATT 0 0 0 0 1 0 0 1 
30G-305 BCOl 
01 25-MAR-97 Di v e r s e b e t o n r e p a r a t i e s OndhDrg SCHATT 0 0 0 0 15 0 0 15 
02 25-MAR-97 Conserveren. OndhDrg SCHATT 0 0 0 0 7 0 0 7 

30H-002 BC02 
01 12-AUG-94 A s f a l t + g e l e i d e r a i l OndhDrg RAMING 0 0 0 0 0 6 0 6 
02 12-AUG-94 Beto n r e p a r a t i e OndhDrg RAMING 0 0 0 0 0 9 0 9 
03 12-AUG-94 Conservering OndhDrg RAMING 0 0 0 0 0 6 0 6 
04 12-AUG-94 Overigen OndhDrg RAMING 0 0 0 0 0 33 0 33 

30H-1 SV01 
01 13-MAR-94 DIVERSEREPARATIES OndhDrg SCHATT 0 0 0 0 0 7 0 7 

30H-126 BCOl 
01 12-AUG-94 A s f a l t + g e l e i d e r a i l OndhDrg RAMING 0 0 0 0 0 1 0 1 
02 12-AUG-94 Conservering OndhDrg RAMING 0 0 0 0 0 7 0 7 
03 12-AUG-94 Overigen OndhDrg RAMING 0 0 0 0 0 1 0 1 

31A-111 BCOl 12-MAY-94 a l l e b e t o n OndhDrg SCHATT 0 0 0 0 0 20 0 20 
01 ll-MAY-93 a l l e b e t o n OndhDrg SCHATT 0 0 0 0 40 0 0 40 
02 14-AUG-93 Voegovergang OndhDrg RAMING 0 0 0 0 5 0 0 5 
03 14-AUG-93 Overigen OndhDrg RAMING 0 0 0 0 7 0 0 7 
04 14-AUG-94 A s f a l t + g e l e i d e r a i l OndhDrg RAMING 0 0 0 0 0 88 0 88 
05 14-AUG-94 Voegovergang OndhDrg RAMING 0 0 0 0 0 7 0 7 
06 14-AUG-94 Beto n r e p a r a t i e OndhDrg RAMING 0 0 0 0 0 1 0 1 
07 14-AUG-94 Overigen OndhDrg RAMING 0 0 0 0 0 10 0 10 

31D-003 BC02 
01 22-APR-94 a l l e b e t o n OndhDrg SCHATT 0 0 0 0 0 7 0 7 

31D-1 SV01 
01 12-MAR-94 DIVERSEREPARATIES OndhDrg SCHATT 0 0 0 0 0 15 0 15 

Tot a a l D i e n s t k r i n g Dkr.Leiden 

T o t a a l 

OndhDrg 
VerbDrg 
AanlNat 
OndhNat 
VerbNat 

0 0 176 140 675 0 991 

AanlDrg 
0 0 176 140 675 0 991 

Tota a l 0 176 140 675 0 991 

07/2001 



P r o j e c t e n o v e r z i c h t 57 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 19-FEB-1996 
Blad : 1 

/ 13:57:49 

O N D E R H O U D S P R O J E C T E N | Uitvoerend i n s t a n t i e : D i r . Zeeland 

Onderhoudsplichtige D i r . Zeeland ,Dkr. Noord-Midden Zeeland 

P r o j e c t ( n r ) 
KWX KWDID 

Omschrijving 
Bouws teennummer Omschrijving bouwsteen Uitvoeren voor 

01- SEP- 1996 

.d. 17- 01-1995 
31- DEC- 1996 
31- DEC- 1996 
31- DEC- 1996 
31- DEC- 1997 

06- SEP-1995 

420 
43C 303 

543 
48D 1 
48E 1 
49C 1 
42H 1 

Z13416 
49D 108 

BCOl 

SV01 
SV01 
SV01 
SV01 

BCOl 

H e r s t e l a s f a l t c o n s t r u c t i e Kreekrakbruggen kunstwerken 1 en 2 i n 1991 
01 Vervangen Duiker 

U i t v o e r i n g h e r s t e l zoals vastgelegd i n besprekingsverslag TIZ-V94.336 / d.d. 17-01-1995 
01 
01 
01 
01 

H e r s t e l n.a.v. TTI 150694 
H e r s t e l n.a.v. TTI 150694 
H e r s t e l n.a.v. TTI 150694 
H e r s t e l n.a.v. TTI 150694 

Reparatiebestek kunstwerken 1992/1993 besteknr ZL3416 
01 D i v e r s e r e p a r a t i e s 

07/2001 



F a s e r i n g p r o j e c t e n 58 

Data InformatieSysteem Kunstwerken van de R i j k s w a t e r s t a a t 

Datum : 10-FEB-94 14:21:46 Blad : 

F A S E R I N G B O U W S T E N E N Periode : 1990 t/m 1994 

Onderhoudsplichtige : D i r . Z u i d - H o l l a n d De bedragen x f1.1000, 

In de d i e n s t k r i n g Dkr.Leiden 
bevinden z i c h 91 kunstwerkcomplexen, waarin 141 kunstwerkdelen voorkomen. 

Aan 37 kunstwerkdelen moeten i n de aangegeven j a r e n de volgende bedragen worden besteed. 

TAAKGEBIED Voor 1990 1991 1992 1993 1994 Na Totaal 
AanlDrg 
OndhDrg 0 0 0 176 140 675 0 991 
VerbDrg 
AanlNat 
OndhNat 
VerbNat 

T o t a a l 0 0 0 176 140 675 0 991 

07/2001 
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Data Informatie Systeem KunstwerkenBegr ippenregister Supp lement 3 

Alfabetisch begrippenregister 

In alfabetische volgorde zijn de kernbegrippen met betrekking tot DISK opgenomen. Er wordt over het 
algemeen een korte beschrijving met een aantal essentiele zaken weergegeven. Het is aan te raden 
regelmatig de DISK-handleiding te raadplegen. 

ALG.RAPPORTAGE 

Scherm-ZMenu-informatie: 
Hoofdstuk 9 

Zie ook UITVOER. 

Het printen van allerlei uitvoer uit DISK is nu logisch gerangschikt onder de betreffende hoofdstukkspm 
Als men bijvoorbeeld uitvoer van een schaderapport (dat altijd binnen een complex en bij een bepaaW 
kunstwerkdeel hoort) wenst, zal men eerst via de menu-keuzes DISK in moeten. Men kiest dan binnen 
een bepaald menu voor het item 'Uitvoer'. 
Alle rapportage, die over meerdere complexen opvraagbaar is, zoals bijvoorbeeld 'inspectieplanning', 
dienen via bovenstaande menukeuze 'Alg.Rapportage' opgevraagd te worden. 
Na het intypen van de <A> of selecteren met cursor en <Enter> verschijn op het scherm een pull
down menu. Er zal dus een vervolgkeuze nodig zijn. Sommige keuzen resulteren weer in een pull
down menu. Bij alle keuzes dient uiteindelijk een nadere invoer van gewenste code of volgnummer 
ingegeven te worden. De vragen via het scherm spreken wat dat betreft voor zich. 

BOUWSTEEN 

Scherm-ZMenu-informatie: 
Supplement 1 

Een bouwsteen is de beschrijving van een stuk onderhoud, waaraan al of niet een aantal 
schaderegels zijn toegevoegd. Als zodanig is het dus de technische en financiele onderbouwing van 
het onderhoud. Q 
Met de benoeming van een bouwsteen wordt de onderhoudsklus administratief vastgelegd, alsmede 
wie het doet en wat het kost. Bouwstenen vormen een ingredient voor het bestek. Op dit moment is er 
geen andere koppeling met de RAW-systematiek dan de handmatige. Vanwege het feit dat 
bouwstenen de "kostendragers" in DISK zijn, kunnen zij ook gebruikt worden bij het opstellen van het 
W E B (werkplan en begroting). 

BOUWSTEEN FASERING 

Scherm-ZMenu-informatie: 
Supplement 1 
Door invoering van het jaarvan uitvoering bij de bouwsteen worden de kosten automatisch in dat jaar 
geboekt. Wanneer bekend is hoe de verdeling van de kosten over de jaren moet zijn, kan dit in DISK 
verwerkt worden. De verdeling kan over maximaal vijf aaneengesloten jaren worden ingevoerd. In de 
meeste gevallen is dit over de duur van het werk. 
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Data Informatie Systeem KunstwerkenBegr ippenregis ter Supp lement 3 

BOUWSTEEN KOSTEN 

Scherm-ZMenu-informatie: 
Supplement 1 

Kosten zijn altijd per bouwsteen en daarmede is de bouwsteen (in DISK) het laagste niveau van 
kostenregistratie. 
Zoals reeds eerder vermeld zijn de kosten bij een bouwsteen altijd gebaseerd op de technische 
realisatie. De overige kosten worden op een andere manier vastgelegd. 
Aangezien een bouwsteen in een vroeg stadium wordt samengesteld, soms vijf jaar van te voren, is 
het noodzakelijk dat de kosten van een status worden herzien. Zoals reeds is besproken kennen we: 

- schatting; De eerste grove schatting. 
- begroting; Het moment van onderhoud komt naderbij, de bedragen worden nauwkeuriger en 

moeten wellicht worden gemdexeerd. 
- aanneemsom; Het onderhoud komt of is in uitvoering en de kosten staan "vast". 

CHECKLIST 

Scherm-ZMenu-informatie: 
Supplement 1 

Op alle inspectietekeningen, met uitzondering van overzichtstekeningen, staan checklists. Elke 
inspectietekening heeft zijn "eigen" checklist en elk vakgebied heeft zijn "eigen" checklist-vorm. Er 
bestaat een verschil tussen civiele constructies en werktuigbouw en elektro. 
De checklist bestaat uit checklistitems of -regels. Zo'n item is altijd opgebouwd uit de volgende 
kenmerken: 

locaalnummer 
Willekeurig volgnummer van een constructie-onderdeel. Dit nummer staat in het bolletje op de 
tekening; 
constructie-onderdeeltypenummer 
Dit is een nummer uit de vaste tabellen van DISK. Het nummer is ingedeeld bij een hoofdonder
deel van het bijbehorende kunstwerkdeel; 
constructie-onderdeeltypenaam 
Dit is de vaste naam (beschrijvend kenmerk) van het constructie-onderdeeltypenummer; 

CHECKLIST-ONDERDEEL 

Scherm-ZMenu-informatie: 
Supplement 1 

Een checklistonderdeel is dus een constructie-onderdeel van een bepaald type dat geinspecteerd kan 
worden, dat op een bepaalde inspectietekening voorkomt en dat verwijst naar het hoofdonderdeel in 
het kunstwerkdeel. Er is dus een relatie gelegd tussen het tekeningnummer, het locaalnummer en het 
constructie-onderdeeltvpenummer. 
Het kan ook voorkomen dat een onderdeeltypenummer niet voorkomt in de vaste tabel cq. referentie-
kaart. In dat geval moet dit onderdeei eerst worden toegevoegd. 
Dit wordt gedaan door de DISK-afdeling en alleen nadat overeenstemming bij de gebruikers is over 
het beschrijvende kenmerk en het nut van het (nieuwe) onderdeeltype. 
Ter voorkoming van vele synoniemen wordt nooit zomaar even toegevoegd!! 
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CONSTRUCTIE-ONDERDEEL 

Scherm-ZMenu-informatie: 
Supplement 1 

Constructie-onderdelen zijn specifieke onderdelen op een vaste plaats binnen het KWD en kunnen 
pas bestaan als ze zijn ingedeeld bij een hoofdonderdeel en zijn toegevoegd aan het KWD. Een 
constructie-onderdeel vormt de basis voor de schadetoekenning in DISK. Een schade kan alleen 
weergegeven worden door te verwijzen naar het betreffende constructie-onderdeel. 
Overzichten constructie-onderdelen 
Een overzicht van de voorgedefinieerde constructie-onderdelen kan verkregen worden door vanuit het 
hoofdmenu de keuze Alg. rapportage te nemen, waarna "A: algemene hulplijsten" wordt gekozen en 
vervolgens keuze X, Y of Z uit het menu. 

Invoeren van constructie-onderdelen 
De indeling van alle vaste gegevens in DISK ligt vast in tabellen. De relatie die tussen de gegevens 
bestaat dient vanuit het programma door de gebruiker te worden ingevoerd. Als bij een 
hoofdonderdeel een nieuw constructie-onderdeel moet worden benoemd, dan dient dit te geschieden 
met behulp van de checklists. In het katern ' I N S P E C T I E G E G E V E N S ' wordt dit uitvoerig behandeld. 

DOCUMENTATIE 

Scherm-ZMenu-informatie: 
Supplement 1 

Kunstwerkdeeldocumentatie zijn dossiers die betrekking hebben op kunstwerkdelen en de onderdelen 
die er in voorkomen. 
Zowel vanuit inspectie als onderhoud worden gegevens op papier vastgelegd. Niet al deze gegevens 
kunnen in DISK worden ingevoerd. Zij zullen dus in een bepaald archief worden opgeslagen. Om toch 
vanuit DISK deze archieven te bewaken wordt alles geregistreerd. Bijvoorbeeld inspectie-rapporten, 
tekeningen, instructies, ontwerptekeningen e.d. De verwijzing naar deze documenten wordt per kunst
werkdeel opgeslagen. 
Een document is gegroepeerd per kunstwerkdeel. Dit betekent, dat men om bij document te komen, 
eerst een kunstwerkdeel moet selecteren. Na het invoeren van de kunstwerkdeel-identificatiecode 
verschijnt het menu met de optie "Kwdocumentatie". Voor meer informatie over de velden zie 
supplement 1 scherm 12. 

EVALUATIECOMMISSIE © 

Evaluatie van een inspectie vindt alleen dan plaats als daartoe aanleiding is en lang niet alle 
inspectierapporten komen daarvoor in aanmerking. Het vindt plaats in de zgn. evaluatiecommissie: 
E K O S voor staal, mechanisch en elektro; EKO voor beton. In de evaluatiecommissie zijn alle 
relevante partijen vertegenwoordigd, in de meeste gevallen zijn dit inspecteurs, onderhoudsdes-
kundigen, ontwerpers en beheerders. 

FASERING 

Zie B O U W S T E E N . 

FUNCTIETOETSEN 

Zie T O E T S E N . 
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GEBEURTENIS 

Scherm-ZMenu-informatie: 
Supplement 1 

Een gebeurtenis wordt door een datum gekenmerkt. Als een gebeurtenis op het niveau van inspectie 
wordt gecreeerd, wordt hier automatisch door het systeem het begrip inspectie aan gekoppeld. Vanuit 
de Module Onderhoud wordt een gebeurtenis "gereedmelden onderhoud" genoemd. Om met in
spectie- en onderhoudsgegevens te werken zal men meestal eerst de betreffende gebeurtenis 
moeten oproepen. Dit gebeurt door het intypen van de gebeurtenisdatum. 

GEREEDMELDING ONDERHOUD 

Scherm-ZMenu-informatie: 
Supplement 1 

Bij het gereedmelden van onderhoud wordt door DISK zelf een gebeurtenis aangemaakt. Een 
gebeurtenis wordt altijd gekenmerkt door een datum. Op het moment dat gereed wordt gemeld, wordt 
de datum van die dag door DISK aan de gebeurtenis gekoppeld. Per datum kan dan ook maar een 
gebeurtenis (per kunstwerkdeel) opgenomen worden. 
Onderhoud is altijd een gebeurtenis en wordt ook als zodanig behandeld. Bij een gebeurtenis hoort de 
toestandskarakteristiek. De waarden van V&F voor de hoofdonderdelen en het kunstwerkdeel worden 
door DISK alien op nul gezet. Dit kan door de betrokken onderhoudsmedewerker in DISK worden 
aangepast. In hoofdstuk 6 wordt dit uitvoerig behandeld. 
De gebeurtenis is te benaderen via het item toestandskarakteristiek van het onderhoudsmenu. 

GTI 

Gericht Technische Inspectie (zie unit) 

HELPTOETS [F9]HELPTOETS [F9] 

Deze toets geeft altijd een zogenaamd POP-UP overlay scherm. 
Dit is een scherm waarin de code of nummers staan met daarachter de meest essentiele informatie. 
Erzi jn twee soorten pop-up. 

1. Vaste tabellen 
Dit is van toepassing op velden waar een code voor een bepaalde betekenis moet worden 
ingevoerd. 

2. Volgnummers 
Via registratie zijn van een complex alle delen ingevoerd. Een paar voorbeelden zijn: 
kunstwerken, documenten, tekeningen, schades, bouwstenen enz. 
Het gaat hierbij altijd om volgnummers en hun omschrijving. 

Als men als gebruiker op een veld staat waar invoer op een van deze categorieen van toepassing is 
staat, dan kan men door middel van de help-toets een overzicht op het scherm oproepen waaruit met 
behulp van de pijltjestoetsen een keuze gemaakt kan worden. Het gekozen item zal dan automatisch 
in het veld worden geplaatst. 
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HERCODERING 

41H - 144 41H - 001 

Het algemeen principe van DISK is om zoveel mogelijk gegevens te clusteren. Bij de inventarisatie en 
registratie van het kunstwerkenbestand in Nederland heeft men in een aantal gevallen besloten om 
kunstwerken bij elkaar te benoemen onder een nieuw complex. Dit nieuwe complex kreeg een nieuw 
volgnummer onder de 100. De bestaande kunstwerken, die nu onder het nieuwe complex vallen 
behouden hun "oude" topcode. Deze topcodes staan echter niet meer voor een kunstwerkcomplex, 
maar zijn een beschrijvend kenmerk geworden van het betreffende kunstwerk. 
In de eerste tekening wordt een situatie weer
gegeven, waarbij men direct is overgegaan tot het 
benoemen van een kunstwerkcomplex. Dit 
betekent dat de beide kunstwerken nog geen 
eigen topcode hadden. Er is in dit geval dus geen 
sprake van een hercodering. 
In de tweede tekening was sprake van de twee 
kunstwerken 41H-144 en 41H-145. Door de 
herindeling, waarbij aan een aantal factoren werd 
voldaan, zijn deze kunstwerken samengevoegd in 
een kunstwerkcomplex met als nieuwe topcode 
41H-001. De "oude" topcodes worden 
beschrijvende kenmerken van het noordelijke en zuidelijke kunstwerk. 

41H - 145 
v • • • • 

V 

777 

HERSTELADVIESTYPE 

De inspecteur heeft de mogelijkheid om een "eerste schot voor de boeg" te geven ten aanzien van het 
herstel. Er is ruimte voor 2 adviezen (optioneel). Dit wordt in DISK ingevoerd bij het schadescherm. 
Zie hiervoor supplement 1 scherm 16. 

HISTORISCH OVERZICHT 

Scherm-ZMenu-informatie: 
Hoofdstuk 9 

Dit bevat de gehele geschiedenis van het K W D E E L met een weergave van de kwaliteit per 
gebeurtenis. De hoofdonderdelen worden bovenaan het overzicht weergegeven met een letter. In het 
overzicht wordt door middel van de betreffende letter de relatie gelegd met het hoofdonderdeel. 
Daarnaast worden bij elke onderhoudsgebeurtenis de kosten aangegeven. Op die manier heeft rruM 
een aantal ingredienten om de zgn. badkuipkromme samen te stellen. w 

HOOFDONDERDEEL 

Scherm-ZMenu-informatie: 
Supplement 1 

Een hoofdonderdeel is een abstract begrip en eigenlijk een verzameling constructie-onderdelen (met 
eenzelfde functie). Een hoofdonderdeel wordt dus verdeeld in constructie-onderdelen en aan die 
"dingen" kun je je hoofd wel stoten. 
De beschrijving cq. verdeling van een KWD in hoofdonderdelen is gestandaardiseerd. Dit betekent dat 
er van te voren goed over is nagedacht welke mogelijkheden er zijn en hoe de uniformiteit hierbij 
gehandhaafd kon worden. Zo moest rekening gehouden worden met (kunstwerk)soort en vakgebied. 
Het resultaat is een lijst van voorgedefinieerde hoofdonderdelen welke kunnen voorkomen bij 
K W D E L E N die bij een bepaald kunstwerksoort zijn ingedeeld. 
Bij de indeling naar hoofdonderdelen kan de inspecteur kiezen uit de lijst. Niet alle hoofdonderdelen 
zijn verplicht, maar hoofdonderdelen welke niet in de lijst voorkomen kunnen niet worden gebruikt. 
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Een KWD kan meerdere kunstwerksoorten omvatten. In zo'n geval moeten de verschillende 
voorgedefinieerde hoofdonderdelen over elkaar gelegd worden. De mate van belangrijkheid cq. de 
presentatievolgorde blijft gewaarborgd. 
Hoofdonderdelen worden in DISK voorgedefinieerd en vastgelegd d.m.v. een codering en een naam. 

Bijvoorbc^j^tatie - Omschrijving 

11926 - asfaltconstructie 
10110 - remming- en/of geleidewerk 
10260 - geleiderailconstr. 
10280-sli j t laag 
enz. 

Een overzicht van de voorgedefinieerde hoofdonderdelen kan verkregen worden door vanuit het 
hoofdmenu de keuze Alg. rapportage te nemen, waarna "A: algemene hulplijsten" wordt gekozen en 
daarna "Hoofdonderdelen per KWsoort". Vervolgens geeft men de code van de gewenste KW-soort 
(helptoets geeft pop-up met overzicht van aanwezige soorten). 

H O P - O P M E R K I N G 

Er bestaat een mogelijkheid om een vrije tekstregel in te voeren waarin men informatie kwijt kan over 
herstel, oorzaak en proces, de zgn. HOP-opmerking. 
Een overzicht van de herstel-, oorzaak- en procestypen is via de [F9]-toets in een pop-up scherm op 
te vragen. 

INSPECTIE (FUNCTIONELE) 

Bij een functionele inspectie wordt de constructie niet diepgaand onderzocht, maar wordt vooral gelet 
op de dagelijkse gang van zaken. Functionele inspecties kunnen het beste vergeleken worden met 
het "schouwen" en ze worden in 90% van de gevallen door de Dienstkringen zelf uitgevoerd. Specifiek 
wordt gelet op zaken welke op termijn aanzienlijke schades kunnen veroorzaken. Dit kan dus de 
directe aanleiding zijn voor een technische inspectie. 
Onderhoud in het kader van functionele inspecties betreft in bijna alle gevallen het Jaarlijks 
Terugkerende Onderhoud (JTO). Omwille van de efficientie vindt een functionele inspectie bij 
voorkeur gelijktijdig met een technische plaats, echter niet met dezelfde frequentie. Een functionele 
inspectie zal veel frequenter uitgevoerd worden. 
Een functionele inspectie kan als inspectie-unit in DISK worden opgenomen. Een inspectie-unit is een 
samenstelling van inspectiehandelingen die in een inspectie worden uitgevoerd. 

INSPECTIE (TECHNISCHE) 

Bij de technische inspectie wordt de constructie diepgaand geinspecteerd en wordt specifiek gelet op 
ontwerpaspecten (bij het ontwerp is uitgegaan van een bepaald materiaalgedrag en werkt het in de 
realiteit ook zo of levert het ernstige schade op). Hierbij kan allerlei speciaal materiaal cq. materieel 
toegepast worden, zodat al snel specialistische kennis nodig is. Vandaar dat in de meeste gevallen de 
Bouwdienst en/of de WED 's deze inspecties uitvoeren of specialistische kennis van bureaus inhuren. 
Dit soort inspecties levert het onderhoud op midden en lange termijn op, het zogenaamde Niet 
Jaarlijks Terugkerende Onderhoud (NJTO). Niet elke schade behoeft snel verholpen te worden! 
Bij aanrijdschade of iets dergelijks (paniek) wordt altijd een technische inspectie uitgevoerd. De hieruit 
volgende reparatie kan op termijn of indien noodzakelijk direct worden uitgevoerd. 
Zoals reeds aangegeven kan bij de technische inspectie speciaal materiaal en/of materieel worden 
gebruikt. Dit kan bestaan uit een standaarduitrusting (inspectievoertuig, ladders, boot, meetapparatuur 
ed.), maar er kan ook bijzonder materieel nodig zijn, zoals een duiker, laagwerker, rontgenapparatuur 
ed. 
Met materiaal alleen komt men er soms niet, er zijn dan vanwege het speciale karakter ook instructies 
nodig. Vaak kan een onderdeei pas gecontroleerd worden als er instructies bij zijn en als dat het geval 
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is, dan dient de inspecteur ook te weten volgens welke norm gemeten en beoordeeld moet worden. 
Het is dus duidelijk: bij inspectie-instructie is ook normering noodzakelijk. 

INSPECTIE-AFHANDELING 

Elk inspectierapport dient afgehandeld te worden, zowel in de onderhandelingssfeer als in de 
registratiesfeer. Dit betekent een aantal overlegsituaties met verschillende betrokken partijen. Vanuit 
dit overleg zullen wijzigingen op het inspectierapport aangebracht moeten worden. 
Nog voordat de opdrachtgever het inspectierapport te zien krijgt wordt eerst intern bij de inspectie-
afdeling het oordeel van de inspecteur gecontroleerd. De mate waarin is afhankelijk van de ervaring 
van de inspecteur. De status van het rapport wordt na controle gewijzigd van 'concept' naar 'voorlopig'. 
Daarna wordt overleg gepleegd met de beheerder, zodat eventuele bevindingen van de beheerder 
kunnen worden verwerkt. Daarna wordt de rapportage definitief. 

INSPECTIE-EVALUATIE 

Evaluatie van een inspectie vindt alleen dan plaats als daartoe aanleiding is en lang niet alle 
inspectierapporten komen daarvoor in aanmerking. Het vindt plaats in de zgn. evaluatiecommissie: 
E K O S voor staal, mechanisch en elektro; EKO voor beton. In de evaluatiecommissie zijn 
relevante partijen vertegenwoordigd, in de meeste gevallen zijn dit inspecteurs, onderhoudsdes-
kundigen, ontwerpers en beheerders. 
Naast de technische problematiek wordt ook gekeken naar: 

- controle eenduidigheid 
Zijn de afspraken nagekomen ten aanzien van het gebruik en uniformiteit bij DISK? 

- priori teitsafweging 
Welke belangen spelen bij het voorgestelde onderhoud een rol en welke financiele middelen 
zijn beschikbaar? Tegenwoordig zijn milieu-eisen ook in zwang; 

- aanpak onderhoud 
Hoe moet het onderhoud worden uitgevoerd en welke (verkeers)maatregelen zijn nodig? 

- terugkoppeling ontwerp 
Is het schadegeval terug te brengen tot een ontwerpfout dan is het zaak dat daar bij nieuw 
ontwerp rekening mee wordt gehouden; 

- onderzoek oorzaak en proces 
Wanneer oorzaak en proces van een schadegeval "mistig" is wordt meestal een nader 
onderzoek gestart, vaak uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf zoals TNO, RTD enz. 

De evaluatiecommissie is ook een sturende groep ten aanzien van de standaardisatie van s c h a d ^ 
ed. Naar aanleiding van de schadebeelden geeft zij ook aan wat de inspectiefrequentie dient te zijn Wr 
draagt zij zorg voor verwerking van het een en ander in DISK. 

INSPECTIE-BEPERKINGEN 

Uitvoering van de inspectie kan niet altijd probleemloos gebeuren. Er zijn allerlei randvoorwaarden 
opgelegd door de beheerder of de omgeving. Denk maar aan nachtinspectie i.v.m verkeer, overdag 
geen stremming toegestaan tijdens de bietencampagne enz; 

INSPECTIE-FREQUENTIE 

Dit is de duur in maanden tussen twee inspecties. 

INSPECTIE-OVERZICHTEN 
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De inspectierapportage wordt na afronding aan de beheerder gepresenteerd. Hiervoor zijn een aantal 
standaard overzichten in DISK aanwezig. Deze overzichten kunnen samen met eventuele bijlagen in 
een inspectierapport worden gebundeld. 
Voor het uitvoeren van de verschillende rapportages bij inspectie dient men zich allereerst te 
realiseren dat het gaat om uitvoer binnen een complex. De keuze algemene rapportage is dus voor de 
inspectierapporten niet van toepassing. Men zal eerst via het complex naar het inspectiemenu moeten 
gaan. Zie supplement 2 "Menuoverzicht Uitvoer Complex". 
Het is de bedoeling zoveel mogelijk gebruik te maken van de uitvoermogelijkheden in DISK. Als een 
inspecteur allerlei rapporten opnieuw moet gaan uitwerken, dan is de winst die men met DISK voor 
inspectie beoogt veel minder. We laten de verschillende overzichten de revue passeren. 

Schaderapport 
Dit bevat informatie over de gebeurtenis en een opsomming van de schaderegels met alle 
specifieke informatie. Een schaderapport dient per kunstwerkdeel opgevraagd te worden. 

Toesta n d s ka ra kte ri stie k 
Aan de hand van de ingevoerde gegevens kan DISK de toestandskarakteristiek samenstellen. 
De benodigde gegevens worden in DISK bewaard, tot ze door nieuwe worden overschreven 
(b.v. van de volgende inspectie). De gegevens, nodig om de toestand voor elke gebeurtenis 
(inspectie, reparatie, oplevering, enz) in het z.g. historisch overzicht weer te kunnen geven, 
worden altijd in DISK bewaard en niet overschreven. Ze worden alleen steeds aangevuld. De 
toestandskarakteristiek geeft de laatst ingevoerde toestand weer. Deze kan betrekking hebben 
op de toestand na inspectie, reparatie, oplevering, enz. 

Historisch overzicht 
Dit bevat de gehele geschiedenis van het K W D E E L met een weergave van de kwaliteit per 
gebeurtenis. De hoofdonderdelen worden bovenaan het overzicht weergegeven met een letter. 
In het overzicht wordt door middel van de betreffende letter de relatie gelegd met het 
hoofdonderdeel. 
Daarnaast worden bij elke onderhoudsgebeurtenis de kosten aangegeven. Op die manier heeft 
men een aantal ingredienten om de zgn. badkuipkromme samen te stellen. 

INSPECTIEPROJECT 

Scherm-ZMenuinformatie: 
Supplement 1 - scherm 26 

Een inspectieproject kan bestaan uit een bestek als een tijdelijk project of uit een permanent 
bestaande bundeling van regelmatig terugkerende inspectie-units. 

Inspectieprojecten duiden de groepen inspectie-units aan. Een inspectieproject kan meerdere kunst
werkdelen omvatten, al of niet van verschillende complexen. 
Indien men inspectie-units aan projecten wil koppelen, dient dit te gebeuren vanuit het programma van 
de unit (zie paragraaf 3 van hoofdstuk 5). 
Er kunnen ook eerst units worden gedefinieerd zonder ze direct te koppelen aan een project. 

INSPECTIE-TEKENING 

De inspectietekening is de grafische weergave van een K W D E E L . Een K W D E E L heeft altijd een set 
inspectietekeningen die 1 of meerdere tekeningen kan bevatten, afhankelijk van het K W S O O R T of de 
gedetailleerdheid waarmee gewerkt wordt. 
Een gewoon viaduct heeft gemiddeld 2 inspectietekeningen en een sluis 20. 
Aangezien het aantal sets inspectietekeningen bepaald wordt door de opdeling van het K W X in 
K W D E L E N is het logisch dat de inspectietekeningen pas gemaakt kunnen worden als deze opdeling 
vastgesteld is. Wijzigingen zijn altijd mogelijk, maar aangezien de inspectietekeningen nogal aan de 
basis liggen, zijn de wijzigingen navenant pijnlijk. 
Voor de inspectietekeningen gespecificeerd volgens DISK-systematiek is gekozen vanwege de 
volgende redenen: 
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bij sommige inspecteurs waren dergelijke inspectietekeningen al in gebruik en zij wilden deze 
systematiek handhaven; 
meerduidige plaatsbepaling van de schade is mogelijk; 
uniforme vastlegging van te inspecteren onderdelen; 
formaat van de inspectietekening is handzaam; 
eenvoudige identificatie van object is mogelijk. 

Zoals in zoveel gevallen gebeurt, ontstaat door informatieverstrekking een vergrote informa-
tiebehoefte, zo ook met de inspectietekeningen. Deze krijgen als bijkomend effect dat ze door de 
Regionale Directies / Dienstkringen meer en meer gebruikt worden als schaduwarchief voor de 
kunstwerken. 
De bij een inspectietekening voorkomende begrippen zijn : 
* (tekening)schaal 
* aanzichten en doorsneden 
* checklist 
* locaalnummers 
* rasterindeling 
* (constructie)onderdeeltype en -nummer 
De belangrijkste functie van de inspectietekening is het vastleggen van de samenhang tussen de 
vaste gegevens (KWD - hoofdonderdelen - constructie-onderdelen) en de variabele gegevens, zijnde 
de schades. 

INSPECTIE-UNIT 

(zie unit) 

INVOER 

bouwstenen 
documentatie 
fasering bouwst. 
inspectie 
kunstwerkdelen 
kunstwerken 
nutsvoorziening 
onderhoud 
ontwerp 
overspanningen 
passages 
projecten 
schades 
stichtingskosten 
tekeningen 
toestandsk. (insp.) 
toestandsk. (onderh.) 
transport 
verrijken 
waterstanden 

C-(id)-R-D-(id)-0-B 
C-(id)-R-D-(id)-K 
C-(id)-R-D-(id)-0-F 

C-(id)-R-D-(id)-l 
C-(id)-R-D-(id) 
C-(id)-R-K-(id) 
C-(id)-R-N 

C-(id)-R-D-(id)-0 
C-(id)-R-D-(id)-N 

C-(id)-R-K-(id)-T-0 
C-(id)-R-K-(id)-T-P 
P-(id) 

C-(id)-R-D-(id)-l-S 
C-(id)-R-S 
C-(id)-R-D-(id)-l-T 

C-(id)-R-D-(id)-l-K 
C-(id)-R-D-(id)-0-T 
C-(id)-R-K-(id)-T 

C-(id)-R-K-(id)-V 
C-(id)-R-W 

KUNSTWERK 

Scherm-ZMenuinformatie: 
Supplement 1 - scherm 4 

Een kunstwerk is dat onderdeei van een kunstwerkcomplex dat gerealiseerd is volgens een 
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konstruktievorm. Het vormt derhalve een constructief functionele eenheid. Het begrip kunstwerk heeft 
een andere betekenis gekregen dan dat het tot op heden had. Voorheen werd het bedoeld als de nu 
geldende betekenis van een complex. In DISK is een kunstwerk een functioneel deel van een 
complex. 
De opdeling van een kunstwerkcomplex in kunstwerken wordt in sterke mate bepaald door inzicht en 
ervaring. Alle kunstwerken worden gekenmerkt door soort, type en doel. 
Een belangrijke functie van een kunstwerk is de registratie van de gegevens voor speciale 
transporten. Indien bij een passage van een brug bijvoorbeeld verschillende breedten voorkomen, dan 
kan dit betekenen dat er meerdere kunstwerken worden benoemd. Dit is o.a. het geval als de 
aanbruggen breder zijn dat de overspanning. De kunstwerkenindeling wordt dan b.v. Oostelijke 
aanbrug, overspanning, westelijke aanbrug. 

KUNSTWERKCOMPLEX 

Scherm-ZMenuinformatie: 
Supplement 1 - scherm 3 

Dit is een verzameling van een of meer bouwwerken die tezamen een eenheid vormen. Deze eenheid 
kan van zowel functionele als logische aard zijn. Een K W X is een stuk(je) uit de infrastructuur hetzij 
nat hetzij droog (bv. verkeersknooppunt, sluis, stuw ed.). Het K W X wordt verdeeld in een of meerdere 
kunstwerken en in een of meerdere kunstwerkdelen. De verdeling naar kunstwerken is ontwerp-
gericht en naar kunstwerkdeel inspectie/onderhoud-gericht. Dit betekent dat de verdeling naar kunst
werkdelen en het totaal aantal daarvan een maat is voor de inspectie en onderhoudstaak. Alle 
KWX'en welke door de Rijkswaterstaat worden beheerd zijn in DISK opgenomen. Die inventarisatie is 
achter de rug, maar de mogelijkheid bestaat natuurlijk dat er iets over het hoofd is gezien. De codering 
van nieuwe KWX'en loopt parallel aan het ontwerpproces. Kunstwerken worden analoog aan het 
ontwerp aangemaakt. Aangezien in het beginstadium nog niet bekend is "hoe en door wie" wordt 
geinspecteerd, wordt een K W X initieel beschreven in een kunstwerkdeel per discipline. 
Een complex wordt gekenmerkt door het kunstwerkcomplexidentificatienummer (KWXID). Dit is de 
sleutel om gegevens in DISK in te voeren. Het KWXID is samengesteld uit twee componenten. De 
eerste is het kaartbladnummer dat is gerelateerd aan de topografische indeling van Nederland. De 
tweede is het volgnummer, dit nummer is in willekeurige volgorde toegekend en begint bij 100. 
In een aantal gevallen is het volgnummer lager dan honderd (b.v. 003). Dan is er sprake van 
hercodering. 

KUNSTWERKDEEL 

Scherm-ZMenuinformatie: 
Supplement 1 - scherm 11 

De identificatie van een kunstwerkdeel geeft aan met welke vakdiscipline men te maken heeft, te 
weten : 

BC voor betonconstructies zoals viaducten, sluizen ed. 
SV voor vaste stalen constructies zoals bruggen 
SB voor beweegbare stalen installaties zoals bruggen, sluisdeuren ed. 
M_ voor mechanische installaties zoals aandrijfwerken, motoren ed. 
E_ voor elektrische installaties zoals bedieningspanelen, besturingssystemen. 

De lettercodering wordt gevolgd door een nummer beginnend met 01 en oplopend met 1. Deze 
coderingen gelden voor alle kunstwerkdelen en er kan niet van worden afgeweken. Een uitzondering 
hierop vormt de Oosterschelde stormvloedkering. Inspecteurs krijgen ongetwijfeld te maken met deze 
indeling, zeker als slechts een kunstwerkdeel is aangemaakt. 
Formeel gesproken kan men zeggen dat, wanneer een beschrijvend kenmerk van een kunstwerkdeel 
anders is, dat aanleiding is om te splitsen in meerdere kunstwerkdelen. Bij dit indelen moet men zeer 
bewust proberen zoveel mogelijk te clusteren om de verdeling niet te laten ontaarden in teveel 
detaillering. 
Het indelen in kunstwerkdelen gebeurt in overleg tussen inspecteur en beheerder, waarbij indien 
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noodzakelijk ruggespraak wordt gehouden met de ontwerpafdeling. De resultaten worden in DISK 
vastgelegd door de DISK-afdeling, welke de afspraken in de gaten houdt. Bij het verdelen in 
kunstwerkdelen wordt met de volgende aspecten rekening gehouden: 

vakgebied / materiaal 
Zoals reeds is aangegeven berust de indeling hierop. Wel is het mogelijk om staaldelen bij 
beton in te delen, als het bijvoorbeeld gaat om het controleren van de conservering. Het is onzin 
om daarvoor een apart kunstwerkdeel voor staal te benoemen; 
omvang 
Indien het te inspecteren kunstwerkdeel qua grootte niet binnen een redelijke inspectieperiode is 
te realiseren, dan kan dit aanleiding zijn een splitsing aan te brengen en een tweede 
kunstwerkdeel te benoemen. Hier geldt de waarschuwing dat niet te snel te beslissen; 
leeftijd 
De kwaliteit door leeftijdsverschil kan dusdanig zijn, dat men een deel frequenter wil inspecteren. 
In verband met de administratieve consequenties dient men ook dan een kunstwerkdeel extra te 
benoemen; 
onderhoudplichtige 
De beheerder beheert de financien die nodig zijn voor inspectie en onderhoud. Als er sprake is 
van verschillende beheerders in verband met bijvoorbeeld ligging op een grens, dan dient 
splitsing plaats te vinden; 
inspectieverantwoordelijke en -uitvoerende 
Indien hier sprake is van verschil, dan dient hiervoor apart een kunstwerkdeel te w o r d o ^ 
benoemd. 

KUNSTWERKDEELDOCUMENTATIE (KWDOC) 

Scherm-ZMenuinformatie: 
Supplement 1 - scherm 12 

In kunstwerkdeeldocumentatie worden dossiers opgenomen, die betrekking hebben op kunstwerkde
len en de onderdelen die erin voorkomen. Bijvoorbeeld inspectie-rapporten, tekeningen, instructies, 
ontwerptekeningen e.d. De verwijzing naar deze documenten wordt per kunstwerkdeel opgeslagen. 

KUNSTWERKSOORT 

Dit is een technische categorie-indeling van de kunstwerken. Voorbeelden zijn aquaduct, brug voor 
Nat, en voor Droog b.v. geluidwerende constructie, viaduct. 
Een volledig overzicht van de kwsoorten kan verkregen worden middels de uitvoer (algemerj* 
hulplijsten van het DISK-hoofdmenu). ™ 

LOCAALNUMMER 

Is het nummer van een bolletje op de inspectietekening. Dit nummer wordt in DISK vastgelegd met het 
nummer van de tekening waar het bolletje op staat. Tevens wordt hieraan het hoofd- en 
constructieonderdeel gekoppeld. Op deze wijze wordt de relatie tussen DISK en de tekeningenset 
gelegd. Een lokaalnummer staat dus altijd voor een constructieonderdeel dat geinspecteerd moet 
worden. 

MODEM 

Bureaus die in opdracht van Rijkswaterstaat activiteiten in DISK moeten verrichten maken veelal 
gebruik van een modem. Ook medewerkers van Rijkswaterstaat die niet over een netwerkaansluiting 
beschikken kunnen op deze manier toch met DISK werken. Men dient te beschikken over een modem 
met een minimale configuratie. Voor exacte gegevens hierover kunt u het beste contact opnemen met 
Mansys in Woerden. 
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Ook dient men op de P C een communicatiepakket te installeren dat als standaard wordt gebruikt door 
Rijkswaterstaat. Van dit pakket kan een gratis installatiediskette worden aangevraagd bij Mansys. Het 
gebruik van andere pakketten wordt afgeraden, omdat dan geen ondersteuning door de helpdesk kan 
worden gegeven. 
Als men via een modem met DISK wil werken, zal men eerst toegang moeten krijgen tot de computer 
in Woerden. Hiervoor is een speciaal password nodig. Dit password wordt elk half jaar gewijzigd, 
zodat men even zo vaak een nieuw password zal moeten aanvragen. Na toegang te hebben gekregen 
tot de computer, dient men de username en het password voor DISK op te geven. Gebruikers die voor 
het eerst via een modem met DISK willen gaan werken, kunnen het beste contact opnemen met de 
helpdesk van Mansys in Woerden. U krijgt dan informatie en ondersteuning om zo snel mogelijk de 
juiste configuratie en daarmee een optimale communicatie-verbinding te realiseren. 

NUTSVOORZIENING 

Scherm-ZMenuinformatie: 
Supplement 1 - scherm 6 

Nutsvoorzieningen zijn de leveringen van openbare nutsbedrijven, zoals elektriciteit, gas en water. Zij 
vallen onder een apart scherm bij Registratie. 

ONDERDEELTYPE 

Is een onderdeei van een bepaald type. W e onderschijden: Hoofdonderdelen, constructieonderdelen 
en subonderdelen (zie hoofdstuk 2 van deze handleiding). 

ONDERHOUD AFHANDELEN 

Dit is het proces waarin de onderhoudsgegevens worden verwerkt in DISK, om de gegevens actueel 
te houden. Dit is de inhoud van hoofdstuk 8 van deze handleiding. 

ONDERHOUD GEREEDMELDEN 

In DISK wordt een inspectieproject gereedgemeld en worden alle betreffende zaken in het historisch 
bestand geplaatst (zie hoofdstuk 8 van deze handleiding). 

ONDERHOUDSPROJECT 

Scherm-ZMenuinformatie: 
Supplement 1 - scherm 27 

Een onderhoudsproject is het eindvoorstel voor een bepaalde onderhoudsactiviteit. Hier is de 
afweging tussen technische noodzaak en beschikbare financiele middelen een bron van overleg en al 
of niet wijzigen van het voorstel. Overleg zal dan ook veelvuldig plaats vinden tussen de beheerder en 
degene die het onderhoudsvoorstel formuleert. 
Een onderhoudsproject is een verzameling bouwstenen. Het bijzondere hiervan is, dat dit het eerste 
en enige niveau is binnen DISK waarbij het mogelijk is om bouwstenen van verschillende 
kunstwerkdelen en/of verschillende complexen te combineren. 
Herstelactiviteiten aan een aantal viaducten in een snelweg kunnen op deze manier in een 
onderhoudsproject worden opgenomen. 
Voor het vaststellen van het onderhoud maakt men gebruik van de verschillende overzichten uit DISK. 

OORZAAKTYPE 
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Via een code kan door de inspecteur een aanduiding worden gegeven met betrekking tot de oorzaak 
van de schade. 

PASSAGE-GEGEVENS 

Scherm-ZMenu-informatie: 
Supplement 1 - scherm 9 

Zijn de gegevens die in DISK worden ingevoerd en betrekking hebben op transport (zie supplement -
scherm 9). 

PASWOORD 

Zie U S E R N A M E . 

PLANOVERZICHT 

Menu-informatie: 
Hoofdstuk 9 

Aan de hand van de inspectiegegevens die in het voorbereidingsstadium in DISK zijn ingevoerd (hfdst 
5), kan DISK overzichten maken van kunstwerkdelen die in een bepaalde periode moeten worden 
geinspecteerd. Specifiek van belang zijn hierbij de vorige inspectiedatum en de inspectiefrequentie, 
deze gegevens zijn bepalend voor de (gewenste) volgende inspectie. De planning wordt 
gepresenteerd in de vorm van het planoverzicht, geen "echte tijdplanning" maar meer een overzicht 
van alle kunstwerkdelen welke binnen een bepaalde periode geinspecteerd moeten worden. 
Voorafgaand aan het programma moet allereerst een keuze gemaakt worden voor de uitvoerselectie, 
uitvoer per beherende instantie en/of inspectieverantwoordelijke instantie enz. Op het overzicht komen 
dan alleen die kunstwerkdelen voor die door deze instantie moeten worden geinspecteerd. 
Aan de hand van het planoverzicht kan men: 

de inspecties in een bepaald rayon (en per dienstkring) plannen 
de voortgang van de inspecties controleren. 
Kunstwerkdelen die al voor de gevraagde periode hadden moeten worden geinspecteerd, 
worden ook op het overzicht vermeld 
de inzet van speciaal materieel en materiaal plannen en voorbereiden ^ 
afspraken maken met de beheerders omtrent assistentie en te treffen regelingen w 
inspecties, te verrichten door verschillende instanties, op elkaar afstemmen 

PROCESTYPE 

Als aanvulling op schaderegistratie kan een code voor het proces wat aan de schade ten grondslag 
ligt worden gegeven. 

PROJECT 

(Zie Onderhoudsproject) 
(zie Inspectieproject) 

RAPPORTAGE 

(zie uitvoer) 
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RASTER 

Een raster is ter nadere aanduiding van een (schade)plaats in de constructie. Verwijzing via een raster 
vereist de aanwezigheid van een X- en een Y-as bij aanzichten en doorsneden. De horizontale X-as 
wordt daarbij voorzien van cijfers en de verticale Y-as van letters. Vergissingen in plaatsaanduiding 
zijn hierbij uitgesloten. Het te kiezen raster is niet altijd noodzakelijk en behoeft ook niet loodrecht op 
de tekening te staan, maar kan evenwijdig zijn aan scheve assen ed. Voor de duidelijkheid worden de 
rasterlijnen niet door de figuren getekend. De indeling van de afstanden op de assen is niet gebonden 
aan vaste afmetingen, maar worden bepaald doorde essentiele punten op hetgetekende object. 
De coordinaten kunnen bij de schadebeschrijving in DISK ingevoerd worden als extra locatie-
aanduiding in de vrije tekst. Een andere mogelijkheid is om de schade op de tekening aan te geven. 
Dit is de meest directe methode maar vereist een vrij grote schaal van tekenen en elke inspectie 
vereist een "bianco set" inspectietekeningen. 

RBBK 

De taakverdeling is bij de Rijkswaterstaat vastgelegd in de R B B K (Richtlijn Bouw en Beheer 
Kunstwerken) en wordt nader aangegeven in de detailregeling. Deze detailregeling wordt gesloten 
tussen de Bouwdienst en de Regionale Directies. De detailregelingen vertonen onderling hier en daar 
kleine verschillen, maar in grote lijnen zijn zij gelijk, speciaal op het gebied van de taakverdeling. 
De inspectie-uitvoerende is die instantie die de inspectie daadwerkelijk uitvoert, dit kan zowel 
Rijkswaterstaat als derden zijn, de inspectieverantwoordelijke is altijd de opdrachtgever voor de 
inspecties, over het algemeen is dit een inspectierayon van de Bouwdienst. De onderhoudplichtige is 
in 95% van de gevallen de (Rijkswaterstaat)beheerder, in de overige gevallen zijn dit andere 
beheerders, afhankelijk van de gemaakte afspraken. 

SAM ENWERKINGS REGELING 

In de samenwerkingsregeling is een schema opgenomen volgens welke de activiteiten verlopen 
ingeval de Bouwdienst de projectverantwoordelijke is. 
De stappen zijn in volgorde : 

1. regelmatige voorbereiding met planning 
2. inspectie 
3. overleg en evaluatie (met evt. nader onderzoek) 
4. inspectierapportage met onderhoudsadvisering 

5. onderhoudsvoorbereiding 
6. onderhoudsuitvoering 
7. onderhoudsafhandeling (analoog uitvoering) 

Stap 1 tot en met 4 worden altijd door de Bouwdienst uitgevoerd. W e spreken hier van de inspectie  
verantwoordelijke instantie in DISK. DISK kent ook een inspectie uitvoerende instantie, hetgeen een 
onafhankelijk bureau kan zijn, dat in opdracht van de Bouwdienst de inspectie uitvoert. 

SCHADE 

Scherm-ZMenuinformatie: 
Supplement 1 - scherm 16 

Het registreren van schade gebeurt op een uniforme wijze en door de systematiek kan hier niet vanaf 
worden geweken. Men is gedwongen gebruik te maken van tevoren gedefinieerde beschrijvingen. Om 
te voorkomen dat een "elektro"-inspecteur op pad gaat met de volledige catalogus terwijl alleen 
elektro van belang is, zijn er subtabellen gemaakt per vakdiscipline, te weten beton, staal, mechanisch 
en elektrisch. 
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De gestandaardiseerde schadecatalogus leent zich uitstekend voor uniforme schade- rapportage en 
dit maakt het weer mogelijk dat allerlei statistische bewerkingen hierop uitgevoerd kunnen worden. Op 
deze manier krijgt men bv. een beeld van welke schades waar voorkomen en hoeveel ze voorkomen. 
Een schade moet, bij invoer in DISK door de inspecteur, met een volgnummer worden ingegeven en 
dit nummer dient aan te sluiten op de laatst ingevoerde schade. Een overzicht van de reeds 
ingevoerde schades krijgt men met behulp van de [F9]-toets. Indien men dit niet doet, vallen er gaten 
in de rij van schades en kan een willekeurige gebruiker bij het opvragen van bijvoorbeeld schade 3 
met de vraag worden geconfronteerd of hij/zij wil toevoegen. Dit betekent dat schade 3 tot op dat 
moment niet bestaat., terwijl in het telveld wordt aangegeven dat er 8 schades zijn. 

SCHADE OPMERKING 

De "schade-opmerking" is een vrij tekstveld waarin maximaal tachtig karakters kunnen worden 
geplaatst. 
Dit tekstveld is weliswaar vrij, maar wordt meestal gebruikt voor: 

ontwikkeling (is er sprake van toename sinds de laatste inspectie?); 
gevolg van; 
nadere toelichting op de schade; 
hoeveelheden ten behoeve van kostencalculatie; 
In een volgende versie van DISK zullen hiervoor aparte invoervelden komen die meer m o c ^ 
lijkheden bieden; 
nadere plaatsaanduiding d.m.v de rasteraanduiding van de inspectietekeningen. 

SCHADECLUSTERING 

Gebeurt met behulp van de bouwsteen. Zie verder bij bouwsteen. 

SCHADERAPPORT 

Dit is het rapport dat via DISK wordt uitgevoerd en per kunstwerkdeel alle basisgegevens van de 
ingevoerde schades bevat. 

SCHADETYPE 

Een schdae is van een bepaald schadetype. Dit is gekoppeld aan een code uit de DISKtabellen. 
inhoud kan verschillen per inspectiediscipline. 

STATUSRAPPORTAGE 

Dit is de toestandskarakteristiek die per onderdeei een waardering aangeeft die wordt uitgedrukt in 
V&F (Vieligheid en Functioneren). Zie verder bij V&F 

SUBONDERDEEL 

Het subonderdeel wordt bijna altijd als extra aanwijzende component gebruikt en verwijst meestal naar 
een materiaal, bv. het beton, de ondersabeling, de vulling, enz. Door aaneenrijging van het construc
tie-onderdeel, het subonderdeel en de schade-omschrijving verkrijgt men de schaderegel, een bijna 
gewone nederlandse zin (turbotaal). 
Subonderdelen zijn voor DISK "gewone" onderdeeltypen, maar niet ieder willekeurig onderdeei is als 
subonderdeel te gebruiken. 
Het subonderdeel wordt ingevoerd door het intypen van het onderdeeltypenummer. 
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Overzichten subonderdelen 
Een overzicht van de voorgedefinieerde subonderdelen kan verkregen worden door vanuit het 
hoofdmenu de keuze Alg. rapportage te nemen, waarna "A: algemene hulplijsten" wordt gekozen en 
vervolgens keuze X , Y of Z uit het menu. 

Invoeren van subonderdelen 
Een subonderdeel is een toegevoegde (materiaal)verwijzing bij een schadebeschrijving en wordt dan 
ook in DISK vastgelegd bij het invoeren van schades. Het is echter een optionele toevoeging en wordt 
alleen ingevoerd als de inspecteur dat wenst. In het katern ' INSPECTIE' wordt dit uitvoerig behandeld. 
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TECHNISCHE INSPECTIE 

Bij de technische inspectie wordt de constructie diepgaand geinspecteerd en wordt specifiek gelet op 
ontwerpaspecten (bij het ontwerp is uitgegaan van een bepaald materiaalgedrag en werkt het in de 
realiteit ook zo of levert het ernstige schade op). Hierbij kan allerlei speciaal materiaal cq. materieel 
toegepast worden, zodat al snel specialistische kennis nodig is. Vandaar dat in de meeste gevallen de 
Bouwdienst en/of de WED 's deze inspecties uitvoeren of specialistische kennis van bureaus inhuren. 
Dit soort inspecties levert het onderhoud op midden en lange termijn op, het zogenaamde Niet 
Jaarlijks Terugkerende Onderhoud (NJTO). Niet elke schade behoeft snel verholpen te worden! 
Bij aanrijdschade of iets dergelijks (paniek) wordt altijd een technische inspectie uitgevoerd. De hieruit 
volgende reparatie kan op termijn of indien noodzakelijk direct worden uitgevoerd. 
Zoals reeds aangegeven kan bij de technische inspectie speciaal materiaal en/of materieel worden 
gebruikt. Dit kan bestaan uit een standaarduitrusting (inspectievoertuig, ladders, boot, meetapparatuur 
ed.), maar er kan ook bijzonder materieel nodig zijn, zoals een duiker, laagwerker, rontgenapparatuur 
ed. 
Met materiaal alleen komt men er soms niet, er zijn dan vanwege het speciale karakter ook instructies 
nodig. Vaak kan een onderdeei pas gecontroleerd worden als er instructies bij zijn en als dat het geval 
is, dan dient de inspecteur ook te weten volgens welke norm gemeten en beoordeeld moet worden. 
Het is dus duidelijk: bij inspectie-instructie is ook normering noodzakelijk. 

TEKENING 

Scherm-ZMenuinformatie: 
Supplement 1 - scherm 13 

De inspectietekening is de grafische weergave van een KWDEEL . Een K W D E E L heeft altijd een set 
inspectietekeningen die 1 of meerdere tekeningen kan bevatten, afhankelijk van het K W S O O R T of de 
gedetailleerdheid waarmee gewerkt wordt. 
Een gewoon viaduct heeft gemiddeld 2 inspectietekeningen en een sluis 20. 
Aangezien het aantal sets inspectietekeningen bepaald wordt door de opdeling van het K W X in 
K W D E L E N is het logisch dat de inspectietekeningen pas gemaakt kunnen worden als deze opdeling 
vastgesteld is. Wijzigingen zijn altijd mogelijk, maar aangezien de inspectietekeningen nogal aan de 
basis liggen, zijn de wijzigingen navenant pijnlijk. 
Voor de inspectietekeningen gespecificeerd volgens DISK-systematiek is gekozen vanwege de 
volgende redenen: 

bij sommige inspecteurs waren dergelijke inspectietekeningen al in gebruik en zij wilden deze 
systematiek handhaven; ^ 
meerduidige plaatsbepaling van de schade is mogelijk; w 
uniforme vastlegging van te inspecteren onderdelen; 
formaat van de inspectietekening is handzaam; 
eenvoudige identificatie van object is mogelijk. 

Zoals in zoveel gevallen gebeurt, ontstaat door informatieverstrekking een vergrote informa-
tiebehoefte, zo ook met de inspectietekeningen. Deze krijgen als bijkomend effect dat ze door de 
Regionale Directies / Dienstkringen meer en meer gebruikt worden als schaduwarchief voor de 
kunstwerken. 
De bij een inspectietekening voorkomende begrippen zijn : 
* (tekening)schaal 
* aanzichten en doorsneden 
* checklist 
* locaalnummers 
* rasterindeling 
* (constructie)onderdeeltype en -nummer 
De belangrijkste functie van de inspectietekening is het vastleggen van de samenhang tussen de 
vaste gegevens (KWD - hoofdonderdelen - constructie-onderdelen) en de variabele gegevens, zijnde 
de schades. 
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TER PLAATSE VAN 

Alle constructie-onderdelen die op de inspectietekeningen voorkomen, moeten in DISK worden 
ingevoerd. Daarna kan door DISK van de ingevoerde gegevens een overzicht worden gemaakt. In dit 
overzicht, het zogenaamde uitgebreid paspoort, wordt per hoofdonderdeel een overzicht gegeven van 
de erbij behorende constructie-onderdelen. Om de leesbaarheid van dit overzicht te vergroten en om 
nader aan te geven waar de diverse constructie-onderdelen in het kunstwerkdeel voorkomen, wordt 
gewerkt met de aanduiding "ter plaatse van". 
Met ter plaatse van kunnen b.v. worden aangegeven: 

- overspanningen, steunpunten en zijbermen van een brug 
- de afrit, het gesloten deel en de oprit van een tunnel 
- wachtplaatsen, fuiken en kolken van een sluis 

TOESTANDSKARAKTERISTIEK 

In de toestandskarakteristiek wordt de toestand van de hoofdonderdelen die van wezenlijk belang zijn 
en de algehele toestand van het geinspecteerde kunstwerkdeel middels een cijferwaardering gekarak-
teriseerd. Het begrip "toestand" houdt de bedrijfszekerheid in met betrekking tot: 

veiligheid 
* voor de gebruikers (b.v. vanwege een niet goed werkende afsluitboom, een doorgeroeste 

hoofdligger) 
* van het complex of kunstwerkdeel zelf (b.v. vanwege de standzekerheid) 
* voor de omgeving van het kunstwerk (b.v. vanwege gevaar voor overstroming) 
functioneren 
(b.v. openen en sluiten van een sluisdeur) 

Aan de toestand van elk hoofdonderdeel kan de behoefte aan onderhoud worden afgelezen. Het doel 
van de toestandskarakteristiek is snel een indruk te verkrijgen van de bedrijfszekerheid van het gehele 
kunstwerkdeel en de bijbehorende hoofdonderdelen. De voorlopige toestandskarakteristiek moet 
worden gebruikt bij het vaststellen van prioriteiten bij de behandeling van de inspectierapporten door 
de evaluatiecommissie. 
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TOETSEN 

Informatie: 
Supplement 4 - toetsenbordsjabloon 

Toetsen voor datamanipulatie 
Terug [Esc] 
Veldinvoer [Return] 
Volgend veld [Tab] 
Vorig veld [Shift]+[Tab] 
Invoegen/overschrijven [Insert] 
Opvragen gegeven [F7] 
Opzoeken gegevens [F8] 

FunctietoetsenFunctietoetsenFunctietoetsen 
Helptoets 
Invoertoets 
Operating system 

[F9] 
[F10] 

[Shift]+[F7] 

Toetsen schermuitvoer 
Pagina verder 
Pagina terug 
Pagina inzien 
Scrollen door pagina 
Terug na inzien 
Terug naar DISK 

[PgDn] 
[PgUp] 
[Ctrl]+[F2] 
cursor [Up] [Down] 
[Enter] 

[F10] 

TTI 

Totaal Technische Inspectie (zie unit) 
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UITVOER 

Scherm-ZMenuinformatie: 
Supplement 2 

De opgevraagde uitvoer kan naar wens naar het scherm, of naar een file worden gestuurd. Indien 
men voor scherm kiest, zal men de opgave nogmaals moeten doen om het naar een file te sturen. In 
dat geval is het mogelijk een eigen filenaam op te geven. 
Tot slot is het ook nog mogelijk vooraf te kennen te geven hoeveel exemplaren men wil printen. Het is 
natuurlijk ook mogelijk de file later meerdere keren te printen. 
DISK komt met een standaard installing. De uitvoer gaat standaard naar het scherm en heeft een 
vooraf vastgestelde filenaam. 

algemene hulplijsten 
bouwstenen 
bouwstenen overzicht 
bouwstenen samenst. 
checklist 
fasering bouwstenen 
fasering projecten 
historisch overzicht 
paspoort (per KWX) 
paspoorten (alg.) 
planoverzicht 
projecten 
schaderapport 
toestandskarak. 
transport omvangrijk 
transport zwaar 
urgentie onderhoud 
urgent.onderh. (alg.) 
voortgangsoverzicht 

A-A t/m Z 
A -G 

C-R-D-O-U-B 
C-R-D-O-U-S-P of A 
C-R-D- I -U -C-CF of T 

A-H-A of B 
A-J-A of B 

C-R-D-l-U-H 
C-U-A of B 
A-B of C 
A-D-A.B of C 

A-l 
C-R-D- l -U-S 

C-R-D-l-U-T 
A-K 
A-L 

C-R-D-O-U-U 
A-F-A of B 

A-D-D of E 

UNIT 

Scherminformatie: 
Supplement 1 - scherm 20 (deel a) 

Een unit is een verzameling constructie-onderdelen die gelijktijdig worden geinspecteerd. 
Als we over een inspectie spreken, dan bedoelen we een vooraf gedefinieerde inspectie-unit. Een 
inspectiegebeurtenis wordt gekenmerkt door een unit van een bepaalde datum. Zo'n unit kan bestaan 
uit de inspectie van het gehele kunstwerkdeel. Dan zijn alle constructie-onderdelen in de unit 
opgenomen. 
We spreken dan van een totaal technische inspectie (TTI). 
Bij een gericht technische inspectie (GTI) heeft een opdeling plaats gevonden van de hoofd- en 
constructie-onderdelen. Het is bijvoorbeeld mogelijk alle conservering in een aparte unit te plaatsen. 
Een hoofdonderdeel en een constructieonderdeel kan dus in meerdere units terugkomen omdat ze 
dan vanuit een andere optiek worden geinspecteerd. Het voordeel is dat er op deze wijze 
verschillende frequenties, kosten en andere omstandigheden kunnen worden vastgelegd binnen het
zelfde kunstwerkdeel. 
Een unit is een eenheid van inspectie, die ingedeeld kan worden bij een inspectieproject. 

USERNAME 

Het username en password dient speciaal door de DISK-afdeling van Mansys toegekend te zijn. 
Mocht u nog niet beschikken over de gebruiksmogelijkheid, dan kunt u contact opnemen met de 
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helpdesk in Woerden (tel. 0348032131). Een aanvraag dient de goedkeuring te hebben van 
Rijkswaterstaat en Mansys zal dit altijd verifieren. Het verkrijgen van toegang tot het programma geeft 
nog geen mogelijkheid om gegevens op te vragen. Dit wordt per gebruiker toegekend, zodat men 
alleen die activiteiten kan uitvoeren die zijn toegestaan en alleen op die gegevens die men mag zien. 

VARIABELE GEGEVENS 

Alle gegevens die door de gebruiker worden ingevoerd of gemanipuleerd, vallen in deze categorie. Dit 
zijn onder andere gegevens van: 

schades 
inspectiedata 
inspectiefrequentie 
oorzaak 
hersteladvies 
onderhoudsadvies en kosten 
toestandskarakteristiek. 

Variabele gegevens zijn 'eigendom' van de persoon die ze invoert en kunnen alleen door diezelfde 
persoon worden gewijzigd of verwijderd. In veel gevallen worden deze gegevens via codes ingevoerd 
en in sommige gevallen met eigen teksten. 
Deze beperking bij het invoeren is noodzakelijk, omdat velen met dezelfde gegevens werken en d e ^ | 
ook terug moeten kunnen vinden. Als men een woord invoert met kapitalen (hoofdletters) en een 
andere gebruiker zoekt naar hetzelfde woord met undercast (kleine letters) geschreven, dan zal het 
programma deze niet kunnen vinden. Ook een type-fout laat gegevens in de database verdwijnen. 

VASTE GEGEVENS 

Informatie: 
hoofdstuk 2 

Door de registratie-afdeling van DISK zijn vaste gegevens ingevoerd, die nooit door de gebruikers 
kunnen worden gewijzigd. Het zijn identificerende gegevens zoals: 

locatie aanduidende 
administratieve 
technische. 

Het wijzigen zal altijd in overleg met de registratie-afdelingen moeten gebeuren. Dit wil natuurlijk niet 
zeggen, dat een gebruiker geen gelijk kan hebben als hij van mening is, dat een gegeven in DISK 
foutief is. Het is daarom belangrijk bij constateren van een fout contact met de afdeling op te nemem 
zodat correctie kan plaatsvinden. W 

VERRIJKEN 

Eveneens bestaat de mogelijkheid om aan een constructie-onderdeel een aantal aanvullende 
specifieke kenmerken toe te voegen die meer informatie, zoals afmetingen, vermogen, plaats enz. 
bevatten. Het toevoegen van deze informatie staat bekend onder de naam "verrijking van constructie-
onderdelen" en is specifiek bedoeld voor vastlegging van ontwerpgegevens alsmede terugkoppeling 
van inspectie naar ontwerp. 
In het katern 'VERRIJKEN ' wordt dit verder uitgebreid behandeld. 

VOORTGANGSOVERZICHT 

De instanties die belast zijn met het beheer van kunstwerkcomplexen hebben overzichten nodig, 
waarop staat welke kunstwerkcomplexen in een bepaalde periode moeten worden geinspecteerd. 
Zo'n overzicht wordt gemaakt aan de hand van de opgave van de gewenste periode en de betreffende 
beherende instantie. Op het overzicht komen alleen die kunstwerkdelen voor die door de betreffende 
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instantie worden beheerd. 
Aan de hand van het voortgangsoverzicht kan men: 

nagaan welke kunstwerkdelen moeten worden geinspecteerd 
de voortgang van de inspecties controleren; 

kunstwerkdelen die voor de betreffende periode hadden moeten worden geinspecteerd, worden ook 
op het overzicht vermeld. 
Het voortgangsoverzicht kan per beherende instantie/dienstkring worden gemaakt. 

VRIJE TEKSTEN 

Kan men invullen op velden waar geen codes worden gebruikt. Bij de meeste vrije velden dient men 
echter toch rekening te houden met afspraken of standaards die men heeft gemaakt. 

WATERSTANDEN 

Het is mogelijk van een complex de maximale en de minimale waterstand te registreren. Dit wordt 
vooral gebruikt bij sluizen. 
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1. SCHEMA MENU KEUZE-ITEMS 

De weergegeven codes achter de items beginnen bij het hoofdmenu. 
U dient dus eerst het startmenu te doorlopen zoals in onderstaand schema is weergegeven. Nadat u dit menu heeft 
doorlopen, komt u altijd op de hoofdmenubalk van het "Complex"-scherm. In de verdere menuoverzichten wordt dit 
startmenu niet meer weergegeven. 

Inzien A c t i v i t e i t e n Specials tRansport inFo sTop 

Eigen verantw. 
Contracten 
R e g i s t r a t i e 

Complex Alg.rapportage Projecten sTop 

Kwx r e G i s t r a t i e Memo Uitvoer Accoord teRug 

Opvragen 
opZoeken > 
Bladeren 
Wij zigen 
Toevoegen 
Verwijderern 

Stichtingsk. 
Kunstwerk 
kunstwerkDeel 
Nutsvoorziening 
Waters tanden 

Opvragen 
opZoeken > 
Bladeren 
Wij zigen 
Toevoegen 
Verwijderern 

De letters in onderstaand schema kunt u intypen zonder <Return>. Wel moet na het invoeren van een identificatie num
mer of code (id) een <Return> als bevestiging worden gegeven. 
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2. MENUOVERZICHT INVOEREN 

Inzien A c t i v i t e i t e n tRansport inFo Onderdelen sTop 

Eigen verantw. 
Uitbestede kwn 
Contracten 
R e g i s t r a t i e 
1 

1 Eigen verantw. 
Uitbestede kwn 
Contracten 
R e g i s t r a t i e 
1 

Zie menuoverzicht 5 
Eigen verantw. 
Uitbestede kwn 
Contracten 
R e g i s t r a t i e 
1 

Complex Alg.rapporten Projecten Specials VDC 

Insp.project 
Onderh.proj. Bouwsten Gereedmeld — 
Insp.project 
Onderh.proj. 

Bouwsteen tonen 
Vrijgeven 
Afmelden 

Kwx r e G i s t r a t i e Memo Uitvoer Accoord 
Opvragen 
opZoeken-- ; 
Bladeren 
Wij zigen 
Toevoegen 
Verwijderen 

Kwx-naam 
kWx-omschr. 
kw-Naam 
kw-Omschr. 

Stichtingsk. 
Kunstwerk 
kunstwerkDeel — 
Nutsvoorziening 
Waterstanden 

J 

V e r r i j k e n kw Transport 

Passages 
Overspanning 

kwDeel Kwdocumentatie Inspectie Onderhoud oNtwerp Accoord 
Opzoeken 
Bladeren 
Toevoegen 
Wij zigen 
wEgzetten 
Verwij deren 

Tekening 
Gebeurteni 
uNit — 
Uitvoer 

Schade 
toest.Karak 

Kwdeel 
Hoofdond 

Bouws tenen-
Fas.Bouwst 
Toest. kar .-
Uitvoer 

toest.kar 

Kwdeel 
Hoofdond 

Ve r r i j k e n Uitvoer 

Opzoeken 
Bladeren 
Wijzigen > 
verRijken 
(Nieuw >) 
(Verwij deren) 

Accesoir 

Bouwsteen Samenstellen schaDes Uitvoer Accoord 

Opzoeken 
Bladeren 
Toevoegen 
Wij zigen 
Verwijderen 

Hersteladvies 
Omzetten 

Tekening C h e c k l i s t uNit Uitvoer Accoord 

Opzoeken 
Bladeren 
Toevoegen 
Wijzigen -
Verwij der 
Kopieer 

Opzoeken 
Bladeren 
Toevoegen 
Wij zigen 
Verwij der 

Tekening 
Status 

Unit Samenstellen Accoord 

Opzoeken 
Bladeren 
Toevoegen 
Wijzigen — 
Verwijderen 

Unit 
Status 
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UITVOER PER COMPLEX Pagina 
van 

suppl.2 

Inzien A c t i v i t e i t e n Specials tRansport inFo sTop 

Eigen verantw. 
Contracten 
R e g i s t r a t i e 

Route r i t 

Rapport 

Zwaar 
Omvangrijk —. 

Uitvoer 

Complex 
Passages 
Transporten 

Rapport — 
Verkort r a p — 
Advies 

Passages — 
Transporten 

60 
61 
62 

63 
64 

65 
66 

Kwx r e G i s t r a t i e Memo Uitvoer Accoord teRug 

Stichtingsk. 
Kunstwerk 
kunstwerkDeel -
Nutsvoorzienin 
Waterstanden 

paspoort A 
paspoort B t o t a a l 

s e l e c t i e f 
1 
1 

Kwdeel Kwdocumentatie Inspectie Onderhoud Ontwerp Accoord teRug 

Bouwstenen 
Fas.Bouwst 
Toest.kar. 
Uitvoer > 

Bouwsteen Samenst. schaDes Uitvoer Accoord 

Samenst.bouwst 

Urgentie onderh 
Bouwsteen overz 
Samenst.bouwst> 

Urgentie onderh 
Bouwsteen overz 
Samenst.bouwst> 

Urgentie onderh 
Bouwsteen overz 
Samenst.bouwst> 

Urgentie onderh 
Bouwsteen overz 
Samenst.bouwst> 

Per bouwst. 
A l l e bouwst 
Per bouwst. 
A l l e bouwst 
Per bouwst. 
A l l e bouwst 

Tekening — 
Gebeurtenis 
uNit -
Uitvoer > 

Tekening C h e c k l i s t uNit Uitvoer Accoord teRug 

Ch e c k l i s t 
c h e c k l i s t F i l e 
conTrole checkl 

Schaderapport 
toest.Karakt. 
H i s t . o v e r z i c h t 
Totaal 
Checklists> 

Ch e c k l i s t 
c h e c k l i s t F i l e 
conTrole checkl 

14 
15 
16 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
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UITVOER ALGEMENE RAPPORTAGE 

Inzien A c t i v i t e i t e n Specials tRansport inFo sTop 
Eigen verantw. 
Uitbestede kwn 
Contracten 
1 

Complex Alg.rapportage Projecten teRug 

W = WIJZIGEN 
T = TOEVOEGEN 
V = VERWIJDEREN 

H u l p l i j sten 

(Paspoorten) 

Inspectie 

Onderhoud 

Instanties 

Topografisch 

Kunstwerken 

ins P e c t i e 

Onderdelen 

Diversen 

Planning 

Voortgang 

Urgentie 
u i t G e s t e l d 
Bouwstenen 

Proj ecten 

Beheerders Inspec.inst. Ontwerp i n s t 

kunstwerkDoelen 
kunstwerkSoorten 
kuns twerkTypen 
Kuns twerkStatus 

Provincies 
Waterwegen 

Insp. voorzien 
Hersteltypen 
Oorzaaktypen 
Procestypen 
Schadetypen 

Totaal 
Per i n s p . i n s t . 

Hfdond.per kwsoort 
onderdelen Per i n s p . i n s t 

(per Hectometer) 
(per Beheerder) 

Rol v.plaats 
Nutstypen 
Milie u s 
Weertypen 
Kostentypen 

Insp.inst 
Beh./insp.inst 

Verant./insp.inst 

insp.verantw. 

Kunstwerken 
Portalen 
Kunstwerken 
Portalen 

Beheerder 

beh.+lnsp.inst 

Kunstwerken 
Portalen 
Kunstwerken Portalen 

Overzicht bouwst. 
Fasering bouwst. D i r e c t i e 

dienstKr. 

Overzicht p r o j . 
Fasering p r o j . D i r e c t i e 

dienstKr. 

17 
18 
19 
20 21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 § 
32 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

(41) 
(42) 

43 
44 
45 
46 
47 
48 

49 

51 52 
53 
55 
56 

57 
58 
59 

* (Tussen haakjes geplaatste rapporten zijn momenteel niet beschikbaar.) 
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5. MENUOVERZICHT TRANSPORT (invoer/uitvoer) 

I n z i e n A c t i v i t e i t e n S p e c i a l s t R a n s p o r t i n F o sTop 

Wegvak Route r i t Passage Beheer teRug 

Gemeente 
T r a n s p o r t t y p e 
B e p e r k i n g 

Nieuw W i j z i g e n Opzoeken V e r w i j d e r e n T e r u g 

T r a n s p o r t r i t O n t h e f f i n g aanVraag A d v i e s B e p e r k i n g U i t v o e r teRug 

Nieuw 
Opzoeken 
Wij z i g e n 
V e r w i j d e r e n 
D o o r l o p e n 
K o p i e 

Rapport 
V e r k o r t r a p p o r t 
A d v i e s 

Zwaar 
Omvangrijk 

Rapport 
A d v i e s 

T r a n s p o r t R o u t e d e e l Rapport 

Nieuw 
Opzoeken 
D o o r l o p e n 
V e r w i j d e r e n 
Wij z i g e n 

Nieuw 
D o o r l o p e n 
V e r w i j d e r e n 
A d v i e s 

Passages 
T r a n s p o r t e n 

Wegvak A a n s l u i t i n g teRug 

Nieuw 
Wij z i g e n 
Opzoeken 
V e r w i j deren 
D o o r l o p e n 
S p l i t s e n 

Nieuw 
D o o r l o p e n 
V e r w i j d e r e n 
A d v i e s 
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7. Stappenoverzicht onderhoudsafhandeling 

1. benodigde documenten verzamelen 

toestandskarakteristiek 
samenstelling onderhoudsproject 
samenstelling bouwsteen 

2. uitwerken gepleegd onderhoud 

3. herzien bouwstenen 

maak een of meer nieuwe bouwstenen 
selecteer niet gepleegd onderhoud 
meld deze selectie af of zet het om naar een van de nieuwe bouwstenen 
reken door en herzie de kosten van alle gewijzigde bouwstenen (registreer de werkelijke kosten) 
maak bouwsteenstatus: AANNEEMSOM 

4. meld het project gereed 

5. herzien toestandskarakteristiek 

voer de kosten in 
pas V & F van hoofdonderdelen aan 
pas V & F kunstwerdeel aan 

6. faseer de kosten van de resterende bouwstenen 

7. indien nodig aanpassen: 

inspectie interval 
inspectie duur 
inspectie kosten 

8. documentatieverwijzing invoeren 

9. indien constructiewijziging: 

herzien/aanpassen checklist 
herzien/aanpassen inspectietekening 

Alle handelingen dienen per kunstwerkdeel uitgevoerd te worden. 
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8. Aktieschema onderhoudsafhandeling 

I D O C U M E N T E N V E R Z A M E L E N I 

| U I T W E R K E N G E P L E E G D O N P E R H O U P I 

( G E H E E L U I T G E V O E R D " ) A A N P A S S E N B O U W S T E N E N I 

-fj G E R E E D M E L D E N | > 

IKOSTENTNVOERENI 

INTERVAL 
DUUR 
KOSTEN 

(GEDEELTELIJK UITGEVOERD^ 

1 - , 
OPEN SCHADES VERWIJDEREN — 3E — 

| KOSTEN HERZIEN |  

| FASEREN RESTBOUWSTENENl I 
(AANPASSINGEN) 

I V&F HOOFDOND.+ KWDEEL I 

' • ' 
-™QA)^<INSPECTIEGEGEVENS) 

• ^ ( C O N STRU CTjEWUZI GIN G^)—| 

| DOCUMENTATIE BIJWERKEN 

J A M CHECKLIST 
INSPECTIETEKENING 

r 
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BEGRIP HOOFDSTUK 

Aanloggen I 
Aanrijdschade VI 
Aansluitwaarde IV 
Aanzichten V 
Administratieve vastlegging VII 
Afwijkingen VI 
Algemeen V 
Algemene afspraken V 
Algemene rapportage I 
Aparte bedieningstoetsen IX 
Archief V 
Autocad V 
Autorisatie I 
Basisgegevens W i l l 
Basisunit H,V 
Bedrag VII 
Begrippen II 
Begrippen DISK-lnhoudelijke begrippen II 
Beheerder II 
Beherende Instantie II 
Belastingcoefficient Ill 
Belastingklasse IV 
Benadrukking VI 
Beoordelingsmethode Ill 
Beperkingen Ill 
Beschrijvende kenmerken IV 
Betonconstructies II 
Beweegbare stalen Installaties II 
Bewegwijzeringsconstructie IV 
Bouwsteen VII.VIII 
Bouwsteen afspraak van werkverdeling VII 
Bouwsteen bedrag VIII 
Bouwsteen beschrijving VII.VIII 
Bouwsteen bladeren VII 
Bouwsteen bouwsteennummer VII 
Bouwsteen data VIII 
Bouwsteen datum uiterlijk gereed VII 
Bouwsteen datum vaststelling VII 
Bouwsteen eenheidsprijzen VII 
Bouwsteen faseren VIII 
Bouwsteen fasering kosten VII.VIII 
Bouwsteen gegevens VII 
Bouwsteen gegevens bedrag VII 
Bouwsteen herstelactiviteiten VII 
Bouwsteen hersteladvies VII 
Bouwsteen herstelwijze VII 
Bouwsteen hoeveelheden VII 
Bouwsteen jaar van uitvoering VII 
Bouwsteen kosten VII 
Bouwsteen kosten homogeniteit VII 
Bouwsteen kostenverdeling VII 
Bouwsteen manipuleren VIII 
Bouwsteen mutatie VII 
Bouwsteen nummer VIII,VII 
Bouwsteen omschrijving VIII 
Bouwsteen opzoeken VII 
Bouwsteen registratie VII 
Bouwsteen reparatie- en uitvoeringswijze VII 
Bouwsteen samenstellen VII.VIII 
Bouwsteen schade afmelden VII 
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BEGRIP HOOFDSTUK 

Bouwsteen schadeclustering VII,VII 
Bouwsteen schades VII 
Bouwsteen schades afmelden VII 
Bouwsteen schades omzetten VII 
Bouwsteen schades toevoegen VII 
Bouwsteen schades verwijderen VII 
Bouwsteen sommatie VII 
Bouwsteen status VII.VIII 
Bouwsteen status aanneemsom VII 
Bouwsteen status raming VII 
Bouwsteen status schatting VII 
Bouwsteen status van de kosten VII 
Bouwsteen taakgebied VII.VIII 
Bouwsteen toevoegen VI11,VII 
Bouwsteen tonen VII 
Bouwsteen uitvoerende instantie VII 
Bouwsteen urgentie VII 
Bouwsteen verwijderen V l l ^ 
Bouwsteen vrijgeven VII.VIIIW 
Bouwsteen wijzigen VII,VII,VI11 
Bouwstenen I 
Breedte van een kunstwerk IV 
Centraal archief V 
Checklist VI.II.VIII.V 
Checklistgegevens V 
Checklistgegevens Bladeren V 
Checklistgegevens Toevoegen V 
Checklistgegevens Verwijderen V 
Checklistgegevens Wijzigen V 
Checklistitem VIII.V.II 
Checklistitem constructie-onderdeeltypenummer II 
Checklistitem locaalnummer II 
Checklistnummer V 
Checklistonderdeel V.VIII.II 
Communicatiemiddelen I 
Complex I 
Complexmenu || 
Complexmenu Kwx ^ 
Complexmenu Opvragen II^P 
Complexmenu Opzoeken II 
Complexmenu Verwijderen II 
Constructie VI 
Constructie-onderdeeltype II.V.VIII 
Constructie-onderdeel VI11, VI, IV, 11, V 
Constructie-onderdeeltypenummer II 
Constructie-onderdelen invoeren II 
Constructie-onderdeel nummer VIII 
Constructie-onderdelen overzichten II 
Constructiewijzigingen VI,VIII 
Coordinaten ||,V 
Datacommunicatie I 
Datamodel II 
Datum VI 
Datum uiterlijk gereed VII 
Datum vaststelling VII 
Deelactiviteiten VI 
Deelinspecties V 
Definities II 
Detailleringsafspraken V 
Detailregeling VI 
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BEGRIP HOOFDSTUK 

Disk II 
Diskprojectnummer VII 
Documentatie I 
Documentatie VI.I.VI 
Doorrijbreedte Ill 
Doorrijhoogte Ill 
Doorsneden V 
Drempelopgave VII 
Eenheidsprijzen VII 
EKO VI 
EKOS VI 
Elektrische installaties II 
Evaluatiecommissie VI 
Fasering VII.VIII 
File IX 
Filetransfer I 
Find-regel I 
Functietoetsen I 
Functioneren VI 
Gebeurtenis VIII.VI 
Gebeurtenis scherm VI 
Gebeurtenis soort VI 
Gebeurtenis verwijderen VI 
Gebruiksdoelen IV 
Gegevens II 
Gegevens administratieve II 
Gegevens identificerende gegevens II 
Gegevens locatie aanduidende II 
Gegevens technische II 
Gegevens variabele gegevens II 
Gegevens vaste gegevens II 
Gehanteerde afkortingen IV 
Gereedmelden VIII 
Gereedmelden onderhoud VIII 
Gereedmelden onderhoudsproject VIII 
Gereedmelden vervolgacties VIII 
Gericht technische inspectie H.V 
Grootheid I V 

GTI V.ll 
Handboek V 
Hardware ' 
Hectometrering " 
Hectometrering Richting Ill 
Helpfuncties ' 
Hercodering " 
Herstel VII 
Herstel activiteit VII 
Herstel activiteiten VII 
Herstel wijze VII 
Hersteladvies VI 
Herstelomschrijving VIII 
Historisch overzicht VIII.VI 
Hoeveelheden VII 
Hoofdactiviteiten VII 
Hoofddraagconstructie IV 
Hoofdmenu Ml 
Hoofdmenu activiteiten IU' 
Hoofdmenu eigen verantw II 
Hoofdmenu inzien " 
Hoofdmenu registratie " 
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Hoofdmenu specials II 
Hoofdmenu sTop II 
Hoofdmenu transport II 
Hoofdmenu uitbestede kwn II 
Hoofdonderdeel V 
Hoofdonderdeelnummer VIII 
Hoofdonderdeeltypenummer V 
Hoofdonderdelen 11, IV 
Hoofdonderdelen invoeren II 
Hoofdonderdelen overzichten 11 
Hoofdscherm II 
HOP-opmerking VI 
Informatie VI 
Informatieregel I 
Inspecteren VI 
Inspecteren beschrijven VI 
Inspecteren registratie VI 
Inspecteren waarnemen V l ^ 
Inspecterende instantie V I IW 
Inspectie VIII.VI, I, II.V 
Inspectie afhandeling VI 
Inspectie beperkingen VI 
Inspectie duur VIII.VI 
Inspectie frequentie VI 
Inspectie functionele VI 
Inspectie gebeurtenis VI 
Inspectie gegevens VIII 
Inspectiehandboek I 
Inspectie historie VI 
Inspectie instructies VI 
Inspectie interval VIII 
Inspectie kosten VI,VIII 
Inspectie materieel VI 
Inspectie planning I 
Inspectieproject I 
Inspectie rapporten I 
Inspectie technische VI 
Inspectie tekeningen V l ^ ^ 
Inspectie uitvoerende V l ^ ^ 
Inspectie uitvoering VI 
Inspectieunit I 
Inspectie unit |,|| tV 
Inspectie verantwoordelijke I 
Inspectie verantwoordelijke VI,I 
Inspectie voortgang VI 
Inspectie-gebeurtenis II 
Inspectie-gebeurtenis V 
Inspectie-project II 
Inspectie-project V 
Inspectie-rapportage V 
Inspectie-tekening V 
Inspectie-tekeningenset V 
Inspectie-unit bladeren V 
Inspectie-unit opzoeken V 
Inspectie-unit samenstellen V 
Inspectie-unit toevoegen V 
Inspectie-unit verwijderen V 
Inspectie-unit wijzigen V 
Inspectierapport VII 
Inspectietekening VIII.V.II 

Versie 4.0 blad 4 



Data Informatie Systeem Kunstwerken Algehele index Supplement 5 

BEGRIP HOOFDSTUK 

Inspectietekening aanpassen VIII 
Inspectietekening beheer V 
Inspectietekening bladeren V 
Inspectietekening gegevens V 
Inspectietekening inhoud V 
Inspectietekening kopieer V 
Inspectietekening lay-out V 
Inspectietekening opzoeken V 
Inspectietekening produktie V 
Inspectietekening status V 
Inspectietekening Toevoegen V 
Inspectietekening verwijderen V 
Inspectietekening wijzigen V 
Inspectietekeninggegevens V 
Inspectieverantwoordelijke II 
Instructies VI 
Invoer I 
Invoerbeperkingen II 
Invoeren V 
Invoerveld I 
Koppeling RAW-systematiek VII 
Kosten VII.VIII 
Kosten calculatie VIII.VII 
Kosten fasering VII 
Kosten homogeniteit VII 
Kosten registratie VIII.VII 
Kosten verdeling VII.VIII 
Kretologie II 
Kunstwerk III.II.IV.III 
Kunstwerk documentatie II 
Kunstwerk schematisering Ill 
Kunstwerkcomplex II.IV 
Kunstwerkcomplex bladeren II 
Kunstwerkcomplex codering II 
Kunstwerkcomplex componenten II 
Kunstwerkcomplex hercodering II 
Kunstwerkcomplex identificatie II 
Kunstwerkcomplex identificatienummer II 
Kunstwerkcomplex initiele verdeling II 
Kunstwerkcomplex inspectie/onderhoud-gerichte verdeling II 
Kunstwerkcomplex locatie II 
Kunstwerkcomplex memo II 
Kunstwerkcomplex ontwerp-gerichte verdeling II 
Kunstwerkcomplex registratie II 
Kunstwerkcomplex toevoegen II 
Kunstwerkcomplex verdelen II 
Kunstwerkcomplex verwijderen II 
Kunstwerkcomplex wegzetten II 
Kunstwerkcomplex wijzigen II 
Kunstwerkcomplexgegevens II 
Kunstwerkcomplexidentificatienummer (KWXID) II 
Kunstwerkdeel IV, 11,1 
Kunstwerkdeel beton IV 
Kunstwerkdeel bladeren II 
Kunstwerkdeel documentatie IV 
Kunstwerkdeel documentatie II 
Kunstwerkdeel elektrische installatie IV 
Kunstwerkdeel gegevens invoeren II 
Kunstwerkdeel mechanische installatie IV 
Kunstwerkdeel opzoeken II 
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Kunstwerkdeel staal IV 
Kunstwerkdeel toevoegen II 
Kunstwerkdeel verdelen || 
Kunstwerkdeel verwijderen 11 
Kunstwerkdeel wegzetten 11 
Kunstwerkdeel wijzigen II 
Kunstwerken I 
Kunstwerkenbeheer I 
Kunstwerksoort II 
Kunstwerksoorten IV 
Kunstwerktypen IV 
KW || 
KWD II 
KWDOC || 
KWXID || 
Laagopbouw V 
Layout V 
Leeftijd 11^ 
Lengte van een kunstwerk 
Lettercodering II 
Leveringstype IV 
Locatie-aanduidingen V 
Locatie-aanduidingen II 
Lokaal nummer VI,VIII,V 
Materiaal VI.V.II 
Mechanische installaties || 
Menu v.1,11 
Menu balk I 
Menu items I 
Menu structuur I 
Menu systeem I 
Menu-overzichten IX 
Menubalk V 
menuopties ||,V 
Modem I 
Netwerk I 
Netwerk aansluiting I 
Netwerk systeem 
Nutsbedrijven II^P 
Nutsvoorziening IV, 1,11 
Omvang II 
Onderdeeltypenummer V,VI 
Onderhoud I.VII.VIII 
Onderhoud afhandeling VIII 
Onderhoud gebeurtenis VIII 
Onderhoud gegevens VIII 
Onderhoud gereedmelden VIII 
Onderhoud project VIII 
Onderhouds- activiteit VII 
Onderhouds- advies VII 
Onderhouds- bestand VII 
Onderhouds- gebeuren VII 
Onderhouds- gegevens VII 
Onderhouds- handelingen VII 
Onderhouds- kosten VII 
Onderhouds- plichtige VII 
Onderhouds- project VII 
Onderhouds- voorstel VII 
Onderhoudsplichtige ||,VI 
Onderhoudsproject VIII,I 
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Onderhoudsproject samenstelling VIII 
Ontheffing Ill 
Ontwerpbelastingklasse Ill 
Ontwerpbelastingscoefficient Ill 
Ontwerpende instantie Ill 
Ontwerpers IV 
Ontwerpgegevens II,III 
Ontwerpklasse Ill 
Ontwerpspreidingsfactor Ill 
Ontwerpstootcoeff icient Ill 
Oorzaak VI 
Oracle-hulpmiddel IX 
Overheadkosten .• VII.VIII 
Overleg VI 
Overspanning Ill 
Overspanning K-rand Ill 
Overzicht VII 
Overzicht bouwstenen VII 
Overzicht fasering bouwstenen VII 
Overzicht fasering projecten VII 
Overzicht historisch overzicht VII 
Overzicht inspectierapport VII 
Overzicht projecten VII 
Overzicht samenstelling bouwstenen VII 
Overzicht schaderapport VII 
Overzicht toestandskarakteristiek VII 
Overzicht urgentie-overzicht VII 
Overzichten VIII.VI.VII 
Paspoort IV,V,VI11,VI 
Paspoort uitgebreid VI 
Passage HI 
Passage breedte HI 
Passage Draagconstructie Ill 
Passage Hoogte HI 
Passage type Ill 
Passagegegevens Ill 
Password I 
PC I 
Plaats V 
Plaatsbepaling V 
Planmatig onderhoud VII 
Planoverzicht V,VI 
Pop-up I 
Presentatie VI 
Prioriteitsstelling VIII.VI 
Procent teken I 
Proces VI 
Produktiedatum V 
Project VII.VIII 
Project gegevens VII 
Project gereedmelden VIII 
Project inhoudelijk samenstellen VII 
Project invoeren VIII 
Project kosten VIII 
Project registratie VII 
Project samenstellen VII 
Project samenstelling VIII 
Project toevoegen VIII 
Project verwijderen VIII 
Project wijzigen VIII 
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Projecten I 
Projectnummer V 
Pull-down menu 
Raming VII.VII 
Rapport Advies omvangrijk transport II 
Rapport Advies zwaar transport II 
Rapport omvangrijk transport || 
Rapport passages II 
Rapport transport II 
Rapport transporten via route II 
Rapport zwaar transport II 
Rapporten V,VII,IX,VIII,IX 
Rapporten overzichten per complex IX 
Raster V 
Rasterindeling V 
RBBK VI 
RDX || 
RDY || 
Reflection I 
Registratie VI 
Registratie-afdelingen II 
Registratiedeel II 
Reparatiewijze VII 
Report-writer IX 
Richtlijnen V 
Rijksdriehoekcoordinaten II 
Rijkswaterstaat Netwerk I 
Rol V 
Rol en plaats V 
Route Ill 
Routedelen Ill 
Routedelen Toevoegen Ill 
Routedelen Verwijderen Ill 
Routes Ml 
Samenstelling bouwsteen VIII 
Samenstelling bouwsteen rapport VIII 
Samenstelling onderhoudsproject VIII 
Samenstelling onderhoudsproject rapport VIII 
Schade VII,VIII,VI,V 
Schade beoordeling VI 
Schade beschrijving VI 
Schade catalogus VI 
Schade clustering VIII 
Schade clustering VII 
Schade groeperen VII 
Schade nummer VI 
Schade opmerking VI,V 
Schade rapport I,VI,V 
Schade regels VII 
Schade tabel VI 
Schade typenummer VI 
Schade waarneming VI 
Schades I 
Schaduwarchief V 
Schatting VIII.VII 
Schets IV 
Screen IX,I 
Sl-eenheid IV 
Speciale transporten II 
Spreidingsfactor Ill 
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Stalen constructies II 
Standaard codes V 
Standaarden V 
Standaardisatie V,II,VI 
Standaardovereenkomsten VII 
Standaardscherm IX 
Startmenu I 
Startscherm II 
Status VI 
Status rapportage VI 
Status van de kosten VII 
Stootcoefficient Ill 
STUFIT V 
Subonderdeel VI,II 
Subonderdeel invoeren II 
Subonderdeel overzichten II 
Subtabellen IV 
Symbolen V 
Symbool IV 
Systeemboodschappen I 
Taakgebied VII.VIII 
Technisch herstel VII 
Tekening VIII.V 
Tekening bolletje VIII.VIII 
Tekening nummer V.VIII 
Tekening omschrijving V 
Tekening schaal V 
Tekeningen I 
Tekeningen bianco set V 
Tekeningnummer VI 
Tekst-fonts V 
Teksten VI 
Teksten vrije VI 
Ter plaatse van V 
Tijdschaal VIII.VI 
Toestand VI 
Toestandskarakteristiek VI.VIII.I 
Toestandskarakteristiek bijstellen VIII 
Toestandskarakteristiek herzien VIII 
Toestandskarakteristiek rapport VIII 
Toetsen I 
Toetsen cursor [down] I 
Toetsen cursor [up] I 
Toetsen Cursor I 
Toetsen Functietoetsen I 
Toetsen Help I 
Toetsen Invoegen/overschrijven I 
Toetsen Invoer I 
Toetsen Operating system I 
Toetsen Pagina inzien I 
Toetsen Pagina terug I 
Toetsen Pagina verder I 
Toetsen pijltjestoetsen I 
Toetsen Scrollen door pagina I 
Toetsen Speciale toetsen I 
Toetsen Terug I 
Toetsen Terug na inzien I 
Toetsen Terug naar DISK I 
Toetsen Toetsen bij pop-up scherm I 
Toetsen Toetsen schermuitvoer I 
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Toetsen Toetsen voor datamanipulatie 
Toetsen Volgend veld 
Toetsen Vorig veld 
Toetsen [%] 
Toetsen [Alt] 
Toetsen [Ctrl]+[F2] 
Toetsen [Enter] 
Toetsen [Esc] 
Toetsen [F10] 
Toetsen [F9] 
Toetsen [Insert] 
Toetsen [PgDn] 
Toetsen [PgUp] 
Toetsen [Shift]+[Tab] 
Toetsen [Tab] 
Toetsenbord 
Toetsenbord-overzicht 
Topcode 
Topografisch kaartblad 
Totaal technische inspectie V, 
Transport 
Transport aansluitingen 
Transport Aansluitingen 
Transport advies 
Transport algemene gegevens 
Transport Begrippen 
Transport Belastingklasse 
Transport Beoordelingsmethode 
Transport beperkingen 
Transport Controle 
Transport ontwerpgegevens 
Transport overspanningen 
Transport Overspanningsgegevens 
Transport passage 
Transport Passagegegevens 
Transport rapporten 
Transport Route 
Transport routedeel 
Transport Routedelen 
Transport Routes 
Transport schematisering 
Transport Tijdelijke belastingklasse 
Transport Uitvoer 
Transport volumineus 
Transport Wegvakken 
Transport zwaar 
Transportgewicht 
Transportrit 
Transportrit Kopie 
Transportrit Opzoeken 
Transportrit Toevoegen 
Transportrit Verwijderen 
Transportrit Wijzigen 
Transportroute 
Transportroute Opzoeken 
Transportroute Toevoegen 
Transportroute Verwijderen 
Transportroute Wijzigen 
Transporttype 
Transporttypen dieplader 
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Transporttypen mobiele kraan Ill 
Transporttypen platformwagen Ill 
Transporttypen speciaal voertuig Ill 
Transporttypen trekker Ill 
TTI V.ll 
Uitgebreid paspoort V 
Uitgesteld onderhoud VIII 
Uitvoer IX.V.I 
Uitvoer checklist V 
Uitvoer checklist naar file V 
Uitvoer controle checklist V 
Uitvoer naar file IX,I 
Uitvoer naar scherm UX 
Uitvoer-file V 
Uitvoerende instantie VII 
Uitvoeringswijze VII 
Unit H.V 
Unit bladeren V 
Unit duur V 
Unit interval V 
Unit kosten V 
Unit nummer V 
Unit opzoeken V 
Unit samenstellen V 
Unit soort V 
Unit status V 
Unit toevoegen V 
Unit verwijderen V 
Unit wijzigen V 
Unitnummer ".VI 
Urgentie VII.VI 
Urgentie functioneren VII 
Urgentie overzicht VI 
Urgentie vaststelling VII 
Urgentie veiligheid VII 
Urgentie waardering VI 
Urgentie-overzicht VII 
User H 
Username ' 
V&F VII.VW.VI 
V&F hoofdonderdeel VIII.VI 
V&F invoeren VIII 
V&F kunstwerkdeel VI.VIII 
V&W-net 1 

Vakgebied " 
Vaste tabellen I 
Vax II.I 
Veiligheid VI 
Veldinformatie 
Vereffeningsjaar VIII 
Verhardingsbreedte Ill 
Vermogen IV 
Vermogen maximaal IV 
Vermogen nominaal IV 
Verrijken I. IV 
Verrijken bladeren IV 
Verrijken invoeren IV 
Verrijken menu IV 
Verrijken nieuw IV 
Verrijken verwijderen IV 
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Verrijken wijzigen IV 
Verrijkingsgegevens invoeren IV 
Verzamelnaam IV 
Volgnummers I 
Voorgeprogrammeerde rapporten IX 
Voortgangsoverzicht VI,V 
Waarnemingen VI 
Waterstand IV, 11 
Waterstand maximum IV 
Waterstand minimum IV 
Waterstanden I iv 
WEB VII 
Wegvak HI 
Wegvak invoeren HI 
Wegvak Splitsen HI 
Wegvak Toevoegen Ill 
Wegvak Verwijderen HI 
Wegvak Wijzigen HI 
Werkverdeling Vll' 
Zoekfunctie I 
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