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Actualiteiten (1)

« Met name voor Aanleg geldt dat de situatie nog steeds complex is.

« Voor Ring Utrecht, Hoevelaken, A6 en Innova58 wordt rond deze
dagen duidelijk wat er beschikbaar is in het SSRS. Wat niet opgelost
wordt in het SSRS moet met extern salderen (open in het najaar?)
of ADC.

« Voor RWS blijft het inzetten op snel openstellen van extern salderen
van groot belang om slagkracht te behouden.



Actualiteiten (2)

« Onduidelijk wat een drempelwaarde zoals Remkes aangeeft helpt
voor RWS als deze alleen van toepassing is op drempelwaardes.

« Het advies Hordijk is door bezwaarmakers aangevoerd worden als
argument tegen de VIiA15 (zitting RvS 22-25 juni). RWS vind
huidige methodiek met een begrenzing op 5 km verdedigbaar.

« We gaan ervan uit dat de effecten van Corona op langere termijn
uitdempen.
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Extern salderen

« Extern salderen is nog niet opengesteld. Gesproken wordt over de
periode september/november. Onduidelijk is nog onder welke
vereisten per provincie.

« In principe inzetbaar als vangnet voor het SSRS en voor projecten
buiten het SSRS

« RWS houdt mogelijkheden/onmogelijkheden actief in beeld naast
bestaande mogelijkheden



Aanleg

« Ring Utrecht. Stuurt op tekenen TB uiterlijk 1 oktober a.s.
Spannend.

« Hoevelaken. Stuurt op TB Q1 2021 (deterministisch)

« A6 Lelystad. Stuurt op OTB september 2020.

« ViAl5 verwacht uitspraak in het najaar

« N35 Nijverdal Wierden. Zitting RvS 8+9 juli.

« A27 Houten - Hooipolder verwacht uitspraak rond de zomer
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