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Op Pijler:
1. Installatie
werkbordes
2. Verwijderen
vleilaag
3. Verwijderen beton
4. Storten werkvloer
5. Boren gaten
6. Verwijderen
werkbordes
7. Installatie
hefeiland
8. Realisatie
trekankers
9. Realisatie vloer
(wapenen/kisten/
storten)

Fundatie kraanbaan:
1. Realisatie fundatie
kraanbaan

Vooraf:
1. Defensiebalk
verwijderen

Ombouw heftoren:
1. Verwijderen
dakluik
2. Verwijderen
bewegingswerk op
zolder
3. Verwijderen
zoldervloer
4. Verwijderen
ballastblokken
5. Betonrenovatie
bovenzijde toren
7. Realisatie kolom in
heftoren
8. Installatie
stelframe
9. Installatie module
10. Afbouw module

Realisatie koppeling
kolom-heftoren:
1. Installatie
werkbordes
2. Installatie kolom
fietsbrug
3. Wapenen en
kisten
4. Storten koppeling
olom-heftoren

Voorbereidende
werkzaamheden in
toren:
1. Voorbereiden
installatie
2. Maken daksparing
3. Installatie luik
4. Ondersteunen
ba I last blok
5. Boren gaten t.b.v.
cilinders
6. Betonrenovatie
onderzijde toren
7. Realisatie
verankering nok
bovenbalk
8. Luiken onderin
dichtzetten

Modules
1. Productie modules

Kolom Fietsbrug:
1. Productie prefab
deel

Bovenbalk:
1. Productie prefab
deel

Onderdelen zonder grote afhankelijkheid:
1. Brugdekken;
2. Spatschermen;
3. Renovatie pijlerpunten en vleugelwanden (middelstaatskuipen)
4. Bodembescherming Waddenzee (raakvlak NSM)
5. Kwelscherm (gelijktijdig met afzetting Noordelijke rijbaan)
6. Renovatie kabelkoker & verleggen K&L
7. Bodembescherming IJsselmeer (raakvlak NSM)

Verwijderen schuif
en geleiding:
1. Losmaken schuif
en kabel
2. Verwijderen schuif
3. Los maken
geleiding
4. Verwijderen
geleiding

Nieuwe schuif en
geleiding:
1. Uitboren oude
ankers
2. Inboren nieuwe
ankers

. Stellen van
geleiding
4. Fixeren geleiding
5. Afmontage schuif
6. Transport schuif
7. Plaatsen schuif

Installatie
bovenbalk:
1. Plaatsen
onderregel
bovenbalk (prefab)
2. Tijdelijk afschoren/
stabiliseren
onderregel
3. Realisatie
aanslagnok
(wapenen/kisten/
storten).
4. Realisatie wand-
bovenbalk
5. Verwijderen
stabiliteitsconstructie
6. Afbouw bovenbalk
(trap etc.)

Droogzetten:
1. Indrijven schotten
2. Plaatsen schotten
3. Droogzetten

Realisatie fietsbrug:
1. Voorbereiden
kolommen
2. Plaatsen
fietsbruggen
3. Fixeren
fietsbruggen
4. Afbouw
fietsbruggen

Natuursteen en
betonrenovatie:
1. Renovatie
algemeen.

Schuiven
1. Productie Schuiven

Droogzetvoorziening
1. Productie DZV

Fietsbrug:
1. Productie fietsbrug

Installatie kranen:
1. Installatie kranen

Realisatie
kraanbaan:
1. Installatie
kraanbaan

Productie/prefab:
Geleiding
1. Productie
Geleiding

Groene omkadering geeft aan dat witte blokken Rode omkadering geeft aan dat de witte blokken in één Paarse omkadering geeft aan dat de witte blokken op
zichzelf staand uitgevoerd moeten worden (dus direct
kritiek pad).

gelijktijdig kunnen maar niet hoeven. gang achter elkaar aan moeten.


