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Attentie

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het nieuwe model
Vraagspecificatie Proces. Met het nieuwe model stelt Rijkswaterstaat minder eisen
aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de
Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat
hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van
kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden
verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te
richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen
en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat.

De teruggang in eisen is met name herkenbaar in de hoofdstukken
Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management (5). Als
aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement uit een
voorgaande modelversie geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 4.2
NEN-EN-ISO 9001:2008 “Documentatie-eisen” of op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015
“Gedocumenteerde informatie”.

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een
maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer
specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten vereist
van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen te
beschrijven. Met het beschrijven van zijn processen wordt niet “het hemd van het
lijf” gevraagd. De Opdrachtnemer dient op grond van § 7.1 NEN-EN-ISO 9001:2008
“Planning en realiseren van het product” of § 4.4.2 van de NEN-EN-ISO 9001:2015,
zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die noodzakelijk zijn voor
de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden dat hij
deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen
procesbeschrijvingen betreft.

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en
minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht.
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Inleidende informatie

De Vraagspecificatie Proces

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te
realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter zodanig van
belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de
Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als
onderdeel van de Vraagspecificatie.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd.
Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de
onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en
uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen
zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces
in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te
geven aan de gestelde onderliggende eisen.

Samenwerking

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten
worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een
“softe” aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is
onderkend en er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De
marktvisie ligt ten grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als
de Opdrachtnemer mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven
aan de marktvisie.

Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van
kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een
werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er
zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat
ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot
uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op
projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau
geimplementeerd.

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act
cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als
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processen beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met
deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en
deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op
enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven,
maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de
Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen,
procesbeschrijvingen, werkinstructies).

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geéist door de
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op
welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt
aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de
Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle
procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer
gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsystemen.

Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de I1SO-9001 als de UAV-GC 2005
brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden
gehouden en door hem worden nageleefd.

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten
ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid
1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de
Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de
Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter
kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt
geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever
betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis”
worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis
moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV
Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis
gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of
informeren van de Opdrachtgever.

Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en
wenst de Opdrachtgever zo veel mogelijk op afstand te blijven. De Opdrachtgever
heeft echter een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De
Opdrachtgever richt zich daarom op de beoordeling van het functioneren van het
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het
vertrouwen geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen
gaan voldoen. Om dit vertrouwen te onderbouwen toetst de Opdrachtgever. De
toetsen worden op basis van het risicoregister ingepland en richten zich op de
werking van het kwaliteitsmanagementsysteem en de betrouwbaarheid van de

© Rijkswaterstaat | Model Vraagspecificatie Proces D&C | 01-06-2017
Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 9 van 136



1.6

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: [ZAAKID] | [Versiedatum]

registraties van de Opdrachtnemer. Om tot dit oordeel te komen maakt de
Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze
werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

Leeswijzer

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiérarchische structuur gekozen waarbij
in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn
verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met
betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6
komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en
inkoopmanagement aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen
en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-
nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis
betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de
hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave
het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie
aangegeven met één of meer bovenliggende eisen.

ID-
nummer

Omschrijving eis / bepaling Boven-
liggende
eis

XX100

De Opdrachtnemer dient ... XX010

1.7

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening
dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan
voorafgegaan door “B-" van “Bepaling”.

Verwijzing naar normen
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als

bedoeld in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, wordt deze verwijzing geacht
vergezeld te gaan van de woorden “of gelijkwaardig”.
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Projectmanagement (PM)

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen,
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

Opstellen van een projectmanagementplan (PM)

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in
onderliggende plannen.

De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:

1. de projectdoelstelling(en);

2. de projectmanagementsturing;

3. de samenwerkingsafspraken;

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem
met de onderlinge samenhang van de processen;

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij
ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst
gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat
deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te
bereiken;

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast
in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005);

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal
veiligheidsmanagement waarborgt;

8. de uit te werken (onderliggende) plannen;

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende en/of
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een
Work Breakdown Structure (WBS).

Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)
De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te

voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie
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Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende PM100
processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement- KM010
systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door
een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de
vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001.

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met KM020
geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij
voortduring geschikt, passend en doeltreffend is.

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren KM030
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert.

KM045 De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor KM040
cybersecurity te monitoren en te meten.

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die  KM020
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die
door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd.

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking INO10
te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten)
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen
en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen
door derden of deskundigen.

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)

IvVOo10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat PMO010
de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige
en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en
gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden.

1vV020 De Opdrachtnemer dient in zijn beschrijving van het proces integraal IvVOo10
veiligheidsmanagement ten minste invulling te geven aan de PM120
veiligheidsthema’s welke nader zijn toegelicht in bijlage D “Definitie
Integrale Veiligheid” bij deze Vraagspecificatie Proces.

IV030 De beschrijving van het proces integrale veiligheid dient, ten aanzien 1vV020
van het veiligheidsthema arbeidsveiligheid, gebaseerd te zijn op het
veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als bedoeld in §

12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval van een
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combinatie eventueel meerdere veiligheidsmanagementsystemen.

1vV040 De beschrijving van het proces integrale veiligheid dient, ten aanzien IV030

van het veiligheidsthema arbeidsveiligheid, zodanig te zijn opgezet

respectievelijk te functioneren dat:

- voorafgaande aan de Uitvoeringswerkzaamheden voor alle
categorie a-vragen uit de SPIC-vragenlijst en respectievelijk

- na aanvang van de Uitvoeringswerkzaamheden voor zowel
categorie a- als b-vragen uit de SPIC-vragenlijst

voldaan wordt aan de volgende criteria:

1. het antwoord op alle must-vragen met een vaste score conform de
SPIC vragenlijst is positief;

2. de score per must-vraag met een variabele score conform de SPIC-
vragenlijst bedraagt ten minste 50%;

3. de totaal score van de must-vragen met een variabele score
conform de SPIC-vragenlijst bedraagt ten minste 66%.

De SPIC vragenlijst is onderdeel van de Safety Performance Indicator

Contractor (SPIC) welke als bijlage E bij deze Vraagspecificatie Proces

is gevoegd.

IVO50 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 1vV010
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis
van de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving.

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten IV010
(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de INO10
Opdrachtgever.

IvV070 De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één IvVOo10
van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: IN110

1. materiaal en middelen;
2. ontwerp;

3. onderhoud;

4. procedures;

5. omgevingsfactoren;
6. orde en netheid;

7. strategische doelstellingen;
8. communicatie;

9. organisatie;

10. training / opleiding;

11. beschermingsmiddelen.

IV080 De Opdrachtnemer dient te streven naar een zo laag mogelijke Injury IV010
Frequency (IF) rate. Indien de IF rate hoger is dan 10 dient de
Opdrachtnemer maatregelen te treffen die de IF rate verlagen. De IF
rate wordt berekend door het aantal arbeidsongevallen in het kader
van deze Overeenkomst waarbij sprake is van verzuim van ten minste
1 werkdag te vermenigvuldigen met 1.000.000 en te delen op het
totaal aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door
alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer.

© Rijkswaterstaat | Model Vraagspecificatie Proces D&C | 01-06-2017
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2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement

V100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 1vV010
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt PM120
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum
beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: IV100
1. geidentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;
3. het tijdig signaleren van calamiteiten;
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;
5. codrdinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief

aangewezen hulpverleners en codrdinatoren;

eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van

vervolgschade;

de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;

de wijze van hulpverlening;

de beschikbaarheid van materiaal en materieel;

0. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en

vaarwegbeheerders;

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van
calamiteiten;

12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle
betrokkenen;

13. training van hulpverleners en codrdinatoren;

14. geplande oefeningen.

o

200N

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier

1vV200 De Opdrachtnemer dient gedurende het verrichten van IvVOo10
Werkzaamheden het door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde
integraal veiligheidsdossier actueel te houden.

Iv210 Het integraal veiligheidsdossier: 1vV200
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot
integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten
aanzien van:
vastgestelde risico’s;
beheersmaatregelen;
ontwerpkeuzes;
verificatie en validatieresultaten;
as-built gegevens;
overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en
onderhoud;
g. overige relevante informatie;
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende
uit artikel 2.30 sub ¢ Arbeidsomstandighedenbesluit.

"D Qo0 oo
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Machineveiligheid (MV)

De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG
(Machinerichtlijn) de rol van fabrikant op zich te nemen en is daarbij

verantwoordelijk dat onderdelen van het Werk, die in het kader van de

richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden,
waaronder ten minste:

1. <Vul type machine in>,

2. <Vul type machine in>,

voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese productrichtlijnen.

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn Werkzaamheden met

betrekking tot machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer
bewerkstelligt dat de veiligheid en gezondheid van hulppersonen en
gebruikers is gewaarborgd, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:

1. de onderdelen van het Werk die in het kader van de richtlijn
2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden;

2. de Werkzaamheden die benodigd zijn om te voldoen aan richtlijn
2006/42/EG (Machinerichtlijn);

3. een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun taken,
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring
met betrekking tot machineveiligheid.

De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG
(Machinerichtlijn) de risicobeoordeling, waarmee bewerkstelligd wordt
dat machines worden ontworpen die veilig zijn voor hun bedoelde
gebruik, uit te voeren conform de NEN-EN-ISO 12100 en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de risicobeoordeling inzake
machineveiligheid een risico schatting uit te voeren op basis van NPR-
ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery - Risk assessment - Part 2),
hoofdstuk 6.5 ‘*Hybrid Tool".

De Opdrachtnemer dient voor de risicobeoordeling dezelfde opbouw
toe te passen conform bijlage F “Format Risicobeoordeling” bij deze
Vraagspecificatie Proces.

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de
realisatie van de besturingstechnische veiligheidsfuncties zodanig in te
richten dat wordt voldaan aan de NEN-EN-IEC 62061.

Bedrijfsvoering elektrische installaties (EI)

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering

IV010

IV010

MV020

MV020
Oow110

MV040
RM110

MV040

MV020

IV010
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van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN
3140, NEN 3840 en bijlage G "NEN 3140 Veiligheidshandboek
Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Proces.

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de
BEI te verrichten in overeenstemming met de BEI van de
Opdrachtgever welke als bijlage H bij deze Vraagspecificatie Proces is
gevoegd.

De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische
Installaties (Werkplan-BEI) conform bijlage B van bijlage G “"NEN 3140
Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Proces
op te stellen en actueel te houden als onderdeel van het Integrale
Veiligheidsdossier. In het werkplan dienen te zijn aangewezen:

1. de technische installatieverantwoordelijke (T-1V);

2. werkverantwoordelijken (WV);

3. vakbekwame personen (VP);

4. Voldoende Onderrichte Personen (VOP).

Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer
werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de
Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het
werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun
werkzaamheden.

Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en
tijdig zijn geinformeerd.

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn.

Opstellen voortgangsrapportage

De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag
na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
1. Projectmanagement:
a. voortgang op de projectdoelstellingen;
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever;
c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante
ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s
en de beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten,
waaronder cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie
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basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn;

d. de veiligheidsprestatie weergegeven als Injury Frequency (IF)

rate van de opdracht.
2. Projectbeheersing:

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de
initiéle Overeenkomst;

b. voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning;

doorgerekende planning;

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid
van de start- en/of einddata van betaalposten;

e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever
geconstateerde tekortkomingen;

f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van
implementatie;

g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;

h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);

i. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik,
energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader
van de bij inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie;

j. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen.

3. Omgevingsmanagement:

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot
omgevingsmanagement;

b. voorziene communicatie met derden;

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn.

4. Technisch management:

a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud;

b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van
registratie;

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder
andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming.

5. Inkoopmanagement:

a. nader te bepalen.

o

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per INO10
termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de
voortgangsrapportage wordt besproken.

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een INO10
Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s).

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert direct na opdrachtverlening een overleg INO10
waarin veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en
integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken.

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de INO10
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten
als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI
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Prestatiemeten.

© Rijkswaterstaat | Model Vraagspecificatie Proces D&C | 01-06-2017
Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 18 van 136



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: [ZAAKID] | [Versiedatum]

3 Projectbeheersing (PB)

PB010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de PM0O10
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld,
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

3.1 Scopemanagement (SM)

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PB0O10
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk
en de Werkzaamheden wordt beheerst.

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown SM010
Structure (WBS) op te stellen.

SM110 De WBS dient ten minste een hiérarchische structuur van activiteiten SM100
en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een
eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te

maken.
3.2 Planningsmanagement (PL)
PLO10O De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PB0O10

planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden
en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden
beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde opleverdatum en
eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd.

3.2.1 Opstellen van een planning

PL100O De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te PLO10O
brengen van de Opdrachtgever.

PL110 De planning dient ten minste: PL100O
1. de WBS zichtbaar te maken, waarbij de werkpakketten en
activiteiten reéel zijn uitgezet in de tijd;
2. relevante afstemming met Opdrachtgever zichtbaar te maken
(bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen);
3. de begin- en einddatum van de betaalposten zichtbaar te maken,
waarbij de duur van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke
pad van die betaalpost, met een speling van 0 werkdagen;
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4. een netwerkplanning te zijn met gesloten netwerk; dit betekent
dat ieder werkpakket en/of activiteit een voorganger en een
opvolger heeft, met uitzondering van het eerste en laatste
werkpakket en/of activiteit.

De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de
planning in nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm ter
beschikking te stellen van de Opdrachtgever.

Financieel management (FM)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden.

In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de
betalingsregeling.

Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het
totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst.

Onderbouwen opdrachtsom

De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van

de Aanbieding.

De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever

In de detailbegroting dient te zijn aangegeven:
1. directe kosten, per post van de Staat van ontleding van de
opdrachtsom uitgesplitst naar:

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;

b. per eenheid productienormen, bestaande uit manuren,
materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar
dag-, nacht- en weekendwerk);

C. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien
van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);

2. indirecte kosten:

a. nadere uitsplitsing van eenmalige uitvoeringskosten;

b. nadere uitsplitsing van tijdgebonden uitvoeringskosten;

c. opslagpercentages voor algemene kosten en voor winst en
VOOr risico.

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie
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De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die

FM130

post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom.

De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d.

FM110
FM130

dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en
omvang van de te verrichten Werkzaamheden.

De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen,

FM150

hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van
ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden
aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd.

Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of
de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen

FM110
FM130

e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op
verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding.

De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15

FM010

en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de

detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen,

hoeveelheden, normen, prijzen e.d. en opslagpercentages te hanteren,
tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of aanspraak tot een
onredelijke uitkomst zou leiden.

Opstellen termijnstaat

De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het

FM010

onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

TERMIJINSTAAT

Betaalpost

Financiéle
waarde van de
betaalpost

Geplande
startdatum
Werkzaamheden
van betaalpost

Geplande
einddatum
Werkzaamheden
van betaalpost

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en)

Ontwerpwerkzaam- | € ... Datum van Moment waarop
heden opdrachtverlening | voor Ontwerpwerk-
zaamheden is
voldaan aan VV160
Afleverdossiers € ... Aflevering eerste Acceptatie laatste
3% van de afleverdossier afleverdossier
opdrachtsom excl. | door de
de stelpost Opdrachtnemer
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Opleverdossier € .. Acceptatie Acceptatie
2% van de opleverdossier opleverdossier
opdrachtsom excl.
de stelpost

<Vul <Vul percentage

geprecodeerde of bedrag in>

betaalpost in>

Stelpost <Vul n.v.t. n.v.t.

stelpostbedrag in>

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en)

||

Opdrachtsom:

Format termijnstaat

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde beta

alposten

<Vul betaalpost in> <Vul korte beschrijving van de betaalpost in

>

De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de
Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal <Vul aantal in>
betaalposten te benoemen.

Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit
een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de
WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het
Werk.

De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving
van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en resultaat van
Werkzaamheden te voegen.

De financiéle waarde van de door de Opdrachtnemer te benoemen
betaalposten dient in redelijke verhouding te staan tot de directe
kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met de
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden die behoren tot
het (de) betreffende werkpakket(ten).

De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten)
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico
(AKWR))) naar rato van de directe kosten plus de gerelateerde
eenmalige kosten te verdelen over de door de Opdrachtnemer te
benoemen betaalposten.

De som van de financiéle waarden van alle betaalposten dient gelijk te
zijn aan de opdrachtsom.

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie
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FM270
FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een FM200
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiéle
consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of
einddatum van een betaalpost, dient de Opdrachtnemer tevens een
gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht.

3.3.3 Betaling
B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de FM200
eventuele stelpost(en), geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een

periode is van 4 aaneengesloten weken.

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van B-FM300
opdrachtverlening om 00.00 uur.

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het B-FM300
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde
termijnstaat.

B-FM330 De financiéle waarde van een betaalpost (met uitzondering van een B-FM320

eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost.

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiéle stand B-FM320
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder
verschenen termijnbedragen.

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur B-FM300
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 B-FM300
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan
op het in de Basisovereenkomst genoemde adres.

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt B-FM360
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42
lid 2 UAV-GC 2005.

3.3.4 Opschorting van de betaling

B-FM400 De betaling van een termijnbedrag kan geheel of gedeeltelijk worden FM200
opgeschort.

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag B-FM400
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geschiedt door het niet afgeven van een prestatieverklaring, als
bedoeld in § 33 UAV-GC 2005.

Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel
van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van
Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en
uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld
(conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en die voor
het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze
afdoende is opgelost.

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder B-FM410
geval aangemerkt:
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting.

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een B-FM400
termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever
een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend)
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van
het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het
termijnbedrag van de betreffende betaalpost.

B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van het B-FM400
gehele of gedeeltelijke termijnbedrag geen recht op vergoeding van
rente en indexering.

3.4 Risicomanagement (RM)

RM0O10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PB0O10
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de
Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt
geminimaliseerd.

3.4.1 Opstellen risicoregister

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te RM0O10
houden.

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: RM100

1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Risicolijst” bij deze
Vraagspecificatie Proces op te nemen;
2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage C “Integraal Veiligheidsplan”
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bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen;

risico’s te inventariseren en te analyseren;

risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;
risico’s te kwantificeren;

beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;

de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

NouhswW

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe RM010
geéigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij INO10
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot
elkaars risico’s.

RM130 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van cybersecurity ten minste RM110
jaarlijks een risicoanalyse en risicoafweging conform NEN-ISO/IEC-
27005 (Information security risk management) te maken.

3.5 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer PB0O10
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij
deze bepalingen naleven.

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein
aanwezige vreemdelingen.

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te
worden bewaard.

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de
administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik
worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.
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De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen
van de Wav naleeft.

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die
de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor
de Opdrachtgever voortviloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer
en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

3.6 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)

ABO10 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te PB010
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van
loontarieven en -betaling.

3.6.1 Informatieplicht

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met ABO10
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze
(loonadministratie) vast te leggen.

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever AB100
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de
Overeenkomst.

3.6.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie
AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking AB010

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever
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noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiéren. De Opdrachtnemer dient
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een ABO10
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dient de Opdrachtnemer bij
vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB220 De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas administratie AB200
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te ABO10
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op
de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen.

3.6.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen AB010
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dient
de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke
waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de eerstvolgende
betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze te verhalen.

3.6.4 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven AB010
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige
hulppersonen.

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze AB400
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van AB100
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient AB400
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor
de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke
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afspraken ontstaat.

3.6.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de ABO10
uitvoering van de Overeenkomst, spreekt de Opdrachtgever meteen de
Opdrachtnemer hierop aan.

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over B-AB500
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om
medewerking verzoeken.

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot B-AB510
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren
onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de
signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde
instanties.

3.7 CO, reductie (CO)

Ccoo010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO, PMO010
reductie te verrichten, zodanig dat CO, emissie wordt gereduceerd
conform zijn Aanbieding.

B-CO020 CO,-ambitie COo010
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO,-emissie te reduceren bij de
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan
deze CO,-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij
opdrachtverlening.
Het CO,-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO,-ambitieniveau hoeft pas
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening.

C0030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst  CO010
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering
aan ten minste het aangeboden CO,-ambitieniveau is voldaan. Dit kan
met twee methoden:

1. door een CO,-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO,-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien
de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van
bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat
samenwerkingsverband een CO,-Bewust certificaat dat ten minste
past bij het aangeboden CO,-ambitieniveau ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever, of

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn
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vermeld in het inschrijvings- en beoordelingsdocument, dat de
opdracht wordt uitgevoerd conform het aangeboden CO,-
ambitieniveau, met toepassing van de criteria zoals vermeld in de
tabellen opgenomen in het document *Handreiking Aanbesteden
Versie 3.0, Het EMVI criterium CO,-Prestatieladder voor
aanbestedende diensten’ (05-02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk
Aanbesteden & Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen
in bijlage <Vul bijlagenummer in> Ambitieniveau CO, reductie bij
het Inschrijvings- en beoordelingsdocument.
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4 Omgevingsmanagement (OM)

OMO010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, PM0O10
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de
omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beinvloeding van de OMO010
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (VE)

VEO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het OMO010
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (hierna te hoemen vergunningen etc.) te verrichten,
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt

belemmerd.
4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc.
VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te VEO10

vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer VE100
aangevraagd kan worden dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd
verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een
machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de
Opdrachtgever.

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende VE110
verzoek tot machtiging.

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de VE110
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc.
waartoe een machtiging is verstrekt.

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten VEO10
rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, bezwaren en/of beroepen
alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door hemzelf
worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen etc.

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht VE140
ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc.
te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het
Werk, zelf bedenkingen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de
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(voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende
vergunning etc.

De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen
etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen.

Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc.,
ook van de vergunningen etc. vermeld in annex I Vergunningen etc.,
komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

Resultaatsverplichting

De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 -
voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van
het Werk een resultaatverplichting.

Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt
gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is
verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor
rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont
dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan
hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de
orde is:

1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;

2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten
grondslag liggende ontwerp;

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de
vergunning etc. tijdig te verkrijgen;

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de
vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen.

Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande

zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de

gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening
van de Opdrachtnemer.

Naleving codrdinatieverplichting uit artikel 20 Tracéwet

De Opdrachtnemer dient de in artikel 20 van de Tracéwet bedoelde
vergunningen etc. gecodrdineerd (in clusters) aan te vragen.

De Opdrachtnemer dient een ‘Contactpersoon Vergunningen’ als
sleutelfunctionaris aan te stellen die als aanspreekpunt fungeert voor
de Opdrachtgever.

De verplichtingen uit hoofde van de Basisovereenkomst laten onverlet

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie
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de zelfstandige uitoefening door de Minister van de publiekrechtelijke
bevoegdheden als benoemd in artikel 20 van de Tracéwet.

4.2 Leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)

KLO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het OMO010
leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, zodanig dat
de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk ongestoord in
stand worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden niet
wordt belemmerd.

4.2.1 Algemeen
B-KL100 Definities in het kader van deze paragraaf. KLO10

Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat.

Kabels en Leidingen Derden
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen
etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast voor de datum van opdracht of
mogen niet worden aangepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen
etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en
leidingbeheerders védr de datum van opdracht afspraken gemaakt
over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet
vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van
de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden
aangepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en
Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en
leidingbeheerders te maken.

Projectovereenstemming

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente
bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3,
conform het toepasselijke model ingevolge bijlage I
“Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze
Vraagspecificatie Proces.
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Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage I “Regelingenschema
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Verzoek tot Aanpassing

Een verzoek van de Opdrachtgever aan een kabel- of leidingbeheerder
om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente
bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3.

4.2.2 Instandhouden en tijdelijk beschermen

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde KLO10
instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van
de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de
kabel- en leidingbeheerders.

KL210 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de KL200
CROW-publicatie 500 “"Schade voorkomen aan kabels en leidingen,
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”.

KL220 De Opdrachtnemer dient om gebiedsinformatie te verzoeken en deze KL210
te beoordelen conform stappen Al (doen van een oriéntatiemelding)
en A2 (beoordelen ontvangen gebiedsinformatie) van bovengenoemde

richtlijn.

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de netten, KL210
conform stap A3 (afstemmen ontwerp op netten) van bovengenoemde  OWO010
richtlijn.

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden KL200

een kabel of leiding beschadigt, dient de Opdrachtnemer dit terstond te
melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de
Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in  KL200
verband met de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer de
noodzakelijke maatregelen te nemen.

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming KL250
met de te nemen maatregelen te verkrijgen.

4.2.3 Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of KL010
is, worden gelegd of verlegd, dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30
werkdagen voor de geplande aanvangsdatum aan het district <Vul
naam van het district in> de geplande legginggegevens met betrekking
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tot de betreffende kabels en leidingen te leveren.

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de KLO10
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van
kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de
ligginggegevens aan het bovengenoemd district van Rijkswaterstaat te
leveren.

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden  KL010
Categorie 1 te handhaven.

4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de KL010
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming
van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2.

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle KL600
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van
het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of
permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2,
af te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere
afspraken.

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te KL600
stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de KL600
verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en
Leidingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de

Opdrachtgever.
4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3
KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een KLO10

Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de
Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter
ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer
laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te
ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt
aan de in KL730 genoemde voorwaarden.
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KL710 De Opdrachtnemer dient na het Verzoek tot Aanpassing met de kabel-  KL010
of leidingbeheerder tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud
van de Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien
de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een
akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om
assistentie van de Opdrachtgever vragen.

KL720 De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de KL710
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten
dat hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering
kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde

voorwaarden.
KL730 Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te KL700
voldoen aan de volgende voorwaarden: KL720

1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen);

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en
Leidingen Derden;

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de
vigerende NEN-normen;

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de
Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde
belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en
wijziging van de waterstaatswerken).

KL740 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de KL700
verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en
Leidingen Derden Categorie 3 komen voor rekening van de
Opdrachtgever.

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden KL700
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat
daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden KL750
de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende
Projectovereenstemming.

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te KL700

stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

4.3 Communiceren met derden (CD)

CDO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OMO010
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten
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en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na
te streven.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie.

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor
veroorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende

doelgroepen:

1. potentiéle weg- en vaarweggebruikers;

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten
de doelgroepen als bedoeld in B-CD030;

3. belangengroepen.

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere
de volgende communicatiemiddelen:
1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings,

CDO010

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart,

websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl;

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies,
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij
Rijkswaterstaat zijn geuit.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie.

CDO010

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen

van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de
doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg;

weg- en vaarwegbeheerders;
brandstofverkooppunten.

2. bewoners van direct aanliggende percelen;

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;
4. hulpverleningsdiensten;

5. gemeenten;

6. provincies;

7.

8.

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de

volgende communicatiemiddelen:

1. bouwborden,

2. vooraankondigingsborden, tekstwagens, mobiele DRIP’s en
informatieborden.

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie
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4.3.1 Communiceren met betrokkenen

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, CD010
de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met
de Opdrachtgever.

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist CD010
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen
daarvan voor die doelgroepen.

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van CDo010
bouwcommunicatie, dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de

Opdrachtgever.
CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die CDo010
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot PM120

communicatie met derden.

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle CDO010
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de INO10
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie.

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor CD200
publiekscommunicatie, dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 weken
voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan de
Opdrachtgever.

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve CD210
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren.

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan CD110
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor CD200
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden,
vooraankondigingsborden, tekstwagens, mobiele DRIP’s,
informatieborden) daarop aan te passen.

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de CD200
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen.

4.3.3 Plaatsen van bouwborden

CD300 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de CDo010
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Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting CD200
geldt:
1. voor alle Werkzaamheden aan een rijksweg met een totale
doorlooptijd langer dan <Vul aantal maanden in> maanden;
2. voor alle Werkzaamheden aan een rijksvaarweg, vallend binnen
hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval van
langdurige Werkzaamheden.

CD310 De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform CD300
BB010.
CD320 Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende CD310

“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd
op de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats
tredende site.

CD330 De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen CD300
locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

CD340 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de CD300
Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen.

4.3.4 Onderhouden contacten met media

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden CDO010
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over
het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het
rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te
spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere

afhandeling.
4.3.5 Organiseren van evenementen
CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiéle handelingen, is CDO010

voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van
evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij
hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd.

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of CDo010
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te
zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

CDh610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen CDo010
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk
voorstel is geaccepteerd.
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4.3.7 Afhandelen klachten van derden

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de CDo010
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen.

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit CD700
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een
daarvoor in de plaats tredend servicenummer.

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 CD700
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
voorziet van benodigde informatie.

4.4 Verkeersmanagement wegen (VM)
VMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OMO010

verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.

4.4.1 Beschrijven verkeersmanagement
VM100 Indien Werkzaamheden vallen binnen hinderklasse 1 tot en met 4, VMO010
dient de Opdrachtnemer een verkeersmanagementplan, waarmee de PM120

Opdrachtnemer bewerkstelligt dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

VM110 De Opdrachtnemer dient in het verkeersmanagementplan ten minste VM100
het volgende te beschrijven:

1. het proces verkeersmanagement;

2. een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot
verkeersmanagement;

3. de relatie met de planning;

4. de wijze waarop de Werkzaamheden in hinderklassen en
hindercategorieén worden ingedeeld op basis van onderstaande
tabel “"Hindercategoriematrix wegwerkzaamheden”;

5. de communicatie met de Opdrachtgever, gebaseerd op de
minimale communicatietermijnen volgens tabel
“Communicatietermijnen per hindercategorie”;

6. de communicatie met de doelgroep voor bouwcommunicatie.
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Hindercategoriematrix op basis van hinderklasse en aantal gehinderden
ol o
o g8 8
EEEE
SI== e
vl vl v| V| A
Hinderklasse 0: Geen hinder -
Hinderklasse 1: Kleine hinder | Geen file: vertraging < 5 E|IE|D|C| B
minuten
Hinderklasse 2: Matige hinder | 5 tot 10 minuten vertragingdoor | D| D| C| C| B
file of omrijden
Hinderklasse 3: Grote hinder | 10 tot 30 minuten vertraging CIC|BIAlA
door file of omrijden
Hinderklasse 4: Zeer grote > 30 minuten vertraging door CIB|BIAlA
hinder file of omrijden
Tabel Hindercategoriematrix wegwerkzaamheden
Hindercategorie Minimale communicatietermijn
A 26 weken
B 13 weken
C 6 weken
D 12 werkdagen
E n.v.t.
Tabel Communicatietermijnen per hindercategorie
Beschrijven fasering verkeersmaatregelen
Niet van toepassing.
De Opdrachtnemer dient voor de hindercategorie A, B en C een VM100
faseringplan verkeersmaatregelen, waarmee de Opdrachtnemer PM120
bewerkstelligt dat met de voorgenomen fasering van de
verkeersmaatregelen de veiligheid en minimale verkeershinder zijn
gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
De Opdrachtnemer dient in zijn faseringsplan verkeersmaatregelen per VM200

fase ten minste het volgende te beschrijven:

1.
2.

3.

het doel van de fase;

de beschrijving op hoofdlijnen van de toe te passen
verkeersmaatregelen;

globale berekeningen van de extra reistijden en mogelijke
vertragingen voor het om te leiden verkeer, waarbij rekening is
gehouden met de verkeersintensiteiten en capaciteiten van het
wegennet waarop de maatregelen betrekking hebben inclusief
eventuele omleidingen en adviesroutes;

een globale risico-inventarisatie met betrekking tot:
verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer, uitloop van
Werkzaamheden, hinderbetrouwbaarheid, sociale en
maatschappelijke overlast, transport van gevaarlijke stoffen,
bijzonder transport en de bereikbaarheid voor

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie

© Rijkswaterstaat | Model Vraagspecificatie Proces D&C | 01-06-2017

Pagina 40 van 136



4.4.3

VM300

VM310

B-VM320

VM330

VM340

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: [ZAAKID] | [Versiedatum]

hulpverleningsdiensten rond afgesloten rijbanen en
omleidingsroutes. Eén en ander inclusief de bijbehorende
maatregelen om de risico’s weg te nemen, te beperken of te
beheersen;

5. een globale uitwerking van de afstemming ter zake te treffen
verkeersmaatregelen, in te stellen omleidingsroutes e.d. met
andere Rijkswaterstaatonderdelen, hulpverleningsdiensten en
ziekenhuizen, wegbeheerders, brandstofverkooppunten, relevante
nevenopdrachtnemers en overige belanghebbenden;

6. berekeningen waaruit blijkt dat bestaande kunstwerken in de
tijdelijke situatie ten minste blijven voldoen aan het bestaande
constructieve veiligheidsniveau;

7. een globaal inzicht in de aanvoer-, afvoer- en omleidingsroutes
(ook voor massa- en volumetransporten en transport gevaarlijke
stoffen).

Slot aanvraag

Indien de Opdrachtnemer een of meerdere Slot’s, al dan niet
gereserveerd door de Opdrachtgever, nodig heeft voor zijn
Werkzaamheden, dient hij deze gemotiveerd aan te vragen bij en vast
te laten stellen door de Opdrachtgever, zodanig dat de Opdrachtgever
tijdig is geinformeerd en de wegbeheerder Slot’s tijdig kan opnemen in
de landelijke planning.

Een Slot is een project specifieke periode waarbinnen Rijkswaterstaat
het acceptabel acht dat capaciteit aan een specifiek gedeelte van het
wegennet wordt onttrokken voor Werkzaamheden met een
hindercategorie A, B of C.

Indien de Opdrachtgever Slot’s heeft gereserveerd, zijn deze
opgenomen in een tabel Slot’s in bijlage L “Slot’s” bij deze
Vraagspecificatie Proces.

De Opdrachtnemer dient een Slot zo spoedig mogelijk aan te vragen
bij de Opdrachtgever, doch uiterlijk, in geval van:

1. hindercategorie A: 29 weken voor aanvang verkeersmaatregelen;
2. hindercategorie B: 15 weken voor aanvang verkeersmaatregelen;
3. hindercategorie C: 8 weken voor aanvang verkeersmaatregelen.

De Opdrachtnemer dient in zijn Slot aanvraag ten minste het volgende

te beschrijven:

1. een afweging tussen verkeershinder en de Werkzaamheden
waarom een Slot noodzakelijk wordt geacht;

2. de indeling van de Slot’s in hinderklassen en hindercategorieén op
basis van de tabel Hindercategoriematrix wegwerkzaamheden;

3. onderbouwde berekeningen van de extra reistijden en mogelijke
vertragingen voor het om te leiden verkeer, waarbij rekening is
gehouden met de verkeersintensiteiten en capaciteiten van het
wegennet waarop de maatregelen betrekking hebben inclusief

VM100

VM300

VM300

VM300
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eventuele omleidingen en adviesroutes;

4. een risico-inventarisatie met betrekking tot: verkeersveiligheid, de
doorstroming van het verkeer, uitloop van Werkzaamheden,
hinderbetrouwbaarheid, sociale en maatschappelijke overlast,
transport van gevaarlijke stoffen, bijzonder transport en de
bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten rond afgesloten
rijpanen en omleidingsroutes. Eén en ander inclusief de
bijbehorende maatregelen om de risico’s weg te nemen, te
beperken of te beheersen;

5. een uitwerking van de afstemming ter zake te treffen
verkeersmaatregelen, in te stellen omleidingsroutes e.d. met
andere Rijkswaterstaatonderdelen, hulpverleningsdiensten en
ziekenhuizen, wegbeheerders, brandstofverkooppunten, relevante
nevenopdrachtnemers en overige belanghebbenden;

berekeningen waaruit blijkt dat bestaande kunstwerken in de tijdelijke

situatie ten minste blijven voldoen aan het bestaande constructieve
veiligheidsniveau;

6. inzicht in de aanvoer-, afvoerroutes en omleidingsroutes (ook voor
massa- en volumetransporten en transport gevaarlijke stoffen);

7. extra adviesroutes.

De wegbeheerder verwerkt de vastgestelde Slot’s in programma SPIN.
De Opdrachtnemer krijgt van de wegbeheerder vanuit SPIN een of
meerdere fasenummers.

Beschrijving verkeersmaatregelenplan

De Opdrachtnemer dient een verkeersmaatregelenplan, waarmee de
Opdrachtnemer bewerkstelligt dat met de te plaatsen
verkeersmaatregel de veiligheid en minimale verkeershinder zijn
gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient in zijn verkeersmaatregelenplan de
verkeersmaatregelen en per verkeersmaatregel ten minste het
volgende in detail te beschrijven:

1. een beschrijving van de toe te passen verkeersmaatregel inclusief
het fasenummer dat is verstrekt door de wegbeheerder;

2. de afweging tussen de benodigde ruimte voor de Werkzaamheden
en de resterende verkeersruimte inclusief beschrijving van de
Werkzaamheden;

3. een duidelijke situatietekening in kleur, inclusief alle relevante te
plaatsen, aan te passen en/of te verwijderen bebording,
bebakening en markering;

4. de tekst op de tekstwagens, omleidingsborden, DRIP’s en

vooraankondigingsborden;

de locaties van de te plaatsen routenummer- en pijlborden;

6. het relevante horizontale en verticale alignement en

dwarsprofielen;

de in- en uitritten ten behoeve van het werkverkeer;

8. telefoonnummers betrokken/relevante contactpersonen;

6]

N
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9. begintijd / —~datum en eindtijd / —~datum per aangevraagde
verkeersmaatregel;

10. een uitwerking van de bewegwijzering ten behoeve van het
aanduiden van omleidingsroutes in verband met afsluitingen;

11. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar van
de betrokken wegbeheerders voor het toepassen van de
verkeersmaatregel.

VM420 Indien Werkzaamheden vallen in hindercategorie A, B, C of D, dient de  VM400
Opdrachtnemer zijn verkeersmaatregelenplan uiterlijk voor de termijn
voor concept verkeersmaatregelenplan volgens tabel "Termijnen
verkeersmaatregelenplan per hindercategorie” voorafgaande aan de
betreffende Uitvoeringswerkzaamheden, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

VM430 Indien Werkzaamheden vallen in hindercategorie A, B, C of D, dient de  VM420
Opdrachtnemer te bewerkstelligen dat zijn verkeersmaatregelenplan
uiterlijk de termijn voor definitieve verkeersmaatregelenplan volgens
tabel “Termijnen verkeersmaatregelenplan per hindercategorie”
voorafgaande aan de betreffende Uitvoeringswerkzaamheden door de
Opdrachtgever is geaccepteerd.

B-VM440 Indien een beschrijving van een verkeersmaatregel is geaccepteerd, VM430
behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor, in geval van uitlopende
en noodzakelijke werkzaamheden op het (parallelle) netwerk in
hinderklasse 2 of hoger én vanaf hindercategorie C, de Acceptatie
daarvan in te trekken tot het moment waarop de helft van de in de
Tabel "Communicatietermijnen per hindercategorie” genoemde
minimale communicatietermijn voorafgaande aan de aanvang van de
Werkzaamheden is verstreken. Dit geeft de Opdrachtnemer geen recht
op bijbetaling of schadevergoeding. De Opdrachtgever neemt in dat
geval het initiatief tot het voorstellen van een nieuwe
uitvoeringsperiode.

Hindercategorie | Termijn concept Termijn definitieve
verkeersmaatregelenplan verkeersmaatregelenplan

A 18 weken 6 weken

B 11 weken 6 weken

C 8 weken 6 weken

D 6 weken (als maatregel in 4 weken
SPIN)

E n.v.t. n.v.t.

Tabel Termijnen verkeersmaatregelenplan per hindercategorie

4.4.5 Beschrijving incidentmanagement
VM500 Indien Werkzaamheden vallen in hindercategorie A, B of C, dient de VM100
Opdrachtnemer de beschrijving van de processen met betrekking tot PM120

incidentmanagement ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Met
de beschrijving dient de Opdrachtnemer te bewerkstelligen dat een
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drastische verkorting van files, ontstaan door ongelukken en
pechgevallen, wordt gerealiseerd met technische maatregelen en door
optimale samenwerking tussen hulpverleners.

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:
codrdinatie en opschalingsmodel;

24 uur bereik- en beschikbaarheid uitvoerder Werkzaamheden;
bereikbaarheid per wegvak t.b.v. hulpverleningsdiensten;
aanvoer- en afvoerroutes hulpverleningsdiensten;

informatie weggebruiker (inzet extra tekstwagens en teksten op
DRIP’s).

uhwNe

Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor verkeersmaatregelen

De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder
ontwerpen, plaatsen, in stand houden, verwijderen) van
verkeersmaatregelen te voldoen aan:

1. de CROW-publicatie 516 “Beleid en proces veilig werken aan
wegen”, 515 “Specificaties voor Materiaal en Materieel” inclusief
erratum en 976 “Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering”;

2. bij autosnelwegen: de CROW-publicatie 514 “Maatregelen op
autosnelwegen - Werk in uitvoering 96a”, inclusief errata;

3. bij overige (rijks)wegen: de CROW-publicatie 517 “Maatregelen op
niet-autosnelwegen - Werk in uitvoering 96b”;

4. bijlage K “Informatievoorziening ter plaatse bij
verkeersmaatregelen ten behoeve van wegwerkzaamheden” bij
deze Vraagspecificatie Proces.

5. de richtlijnen en eisen van overige wegbeheerders met betrekking
tot verkeersmanagement op het onderliggende wegennet als
opgenomen in bijlage <Vul bijlagenummer in>.

De Opdrachtnemer, dan wel zelfstandige hulppersoon die belast is met
Werkzaamheden met betrekking tot verkeersmaatregelen, dient in het

VM500

VMO010

VMO010

bezit te zijn van een bewijs van geschiktheid ten aanzien van de aan te

wenden kennis en kunde inzake het treffen van verkeersmaatregelen
bij werk in uitvoering.

Indien de Opdrachtnemer, dan wel zelfstandig hulppersoon, niet in het
bezit is van voornoemd bewijs van geschiktheid, dienen alle
hulppersonen die belast zijn met Werkzaamheden met betrekking tot
verkeersmaatregelen in het bezit te zijn van het opleidingscertificaat
“Verkeersmaatregelen BRL9101"” of een certificaat van een
gelijkwaardige opleiding.

De Opdrachtnemer dient in dat geval aan te geven hoe in te zetten
kennis en kunde gewaarborgd worden tijdens de Ontwerp- en de
Uitvoeringswerkzaamheden.

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat hulppersonen, die
betrokken zijn bij de Werkzaamheden aan en/of langs een rijksweg, in

VM610

VM620

VMO010
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het bezit zijn van een geldige, vanwege de wegbeheerder door de
Opdrachtgever te verstrekken verklaring. Met deze verklaring wordt
ontheffing verleend van artikelen van het Wegenverkeersreglement en
het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens”, voor zover
noodzakelijk voor de Werkzaamheden.

4.4.7 Uitgangspunten voor verkeersmanagement

VM700 De Opdrachtnemer mag geen capaciteit aan het wegennet onttrekken VMO010
buiten de vastgestelde werkbare uren (WBU), venstertijden
afsluitingen (VTA), werkvensters en/of Slot’s. Het opbouwen of
afbreken van een verkeersmaatregel wordt ook gezien als het
onttrekken van capaciteit.

VMO0705 Indien de Opdrachtnemer mogelijkheid ziet de aan deze Overeenkomst VM700
ten grondslag liggende uitgangspunten ten aanzien van
verkeersmanagement te verbeteren, dient de Opdrachtnemer
gemotiveerde voorstellen tot Wijziging welke strekken tot een totale
vermindering van de totale verkeershinder (waaronder hinderbeleving)
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de door de Opdrachtgever vastgestelde WBU, VTA,
werkvensters en Slot’s kan vroegtijdig een voorstel tot Wijziging
worden ingediend als daardoor verkeershinder geminimaliseerd kan
worden. Het afwijzen van voorstellen tot Wijziging geeft de
Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

B-VM710 De Opdrachtgever heeft WBU, VTA en werkvensters vastgesteld welke ~ VM700
zijn opgenomen in een tabel WBU, VTA en werkvensters in bijlage J
“Werkbare Uren (WBU), Venstertijden Afsluitingen (VTA) en
werkvensters” bij deze Vraagspecificatie Proces.

B-VM715 De WBU zijn door Rijkswaterstaat vooraf bepaalde periodes B-VM710
(momenten/tijdstippen) waarin tussen bepaalde begin- en eindpunten
rij- en/of vluchtstroken aan het wegennet onttrokken kunnen worden
voor Werkzaamheden, waarbij maximaal hinderklasse 1 kan ontstaan.

B-VM720 De VTA zijn door Rijkswaterstaat onafhankelijk van een specifiek B-VM710
project bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten
vastgestelde periodes, waarbinnen Rijkswaterstaat het acceptabel acht
dat een specifiek weggedeelte (zoals toe- en afritten,
verbindingswegen en tunnels) afgesloten wordt voor Werkzaamheden
die ten hoogste in hindercategorie D vallen.

B-VM730 Werkvensters zijn door Rijkswaterstaat vooraf bepaalde periodes B-VM710
(momenten/tijdstippen), aansluitend aan de voor dat weggedeelte
vastgestelde WBU, waarin tussen bepaalde begin- en eindpunten de
wegcapaciteit kan worden teruggebracht tot één rijstrook en waarbij
maximaal 15 minuten vertraging optreedt. Deze maatregelen worden
qua flankerende maatregelen altijd als hinderklasse 1 beschouwd,
maar moeten in de aanvraag wel als hinderklasse 2 worden
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aangevraagd.

De Opdrachtnemer mag alleen werkvensters gebruiken als het totale
aantal WBU dat erop volgt wordt benut voor de te verrichten
Werkzaamheden.

De Opdrachtnemer mag tijdens de werkvensters geen rijdende
afzettingen toepassen.

De WBU, VTA en werkvensters worden jaarlijks geactualiseerd en per 1
oktober voor het volgend kalenderjaar vastgesteld en gepubliceerd dan
wel aan de Opdrachtnemer verstrekt.

De Opdrachtnemer dient rekening te houden met een jaarlijkse
gemiddelde afname van de WBU, VTA en werkvensters van <Vul
percentage in>%.

Wijzigingen van de WBU, VTA en werkvensters geven de
Opdrachtnemer in beginsel geen recht op bijbetaling of
schadevergoeding tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat de afname
van de WBU en/of werkvensters meer bedraagt dan het genoemde
percentage. In dat geval dient de Opdrachtnemer uiterlijk binnen 2
maanden na publicatie van de WBU een motivering voor een
kostenvergoeding in de zin van § 44 UAV-GC 2005 in te dienen bij de
Opdrachtgever.

Indien de Opdrachtnemer buiten de overeengekomen WBU, VTA,
werkvensters en Slot’s toch capaciteit aan het wegennet onttrekt, zal
per geval en per 15 minuten een boete worden opgelegd van

€ 10.000,=.

Plaatsen informatieborden

De Opdrachtnemer dient, bij afsluiting van een rijbaan of
verbindingsweg (toe- of afrit), 2 weken voorafgaande aan de
betreffende Werkzaamheden, vooraankondigingsborden te plaatsen en
deze direct na afloop van de betreffende Werkzaamheden te
verwijderen.

De Opdrachtnemer dient direct voorafgaande aan de betreffende

Werkzaamheden, ter plaatse van elke verkeersmaatregel en indien

sprake is van de hierna volgende situaties, tekstwagens en/of

informatieborden te plaatsen en deze direct na afloop van de

betreffende Werkzaamheden te verwijderen:

1. bij verkeersstops;

2. bij het niet zichtbaar voor de weggebruiker verrichten van
Uitvoeringswerkzaamheden;

3. bij een vertraging voor de weggebruiker van meer dan 15 minuten.

VM700

VM740

B-VM710

B-VM760

VM770

VM700

VMO010

VMO010
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Aanvragen van een verkeersmaatregel

De Opdrachtnemer dient de te treffen verkeersmaatregelen voorzien
van een fasenummer aan te vragen bij de wegbeheerder met behulp
van het programma SPIN. De Opdrachtnemer kan toegang krijgen tot
het programma SPIN door een verzoek in te dienen bij de
wegbeheerder.

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 12 werkdagen voor de week van
uitvoering de verkeersmaatregel in SPIN te hebben aangevraagd.

De Opdrachtnemer ontvangt uiterlijk de tweede vrijdag voor de week
van uitvoering bericht of toestemming wordt verleend voor de te
treffen verkeersmaatregelen inclusief het betreffende
aanvraagnummer uit SPIN van de wegbeheerder. De wegbeheerder
stemt voorts intern af met de verkeerscentrale.

Een aanvraag voor een verkeersmaatregel wordt binnen de totale
verkeersmaatregelenplanning voor het netwerk beoordeeld op te
verwachten hinder voor de weggebruiker. Zo kunnen door
omleidingsroutes, evenementen, overige verkeersmaatregelen,
vakantieperioden etc. de intensiteiten op specifieke locaties tijdelijk
sterk afwijken van de intensiteiten op basis waarvan de WBU en
werkvensters zijn berekend.

Indien er sprake is van niet voorziene verkeersonveilige
omstandigheden, kan de Opdrachtnemer, in aanvulling op en in
afwijking van hetgeen is bepaald, direct een urgente
verkeersmaatregel aanvragen bij de verkeerscentrale. De
Opdrachtnemer dient voor het plaatsen daarvan toestemming te
vragen bij de Verkeerscentrale <Vul naam van de verkeerscentrale
in>, telefonisch bereikbaar onder nummer <Vul telefoonnummer van
de verkeerscentrale in>.

Het niet instemmen door de verkeerscentrale met een aangevraagde
urgente verkeersmaatregel geeft de Opdrachtnemer geen recht op
bijbetaling of schadevergoeding.

Indien een urgente verkeersmaatregel wordt getroffen, dient de
Opdrachtnemer dit aan de Opdrachtgever te melden.

Annuleren van een verkeersmaatregel

Indien de Opdrachtnemer een door hem aangevraagde en door de
wegbeheerder toegestane verkeersmaatregelen wenst te annuleren,
dient de Opdrachtnemer het verzoek voorzien van een deugdelijke
motivering uiterlijk om 14.00 uur op de dag voorafgaand aan het

VM400

VM900

VM910

B-VM920

VMO010

VM940

VM900

begintijdstip van de geplande verkeersmaatregel voor te leggen aan de

wegbeheerder.
In geval van weekendwerkzaamheden vanaf hindercategorie C geldt
een tijdstip van uiterlijk donderdag om 12.00 uur.

© Rijkswaterstaat | Model Vraagspecificatie Proces D&C | 01-06-2017

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie

Pagina 47 van 136



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: [ZAAKID] | [Versiedatum]

B- In geval van annulering van verkeersmaatregelen zullen de door de VM1000
VM1010 Opdrachtgever gemaakte kosten ten aanzien van (de communicatie

van) de geannuleerde verkeersmaatregelen alsmede extra gemaakte

kosten worden verhaald, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat er

sprake is van aan hem niet verwijtbare oorzaken die ten grondslag

liggen aan het verzoek tot annulering.

4.4.11 Aanvragen van een verkeersstop
VM1100 Indien de Opdrachtnemer een verkeersstop, zijnde een VM400
verkeersmaatregel waarbij het verkeer wordt stilgezet, wenst aan te VM900

vragen, dient dit te geschieden via het programma SPIN.

VM1110 De Opdrachtnemer dient bij het aanvragen van een verkeersstop VM1100
voldoende te motiveren waarom de verkeersstop noodzakelijk is.

VM1120 Een verkeersstop is niet toegestaan, tenzij: VM1100

1. een verkeersmaatregel waarbij het verkeer uiterst links rijdt
omgezet moet worden naar uiterst rechts, of vice versa en waarbij
tevens of:

a. deels losliggend materiaal in het werkvak niet voor het
omzetten van het verkeer kan worden verwijderd; of

b. een rijstrook vanwege uitgevoerde Werkzaamheden nog niet
bereden mag worden;

2. Werkzaamheden aan een object (boven de rijbaan) zodanig
moeten worden uitgevoerd dat de verkeersveiligheid van de
weggebruiker/wegwerker in het geding is;

3. de file van de vorige verkeersstop op het traject voor de locatie
van de verkeersstop is opgelost.

B- Een verkeersstop mag alleen worden uitgevoerd door de politie of een VM1100
VM1130  weginspecteur die daarvoor bevoegd is.

B- Een verkeersstop mag in geen geval langer duren dan 15 minuten. Bij VM1100
VM1140 uitloop van Werkzaamheden waarbij de genoemde termijn van 15

minuten wordt overschreden, is de Opdrachtgever gerechtigd de

verkeersstop te beéindigen. De Opdrachtnemer kan hieraan geen recht

op bijbetaling of schadevergoeding ontlenen.

VM1150 De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat een VM1100
aangevraagde verkeersstop door bijzondere omstandigheden te laat of
niet kan plaatsvinden. De Opdrachtnemer kan hieraan geen recht op
bijbetaling of schadevergoeding ontlenen.

4.4.12 Uitvoeren van een verkeersmaatregel

VM1200 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van elke te plaatsen VM400
verkeersmaatregel direct voor aanvang de begintijd en direct na
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beéindiging de eindtijd telefonisch te melden aan de verkeerscentrale
<Vul naam van de verkeerscentrale in> via telefoonnummer <Vul
telefoonnummer van de verkeerscentrale in> onder vermelding van
het betreffende aanvraagnummer uit SPIN.

B- Als begintijd wordt het moment van aanvang van het plaatsen van de VM1200
VM1210 verkeersmaatregel op de rijksweg genomen en als eindtijd het tijdstip

waarop alle met de betreffende verkeersmaatregel verband houdende

materialen en hulpmiddelen van de rijksweg zijn verwijderd en de

rijksweg volledig beschikbaar is voor het verkeer.

VM1220 Indien de Opdrachtnemer voorziet dat de geplande eindtijd zal worden VM1200
overschreden, dient de Opdrachtnemer dit, ten behoeve van
publiekscommunicatie door de Opdrachtgever, terstond te melden aan
de verkeerscentrale.

VM1230 De Opdrachtnemer dient tijdens het aan- en/of afmelden van een VM1200
verkeersmaatregel de nummerherkenning van de telefoon van de
Opdrachtnemer aan te hebben staan.

B- De verkeerscentrale behoudt zich het recht voor het tijdstip van VM1200
VM1240 aanvang van het plaatsen van een verkeersmaatregel bij te stellen en
om een reeds verleende toestemming voor plaatsen en/of verwijderen
van verkeersmaatregelen in te trekken afhankelijk van de actuele
verkeersintensiteit en weersomstandigheden.

VM1250 De Opdrachtnemer dient het plaatsen van een (niet geplande) tijdelijke VMO010
snelheidsbeperkende maatregel terstond te melden aan de
Opdrachtgever, de verkeerscentrale en de wegbeheerder. Indien een
snelheidsbeperkende maatregel is toegepast en voldaan is aan de
relevante eisen, kan de snelheidsbeperkende maatregel niet eerder
worden opgeheven dan met toestemming van de Opdrachtgever.

VM1260 Zodra de (niet geplande) tijdelijke snelheidsbeperkende maatregel is VM1250
opgeheven, dient de Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de
verkeerscentrale.

B- De verkeerscentrale zal, voor aanmelding van Werkzaamheden binnen  VM1200
VM1270 de WBU voor wegvakken waarop signalering aanwezig is, alleen VM1250
toestemming tot het treffen van (een) verkeersmaatregelen(en)
verlenen indien de gemiddelde snelheid van het verkeer op het
betreffende wegvak hoger is dan 70 kilometer per uur en indien het
onttrekken van rijstroken aan het betreffende wegvak niet leidt tot een
hogere verkeersintensiteit dan <Vul aantal voertuigen per uur in>
motorvoertuigen per uur op elk van de overgebleven rijstroken.

B- De verkeerscentrale zal voor de aanmelding van Werkzaamheden VM1200
VM1280 binnen de werkvensters, voor wegvakken waarop signalering aanwezig VM1250
is, alleen toestemming tot het treffen van (een) verkeersmaatregel(en)
verlenen indien de gemiddelde snelheid van het verkeer op het

betreffende wegvak hoger is dan 70 kilometer per uur.
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Verkeersmanagement vaarwegen (VN)

scheepvaart wordt opgelegd. Dit kan zijn een
beperking van de normale vaarsnelheid of een
beperking van de beschikbare
manoeuvreerruimte, een oploopverbod of
ontmoetingsverbod. Gezien de intensiteit van de
scheepvaart wordt verwacht dat er geen sprake
is van daadwerkelijke vertraging.

stakeholders

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OMO010
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.
Beschrijven verkeersmanagement
Indien Werkzaamheden vallen binnen hinderklasse 1 of hoger, dient de VNO010
Opdrachtnemer de beschrijving van zijn processen met betrekking tot PM120
verkeersmanagement, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat
veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.
De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: VN100
1. het proces verkeersmanagement;
2. een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot
verkeersmanagement;
3. de relatie met de planning;
4. de indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen op basis van
onderstaande tabel;
5. de beschrijving op hoofdlijnen van de scheepvaartverkeers-
maatregelen voor Werkzaamheden vallend binnen de
hinderklassen 2, 3, 4 en 5;
6. de communicatie met de Opdrachtgever, gebaseerd op de
minimale communicatietermijnen volgens tabel Hinderklassen
vaarwegwerkzaamheden;
7. de communicatie met de doelgroepen voor bouwcommunicatie.
Vaar- Klasse omschrijving Communica- Verplicht
weg tieoverleg communica-
Hinder- met tiemoment
klasse stakeholders aan
gebruiker
0 Geen hinder. Werkzaamheden waarbij de
scheepvaart geen hinder ondervindt.
1 Beperkte hinder, een gedragsaanpassing die alleen 6 weken
door de uitvoering van Werkzaamheden tijdens verplichting tot
de passage van een object aan de doorgaande informeren
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Vaar- Klasse omschrijving Communica- Verplicht
weg tieoverleg communica-
Hinder- met tiemoment
klasse stakeholders aan
gebruiker
2 Korte vertraging van minder dan een half uur. 8 weken 8 weken
3 Vertraging met een lengte tot twee uur met een 8 weken 8 weken
maximum van twee per etmaal waarbij tussen
het oponthoud in enkele uren vrije doorvaart
wordt verleend.
4 Een vertraging van lange duur van maximaal 26 weken 12 weken
twee etmalen.
5 Een vertraging van uitzonderlijke lange duur 52 weken 26 weken
langer dan een aaneengesloten periode van
twee etmalen.
Tabel Hinderklasse vaarwegwerkzaamheden
Beschrijven scheepvaartverkeersmaatregelen
Indien Werkzaamheden vallen in hinderklasse 4 of 5, dient de VN100
Opdrachtnemer informatie ten behoeve van de communicatie met
stakeholders ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, rekening
houdend met de termijn voor het communicatieoverleg met
stakeholders.
De Opdrachtnemer dient, rekening houdend met de minimale VN100
communicatietermijnen voor de gebruiker voortvloeiende uit de PM120
indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen, de beschrijving van
de scheepvaartverkeersmaatregelen, waarmee de Opdrachtnemer
bewerkstelligt dat met de voorgenomen
scheepvaartverkeersmaatregelen de veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.
De Opdrachtnemer dient ten minste per maatregel het volgende te VN210

beschrijven:
1. hetdoel van de betreffende scheepvaartverkeersmaatregel;
2. een akkoordverklaring van de vaarwegbeheerder voor
verkeersbegeleiding;
3. een beschrijving van de noodzakelijke scheepvaartverkeers-
maatregelen, ten minste bevattende:
een uitwerking van de bebording en bewegwijzering ten
behoeve van het aanduiden van stremmingen of

a.

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie

omleidingsroutes in verband met afsluitingen;

b. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar
van de betrokken vaarwegbeheerders voor het toepassen van
afsluitingen en omleidingen;

c. onderbouwde berekeningen van de extra reistijden en
mogelijke vertragingen voor het om te leiden
scheepvaartverkeer, waarbij rekening is gehouden met
vaarwegcapaciteit en -intensiteit en de CEMT-klassering.
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4. een risico-inventarisatie met betrekking tot: veiligheid, de
doorstroming van de scheepvaart, uitloop van Werkzaamheden,
sociale en maatschappelijke overlast, transport van gevaarlijke
stoffen, bijzonder transport en de bereikbaarheid voor
hulpverleningsdiensten bij afgesloten trajecten of objecten. Eén en
ander inclusief de bijbehorende maatregelen om de risico’s weg te
nemen, te beperken of te beheersen;

5. een uitwerking van de afstemming ter zake te treffen maatregelen
met Rijkswaterstaatonderdelen, hulpverleningsdiensten, overige
vaarwegbeheerders, bunkerstations en overige belanghebbenden.

B-VN230 Indien een beschrijving van een scheepvaartverkeersmaatregel is VN210
geaccepteerd, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor, in geval
van uitlopende en noodzakelijke werkzaamheden op het (parallelle)
netwerk in hinderklasse 2 of hoger, de Acceptatie daarvan in te
trekken tot twee derde van de in de Tabel Hinderklasse
vaarwegwerkzaamheden genoemde minimale communicatietermijn
voor de gebruiker voorafgaande aan de aanvang van de
Werkzaamheden. Dit geeft de Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling
of schadevergoeding. De Opdrachtgever neemt in dat geval het
initiatief tot het voorstellen van een nieuwe uitvoeringsperiode.

4.5.3 Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor scheepvaartverkeermaatregelen

VN300 De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder VNO10
ontwerpen, plaatsen, in stand houden, verwijderen) van
scheepvaartverkeersmaatregelen te voldoen aan:

1. de Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2011, inclusief Supplement zoals
gepubliceerd op www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx;

2. Verkeerskundige Afspraken Scheepvaart;
http://corporate.intranet.rws.nl/Kennis _en Expertise/Kennisvelden
/Scheepvaartverkeer/VKA scheepvaart/

3. <Vul projectspecifieke richtlijnen etc. in>.

B-VN310 Indien de Opdrachtnemer tijdens het verrichten van Werkzaamheden VN300
niet voldoet aan VN300, zal per geval en per dag een boete worden
opgelegd van € <Vul bedrag in cijfers in>.

VN320 De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat hulppersonen, die  VNO10
betrokken zijn bij de Werkzaamheden aan en langs vaarwegen, in het
bezit zijn van een geldige, vanwege de vaarwegbeheerder door de
Opdrachtgever te verstrekken verklaring. Met deze verklaring wordt
ontheffing verleend van artikelen van het Wegenverkeersreglement en
het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens” of de
Scheepvaartverkeerswet, voor zover noodzakelijk voor de
Werkzaamheden.
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4.5.4 Uitgangspunten voor verkeersmanagement

VN400 De Opdrachtnemer mag geen capaciteit aan het vaarwegennet VNO10
onttrekken buiten de vastgestelde werkbare uren (WBU) en/of Slot's.
Het opbouwen of afbreken van een scheepvaartverkeersmaatregel
wordt ook gezien als het onttrekken van capaciteit.

VN410 Indien de Opdrachtnemer mogelijkheid ziet de aan deze Overeenkomst VN400
ten grondslag liggende uitgangspunten ten aanzien van
verkeersmanagement te verbeteren, dient de Opdrachtnemer
gemotiveerde voorstellen tot Wijziging welke strekken tot een
vermindering van de totale verkeershinder (waaronder hinderbeleving)
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de door de Opdrachtgever vastgestelde WBU en Slot’s
kan vroegtijdig een voorstel tot Wijziging worden ingediend als
daardoor verkeershinder geminimaliseerd kan worden. Het afwijzen
van voorstellen tot Wijziging geeft de Opdrachtnemer geen recht op
bijbetaling of schadevergoeding.

B-VN420 De Opdrachtgever heeft WBU vastgesteld welke zijn opgenomen in een VN400
tabel WBU in bijlage J "WBU, Werkbare Uren” bij deze Vraagspecificatie
Proces.

B-VN430 WBU zijn door Rijkswaterstaat onafhankelijk van een specifiek project B-VN420
bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten geldende
periodes waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel wordt geacht
dat capaciteit (bijvoorbeeld vaarwegbreedte) aan het vaarwegennet
onttrokken wordt voor Werkzaamheden die ten hoogste in hinderklasse
1 vallen.

B-VN440 Wijzigingen van de WBU geven de Opdrachtnemer in beginsel geen B-VN420
recht op bijbetaling of schadevergoeding.

B-VN450 De Opdrachtgever heeft Slot’s vastgesteld welke zijn opgenomen in VN400
een tabel Slot’s in bijlage L “Slot’s” bij deze Vraagspecificatie Proces.

B-VN460 Slot’s zijn door Rijkswaterstaat ten behoeve van een specifiek project B-VN450
bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten geldende
periodes waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel wordt geacht
dat op verzoek van of ten behoeve van dat project capaciteit
(bijvoorbeeld vaarwegbreedte) aan het vaarwegennet onttrokken
wordt voor Werkzaamheden met een hinderklasse 1 of hoger.

VN470 Indien Slot’s niet door de Opdrachtgever zijn vastgesteld maar B-VN450
noodzakelijk zijn voor de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer
gemotiveerde voorstellen tot Wijziging ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

B-VN480 Indien de Opdrachtnemer buiten de overeengekomen WBU en Slot’s VN400
toch capaciteit aan het vaarwegennet onttrekt, zal per geval en per
<Vul tijdseenheid in> een boete worden opgelegd van € <Vul bedrag
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in cijfers in>.

4.5.5 Plaatsen informatieborden
VN500 De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de VNO10
hinderklasse 3 tot en met 5, voorafgaande aan de betreffende CD200

Werkzaamheden, vooraankondigingsborden te plaatsen en deze direct  CD300
na afloop van de betreffende Werkzaamheden te verwijderen.

VN510 De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de VNO10
hinderklasse 3 tot en met 5, voorafgaande aan de betreffende CD200
Werkzaamheden, ter plaatse van elke scheepvaartverkeersmaatregel, CD300
mobiele DRIP’s en/of informatieborden te plaatsen en deze direct na
afloop van de betreffende Werkzaamheden te verwijderen.

4.5.6 Aanvragen van een scheepvaartverkeersmaatregel

VN600 De Opdrachtnemer dient uiterlijk <Vul aantal werkdagen in> VN200
werkdagen voordat de scheepvaartverkeersmaatregel(en) moet(en)
worden getroffen, toestemming schriftelijk aan te vragen bij de
vaarwegbeheerder inzake de te treffen scheepvaartverkeers-
maatregelen volgens bijlage M “Aanvragen verkeersmaatregelen” bij
deze Vraagspecificatie Proces.

B-VN610 De Opdrachtnemer ontvangt binnen <Vul aantal werkdagen in> VN600
werkdagen bericht of toestemming wordt verleend voor de te treffen
scheepvaartverkeersmaatregelen.

B-VN620 Een aanvraag voor een scheepvaartverkeersmaatregel wordt binnen de B-VN610
totale verkeersmaatregelenplanning voor het vaarwegnetwerk
beoordeeld op te verwachten hinder voor de vaarweggebruiker.

VN630 Indien er sprake is van niet voorziene verkeersonveilige VNO10
omstandigheden, kan de Opdrachtnemer, in aanvulling op en in
afwijking van hetgeen is bepaald, direct een urgente
scheepvaartverkeersmaatregel aanvragen. De Opdrachtnemer dient
voor het plaatsen daarvan toestemming te vragen bij <Vul naam in
van verkeerspost / nautisch centrum / sluis / brug in>, telefonisch
bereikbaar onder nummer <Vul telefoonnummer in>.
Het niet instemmen met een aangevraagde urgente verkeersmaatregel
geeft de Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling of
schadevergoeding.

VN640 Indien een urgente verkeersmaatregel wordt getroffen, dient de VN630
Opdrachtnemer deze aan de Opdrachtgever te melden.
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4.5.7 Annuleren van een scheepvaartverkeersmaatregel

VN700 Indien de Opdrachtnemer een door hem aangevraagde en door de VN600
vaarwegbeheerder toegestane scheepvaartverkeersmaatregelen wenst
te annuleren, dient de Opdrachtnemer het verzoek voorzien van een
deugdelijke motivering, uiterlijk <Vul aantal werkdagen in> werkdagen
voorafgaand aan het begintijdstip van de geplande
scheepvaartverkeersmaatregel voor te leggen aan de
vaarwegbeheerder.

B-VN710 In geval van annulering van scheepvaartverkeersmaatregelen zullen de VN700
door de Opdrachtgever gemaakte kosten ten aanzien van (de
communicatie van) de geannuleerde scheepvaartverkeersmaatregelen
alsmede extra gemaakte kosten worden verhaald, tenzij de
Opdrachtnemer aantoont dat er sprake is van aan hem niet verwijtbare
oorzaken die ten grondslag liggen aan het verzoek tot annulering.

4.5.8 Uitvoeren van een scheepvaartverkeersmaatregel

VN800 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van elke te plaatsen VN200
scheepvaartverkeersmaatregel direct voor aanvang de begintijd en
direct na beéindiging de eindtijd telefonisch te melden aan de <Vul
naam in van verkeerspost / nautisch centrum / sluis / brug in> via
telefoonnummer(s) <Vul telefoonnummer in>.

B-VN810 Als begintijd geldt het tijdstip waarop de vaarweg niet (volledig) VN800
beschikbaar is en als eindtijd het tijdstip waarop de vaarweg volledig
beschikbaar is voor het scheepvaartverkeer.

VN820 De Opdrachtnemer dient tijdens het aan- en/of afmelden van een VN800
scheepvaartverkeersmaatregel de nummerherkenning van de telefoon
van de Opdrachtnemer aan te hebben staan.

4.6 Omgaan met archeologische waarden (AW)

AWO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OMO010
archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste
omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd.

AWO020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot AWO010
archeologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat
Brede Afspraak Archeologie, die als bijlage N bij deze Vraagspecificatie
Proces is gevoegd.

AWO030 De Opdrachtnemer dient, alvorens met Uitvoeringswerkzaamheden AWO020
wordt begonnen, een archeologieplan op te stellen en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever, conform de Rijkswaterstaat Brede
Afspraak Archeologie, dat dient te voldoen aan het gestelde in bijlage
O bij deze Vraagspecificatie Proces: “Programma van Eisen voor
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uitvoerend archeologisch onderzoek”.

AW040 De Opdrachtnemer dient de volgende Werkzaamheden te verrichten AW020
conform de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie:
1. archeologische graafwerkzaamheden;
2. archeologische begeleiding;
3. treffen van fysieke beschermingsmaatregelen.
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de bijlagen bij annex
XIII Informatie.

4.7 Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven (NE)

NEO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot niet OMO010
gesprongen conventionele explosieven te verrichten, zodanig dat een
beheerste omgang met die niet gesprongen conventionele explosieven
is gewaarborgd.

NE020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het NE010
Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE).

NEO30 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: NEO10
1. de wijze waarop wordt gehandeld indien er daadwerkelijke een niet
gesprongen conventioneel explosief wordt aangetroffen;
2. de preventieve maatregelen ter bescherming van personeel,
hulppersonen en materieel ter voorkoming van gevolgschade;
3. hetin de WSCS-OCE genoemde projectplan dient aan de
Opdrachtgever ter kennis te worden gebracht.

NE040 Uitgevoerde vooronderzoeken zijn als informatie beschikbaar gesteld NEO10
en vermeld in annex XIII Informatie.
Indien de ter beschikking gestelde informatie een of meer locaties met
een verdacht gebied op de aanwezigheid van niet gesprongen
conventionele explosieven aangeeft, dan dient de Opdrachtnemer ter
plaatse van die locatie(s) een opsporing uit te voeren conform het
Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat
Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE).

NEO50 Indien, eventueel mede op grond van detectie door de Opdrachtnemer, NEO10
een ernstig vermoeden bestaat van aanwezigheid van niet gesprongen
conventionele explosieven, dient de Opdrachtnemer met bekwame
spoed een melding van dit vermoeden te doen aan de Opdrachtgever
en het bevoegd gezag.

NEO60 Indien onverhoopt een niet gesprongen conventioneel explosief wordt NEO10
aangetroffen, dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever en
het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen.

NEO70 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen  NEO10
van niet gesprongen conventionele explosieven door de Explosieven
Opruimingsdienst Defensie (EODD).

© Rijkswaterstaat | Model Vraagspecificatie Proces D&C | 01-06-2017
Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 56 van 136



4.8

FFO10

FF020

FFO50

FFO60

4.9

VCO010

VCO020

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: [ZAAKID] | [Versiedatum]

Omgaan met flora en fauna (FF)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora
en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora
en fauna is gewaarborgd.

De Opdrachtnemer dient de Gedragscode Flora- en faunawet RWS
zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-flora-en-faunawet na
te leven.

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora-
en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar.

De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de
Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voorvloeien uit de
“Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I
is gevoegd, niet alleen bij oplevering, maar tevens jaarlijks op 1
februari een registratie aan de Opdrachtgever aan te leveren met de
hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid tot dat
moment op dezelfde dan wel op andere gronden herplante
houtopstanden.

Omgang met de verkeerscentrales (VC)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten, zodanig
dat een beheerste omgang met die verkeerscentrale is gewaarborgd.

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot
systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten conform
de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Omgang met de verkeerscentrales,
die als bijlage P bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

OoMo010

FFO10

FFO10

FFO10

OoMo010

VCO010
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5 Technisch management (TM)

TMO10 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig PM0O10
dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar
voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de TMO010
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering
binnen de GWW-sector”.

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW- B-TM020
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem”
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan
elkaar gelijk.

TM040 De Opdrachtnemer dient een codrdinator constructieve veiligheid als IvVOo10
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de PM120
uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de codrdinatie van
constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpuntpunt
is voor de Opdrachtgever.

TMO050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de TM040
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het
Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid, editie 2011).

TMO060 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de PM100
ruimtelijke kwaliteit en vormgeving gedurende de ontwerpfase en de TM040
uitvoeringsfase.

TMO070 De Opdrachtnemer dient een gekwalificeerde landschapsarchitect en/of TMO060
architect als sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de PM120
ontwerpfase en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor
de esthetische kwaliteit van het ontwerp en op dit gebied deskundig
aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever.

TMO080 De landschapsarchitect en/of architect dient ingeschreven te staan in TMO070
het Architectenregister of gelijkwaardig bij keuze van een
landschapsarchitect en/of architect buiten Nederland.

TM090 De landschapsarchitect en/of architect dient aantoonbaar ervaring te T™M070
hebben met de ruimtelijke inpassing van infrastructurele projecten.

5.1 Ontwerpen (OW)

OwWo010 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, TMO10

zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is.
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OWo020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in OwWo010
onderlinge samenhang te verrichten.

OWO030 De Opdrachtnemer dient een codrdinator ontwerpfase als OowWo010
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 IvVOo10
Arbeidsomstandighedenbesluit. PM120

Oowo040 De codrdinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig OWO030
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende
bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van
het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren.

5.1.1 Analyseren

OW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes OowWo010
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop
objecten in de objectenboom zijn geidentificeerd.

Oow110 De analyses dienen ten minste te omvatten: ow100

1. een analyse van de stakeholders;

2. de door stakeholders gewenste eigenschappen van (onderdelen
van) het Werk en/of Werkzaamheden en de vertaling hiervan in
eisen;

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen;

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk
onderling en de vertaling hiervan in eisen;

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de
vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen;

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische
Werkzaamheden) en verificatie en validatie;

7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk;

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de
vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het
Werk.

OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de OW110
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron.

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een OW100
raakvlakkenregister op te stellen.

ow140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn Ow130
vastgelegd:
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt
geschreven;
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N

per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak;

3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties
waarin het raakvlak is uitgewerkt;

4. per raakvlak de geinventariseerde risico’s met beheersmaatregelen

betreffende het raakvlak.

5.1.2 Structureren en alloceren

ow200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te owo010
alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreéerd en de complexiteit
wordt beheerst.

ow210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in SM100
een objectenboom. OW200

ow220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat ow210
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd.

Oow230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren  OW200
aan de objecten in de objectenboom.

5.1.3 Genereren van oplossingen

OW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een OowWo010
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

OW310 De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Werk de OW300
gegenereerde oplossingen te beschrijven waarbij ten minste zijn
vastgelegd:

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen;

2. de uitgangspunten;

3. de raakvlakken;

4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de
analyses);

5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes
inclusief onderbouwing met artist impressions, tekeningen,
materiaalstaat, afwerkstaat en kleurenstaat;

6. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, beheer,

onderhoud en sloop;

de overblijvende integrale veiligheidrisico’s;

8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van duurzaam
inkopen, conform de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam
Inkopen”, bijlage Q bij deze Vraagspecificatie Proces;

9. de tekeningen en de berekeningen;

10. de wijze van uitvoering en/of integratie;

11. de wijze van onderhouden;

12. indien van toepassing: de wijze van bediening.

N
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Uitvoeren (UV)

De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten,
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die
daarop betrekking hebben, gereed zijn.

De Opdrachtnemer dient een codrdinator uitvoeringfase als
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29
Arbeidsomstandighedenbesluit.

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te
komen.

Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het
werkterrein te verzorgen en te codrdineren.

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de
kennisgeving conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te
verzorgen.

De Opdrachtnemer dient, in het kader van vandalismebestrijding,
dagelijks zorg te dragen dat er na beéindiging van
Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.

Verrichten geodetische Werkzaamheden

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces met
betrekking tot maatvoering en geodetische Werkzaamheden ter kennis
te brengen van de Opdrachtgever.

De beschrijving dient ten minste weer te geven op welke wijze wordt
voldaan aan de eisen zoals gesteld in bijlage R “"Geodetische
Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie
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5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen

uv300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het uvo1o0
omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de PM120
Opdrachtgever.

uv310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en  UV300
ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

uit te voeren onderzoeken;

aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;

werkvolgorde en werkmethode;

te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

wijze van laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de

verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen;

wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende

materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging;

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde
vergunningen etc.;

uhwNe

o

uv320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende uv300
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij
de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.

uUv330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de uv300
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel
van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW uv300
Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van
toepassing.

UVv350 Indien onderzoek de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, UVv330
dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving uv300

“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de
hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens uv350
realisatie blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van teerhoudend
asfalt, worden de kosten voor het gescheiden vrijmaken, afvoeren en
afleveren van de hoeveelheid teerhoudende verharding op
afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 40,= per ton
exclusief omzetbelasting.

uv370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de uv300
afgevoerde vrijgekomen materialen.
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de
Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V
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Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de
naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting
vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn

opgenomen.
5.2.4 Overbelading motorvoertuigen
uv400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten uvo10

behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is
dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de
toegestane maximum massa.

uv410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen uv400
ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs
en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die
in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer
over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen
(waaronder afvalstoffen) en materieel.

uv420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn uv410

vastgelegd:

1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig;

2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger;

3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig
of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram;

4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging;

5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden
in kilogram;

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram;

7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram;

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal).

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum uv400
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de
Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding
wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt:

105% < X < 110% € 360,00
110% < X < 115% € 500,00
115% < X < 120% € 800,00
120% < X < 125% € 1100,00
125% < X < 130% € 1.800,00
130% =< X < 150% € 2700,00
X 2150% € 3600,00

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum
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massa * 100%.

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij B-UV430
een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten
inlichten.

5.2.5 Afdragen domeinrechten

uv500 Indien de Opdrachtnemer vrijkomend bodemmateriaal afkomstig van uvo10
Rijksbodem in eigendom verkrijgt, dat niet elders in een Rijkswerk
nuttig wordt toegepast, dient hij een overeenkomst te sluiten met het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB), directie Transacties en Ontwikkeling,
afdeling Verkoop en Ingebruikneming te Breda, voor het vaststellen
van een domeinvergoeding. Over de betreffende domeinvergoeding is
omzetbelasting verschuldigd. De door de Opdrachtnemer verschuldigde
domeinvergoeding, inclusief omzetbelasting, is voor zijn rekening.

5.2.6 Controle op winning bodemmaterialen

uveoo0 Tijdens het verrichten van Werkzaamheden in den natte (verwijderen uvo10
specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich aan boord van
elk (bagger)werktuig een verklaring te bevinden, waaruit blijkt dat
door het met name te noemen materieel op de plaats en het tijdstip
waarop gebaggerd of gezogen wordt, mag worden gewerkt ter
uitvoering van de Overeenkomst. Deze verklaring wordt door de
Opdrachtgever afgegeven aan de Opdrachtnemer na een daartoe
ontvangen verzoek.

uUve610 De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van uve600
medewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de
Nationale Politie te tonen.

527 Opleiden van bedienend personeel

uv700 De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden uvo10
inzake de bediening van het Werk.

5.3 Verifiéren en valideren (VV)

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot TMO10
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk.

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie en VV100
validatie.
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VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren per eis een VV100
geldige V&V-methode te beschrijven en ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

VV130 De V&V-methoden dienen: VV120

1. te bestaan uit een bewijsvoeringsmethode, een
beoordelingscriterium, een beoordelaar en eventuele voorwaarden
die invloed kunnen hebben op de verificatie en validatie;

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende
eisen en (de onderdelen van) het Werk;

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie en
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn
genoemd.

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te VV100
houden.

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties VV140
en validaties te bevatten waarvan de volgende zaken zijn vastgelegd:
1. de betreffende objecten;
2. de betreffende eisen;
3. een beschrijving van de V&V-methode en afwijkingen ten aanzien
van de geplande methode;

4. de bewijsvoeringsmethode;

5. het beoordelingscriterium;

6. de eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de
verificatie;

7. de functionaris die de V&V-activiteit heeft verricht (naam en
functie);

8. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde);
9. de beoordelaar (naam en functie);
10. het resultaat van de beoordeling.

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs te VV100
beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de eisen is voldaan.

5.4 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP)

OP010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het TMO10
opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten,
zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk juist en
volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het

Werk.
54.1 Opstellen afleverdossier
OP100 De Opdrachtnemer dient bij afronding van een betaalpost met als OP010

resultaat een blijvend onderdeel van het Werk een afleverdossier op te
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stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

objecten en in de bodem achtergebleven
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen

De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met OP100

betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is

voldaan.

Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage R OP100

“Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze

Vraagspecificatie Proces en ten minste de gegevens conform de

onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten:

Gegevens Aantal papieren

(conform de lijst genoemd in bijlage R bij deze exemplaren (naast

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders digitale bestanden)
| gespecificeerde gegevens)

As-built tekeningen en berekeningen van permanente Kunstwerken 2x

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 | Kunstwerken 2x,

UAV-GC 2005 Overige 1x

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en Kunstwerken 2x

andere beheerobjecten

Instandhoudingsplannen Kunstwerken 2x

Handleidingen Kunstwerken 2x,
Overige <Vul aantal
in>

Inspectierapporten Kunstwerken 2x

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) <Vul aantal in>

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het Kunstwerken 2x

V&G-dossier conform artikel 2.30

Arbeidsomstandighedenbesluit.

V&V-dossier Kunstwerken 2x

Indien sprake is van een bodemsanering: het 1x

Evaluatierapport inclusief de beschikking van het
bevoegd gezag.

Tabel Inhoud afleverdossier
Opstellen opleverdossier

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan.

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage R
“Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze
Vraagspecificatie Proces en ten minste te bevatten:

1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;

2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud
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opleverdossier”.

Gegevens
(conform de lijst genoemd in bijlage R bij deze
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders

Aantal papieren
exemplaren (naast
digitale bestanden)

| gespecificeerde gegevens)

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van
permanente objecten en in de bodem achtergebleven
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen

<Vul aantal in>

Doorrijprofielbestanden

<Vul aantal in>

Digitale Topografische Bestanden (DTB)

<Vul aantal in>

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat bestanden

<Vul aantal in>

(geactualiseerd) integraal Beheer & Onderhoudsplan

<Vul aantal in>

Instandhoudingsplannen

<Vul aantal in>

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12
UAV-GC 2005

<Vul aantal in>

(Integrale) handleidingen

<Vul aantal in>

Inspectierapporten

<Vul aantal in>

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief
rapportage

<Vul aantal in>

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel)

<Vul aantal in>

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het
V&G-dossier conform artikel 2.30
Arbeidsomstandighedenbesluit.

<Vul aantal in>

Afvalstoffenadministratie

<Vul aantal in>

V&V-dossier

<Vul aantal in>

Tabel Inhoud opleverdossier

Digitaal overdragen gegevens

De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens, in
de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat én
conform de aangegeven applicatieversie als vermeld in betreffende eis,
op te slaan en over te dragen in één of meerdere Elektronische
Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals aangegeven in de tabellen conform
OP120 en OP220 op een geschikte gegevensdrager (bijvoorbeeld DVD,
FTP-server).

De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter
beschikking:

1. basis-EOD inclusief indexen;

2. EOD verkenner;

3. gebruikershandleiding EOD verkenner;

4. instructie toepassing EOD verkenner.

Indien de indexen in het Basis-EOD niet toereikend zijn, kan de
Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur
aanpassen.

Onderhoudstermijn (OT)

De onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 lid 2 UAV-GC 2005 bedraagt
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<Vul aantal weken in> weken.

5.6 Cybersecurity (CY)

CY010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten, TMO10
dat gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik
van ICT en IA wordt voorkomen.

5.6.1 Algemeen

B-CY100 Voor verklaring van de in deze paragraaf gehanteerde begrippen en CY010
afkortingen wordt verwezen naar de bijlage S “Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze Vraagspecificatie
Proces.

CY110 De Opdrachtnemer dient voor alle objecten de van toepassing CYo10
verklaarde maatregelen uit bijlage S “Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze Vraagspecificatie
Proces uit te voeren die behoren bij cybersecurity weerstandsniveau 1,
tenzij er voor een object een ander cybersecurity weerstandsniveau is
aangegeven.

CY120 Indien bijlage S “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS” CY110
bij deze Vraagspecificatie Proces niet voorziet in maatregelen voor de
invulling van de cybersecurity eisen, dient de Opdrachtnemer de NEN-
ISO/IEC 27002 (Code voor Informatiebeveiliging) en/of delen van de
IEC 62443 standaards (Industrial Automation and Control Systems
(IACS) Security) te volgen.

CY130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die CY010
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot
cybersecurity.

CY140 Indien er sprake is van cybersecurity inbreuken of verhoogde dreiging, CY010
dient de Opdrachtnemer de bijlage T “CS R03 - Richtlijn voor
handelwijze bij een hack, malwarebesmetting en verhoogde dreiging”
bij deze Vraagspecificatie Proces te volgen.

CY150 De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te CY010
verlenen voor het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van
cybersecurity bewijsmateriaal.

CY160 De Opdrachtnemer dient voor het intellectueel eigendomsrecht, CY010
gebruiksrecht en Escrow van software voor IA-systemen de bijlage U
“Bijzondere bepalingen Industriéle Automatisering gerelateerde
programmatuur” bij deze Vraagspecificatie Proces te volgen.

CY170 De Opdrachtnemer dient voor het patchen van ICT en IA systemen te CY010
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handelen conform paragraaf 2.5 Maatregelen bescherming tegen CY110
malware, hardening en patching van bijlage S “Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze Vraagspecificatie

Proces.
5.6.2 Omgaan met persoonsgegevens
CY200 De Opdrachtnemer dient in het kader van de Wet bescherming CY010

persoonsgegeven de persoonsgegevens en andere tot natuurlijke
personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, rechtmatig
te behandelen.

CYy210 Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke  CY200
personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat
en/of verwerkt, dient de Opdrachtnemer een bewerkersovereenkomst
af te sluiten met de Opdrachtgever conform het sjabloon "RWS
bewerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na opdrachtverlening
op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt.

CY220 Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, CY200
verwerkt of distribueert, dient de Opdrachtnemer de bijlage T *CS R05
Richtlijn camera’s en omgang met camerabeelden van de
verkeersregistratiesystemen” bij deze Vraagspecificatie Proces te

volgen.
5.6.3 Omgaan met Documenten voor ICT en IA
CY300 De Opdrachtnemer dient Documenten op te stellen en te onderhouden  CY010

voor de bediening, het beheer, het onderhoud en de technische
ondersteuning van ICT en IA.

CY310 De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de CY300
Opdrachtgever en Documenten de door de Opdrachtgever aangegeven
document-classificatie en bijbehorende beveiligingsmaatregelen
volgens richtlijn *CS RO1 - Richtlijn omgaan met vertrouwelijke
informatie en documenten” conform bijlage T bij deze Vraagspecificatie
Proces aan te houden.

CY320 De Opdrachtnemer dient de Documenten met betrekking tot ICT en IA  CY300
te beveiligen tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en
ongeautoriseerde wijziging.

CY330 De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen CY320
spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT
en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten,
netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn
beveiligd tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en
ongeautoriseerde wijziging.
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De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat
benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde registers en
bestanden en dat benodigd is bij de verwerking van de door de
Opdrachtgever geclassificeerde informatie en Documenten, te
beveiligen zodanig dat deze zijn beschermd tegen verlies,
ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde wijziging.

De Opdrachtnemer dient de logbestanden van de ICT en IA
beschikbaar te houden en op verzoek ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

Configuratiemanagement

De Opdrachtnemer dient alle configuratie items van de ICT en IA te
registreren in een configuratie management database (CMDB) en deze
actueel te houden.

De Opdrachtnemer dient in het kader van cybersecurity ten minste de
gegevens in de CMDB te registreren conform bijlage T “*CS RO06 -
Richtlijn registratie CI items in een configuration management
database” bij deze Vraagspecificatie Proces.

De Opdrachtnemer dient de gegevens van de configuratie items zoals
opgenomen in de CMDB beschikbaar te houden voor de Opdrachtgever
ten behoeve van onder andere beheer- en/of onderhoudsprocessen.

De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van Wijzigingen aan ICT
en/of IA een wijzigingsprocedure te hebben conform paragraaf 2.8
Maatregelen gecontroleerd wijzigen van bijlage S “Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze Vraagspecificatie
Proces.

Beveiliging toegang en personeel

De Opdrachtnemer dient inzake bewustwording en training van
(zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie,
maatregelen te treffen conform paragraaf 2.7 Maatregelen
Bewustwording en Training van bijlage S “Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze Vraagspecificatie
Proces.

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan:

1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen
en/of;

2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies;

van:
a. kunstwerken;
b. bediengebouwen en -ruimten;

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie
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c. dynamische verkeersmanagementsystemen;
d. ICT- en IA-systemen;
e. Kabels en leidingen;
dan wel de Werkzaamheden:
3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde
objecten;
4. aan ICT- en IA-systemen zelf;
5. aan kabels en leidingen;
door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een
geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de
beoogde Werkzaamheden.
In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan
gedurende een periode van maximaal zes weken na aanvang van de
betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd,
worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende
(zelfstandige) hulppersoon.

CY530 De Opdrachtnemer dient inzake logische toegang tot ICT en IA en de CYo10
fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten maatregelen te CY110
treffen conform paragraaf 2.2 Maatregelen Logische Toegang van
bijlage S “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij
deze Vraagspecificatie Proces.

CY540 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar CY530
gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot objecten,
data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel waarvoor en onder
de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, waarbij de
beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild.

CY550 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele CY530
registratie van:
1. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT
en/of IA gerelateerde ruimten;
2. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen
verstrekte accounts met bijbehorende autorisatie voor de logische
toegang tot ICT en/of IA.
Indien de Opdrachtgever of derden de fysieke of logische
toegangsprocedure regelen, dient de Opdrachtnemer deze
toegangsprocedure te volgen.

CY560 De Opdrachtnemer dient te handelen conform bijlage A *Wachtwoord CY530
Richtlijn” en bijlage B “Factsheet Wachtwoorden” van bijlage S
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten-RWS” bij deze
Vraagspecificatie Proces.

CY570 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote  CY530
access) wenst, dient de Opdrachtnemer deze toegang via de centrale,
beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de Opdrachtgever te
laten verlopen.
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CY580 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote  CY570
access) wenst, dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen
conform de procedure beschreven in “Aanvraagformulier
Netwerktoegang voor Derden”, die de Opdrachtgever na
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt.

5.6.6 Koppelen aan het datanetwerk

CYe600 De Opdrachtnemer dient inzake datanetwerkkoppelingen maatregelen Cyo10
te treffen conform paragraaf 2.4 Maatregelen Netwerkkoppelingen van  CY110
bijlage S “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij
deze Vraagspecificatie Proces.

CY610 De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT  CY600
en/of IA van de Opdrachtgever bijlage T *CS R02 - Richtlijn voor het
veilig koppelen van beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT en IA
systemen van RWS” bij deze Vraagspecificatie Proces aan te houden
voor bescherming tegen malware.

5.6.7 Continuiteit van ICT en IA

CY700 De Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om onderbrekingen CY010
van de ICT en IA dienstverlening tegen te gaan.

CY710 De Opdrachtnemer dient continuiteitsplannen voor beheer en CY700
onderhoud op te stellen conform bijlage T "CS R04 - Richtlijn
continuiteitsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever, zodanig dat in geval van omvangrijke
storingen de continuiteit van kritieke ICT en IA systemen is geborgd en
spoedig herstel na storingen wordt bewerkstelligd.

CY720 De Opdrachtnemer dient de getroffen continuiteitsvoorzieningen te CY710
testen en processen voor herstel minimaal eenmaal uit te voeren en de
bijbehorende resultaten ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

CY730 De Opdrachtnemer dient een Cybersecurity Beveiligingsplan op te CY700
stellen als uitwerking van de cybersecurity eisen waarbij de inhoud ten  CY110
minste de onderdelen bevat uit:

1. paragraaf 2.9 Maatregelen Beheer en Onderhoud van bijlage S
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS” bij deze
Vraagspecificatie Proces;

2. de “Template Cybersecurity Beveiligingsplan” conform bijlage V bij
deze Vraagspecificatie Proces.

CY740 De Opdrachtnemer dient bij oplevering het Cybersecurity CY730
Beveiligingsplan ter kennis te brengen van de Opdrachtgever
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Industriéle automatisering (IA)

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot TMO10
industriéle automatisering te verrichten, zodanig dat het resultaat
daarvan op beheerste en navolgbare wijze tot stand komt.

Definities in het kader van deze paragraaf: IAO010

Industriéle automatisering: de ICS/SCADA systemen en de ICT
gerelateerde systemen en onderdelen (hardware en software), waarbij
functioneel interactie plaats vindt met de fysieke omgeving of
gebruikers (bijvoorbeeld een brug, onderstation, DRIP, etc.). Dit omvat
mede het verkrijgen van informatie over de fysieke omgeving
(inwinnen) en het beinvloeden van de fysieke omgeving (bedienen en
besturen).

Configuratie: de verzameling van configuratie-items, die samengesteld
een samenhang heeft met: een life-cycle proces, systeem,
subsysteem, product, onderdeel, of als onderdeel van een nieuwe
configuratie zelf zijnde een configuratie-item.

Configuratie-item: de kleinst zelfstandig gemanagede eenheid binnen
een configuratie, die aangewezen is om te kunnen identificeren en als
geheel te kunnen wijzigen.

Baseline: een vastgestelde set van informatie die (een onderdeel van)
het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als referentie
gedurende de levenscyclus van het Werk.

Release: een uitgegeven configuratie bestaande uit een verzameling
van hardware configuratie-items en software configuratie-items, die
gebaseerd is op één baseline.

De Opdrachtnemer dient een Software Development Plan, waarmee de IA010
Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Ontwerp- en

Uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot industriéle

automatisering zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de

Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient in zijn Software Development Plan ten minste IA030
alle aspecten van Annex E.2.1 van bijlage W “]J-STD-016" bij deze
Vraagspecificatie Proces, te beschrijven, waarbij:
1. er geen hoofdstukken of paragrafen mogen worden verwijderd,

maar toevoegingen wel zijn toegestaan;
2. gemotiveerd dient te worden indien aspecten niet van toepassing

zijn;
3. verwijzingen naar andere Documenten zijn toegestaan.

Ontwerpfasering en baselines industriéle automatisering
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IA100 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot IAO010
industriéle automatisering in te delen in ten minste de volgende PLO10O
volgordelijke fasen:

Ontwerpwerkzaamheden:

1. voorontwerp;

2. definitief ontwerp;

3. uitvoeringsontwerp;

Uitvoeringswerkzaamheden:

4. System/subsystem Factory Acceptance Test (FAT);
5. System/subsystem Site Acceptance Test (SAT);

6. System/subsystem Site Integration Test (SIT);

7. Operational System Integration Test (OSIT).

IA110 De Opdrachtnemer dient alvorens met een ontwerpfase te starten, een IA100
Eisen analyse (System Requirements Analysis) te verrichten en deze af
te sluiten met een Systeem Requirements Review (SRR) conform
bijlage X “"MIL-STD-1521B" bij deze Vraagspecificatie Proces, waarbij
de resultaten met een specificatie van vereiste verificatie en validatie
(V&V) en faaldefinities dienen te worden vastgelegd in de
System/Subsystem Specification (SSS) behorende bij het betreffende
systeemniveau van het ontwerp.

IA120 De Opdrachtnemer dient voor Ontwerpwerkzaamheden met betrekking IA100
tot industriéle automatisering de verschillende fasen af te sluiten met
voorgeschreven Ontwerpdocumenten zodanig dat er sprake is van een
beheerst en geintegreerd ontwerpproces en de Opdrachtnemer gesteld
staat om de volgende fase te starten.

IA130 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot IA120
industriéle automatisering de Voorontwerp fase af te sluiten met een
System Design Review (SDR) conform bijlage X "MIL-STD-1521B"” bij
deze Vraagspecificatie Proces.
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever:
1. Operational Concept Description (OCD) conform bijlage W “J-STD-
016" bij deze Vraagspecificatie Proces.

2. Test Master Plan (TMP);
3. System/Subsystem Specification (SSS-VO);
4. System/Subsystem Design Description (SSDD-VO);
5. Interface Requirements Specification (IRS);
6. Software Development Plan (SDP);
7. System Test Plan Site Integration Test (STP-SIT);
8. System Test Discription Site Integration Test (STD-SIT).
IA140 De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot IA120

industriéle automatisering de Definitief Ontwerp fase af te sluiten met
een Preliminary Design Review (PDR) conform bijlage X “MIL-STD-
1521B” bij deze Vraagspecificatie Proces.

De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever,

met als scope het integraal dynamisch technisch systeem:
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System/Subsystem Specification (SSS-DO);
System/Subsystem Design Description (SSDD-DO);
Site Acceptance Test Plan (STP-SAT);

Site Acceptance Test Description (STD-SAT);
Factory Acceptance Test Plan (STP-FAT);

Factory AScceptance Test Description (STD-FAT),

n met voor alle afzonderlijke technische subsystemen:
System/Subsystem Specification (SSS);
System/Subsystem Design Description (SSDD);
Interface Requirements Specification (IRS);

10. Interface Design Description (IDD);

11. Software Requirements Specification (SRS);

12. Site Acceptance Test Plan - SAT (STP-SAT);

13. Site Acceptance Test Description - SAT (STD-SAT);
14. Factory Acceptance Test Plan — (STP-FAT);

15. Factory Acceptance Test Description — (STD-FAT).

LCoNDOUTAWNE

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot

IA120

industriéle automatisering de Uitvoeringsontwerp fase af te sluiten met

een Critical Design Review (CDR) conform bijlage X *"MIL-STD-1521B"

bij deze Vraagspecificatie Proces.

De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende Documenten

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever:

alle geactualiseerde en aangevulde baseline ontwerpen vanuit de

Definitief Ontwerp fase:

1. System/Subsystem Specifications (SSS)

System/Subsystem Design Descriptions (SSDD);

Interface Requirements Specifications (IRS);

Interface Design Descriptions (IDD);

System Test Plans (STP);

. System Test Descriptions (STD),

en voor ten minste bedrijfs- en/of veiligheidkritische

producten/componenten:

7. Product/Component Specifications;

8. Product/Component Acceptance Test Plan (STP-PAT);

9. Product/Component Acceptance Test Description (STD-PAT),

en voor software:

10. Geactualiseerde Software Requirements Specification (SRS);

11. Software Design Description (SDD);

12. Software Test Plan (STP);

13. Software Test Description (STD),

en voor hardware:

14. Hardware Uitvoeringsontwerp conform hoofdstuk 17 van NEN-EN-
IEC60204.

oukwN

Configuratiemanagement Industriéle automatisering

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
configuratiemanagement te verrichten zodanig dat configuraties met
betrekking tot industriéle automatisering worden gemanaged.

IA010
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IA201 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met IA200
betrekking tot configuratiemanagement (configuratiemanagementplan)
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IA202 De beschrijving van zijn processen met betrekking tot IA201
configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) dient
gebaseerd te zijn op Annex A "Structure and content of a configuration
management plan" van de NEN-ISO 10007.

5.7.2.1. Beheren van de configuratie

IA210 De Opdrachtnemer dient van een configuratie ten minste het volgende  IA200
vast te leggen:

1. de unieke en duurzame identificatie;

2. de actuele versie en status;

3. de historie;

4. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van de
configuratie;

5. de relatie tot de realisatie processen (0.a. met System Design
Review (SDR), Product Design Review (PDR), Critical Design
Review (CDR), Verificatie & Validatie (V&V) en de Werkzaamheden
volgens de Word Breakdown Structure (WBS));

6. de configuratie-items waaruit een configuratie is samengesteld.

IA211 De Opdrachtnemer dient van een configuratie-item ten minste het IA210
volgende vast te leggen:
1. de unieke en duurzame identificatie;
2. de actuele relatie tot de configuratie;
3. de actuele versie en status;
4. de historie;
5. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van het
configuratie-item.

1A212 De Opdrachtnemer dient de integriteit en consistentie van configuraties IA210
en configuratie-items vast te stellen en te handhaven. IA211
IA213 De Opdrachtnemer dient op daartoe geéigende momenten de IA200

configuraties vast te leggen als onderdeel van een baseline.

I1A214 De Opdrachtnemer dient, op basis van een - als onderdeel van een IA213
baseline - vastgelegde configuratie, een volledige systematische en
auditeerbare reconstructie van software werkproducten en software
eindproducten uit te kunnen voeren.

5.7.2.2. Beheren van de configuratiewijzigingen

IA220 De Opdrachtnemer dient configuratiewijzigingen te managen. IA200
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De Opdrachtnemer dient bij het voornemen van een
configuratiewijziging ten minste de effecten te hebben onderzocht en
beoordeeld op:

1. de vigerende baseline;

de gerelateerde werkpakketten van andere hulppersonen;

de Overeenkomst;

de technische beheersing, projectbeheersing en risicobeheersing;
en voor de belanghebbende;

de beveiliging of veiligheid van kritieke functies.

ouhkwN

De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een voorgenomen
configuratiewijziging zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar
is en de status kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten minste
verlangd om de voorgenomen configuratiewijziging:

1. te categoriseren naar het onderzochte en beoordeelde effect;

2. te prioriteren;

3. te plannen voor opname in een release.

De Opdrachtnemer dient een voorgenomen configuratiewijziging te
autoriseren alvorens de configuratiewijziging af te handelen. De
Opdrachtnemer dient de belanghebbenden in kennis te brengen van de
autorisatie en van de voorgenomen configuratiewijziging.

De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een configuratiewijziging
zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar is en de status van
de configuratiewijziging kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten
minste verlangd de configuratiewijziging:

1. te prioriteren;

2. op te nemen in een werkpakket;

3. op te nemen in een geplande release.

Administreren configuratiestatus

De Opdrachtnemer dient (zelfstandige) hulppersonen die een
configuratie ontvangen te administreren.

De Opdrachtnemer dient, na een daartoe ontvangen verzoek,

statusrapporten van configuraties en configuratie-items direct te

kunnen leveren. Een statusrapport dient ten minste te bevatten:

1. de versie identificatie van een configuratie;

2. de versie identificatie van de configuratie-items waaruit een
configuratie is samengesteld;

3. de (zelfstandige) hulppersonen die de configuratie hebben
ontvangen;

4. de historie: een opsomming van de identificaties van de
configuratie sinds de aanvang de Werkzaamheden;

5. een vergelijking tussen configuratieversies.

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie
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Evalueren van configuraties

De Opdrachtnemer dient alvorens een configuratie op te nemen in een

release het volgende te hebben aangetoond:

1. de functionele volledigheid van de configuratie respectievelijk haar
configuratie-items en;

2. de fysieke volledigheid van de configuratie respectievelijk haar
configuratie-items.

Vrijgeven van configuraties

De Opdrachtnemer dient de vrijgave van een release formeel te

organiseren en de release ten minste te voorzien van:

1. een unieke en duurzame identificatie;

2. een versienummer;

3. een configuratie statusrapport;

4. een controlemogelijkheid op volkomen gelijkheid met het
oorspronkelijke;

5. informatie voor inpassing van de release in zijn omgeving.

De Opdrachtnemer dient te borgen dat de integriteit en consistentie
van de release met overige vigerende configuraties op orde is en
gehandhaafd blijft.

De Opdrachtnemer dient zorgt te dragen dat de vigerende release te
allen tijde bruikbaar is door Opdrachtgever.

Omgaan met de gegevens ondergrond (GO)
Basisregistratie ondergrond

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten
dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking
tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van
gegevens in de LV BRO, dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van
de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV
BRO volgens de daarvoor geldende procedure.

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden
ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en
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het format van de LV BRO.

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen G0040
20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO.

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de GO050
metadata mee te geven conform bijlage Y “Invulinstructie format LV
BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces.

G0O070 De Opdrachtnemer dient tot 10 jaar na oplevering de Opdrachtgever te GO010
vrijwaren van nadelige gevolgen, schade en aanspraken door derden,
indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan de LV BRO
onjuist blijken te zijn.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot 10% van de in de
Basisovereenkomst vastgelegde prijs voor zover die prijs verband
houdt met de realisatie van het Werk door middel van Ontwerp- en
Uitvoeringswerkzaamheden. Indien het aldus berekende bedrag lager
is dan € 1.500.000, bedraagt de aan de Opdrachtgever te vergoeden
schade ten hoogste € 1.500.000.

G0O080 Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan de LV BRO GO0O010
onjuist blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

5.8.2 Dinodata

G0O100 Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie GO050
van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of OP010
de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet
reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dient de Opdrachtnemer deze in te
dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse Ondergrond")
conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. In alle
bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld.

GO110 De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan GO100
DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
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6 Inkoopmanagement (IM)

IMO10 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, PMO010
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de
eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door IM010
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van
die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever:

1. De naam;

2. De contactgegevens;

3. De wettelijke vertegenwoordigers.
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden.

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)

BIO10 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door IMO10
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan €
130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon
tijdig aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever
een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform
Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-formulier als
bijlage Z bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel
IT de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. De
zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-
nummer en vestigingsnummer te vermelden.

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de

genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees

Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de

zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden,

genoemd in deel III van het Uniform Europees

Aanbestedingsdocument, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat:

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet
wordt geaccepteerd, en;

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere
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zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende
Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er
nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De
zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de
Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geinformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of
termijnverlenging.

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bewegwijzeringsplan (BW)

BWO010 De Opdrachtnemer dient een bewegwijzeringsplan, inclusief IMO10
tekststrategie, op te stellen en dient daartoe een opdracht te verlenen
aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd), een en ander op basis
van de Service Level Agreement die ter zake door de NBd wordt
gehanteerd.
Zie: www.bewegwijzeringsdienst.nl/.

BWO020 De Opdrachtnemer dient de opdracht aan de NBd zo spoedig mogelijk BWO010
na het verlenen van de opdracht ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever

BWO030 De Opdrachtnemer dient het bewegwijzeringsplan zodra dit door de BWO010
NBd is geleverd zo spoedig mogelijk na levering ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever.

B-BW040 De kosten die door de NBd voor de in BW010 genoemde BWO010
Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer,
zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de
Opdrachtnemer zijn betaald.
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn
gevoegd.
Door de NBd verrichte Werkzaamheden genoemd in BW010 zijn
vrijgesteld van omzetbelasting.
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Inschakelen zelfstandige hulppersoon realisatie bewegwijzeringsplan (BR)

De Opdrachtnemer dient het bewegwijzeringsplan te realiseren en IM010
dient daartoe een opdracht te verlenen aan de Nationale

Bewegwijzeringsdienst (NBd), een en ander op basis van de tussen de

NBd en Rijkswaterstaat gesloten dienstverleningsovereenkomst.

Zie: www.bewegwijzeringsdienst.nl/.

De Opdrachtnemer dient de opdracht aan de NBd zo spoedig mogelijk BRO10
na het verlenen van de opdracht ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

Ten behoeve van de realisatie van het bewegwijzeringsplan wordt door BRO10
de NBd een zelfstandige hulppersoon aangewezen. Deze zelfstandige
hulppersoon levert en plaatst (uitsluitend) bewegwijzeringsborden. De

levering en plaatsing van portalen, uithouders e.d. en het treffen van
verkeersmaatregelen is voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

De kosten die door de NBd voor de in BR010 genoemde BRO10
Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer,

zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke

factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de
Opdrachtnemer zijn betaald.

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn

gevoegd.

Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB)

Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dient de IM010
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand CD300
te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd

communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het

bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op

www.rws.nl/bouwborden.

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 200 exclusief
omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn

niet verrekenbaar.

Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig Configuratie Beheer
(CB)

De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van wijzigingen aan de IM010
verkeerskundige configuratie van de DVM-applicaties in de
verkeersmanagementcentrale een nadere opdracht te verlenen aan

Goudappel Tenuki VOF te Deventer op grond van de tussen

Rijkswaterstaat en Goudappel Tenuki VOF gesloten overeenkomst met

nummer 31089380, dan wel, op nader aangeven van de
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Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats tredende organisatie.

De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de CB010
in CB010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij

de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden

door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op

afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn

voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald.

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn

gevoegd.

Inschakelen zelfstandige hulppersoon gladheidmeldsystemen (GM)

De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan  IM010
een gladheidmeldsysteem (GMS), een opdracht te verlenen aan een

nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulppersoon

met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen
Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige hulppersoon.

De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de GMO010
in GM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij

de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden

door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op

afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn

voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald.

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn

gevoegd.

Inschakelen zelfstandige hulppersoon Weigh in Motion Systemen (WM)

De opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan IMO10
een Weigh in Motion (WIM) Systeem, onder verwijzing naar de

overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en de combinatie Cofely Energy

& Infra BV en ARS Traffic & Transport Technology met zaaknummer

31084142, een opdracht te verlenen aan deze zelfstandige

hulppersoon, dan wel, op nader aangeven van de Opdrachtgever, een

daarvoor in de plaats tredende partij.

De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de WMO010
in WM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij

de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden

door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op een

afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn

voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald.

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn

gevoegd.
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Referentielijst

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar
vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces
zijn gevoegd.

Omschrijving referentie Eis /
bepaling |

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM020

Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) MV010

RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 17 mei 2006

betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG
(herschikking)

NEN-EN-ISO 12100 MV040
Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen -
Risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100:2010)

NEN-EN-IEC 62061 MV050
Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van
veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en
programmeerbare elektronische besturingssystemen (IEC
62061:2005,IDT; IEC 62061:2005/A1:2012,IDT; IEC
62061:2005/C1:2005,IDT; IEC 62061:2005/C2:2008,IDT)

NEN-EN 50110 EIO10
Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en
deel 2 Nationale bijlagen)

NEN 3140+A1 EIO10
Bedrijfsvoering van elektrische installaties — Laagspanning

NEN 3840+A1 EIO10
Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Hoogspanning

NEN-ISO/IEC-27005; Information security risk management; RM130
vigerende versie

CROW-publicatie 500 “"Schade voorkomen aan kabels en leidingen, KL210
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,
d.d. 2 november 2016

ISBN 978 90 6628 658 0

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat CD320
versie 1.0 d.d. 4 september 2014
Gepubliceerd op:
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www.rws.nl/bouwborden

CROW-Publicatie 514 “Maatregelen op autosnelwegen - Werk in VM500
uitvoering 96a”, d.d. januari 2013
ISBN 978 90 6628 614 6

Inclusief errata d.d. 7 augustus 2013

CROW-publicatie 515 “Specificaties voor Materiaal en Materieel”, VM600
d.d. 28 maart 2013
ISBN 978 90 6628 617 7
inclusief erratum

CROW-publicatie 516 “Beleid en proces veilig werken aan wegen”, VM600
d.d. 23 juni 2014
ISBN 978 90 6628 641 2

CROW-publicatie 517 “Maatregelen op niet-autowegen - Werk in VM600
uitvoering 96b”, d.d. 21 november 2014
ISBN 978 90 6628 647 4

CROW-publicatie 976 “"Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering”, VM600
d.d. 1 november 2005
ISBN 90 6628 467 6

Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2011 VN300
d.d. december 2011

inclusief supplement

d.d. 5 november 2013

Gepubliceerd op:

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx

Werkveldspecifieke certificatieschema voor het systeemcertificaat NEO20
Opsporen Conventionele Explosieven WSCS-OCE: 2012, versie 1

Gedragscode Flora- en faunawet, Rijkswaterstaat FF020
d.d. november 2010
Gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-flora-en-faunawet

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, B-UV340
Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015
ISBN 978 90 6628 655 9

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende CY120
versie
IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems CY120

(IACS) Security

NEN-ISO/IEC-27005; Information security risk management; RM130
vigerende versie
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NEN-ISO 10007 IA202
Quality management systems - Guidelines for configuration
management; juni 2004
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Afkortingen

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt.

Afkorting Betekenis

AKWR algemene kosten, winst en risico

BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur

BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven

CEMT-klassering | Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering

DINO data en informatie Nederlandse ondergrond

DRIP dynamisch route informatie paneel

DTB digitale topografische bestanden

DVM dynamisch verkeersmanagement

EOD elektronisch overdracht dossier

GWW grond-, weg- en waterbouw

PSU project-start-up

PFU project-follow-up

RVW richtlijn vaarwegen

RWS Rijkswaterstaat

SCB systeemgerichte contractbeheersing

SPIN Systeem planning en informatie Nederland

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geintegreerde
contracten

V&V verificatie en validatie

VMS variabel message signs

VTA Venstertijden afsluitingen

Wav Wet arbeid vreemdelingen

WBS work breakdown structure

WBU werkbare uren
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Bijlage A Vervallen
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Risicolijst

Id

Ongewenste gebeurtenis

Oorzaak

Gevolg
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Bijlage C Integraal Veiligheidsplan
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Definitie Integrale Veiligheid

1.Integrale veiligheid

Veiligheid in algemene zin wordt gedefinieerd als ‘De effectieve bescherming van
mensen tegen persoonlijk leed: tegen de aantasting van hun lichamelijke en geeste-
lijke integriteit’.

Integrale veiligheid wordt gedefinieerd als ‘alle veiligheidsaspecten van een
systeem in samenhang beschouwd’.

In de volgende paragrafen worden de relevante veiligheidsthema’s binnen
Rijkswaterstaat, zoals genoemd in de onderstaande tabel, toegelicht.

Constructieve veiligheid
Brandveiligheid
Algemeen Arbeidsveiligheid
Sociale veiligheid
Security

Interne Veiligheid Verkeersveiligheid

Tunnelveiligheid
Machineveiligheid

Veilgheid Wegverkeer
Modaal/

Sectoraal/Object- Zee- en binnenvaart
gericht

Integrale Veiligheid

Spoorwegveiligheid
Veiligheid tegen overstroming

Externe Veiligheid | Gevaarlijke stoffen Inrichtingen
Transport
(Bereikbaarheid)
Hulpverlening (Middelen)
(Organisatie)

Figuur 1 Overzicht van de veiligheidsthema’s

2. Interne veiligheid

Algemeen
De veiligheid van personen die zich bevinden in of gebruik maken van het
beschouwde systeem.

Constructieve veiligheid (ook wel: constructieveiligheid)
De veiligheid van personen met betrekking tot het bezwijken van of het ontstaan
van schade aan een constructie.

Brandveiligheid
Veiligheid van personen met betrekking tot brand en de gevolgen van brand voor

een constructie.

Arbeidsveiligheid
De veiligheid van personen die beroepshalve aanwezig zijn.

Sociale veiligheid

© Rijkswaterstaat | Model Vraagspecificatie Proces D&C | 01-06-2017

Pagina 92 van 136



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: [ZAAKID] | [Versiedatum]

De mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk
leed door misdrijven (criminaliteit), overtredingen en overlast door andere mensen.

Security
De bescherming of beveiliging van inrichtingen, personen en infrastructuur tegen
moedwillige verstoringen.

Modaal/sectoraal/objectgericht
Veiligheid binnen een bepaalde vervoerwijze of voor een specifiek(e) object of
sector.

Verkeersveiligheid
Veiligheid van de verkeersdeelnemer, als gevolg van deelname aan het wegverkeer.

Veiligheid wegtunnels (ook wel: Tunnelveiligheid)
Interne veiligheid van ondergrondse wegconstructies.

Machineveiligheid
De veiligheid voor (vaarweg-, weg- en algemene) gebruikers en onderhouds- en
bedienend personeel van machines.

Veiligheid zee- en binnenvaart
Veiligheid van het transport over zee en de binnenvaart.

Spoorwegveiligheid
Veiligheid op en rondom het spoorwegnet in Nederland, zowel van treinreizigers en
passanten (wegen langs het spoor, spoorwegkruisingen) als werkers aan het spoor.

Veiligheid tegen overstroming
Veiligheid van personen of objecten met betrekking tot hoog water.

3. Externe veiligheid

Externe veiligheid betreft de veiligheid van personen die zich bevinden buiten
het beschouwde systeem.

Externe veiligheid inrichtingen

De kans om buiten een inrichting (fabriek, opslag e.d.) te overlijden als
rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een
gevaarlijke stof betrokken is.

Externe veiligheid transport
De kans om te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval bij
het transport van een gevaarlijke stof (via weg, water, spoor en/of leiding).

4. Hulpverlening

Het bieden van hulp tijdens een incident waarmee de veiligheid van personen is
gemoeid. Hierbij spelen aspecten als bereikbaarheid van de plaats van het
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incident, beschikbaarheid van hulpverleningsmiddelen en de organisatie van
hulpverlening een rol.
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Bijlage E SPIC, Safety Performance Indicator Contractor
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Bijlage F Format Risicobeoordeling
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Bijlage G NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat
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Bijlage H Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) van de
Opdrachtgever
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Bijlage 1 Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden

a. ProRail bv

1. Aanleg
overeenkomst
van toepassing?

b. Andere overheid

2. Telecom- ja

municatiewet
van toepassing?

L[
'l c. Telecommunicatiewet

nee

3. Regeling ja

andere overheid

(
¢ o =l d. Regeling andere overheid
van toepassing?

ja

4. Leiding
binnen bestaand

N
”| e NKL 1999

beheersgebied?

5. Gebonden ja

(
kabel- of =l f. OKL 1999

leidingbeheerder?

nee

6. Leiding met ja

. (
zakelijk recht? =l g. Onteigeningsrecht

nee

|
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA

ad a

e ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail -
Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle
kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail
bv.

adb

e Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden
betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van
het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.

adc

e Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende
Uitvoeringsprotocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen
waaronder de model-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs,
vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen.

¢ Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen
Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van
Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de
Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de
functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011.

add

¢ Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid,
welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of
naastliggende infrastructuur van die overheid.

e Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van
Infrastructuur en Milieu).

e Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in
strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op
vergoeding bestaat.

ade

¢ NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en
buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr
97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

e Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van
kruisende en/of langsleidingen en de omvang daarvan.

e Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in

strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op

vergoeding bestaat.

Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het

verwijderen van loze leidingen.

adf
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e OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten
beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans
Infrastructuur en Milieu) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999,
nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

¢ Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot
het verwijderen van loze leidingen.

adg

e Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie.

o Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of
leidingbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig
uitpakt.

ad h

¢ NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en
buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr
97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

e Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van
buitenleidingen en de omvang daarvan.

e FEigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één
van de categorieén openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet
Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL
1999 maar de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
(Staatscourant 2014, nr. 16584) zou moeten worden toegepast. Omdat die
regeling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid
toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd.

e Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan
het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij
(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk
overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval
een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel-
of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen.
Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige
kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een
gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer
tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een
kort geding te worden overwogen.
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Werkbare Uren (WBU), Venstertijden Afsluitingen (VTA) en

werkvensters

De tabel met WBU, VTA en werkvensters voor rijkswegen:

Dag Tijdvak: van ...

.. tot

Behoudens voorafgaande Acceptatie mogen, in afwijking op hetgeen bepaald is in de

hiervoor genoemde tabel werkbare uren en werkvensters, op de volgende dagen

c.q. tijdstippen geen Werkzaamheden worden uitgevoerd:

e <Vul de afspraken met de regio in; bijvoorbeeld feestdagen of evenementen>

De tabel met WBU voor vaarwegen:

bediening of beperkte Weekend 2 x (06.00 -

vaarweg openstelling WBU
HTA (Hoofdtransportas) 7 X 24 uur Geen
HVW (Hoofdvaarweg) 7 X 24 uur Geen
HVW (Geen 24 uurs Werkdagen 5 x 24 uur | Geen

Vr - Za 24.00 - 06.00

bediening) 09.00 - 16.00 en
19.00 - 20.00
Weekend

<Vul tijdblokken in>

bediening) 22.00) Za - Zo 22.00 - 06.00
Zo - Ma 22.00 - 06.00

OVW (overige vaarwegen) 7 X 24 uur Geen

OVW (Geen 24 uurs Werkdagen Werkdagen

bediening of beperkte 06.00 - 07.00 en 20.00 - 06.00

Kortdurende hinder < 2
uur in de ochtend- &
avondspertijd

Behoudens voorafgaande Acceptatie mogen, in afwijking op hetgeen bepaald is in de

tabel werkbare uren, op de volgende dagen c.q. tijdstippen geen Werkzaamheden

worden uitgevoerd:
erkende feestdagen;

de dag na 2e Paasdag, tot ....... uur;
de dag voor Koningsdag, vanaf ...... uur;
4 mei vanaf ..... uur tot 6 mei ....... uur;

de dag voor Hemelvaartsdag vanaf ..... uur;
de dag na Hemelvaartsdag;
<Vul eventueel overige evenementen in>
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Informatievoorziening ter plaatse bij
behoeve van wegwerkzaamheden

Bij wegwerkzaamheden

verkeersmaatregelen ten

Werkzaamheden

Standaard tekst

Aanleg werkzaamheden

Aanleg...

Specifiek object niet bereikbaar

.. hiet bereikbaar

Eén rijstrook dicht na affrit ...

1 rijstrook dicht na afrit ...

Calamiteit / ongeval / Rijksweg dicht

A... dicht volg .....

Aanbrengen figuratie

Aanbrengen wegmarkering

Afrit afgesloten

Afrit dicht volg .....

Na asfalteren

Asfalt koelt af

Tijdens asfalteringswerkzaamheden

Asfalt werkzaamheden

Maai- en opruimwerk

Bermen maaien ..... km

Einde werkzaamheden

Dank voor uw begrip

Korte invoegstrook

Korte invoegstrook

Korte uitvoegstrook

Korte uitvoegstrook

Ontbrekende markering

Markering ontbreekt

Omleiding

Omleiding volg ....

Onderhoud brug

Onderhoud brug

Onderhoudswerkzaamheden dijk

Onderhoud dijk

Onderhoud portaal

Onderhoudswerkzaa

mheden

Putten zuigen

Onderhoud riolering

e KM

Onderhoudswerkzaamheden sluizen

Onderhoud sluizen

Onderhoud verlichting

Onderhoud verlichting

Onderhoud tunnel

Onderhoud tunnel

Onderhoud viaduct

Onderhoud viaduct

Verschoven rijstroken

Ook vluchtstrook gebruiken

Wegafzetting wordt opgebouwd

Opbouwen wegafzetting

Parkeerplaats dicht

Parkeerplaats dicht

Repareren geleiderail

Repareren vangrail

Reparatie wegdek

Repareren wegdek

Vullen rijsporen

Repareren wegdek

Ongeval/omleiding

Richting ... volg ...

Onderhoud / storing signalering

Filewaarschuwing buiten gebruik

Gewijzigde situatie

Situatie gewijzigd

Slecht wegdek

Slecht wegdek

Aanbrengen belijning

Strepen trekken

Tankstation niet bereikbaar

Tankstation niet bereikbaar

Oprit afgesloten

Oprit dicht volg .....

Rijstroken zijn versmald

Versmalde rijstroken

Wegafzetting wordt verwijderd

Verwijderen wegafzetting

Meetwerkzaamheden over grotere afstand dan
2 km

Metingen wegdek

Beperkt aantal rijstroken beschikbaar

.. rijstroken beschikbaar

Duur van het werk (periode)

Werkzaamheden 12/7 - 18/7

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie
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Duur van het werk

Werkzaamheden tot 12/6 12h

Bij onvoorziene omstandigheid

Onvoorziene omstandigheid

Standaard tekst

Calamiteit / ongeval / Rijksweg gestremd

... dicht volg .....

Calamiteit / ongeval / Rijksweg gestremd

... dicht

Afgevallen lading

Afgevallen lading

Afrit afgesloten

Afrit dicht volg .....

Olie op de weg

Olie op de weg

Calamiteit / ongeval

Ongeval op A... volg ...

Calamiteit / ongeval

Ongeval: ook vluchtstrook
gebruiken

Calamiteit / ongeval

Ongeval: ... rijstroken dicht

Calamiteit / ongeval

Ongeval: rijstrook dicht

Calamiteit / ongeval

Ongeval: A... dicht

Reinigen wegdek (m.u.v. olie)

Reinigen wegdek

Calamiteit / ongeval / omleiding

Richting ... volg ...

Slecht wegdek

Slecht wegdek

Technisch onderzoek ongeval

Technisch onderzoek ongeval

Oprit afgesloten

Oprit dicht volg .....

Verkeerslichten knipperen of zijn gedoofd

Verkeerslichten buiten werking

Spitsstrook afgesloten wegens
omstandigheden

Spitsstrook dicht i.v.m. ...

Kans op file

Filevorming

Prioriteitsvolgorde te tonen teksten

Indien meerdere teksten mogelijk zijn, wordt op basis van de volgende

prioriteitsvolgorde een tekst gekozen:
1. acuut gevaar;

omleidingen / afsluitingen;
waarschuwen over verkeerssituatie;

informatie over de verkeersmaatregelen;
informatie over de feitelijke Werkzaamheden.

uhwnN
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Slot's

De door de Opdrachtgever bepaalde Slot’s voor rijkswegen.

Rijksweg Locatie Dag Tijdstip: van ... | ...tot
<Vul voorgeschreven

Slot in>

De door de Opdrachtgever bepaalde Slot’s voor rijksvaarwegen.
Rijksvaarweg Locatie Dag Tijdstip: van ... | ...tot

<Vul voorgeschreven
Slot in>
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Bijlage M Aanvragen verkeersmaatregelen

Aanvragen scheepvaartverkeersmaatregelen op rijksvaarwegen

e Corridor/object <Vul naam/omschrijving in>, <Vul naam/omschrijving in> bij
waterdistrict <Vul naam waterdistrict in>

e Corridor/object <Vul naam/omschrijving in>, <Vul naam/omschrijving in> bij
waterdistrict <Vul naam waterdistrict in>

Elke aanvraag moet ten minste bevatten:

e een beschrijving van de verkeersmaatregelen volgens VN220;

e de datum waarop de maatregel(en) zal (zullen) worden getroffen;

e de locatie(s);

e de tijd gedurende welke de maatregel(en) zal (zullen) worden getroffen;

e de naam van de contactpersoon van de Opdrachtnemer tijdens de
Uitvoeringswerkzaamheden;

e de naam van de contactpersoon van de Opdrachtgever inzake de uitvoering van
het onderhavig Werk;

¢ de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van aanvraag.
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Bijlage N Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie
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Bijlage O Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek
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Bijlage P Rijkswaterstaat Brede Afspraak Omgang met de
Verkeerscentrales
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Bijlage Q Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam Inkopen
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Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot geodetische
Werkzaamheden tijdens de realisatie van het Werk én een aantal eisen met
betrekking tot de levering van areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het
areaal door Rijkswaterstaat.

Tijdens de looptijd van deze Overeenkomst kunnen de specificaties van de geo- en
databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te
borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van
levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat
deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen
meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat,
dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen.

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de
dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd.

A Geo-eisen

A.1 Nul-DTM

Geo 01 De Opdrachtnemer dient voor het uitvoeren van de
ontwerpwerkzaamheden een Nul-DTM (Digitaal Terrein Model) in te
winnen. Het in te winnen Nul-DTM dient te voldoen aan de
“Productspecificaties DTM-Ontwerp”, te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Nul-DTM.

A.2 Primaire Meetkundige Grondslag

Geo 02 De Opdrachtnemer dient bij de aanvang van zijn Werkzaamheden voor
het hele Werk één Primair Meetkundig Grondslagnet (PMG-net) in te
richten volgens de volgende productspecificaties:
e Productspecificaties Inmeten Primaire Meetkundige Grondslag (PMG).
Deze productspecificaties zijn te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Primaire Meetkundige Grondslag.
De Opdrachtnemer dient de gegevens van het PMG-net aan de
Opdrachtgever te leveren conform de genoemde productspecificaties.
De Opdrachtnemer dient het PMG-net te gebruiken voor de realisatie van
het Werk.

Geo 03  De Opdrachtnemer dient het Primair Meetkundig Grondslagnet (PMG-net)
te beheren (controleren, herstellen en hermeten). Het beheer en de
publicatie dienen te gebeuren conform:

e Productspecificaties Beheer Primaire Meetkundige Grondslag (PMG),
te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Primaire
Meetkundige Grondslag.

Geo 04 De Opdrachtnemer dient het PMG-net in te richten en te beheren en
daartoe een inrichtings- en beheerplan op te stellen.
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Het inrichtings- en beheerplan dient ten minste de volgende informatie te
bevatten:
e Beschrijving inrichting PMG-net:
o opzet PMG-net, inclusief aansluiting op Rijksdriehoekstelsel en
NAP-net.
o toelichting op opzet PMG-net.
e Beschrijving beheer PMG-net:
o contactpersonen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met hun
PMG beheertaken.
o procedure inclusief tijdschema voor de behandeling van
gemelde verstoringen van PMG-punten.
procedure voor periodieke controle PMG-net.
criteria voor aanpassing codrdinaten PMG-punten.
procedure voor beheer en verstrekken gegevens PMG-net.
beschrijving presentatie verstrekte gegevens PMG-net.

O O O O

A.3 Bouwkundige opnames en monitoring

Geo 05 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige opnamen en nul-
deformatiemetingen aan de Opdrachtgever te verstrekken.
De Opdrachtnemer dient herhalingsmetingen te verrichten van de
opgenomen omgevingsobjecten.
Bij de metingen dienen, om deformaties voldoende nauwkeurig waar te
kunnen nemen (5 mm in de Z en 10 mm in de XY), de volgende
standaardafwijkingen (1c) voor de deformatiepunten niet te worden

overschreden:
Object Standaardafwijking (1c):
XY z
Bebouwing 1,25 mm
Infrastructuur 2,5mm 1,25 mm
Kunstwerken 2,5mm 1,25 mm
Hoogspanningsmasten 1,25 mm
Verkeerskundige draagconstructies | 2,5 mm 1,25 mm

Geo 06  Het monitoringsdossier dient ten minste de volgende informatie te
bevatten voor alle omgevingsobjecten, waar risico op vervorming en
schades ten gevolge van de Werkzaamheden bestaat:

e nulmeting;

e deformatiemetingen en herhalingsmetingen;

e schouwrapporten (digitaal en hard copy in tweevoud);

e een overzichtstabel voor de meetpunten;

e een overzicht en de structuur van alle te monitoren
omgevingsobjecten;

e de wijze waarop de monitoring is uitgevoerd;

e wie welke monitoring heeft uitgevoerd.

B Data-eisen

B.1 Areaalgegevens
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Data 01 De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem

Droog uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over
het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst
als uitgangspunt te gebruiken: “Lijst Areaalgegevens van Aanleg naar
Beheer”, te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
Areaalgegevens.

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar
analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden
geleverd, dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na
constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na
goedkeuring van het voorstel te leveren.

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst,
dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen
aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object
logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de
Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer
deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de
Opdrachtgever.

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk
van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde
lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen /
Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats staan
genoemd, dient voor al deze systemen en formats in het eigen formaat
gegevens te worden aangeleverd.

e AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”;

e AutoCad conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12
“Deformatiemetingen Kunstwerken en Verkeerskundige
Draagconstructies”; bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D
2014.

e CD-ROM: ieder softwarepakket dient op een aparte CD-ROM te
worden geleverd, waarop tevens een bestand staat met een
beschrijving van de inhoud van de bestanden op de CD-ROM;

e DISK c.qg. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14
“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en
Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar
zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 te worden
aangeleverd.

e Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval
een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd,
geldt het genoemde voorschrift;
bestandsformaat: inleesbaar in MS Office;
indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe
Reader;

e Excel/foto van RWS-CIV: conform eis Data 15 “Doorrijprofielen”;
Excel bestandsformaat: inleesbaar in MS Office;

e DTB(voorheen) IVRI: conform eis Data 03 "DTB / Kerngis-bestand /
Beheerkaart Nat bestand”;

e Garantiebank: conform eis Data 16 “Garantiebank”;
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e Kerngis: conform eisen Data 04 en 05 “"DTB / Kerngis-bestand /
Beheerkaart Nat bestand”;

Alle overige gegevens dienen te worden geleverd met behulp van de

volgende Excel formats:

e Areaallijst Excel Formats.zip, te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens.

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het
bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient
de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven door middel
van de typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het
soort vergunning met vergunningnummer:

“Vergunning WVO 102987.pdf").

Data 01 De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van de door hem

Nat uitgevoerde activiteiten te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed
beheer over het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de
volgende lijst als uitgangspunt te gebruiken: “Gegevensmatrix Areaal
Nat” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
Areaalgegevens.

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar
analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden
geleverd, dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na
constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na
goedkeuring van het voorstel te leveren.

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst,
dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen
aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object
logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de
Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer
deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de
Opdrachtgever.

De wijze, waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk
van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde
lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom ‘Opslagsystemen /
Format voor gegeven’. Indien er meerdere systemen en/of formats staan
genoemd, dient voor al deze systemen en formats in het eigen formaat
gegevens te worden aangeleverd.

e ArcGIS: in shapefiles opgebouwd conform regionale indeling;

e AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”;

e BKN: conform eis Data 06 “"DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat
bestand”;

e CD-ROM: ieder softwarepakket dient op een aparte CD-ROM te
worden geleverd, waarop tevens een bestand staat met een
beschrijving van de inhoud van de bestanden op de CD-ROM;

e DISK c.qg. Kunstwerkpaspoort: conform eis Data 07 t/m Data 14
“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en
Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar
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zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 te worden
aangeleverd.

e Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval
een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd,
geldt het genoemde voorschrift; bestandsformaat inleesbaar in MS
Office; indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in
Adobe Reader;

e IENC (Inland Electronic Navigation Chart): hiervoor geen gegevens
aanleveren. De benodigde gegevens worden door RWS uit andere
beheerapplicaties gegenereerd.

e IntWIS: volgens regionale specificaties;

e DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 "DTB / Kerngis-bestand /
Beheerkaart Nat bestand”;

e IVS: volgens regionale specificaties;

e Kerngis: conform eis Data 04 en Data 05 "DTB / Kerngis-bestand /
Beheerkaart Nat bestand”;

e Log-apparaat: uitdraai uit apparaat;

e Munice (Kadaster): hiervoor geen gegevens aanleveren. De
benodigde gegevens worden via ander RWS proces verzameld;

e Wab*info: De Opdrachtnemer dient voor bodems
(baggerwerkzaamheden) bij de toestandsrapportage de gegevens
over de baggerspecie aan te leveren conform het Excel format
‘jaarrapportage baggergegevens’, dat dient te worden gedownload
van de internetsite “Helpdesk Water” subpagina ‘informatie voor
opdrachtnemers en Validatie gegevens ":
www.helpdeskwater.nl/wabinfo;

e NAZCA: volgens regionale specificaties;

e TDMS (Technisch Document Management Systeem): volgens
regionale specificaties;

e VAMIS: volgens regionale specificaties.

Bij een aantal gegevens staat een min-teken (-) dan wel ‘(wens BMS)'.

Hier dient de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever te bepalen

in welk formaat het gegeven dient te worden aangeleverd.

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het
bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient
de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven d.m.v. de
typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het woord
vergunning met vergunningnummer).

B.2 AutoCad bestanden en tekeningen
Data 02 De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende
de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de

Opdrachtgever.

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen
omgezet te worden naar NLCS.

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de
as-built bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte
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weergave te zijn van het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen
en aangepaste as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het
gerealiseerde Werk aan de Opdrachtgever te worden gerapporteerd.

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren

conform de volgende specificaties:

e Bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 2014;

e Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD
standaard). Voor nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl

e Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-
bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat.

e Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden
installaties” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad CAD-bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat.

Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als
daar kleine wijzigingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar
NLCS. Bij grotere wijzigingen dient in overleg met de Opdrachtgever te
worden bepaald of deze omzetting dient plaats te vinden.

Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden

omgezet, gelden de volgende specificaties:

e Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW).

Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1.

De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van:
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en -
tekeningen Rijkswaterstaat.

e Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn
gecontroleerd en de resultaten dienen in het bijbehorende formulier
te worden aangeleverd. De RTW-checker inclusief formulier zit in de
bovengenoemde RTW-toolbox.

e Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” <Vul
versienummer in>, te downloaden van:
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en -
tekeningen Rijkswaterstaat.

B.3 DTB / Kerngis-bestand

Data 03 De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en
geintegreerd in het beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand
(DTB) te leveren conform de volgende specificaties:

e Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand.

e Handboek DTB-Droog en DTB-Nat.

Deze productspecificaties zijn te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Digitaal topografisch bestand.
Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde
topografie dient te worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie
worden ook vlakken en lijnen verstaan, die door vergroten, verkleinen of
verleggen van aangrenzende vlakken kleiner of groter zijn geworden.
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Data 04 Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn
verricht, dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader
van het Werk ten behoeve van het Kerngis te leveren conform de
volgende specificaties:

e Productspecificatie Kerngis-data.

e Invulinstructie datamodel Kerngis 2007.

Deze productspecificaties zijn te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart
Nat.

Levering van Kerngis bestanden dient altijd tegelijk of na de levering van
bijpehorende DTB bestanden te gebeuren omdat de topografie in Kerngis
op DTB is gebaseerd.

Data 05 De Opdrachtgever stelt de ‘Controletool Kerngis-data’ beschikbaar, die
voor de Opdrachtnemer een hulpmiddel kan zijn, om de kans op
tekortkomingen in de door de Opdrachtnemer te leveren Kerngis-data te
verkleinen. Deze “Controletool Kerngis-data” is te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart
Nat. Voor het gebruik van de “Controletool Kerngis-data” geldt de
meegeleverde disclaimer.

Data 06 Beheerkaart Nat
Indien werkzaamheden aan rijksvaarwegen zijn verricht, dient de
Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten
behoeve van de Beheerkaart Nat te leveren conform de volgende
specificaties:
e Productspecificatie Beheerkaart Nat;
e Invulinstructie Beheerkaart Nat.
Levering van Beheerkaart Nat bestanden dient altijd tegelijk of na de
levering van bijbehorende DTB bestanden te gebeuren omdat de
topografie in Beheerkaart Nat op DTB is gebaseerd. Deze
productspecificaties zijn te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart
Nat.

B.4 Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige
Draagconstructies

Data 07 Werkzaamheden in DISK
Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken zijn de volgende

documenten en software van toepassing:
e Handleiding DISK’

Achtergrondinformatie:

e ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens
voor Beheer en Onderhoud van Kunstwerken’nr.182579, v1.3.”

e Specificatie Eisen portalen en uithouders’

o DISK database met kunstwerkgegevens’

e Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken

'Te vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx.
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Voor toegang tot deze Internetsite dient een mail te worden gestuurd
naar KCC@rws.nl waarin om toegang voor de vpr DISK-Helpdesk
gevraagd wordt.

Data 08 Autorisatie en specialisatie uitvoeringsinstantie
Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in
het beheersysteem DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe
door Rijkswaterstaat geautoriseerde gebruiker.
Voor autorisatie dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl
waarin om autorisatie voor DISK wordt gevraagd.

Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een
rapport van de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te
worden uitgevoerd door een voor DISK geautoriseerde inspecteur.
Nadere informatie is te vinden op de volgende internetsite:
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx.

Data 09 Aanpassingen decompositie DISK
Indien het noodzakelijk is om de standaard in DISK aanwezige
decompositie van het kunstwerk aan te passen, dan dient de
Opdrachtnemer hierover eerst te overleggen met en toestemming te
krijgen van de Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud afdeling
Instandhouding Constructies en Onderhoud.

Data 10 Beheerobjectcode
Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in
beheer komt van Rijkswaterstaat, dient de Opdrachtnemer hiervoor een
uniek identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de
Rijkswaterstaat aan te vragen. Hiertoe dient een mail te worden gestuurd
naar KCC@rws.nl waarin om een uniek identificatienummer
(beheerobjectcode) voor een nieuw kunstwerk wordt gevraagd .
Deze beheerobjectcode dient in DISK en Kerngis te worden verwerkt
conform de Kerngis documentatie (zie artikel Kerngis-bestanden).

Data 11 Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen
De Opdrachtnemer dient van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste
kunstwerken de bijbehorende inspectietekeningen op locatie te toetsen
aan de werkelijke situatie en zo nodig aan te passen in AutoCad aan de
nieuwe situatie.
De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe
inspectietekeningen (= blanco-rapporten) te maken.
In beide gevallen dient dit te gebeuren conform de contractbijlagen Al17,
A18 en A19 zoals deze te vinden zijn op de volgende internetsite:
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx

Data 12 Deformatiemetingen Kunstwerken en Verkeerskundige Draag Constructies
(vDC)

Data 12a Deformatiemetingen Kunstwerken
De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde
kunstwerken, een nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te
leveren conform de ‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’:
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e direct na aanpassing of herstel van het kunstwerk, voor openstelling
van de weg of het wegdeel;

e bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van
de weg of het wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een
realisatiefase terecht is gekomen waarbij hij onderhevig kan zijn aan
deformatie.

Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk
verstaan waar een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat
die van mogelijke invloed kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk.

Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een

kunstwerk waaraan:

a. een schade is hersteld, welke is veroorzaakt door deformaties;

b. een schade is hersteld, waarbij vijzelwerkzaamheden zijn uitgevoerd;

c. nhoodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiebouten ter
herstel van deformatiebouten die verstoord zijn geraakt of verloren
zijn gegaan.

De Opdrachtnemer dient naast de nieuwe kunstwerken ook van de
bestaande kunstwerken welke binnen de invloedsfeer van de
Werkzaamheden liggen een nul-meting of herhalingsmeting uit te voeren
voordat de Uitvoeringswerkzaamheden gestart worden. Na beéindiging
van de Werkzaamheden dient men af te sluiten met een
herhalingsmeting.

Het betreft de volgende kunstwerken:

<Vul kunstwerken indien van toepassing in>

Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de
Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met
de contactpersoon van de RWS-CIV en de contactpersoon van de RWS-
GPO voor een juiste toepassing van de ‘Productspecificatie
Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de
deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient voér plaatsing van de
deformatiebouten de ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde
productspecificatie) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De productspecificatie is te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen
kunstwerken.

De Opdrachtnemer dient de Deformatiemeetrapporten van de nul-
meting, eerst door de RWS-CIV te laten toetsten alvorens deze in DISK
kunnen worden geplaatst onder het label "Deformatiemetingen”. De
meetrapporten die getoetst moeten worden, dienen door de
Opdrachtnemer te worden gestuurd naar de RWS-CIV met de vermelding
Dienst deformatiemetingen. Voor het juiste verzendadres van de RWS-
CIV kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van de RWS-CIV.
Na vrijgave door de RWS-CIV dienen deze rapporten door de
Opdrachtnemer in DISK worden gezet.

Data 12b Verkeerskundige draagconstructies (VDC)
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De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe VDC's, direct na de plaatsing
van een VDC, een nulmeting uit te voeren en aan te leveren conform de
‘Specificatie Eisen portalen en uithouders’. Deze is te downloaden van
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx

Voor toegang tot deze Internetsite dient een mail te worden gestuurd
naar KCC@rws.nl waarin om toegang wordt gevraagd.

Onder een nieuw VDC wordt in dit verband ook verstaan het geheel
vervangen van (delen van) de primaire draagconstructie of het
herplaatsen van VDC's na onderhoud.

Data 13 Instandhoudingsinspectie
De Opdrachtnemer dient voor nieuwe, uitgebreide of aangepaste
kunstwerken een instandhoudingsinspectie uit te voeren conform de eisen
uit ‘Het Inspectiekader’. De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te
verwerken in het DISK conform de ‘Handleiding DISK'.
Onderdeel van deze inspectie is het uitvoeren van een deformatiemeting.
Hiervoor wordt verwezen naar eis Data 12.

De genoemde documenten zijn te vinden onder contractbijlagen op de
volgende internetsite: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-
Helpdesk/default.aspx

Verdere referentiedocumenten en relevante informatie is uitgewerkt in
het document Instructie Vastlegging Overdrachtsgegevens B&O
Kunstwerken.

Data 14 Instandhoudingplan
De Opdrachtnemer dient aan de hand van het definitieve rapport van de
instandhoudingsinspectie een instandhoudingplan op te stellen in DISK.
Bij het opstellen van het instandhoudingplan, mogen de definitieve
planjaren voor de betreffende onderhoudsmaatregelen pas worden
ingevuld, als deze van de Opdrachtgever zijn verkregen.

B.5 Doorrijprofielen

Data 15a Indien Werkzaamheden aan rijkswegen zijn verricht dient de
Opdrachtnemer voor de (vervroegde) ingebruikneming van het Werk, dan
wel delen daarvan, aan de Opdrachtgever de doorrijprofielen
(doorrijhoogten en doorrijbreedten) van de objecten die zich geheel of
gedeeltelijk boven de rijksweg bevinden, te leveren conform de
“Productspecificaties Doorrijprofielmeting kunstwerken en portalen” te
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Doorrijprofielen.
Tevens dient de Opdrachtnemer (tijdelijke) beperkingen van
doorrijprofielen twee maanden vodr aanvang van de voorgenomen
beperking ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, door middel van
een duidelijke digitale foto (jpeg) van het object waarop de doorrijhoogte,
doorrijbreedte en locatie zijn weergegeven.

B.6 Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening massatransporten
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Data 15b Indien Werkzaamheden aan bruggen en/of viaducten in of over
rijks(water)wegen zijn verricht met betrekking tot de
hoofddraagconstructie, dient de Opdrachtnemer 15 dagen vdordat deze
objecten voor publiek gebruik worden opengesteld aan de Opdrachtgever
gegevens over te dragen. De gegevens zijn noodzakelijk voor het
verlenen van ontheffingen aan zware transporten over deze objecten. Het
betreft de volgende gegevens:

1. As-built tekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie

2. As-built berekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie

3. De berekeningsmodellen die gebruikt zijn om de krachtswerking in
de hoofddraagconstructie te berekenen

B.7 Garantiebank

Data 16 De Opdrachtnemer dient voor start garantieperiode van de
deklaagverhardingen als bedoeld in annex XV Garanties van deze
Overeenkomst, dan wel delen daarvan, aan de Opdrachtgever de
garantiegegevens te leveren conform de volgende specificaties:

e "“Productspecificatie vullen garantiebank verhardingen” te downloaden
van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Garantiebank.

Het actualiseren van de garantiegegevens dient te gebeuren conform de

methode “Rechtstreeks muteren in de Garantiebank””Actualiseren

Garantiebank middels tussenstap Excel-bestanden””Actualiseren

garantiebank middels shape-bestanden”.

B.8 Nationaal Wegenbestand (NWB)

Data 17 De Opdrachtnemer dient de NWB-gegevens aan de Opdrachtgever te
leveren conform de volgende specificaties:
e Productspecificatie Nationaal Wegenbestand.
Deze productspecificaties zijn te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Nationaal Wegenbestand
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Bijlage S Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten-RWS v1.4
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Bijlage T Richtlijn Cybersecurity v1.1
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Bijzondere bepalingen Industriéle Automatisering gerelateerde
Programmatuur

Artikel 1 Begripsbepalingen Industriéle Automatisering gerelateerde

Programmatuur

1. Deze bijzondere bepalingen gelden alleen voor Programmatuur gerelateerd aan
Industriéle Automatisering.

2. Aan de volgende in deze bijzondere bepalingen met een hoofdletter gebezigde
woorden wordt, aanvullend op de gedefinieerde begrippen in § 1 UAV-GC, de
bijpbehorende betekenis toegekend:

a.

Broncode: De Programmatuur in de oorspronkelijke programmeertaal met
inbegrip van de daarbij behorende Documentatie in een zodanige vorm, dat
een programmeur die beschikt over kennis en ervaring van de gebruikte
programmeerwijze en techniek, daarmee de Programmatuur kan wijzigen.
Commercial Off-The-Shelf (COTS): De Programmatuur die gereed is
gemaakt voor een brede publieke toepassing. Een verdere eigenschap van
COTS Programmatuur is dat het zonder aanpassingen direct te gebruiken is.
Documentatie: Iedere beschrijving van Broncode, Objectcode, het Product
en de eigenschappen daarvan bestemd voor de installatie, implementatie,
het gebruik, beheer en/of het onderhoud daarvan alsmede de beschrijving
van alle hulpmiddelen zoals systeemvereisten voor de ontwikkelomgeving
met bijbehorende configuratie en instellingen en de stappen om van
Broncode tot Objectcode te komen.

Escrow: Het deponeren van (een kopie van) de Broncode van
Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen zijn gedaan specifiek ten
behoeve van Opdrachtgever bij een onafhankelijke derde, opdat
Opdrachtgever deze, bij het in vervulling gaan van een of meer in de Escrow
overeenkomst bepaalde voorwaarden, eigenmachtig kan (laten) gebruiken
voor het herstellen van fouten en anderszins onderhouden, verder
ontwikkelen en beheren van de Standaardprogrammatuur.

Gebruiksrecht: Het recht op grond waarvan de Opdrachtgever bevoegd is tot
het installeren en gebruiken van Standaardprogrammatuur overeenkomstig
het overeengekomen gebruik met inbegrip van alle daarvoor redelijkerwijs
noodzakelijke al dan niet tijdelijke verveelvoudigingen en
openbaarmakingen.

Industriéle Automatisering (IA): De ICS/SCADA systemen en de ICT
gerelateerde systemen en onderdelen (hardware en software), waarbij
functioneel interactie plaats vindt met de fysieke omgeving of gebruikers
(bijvoorbeeld een brug, onderstation, DRIP, etc.). Het voorgaande omvat
mede het verkrijgen van informatie over de fysieke omgeving (inwinnen) en
het beinvioeden van de fysieke omgeving (bedienen en besturen).
Installatiekopie: Een gegevensdrager met daarop de
Standaardprogrammatuur waarvoor het Gebruiksrecht wordt verleend.
Maatwerkprogrammatuur: Specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever te
ontwikkelen of ontwikkelde Programmatuur en/of aanpassingen in
Standaardprogrammatuur specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever.
Materialen: Voor installatie, implementatie, gebruik en/of beheer en
onderhoud van het Product benodigde hulpmiddelen, zoals de
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ontwikkelomgeving inclusief de hardware en software, kabels, smartcards en
fysieke gegevensdragers waarop Programmatuur wordt geleverd.

j- Nieuwe versie: Een opvolgende versie van de Standaardprogrammatuur met
in overwegende mate nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, al dan niet
onder een andere naam uitgebracht.

k. Objectcode: Vertaling van de Broncode in een direct door een computer
leesbare en uitvoerbare code.

|.  Patch: Als tijdelijk bedoelde correctie van Standaardprogrammatuur.

m. roduct: de Broncode, de Objectcode, de Programmatuur, de Documentatie
en bijbehorende Materialen, inclusief alle aanpassingen van deze
productonderdelen.

n. Programmatuur: De door Opdrachtnemer op te leveren set
programmaregels zoals die, op directe of indirecte wijze, door een computer
kan worden gebruikt om een bepaald, nader omschreven, resultaat tot stand
te brengen. Programmatuur kan worden onderscheiden in Standaard- en
Maatwerkprogrammatuur.

0. Standaardprogrammatuur: Voor algemeen gebruik ontwikkelde
Programmatuur die niet exclusief aan de Opdrachtgever beschikbaar wordt
gesteld.

p. Verbeterde versie: Een opvolgende versie van de Standaardprogrammatuur
waarin gebreken zijn hersteld en/of de werking daarvan anderszins is
verbeterd.

Artikel 2 Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van het Product waar en
wanneer ook kunnen worden uitgeoefend, berusten bij:

a. De Opdrachtgever voor zover het betreft (onderdelen van) de Producten die
specifiek voor de Opdrachtgever zijn of worden ontworpen of vervaardigd
en/of onder leiding of toezicht van de Opdrachtgever dan wel aan de hand
van diens instructies of ontwerpen zijn gerealiseerd. Voor zover nodig
worden deze rechten op grond van de Overeenkomst door de
Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever overgedragen welke overdracht reeds
nu voor alsdan door de Opdrachtgever wordt aanvaard;

b. De Opdrachtnemer of een derde in alle overige gevallen. De Opdrachtnemer
verleent in dat geval aan de Opdrachtgever een nader bij de Overeenkomst
te bepalen niet exclusief recht tot gebruik van (onderdelen van) het Product
dat in ieder geval toereikend is voor nakoming van het in de
Overeenkomst(en) bepaalde.

2. Door ondertekening van de Overeenkomst worden de in lid 1 sub a bedoelde
rechten aan de Opdrachtgever overgedragen. Voor zover voor de overdracht
van die rechten op enig moment een nadere akte is vereist, machtigt de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierbij voor dat geval onherroepelijk een
dergelijke akte op te maken en deze mede namens Opdrachtnemer te
ondertekenen, een en ander onverminderd de verplichting van de
Opdrachtnemer om op eerste verzoek van de Opdrachtgever aan de overdracht
van deze rechten medewerking te verlenen zonder daarbij voorwaarden te
kunnen stellen. De Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig de Opdrachtgever
hierbij tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele
eigendomsrechten in de desbetreffende registers in of over te (doen) schrijven.
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3. Bij verschil van mening tussen partijen over intellectuele eigendomsrechten op
(delen van) het Product wordt er, behoudens tegenbewijs, vanuit gegaan dat die
rechten bij de Opdrachtgever berusten. De Opdrachtgever mag ongeacht de
uitkomst van dat geschil voortgaan met het overeengekomen gebruik.

4. De Opdrachtnemer doet hierbij, voor zover nodig, mede namens de door hem
ingezette (zelfstandige) hulppersonen, afstand van alle eventueel aan hem
toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 lid 1,
sub a t/m c Auteurswet, in de mate waarin die regelgeving zodanige afstand
toelaat. De Opdrachtnemer garandeert de Opdrachtgever bevoegd te zijn om
mede namens zijn (zelfstandige) hulppersonen afstand te doen.

5. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden
ter zake van een (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die
derden, zulks met inbegrip van persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25
lid 1, sub a t/m c Auteurswet, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot
kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. De
Opdrachtnemer neemt op eerste verzoek van de Opdrachtgever de verdediging
op zich in iedere procedure die in verband met (onderdelen van) de
Programmatuur tegen de Opdrachtgever mocht worden ingesteld wegens
inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde. De Opdrachtgever
zal de Opdrachtnemer in verband daarmee onverwijld van een dergelijke actie in
kennis stellen en aan de Opdrachtnemer de noodzakelijke volmachten en hulp
verstrekken. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tevens tegen alle
schade en kosten waartoe die in een dergelijke procedure mocht worden
veroordeeld alsook tegen de kosten van die procedure zelf waaronder, maar niet
beperkt tot, de kosten die verband houden met het inwinnen van juridisch
advies in verband daarmee.

6. De Opdrachtnemer zal in geval van een gestelde inbreuk op het intellectuele
eigendomsrecht van een derde, op zijn kosten alle maatregelen treffen die
kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie van de bedrijfsvoering van de
Opdrachtgever en tot beperking van de door de Opdrachtgever als gevolg
daarvan te maken kosten en/of te lijden schade.

7. Onverminderd het bepaalde in lid 5 en lid 6 kan de Opdrachtgever, indien
derden hem ter zake van schending van intellectuele eigendomsrechten in
rechte betrekken, de Overeenkomst buiten rechte geheel of gedeeltelijk
ontbinden, een en ander onverminderd zijn verdere rechten jegens de
Opdrachtnemer waaronder, maar niet beperkt tot, enig recht op
schadevergoeding.

Artikel 3 Gebruiksrecht

1. De Opdrachtnemer verleent aan de Opdrachtgever een eeuwigdurend en
onherroepelijk Gebruiksrecht op de Standaardprogrammatuur waarin
aanpassingen specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever zijn gedaan, alsmede
op Nieuwe versies, indien de Opdrachtgever is gerechtigd tot de ontvangst
daarvan. Het Gebruiksrecht omvat geen overdracht door de Opdrachtnemer aan
de Opdrachtgever van octrooi-, auteurs- of merkenrechten op de betreffende
Standaardprogrammatuur.

2. In het Gebruiksrecht is, zonder dat Opdrachtgever daarvoor enige additionele
vergoeding verschuldigd is, in ieder geval begrepen:
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a. Het recht om alle voor de Opdrachtgever toegankelijke functionaliteiten van
de Standaardprogrammatuur te gebruiken ook als die niet in de
Documentatie staan vermeld;

b. Het recht om kopieén van de Standaardprogrammatuur te vervaardigen, op
te slaan, regelmatig te testen en ‘hot standby’ te houden voor het geval van
een calamiteit;

c. Het recht om de Standaardprogrammatuur voor test- en
ontwikkeldoeleinden te gebruiken;

d. Het recht om de Standaardprogrammatuur zonder enige beperking of
begrenzing met betrekking tot plek, apparatuur, tijdsduur of anderszins te
gebruiken waaronder begrepen het gebruik daarvan door derden ten
behoeve van Opdrachtgever.

De Opdrachtgever mag kopieén van de Standaardprogrammatuur vervaardigen

en in gebruik nemen zo vaak hij dat voor zijn bedrijfsvoering nodig oordeelt. Als

hij daartoe overgaat en om die reden een additionele vergoeding aan de

Opdrachtnemer verschuldigd is, deelt hij dat de Opdrachtnemer met bekwame

spoed mee.

De Opdrachtgever verwijdert geen aanduidingen van eigendoms- en/of

auteursrechten bij het verveelvoudigen van Standaardprogrammatuur.

Tot het moment van oplevering van het Werk verkrijgt de Opdrachtgever van de

Opdrachtnemer een niet-exclusief recht tot het gebruik van de

Standaardprogrammatuur voor installatie- en testdoeleinden.

Indien de Opdrachtnemer gebreken in de Standaardprogrammatuur alleen

herstelt door middel van het uitbrengen van Patches of Verbeterde versies,

heeft de Opdrachtgever gedurende de garantietermijn van artikel 5, ook al is hij
met de Opdrachtnemer geen onderhoud overeengekomen, recht op de kosteloze
ontvangst daarvan.

Artikel 4 Omzetting in andere gebruiksrechten

1.

Indien de Opdrachtnemer het aan de Opdrachtgever verleende Gebruiksrecht op
enig moment wil omzetten in een ander gebruiksrecht ten aanzien van de
Standaardprogrammatuur, treedt hij daarover, alsmede over de daarbij te
hanteren omwisselverhouding, vooraf in overleg met de Opdrachtgever. Aan een
dergelijke omzetting zijn voor de Opdrachtgever geen nadelige gevolgen van
welke aard ook verbonden.

Indien partijen bij het overleg bedoeld in lid 1 geen overeenstemming bereiken,
mag de Opdrachtgever zijn Gebruiksrecht onverkort blijven uitoefenen.

Artikel 5 Garanties

1.

De Opdrachtnemer garandeert dat:

a. De Maatwerkprogrammatuur geen technische voorzieningen, functies of
andere vreemde elementen bevat die op enig moment, al dan niet tijdelijk,
aan het overeengekomen gebruik in de weg (kunnen) staan;

b. Indien hij niet de rechthebbende van de Standaardprogrammatuur is, hij
door rechthebbende is gemachtigd om namens deze Gebruiksrechten aan
derden te verschaffen. De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever op
verzoek een kopie van die machtiging.
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c. Hij desgevraagd onderhoud zal plegen op de door hem geleverde
Maatwerkprogrammatuur door middel van een nog overeen te komen
onderhoudscontract.

d. Hij voor zijn rekening voor de duur van 12 maanden na de datum van
oplevering van het Werk, gebreken in de Maatwerkprogrammatuur herstelt.
Indien de Opdrachtgever een beroep wil doen op deze garantie, stelt hij de
Opdrachtnemer daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de
hoogte. De Opdrachtnemer herstelt gebreken onverwijld, rekening houdend
met de ernst en de aard daarvan. Herstel vindt plaats in overleg met de
Opdrachtgever. Na herstel dient de Opdrachtnemer het aangepaste Product
van Maatwerkprogrammatuur op te leveren aan de Opdrachtgever. Het
aangepaste Product van Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen
specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever zijn gedaan dient conform
artikel 7 in depot te worden afgegeven.

2. Deinlid 1 sub d bedoelde garantie geldt niet voor zover de Opdrachtnemer
aantoont dat een gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder zijn
toestemming, door de Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde in
door hem geleverde delen van de Maatwerkprogrammatuur aangebrachte
wijziging. De garantie geldt evenmin indien een gebrek aantoonbaar het gevolg
is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van door hem geleverde
onderdelen van Maatwerkprogrammatuur door de Opdrachtgever.

Artikel 6 Verstrekken Installatiekopie

1. De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever een Installatiekopie van de
geinstalleerde versie van de Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen zijn
gedaan specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever of bij oplevering van het
Werk of ingebruikneming van onderdelen van het Werk. De Opdrachtnemer
dient van de Installatiekopie van de Standaardprogrammatuur een hash waarde
te genereren met gebruik van hash algoritme SHA-256.

2. Indien de Installatiekopie in het ongerede is geraakt of zodanig beschadigd dat
het overeengekomen gebruik niet meer mogelijk is, verstrekt de Opdrachtnemer
op verzoek van de Opdrachtgever met bekwame spoed een nieuwe
Installatiekopie inclusief hash waarde van de bij oplevering of ingebruikneming
van onderdelen van het Werk geinstalleerde versie of indien van toepassing de
door de Opdrachtgever in gebruik genomen Verbeterde en Nieuwe Versies
daarvan.

Artikel 7 Escrow

-

COTS Programmatuur valt buiten de scope van Escrow

2. De Opdrachtnemer voorziet in Escrow voor Standaardprogrammatuur waarin
aanpassingen specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever zijn gedaan.

3. Escrow omvat alle niet openbaargemaakte informatie die de Opdrachtgever
redelijkerwijs nodig heeft voor foutherstel, onderhoud, verder ontwikkelen en
beheer van de Standaardprogrammatuur zodat hij daarvan het overeengekomen
gebruik kan blijven maken. Escrow voldoet aan hetgeen dienaangaande ten tijde
van het afsluiten daarvan op de Nederlandse markt gebruikelijk is.

4. Van Standaardprogrammatuur waarin aanpassingen zijn gedaan specifiek ten

behoeve van de Opdrachtgever dient het Product gedeponeerd te worden bij de
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ul

Escrow agent bij oplevering van het Werk of ingebruikneming van onderdelen

van het Werk.

De Opdrachtgever is gerechtigd de in te zetten Escrow agent te kiezen.

De in te zetten Escrow agent heeft expertise om het gedeponeerde Product en

bijpehorende Materialen te controleren op aanwezigheid, volledigheid en

bruikbaarheid. Het Product en bijbehorende Materialen dient hiertoe binnen de

onafhankelijke omgeving van de Escrow agent gecompileerd en getest te

worden. Ontbrekende of niet werkende onderdelen van het Product of

Materialen worden door de Opdrachtnemer gecorrigeerd en alsnog aangeleverd.

De Escrow agent en de Escrow overeenkomst voorzien ten minste in het

volgende:

¢ Deponering van Materialen

¢ Deponering van de Installatiekopie bij oplevering van het Werk of
ingebruikneming van onderdelen van het Werk

¢ Deponering van de hash waarde

e Verificatie van de gedeponeerde Materialen

e Leverancier bewaart ook een back-up van het gedeponeerde

e Verplichtingen van Escrow agent

e Geheimhouding

e Dat op de Intellectuele Eigendomsrechten geen pandrecht of beslag rust

e Afgifte van het gedeponeerde

e Garanties

e Aansprakelijkheid

e Duur

De Opdrachtnemer levert Opdrachtgever nu voor alsdan, onder voorwaarde dat

het gedeponeerde Product door de Escrow agent wordt vrijgegeven aan de

Opdrachtgever, een eeuwigdurend en onherroepelijk gebruiksrecht op het

Product om het eigenhandig en naar eigen inzicht te (laten) gebruiken,

onderhouden, beheren en/of (door)ontwikkelen.

Artikel 8 Verbeterde en Nieuwe versies Standaardprogrammatuur

1.

De Opdrachtnemer zorgt voor een consistent versiebeleid. Daarbij geldt als
uitgangspunt dat Verbeterde en Nieuwe versies tijdig beschikbaar komen. De
Opdrachtnemer onderzoekt met het oog daarop regelmatig de noodzaak om
dergelijke versies uit te brengen en informeert de Opdrachtgever zo snel
mogelijk over de uitkomsten van zijn onderzoek.

Tussentijdse wijzigingen in Programmatuur maken zoveel mogelijk onderdeel uit
van Verbeterde en Nieuwe versies.

De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever op verzoek kosteloos een exemplaar
van een Nieuwe versie ter beschikking voor test- en evaluatiedoeleinden. De
Opdrachtgever is niet verplicht tot ingebruikname van Nieuwe versies.

Indien is overeengekomen dat de Opdrachtnemer de Programmatuur installeert,
geldt deze verplichting tevens voor Nieuwe versies die de Opdrachtgever in
gebruik wil nemen.

Indien de Opdrachtnemer er voor kiest om in plaats van een Nieuwe versie
andere Programmatuur uit te brengen en te stoppen met Verbeterde en Nieuwe
versies van de bij de Opdrachtgever in gebruik zijnde Programmatuur, kan de
Opdrachtgever aanspraak maken op een Gebruiksrecht op die nieuwe
Programmatuur tegen de in de Overeenkomst vastgelegde voorwaarden voor
een Nieuwe versie.

© Rijkswaterstaat | Model Vraagspecificatie Proces D&C | 01-06-2017
Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 129 van 136



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: [ZAAKID] | [Versiedatum]

Artikel 9 Levering Maatwerkprogrammatuur

1. De Opdrachtnemer dient bij oplevering of ingebruikneming van onderdelen van
het Werk van Maatwerkprogrammatuur het Product te leveren.

2. De Opdrachtnemer dient bij oplevering of ingebruikneming van onderdelen van
het Werk een kopie te verstrekken van de geinstalleerde versie van de
Maatwerkprogrammatuur. Van de geinstalleerde versie van de
Maatwerkprogrammatuur dient een hash waarde te worden gegenereerd met
gebruik van hash algoritme SHA-256 en meegeleverd aan de Opdrachtgever.

3. De Opdrachtgever heeft het recht om het geleverde Product zelf of door een
derde partij te (laten) beoordelen op aanwezigheid, volledigheid en
bruikbaarheid.
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Bijlage V Template Cybersecurity Beveiligingsplan
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Bijlage W J-STD-016
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Bijlage X MIL-STD-1521B (USAF) 4 juni 1985, met Notice 1 19
december 1985; Military Standard Technical reviews and audits
for systems, equipments, and computer software
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Bijlage Y Invulinstructie format LV BRO

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden
ingevuld; de invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-
catalogi wijzigen. De invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening
door de Opdrachtgever worden aangevuld met zaken die specifiek samenhangen
met de te verlenen opdracht.

Attribuut Invulinstructie

Bronhouder 27364178 (ALTIID)
Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als
bestuursorgaan

Object-ID <Vul WBS element in>

Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve
van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op
lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer
achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen
te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter,
een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld
P.00000183.0002.

Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur

bedrijfsvoering.
Data- Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIID)
leverancier Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer
Kwaliteits- IMBRO (ALTIID)
| regime
Kader <Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK)
aanlevering Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn
uitgevoerd,; keuze uit:
a. Opdracht publieke taakuitvoering,
b. Rechtsgrond Waterwet.
Kader Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het
inwinning onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties.

Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de

ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke

onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de

werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het

doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden

voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel:

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te
verkennen,

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en
constructies te verkennen,

3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen,
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fiets- en voetpaden te verkennen,

4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,

5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu
hygiénische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond,

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te
verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter.
Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander
kader informatie ingewonnen om de verandering te kunnen
beoordelen,

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen.

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten
van grondwater met behulp van een grondwater-
monitoringput die niet in eigendom is van
Rijkswaterstaat.

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van
een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten)
aanleggen van een put.

De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het
geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178
worden ingevuld.

Onder- <Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK)
houdende Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-
instantie monitoringputten zullen worden aangelegd door de

Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander
wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis
heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn
gecontracteerd.

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden
o.b.v. KvK-nummer.

Initiéle functie | Invullen door diegene die opdracht geeft tot het
aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze uit
5 opties:

Toelichting: keuze uit:

1. Brandput,

2. Monitoring grondwaterstand,

3. Monitoring grondwatersamenstelling,

4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling,

5. Grondwateronttrekking.
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Bijlage Z Melding inzet zelfstandige hulppersoon
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