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Hoofdstuk 1. Projectbeschrijving

De stroefheid van voegovergangen in bogen kan motorrijders een onveilig gevoel geven. Rijkswaterstaat is een
praktijkproef gestart hoe de stroefheid van een voegovergang SMART gedefinieerd, geverifieerd en gevalideerd
te maken. Bestaande proeven zijn niet toereikend in het aantonen van de stroefheid van voegovergangen.

Het doel van de proef is een indruk te krijgen van de beleving van een motorrijder bij het passeren van
voegovergangen met verschillende stroefheden.

Scope

Op 24 maart van 24:00 tot 08:15h wordt de verbindingsboog van de A2 naar de A10 afgesloten. Rijkswaterstaat
voert 16 test runs uit over voegovergangen met verschillende profileringen. Na elke rit worden de motorrijders
geinterviewd om zo hun beleving vast te leggen. Tevens wordt de stroefheid gemeten met conventionele
methoden. Onderstaande tabel geeft de betrokken organisaties weer.

Bedrijf: Activiteit:

GPO Interview stuntteam en MAG

M+P Geluidsmetingen

Edilon)(sedra contracting | Watervoorziening, leveren, (de)monteren dekplaten
Aveco de Bondt Stroefheidsmetingen 86%-slip

Stuntteam Film en runs met 70km/h en 100km/h

MAG Runs met 70km/h en 100km/h

KIWA-KOAC Stroefheidsmeting SRT

VKM Afsluiten VWh / vrijgeven VWh

De activiteiten die in de nacht uitgevoerd worden, zijn uiteengezet in een planning. Deze planning is
opgenomen in bijlage 2. Toelichting op de planning is als volgt:

- Om 00.00 uur verzamelen de betrokken organisaties zich IXAS locatie La Place aan de
Muntbergweg 22 te 1101 ED Amsterdam-Zuidoost (zie bijlage IXAS locatie La Place);

- IXAS verzorgt de afsluiting van de verbindingsboog conform bijlage 3;

- IXAS geeft een melding als de afzetting vrijgegeven is;

- Betrokken organisaties rijden de afzetting in en parkeren hun voertuigen binnen de afzetting
aan de linkerzijde tegen de vangrail voor het kunstwerk. Inrijden met zwaailampen, voertuigen
voorzien van bordje werkverkeer;

- IXAS plaatst een kunststof barrier vanaf de eerste voeg over ca 120 meter als
veiligheidsmaatregel (vallende motorrijders);

- Conform planning worden eerst diverse meetactiviteiten uitgevoerd. ESC zal zorgen voor:

o Pionnen waar de motorrijders tussendoor moeten rijden — meetposities op aangeven
dhr. Kuijper;

o Verlichten van de voegovergangen;

o Nat sproeien van de voegovergangen (1 IBC water (1000 ), pomp en sproeiers +
gieters aanwezig;

o In de vrachtauto zijn tafel en stoelen aanwezig t.b.v. overleg en administratie;

- Na de metingen aan de huidige situatie zal Edilon)(sedra Contracting (ESC) de sinusplaten
vervangen conform het gestelde in hoofdstuk “werkzaamheden vervangen sinusplaten”;

- Na de tweede serie metingen zullen de oorspronkelijke voegplaten weer teruggeplaatst
worden.

- Tijdens het terugplaatsen van de oorspronkelijke voegplaten wordt eveneens de barrier
verwijderd en de meetapparatuur opgeruimd.

- Uiteindelijk verwijderd IXAS de verkeersmaatregelen en geeft de weg vrij.

Locatie

Uit verschillende voorstellen is de onderstaande proeflocatie bepaald. De verbindingsboog van de
A2 naar de A10 HM30,9 Links h.
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Werkzaamheden vervangen sinusplaten

De metingen aan de voegovergangen vinden plaats op rijstrook 2. Nadat de metingen aan de
oorspronkelijke voeg zijn uitgevoerd zullen de aangepaste platen worden gemonteerd.
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Ter plaatse van voeg 1, rijstrook 2 worden platen met wybertjes gemonteerd. Conform onderstaande tekening.

/\\\ ‘

Ter plaatse van voegovergang 2 worden platen gemonteerd met groeven haaks op de voegsponning.
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onderdeel: Vervangen sinusplaten;
omschrijving: - Indien de sinusplaten beschadigd zijn kan deze vervangen worden;

- Voor het vervangen van de sinusplaten dienen deze losgehaald te
worden. Gebruik hiervoor een dopsleutel, waarbij de dop goed en
ver genoeq over de boutkop gezet wordt;

- Beschem na het loshalen van de sinusplaten de boutgaten om te
voorkomen dat er vuil in komt;

- Reinig de hovenvlakken van het staalwerk;

- Monteer de sinusplaten volgens de in dit hoofdstuk opgenomen
“instructie monteren sinusplaten”.

frequentie: - PM
Risico: -
Bencdigd materiaal en materieel: - Nieuwe bouten:

- Afdichtingsringen;

- Nieuwe Nord-lock ringen;

- Glijmiddel;

- Kopervet;

- Gekalibreerde momentsleutel;
- Dop SW27;

Instructie monteren sinusplaten

“oor het monteren van sinusplaten dienen achtereenvolgens de onderstaande acties uitgevoerd te worden.
De tabellen in dit hoofdstuk geven een toelichting. De toe te passen materialen dienen bij de leverancier
betrokken te worden.

- Reinigen oplegvlakken sinusplaten

- Reinigen onderzijde sinusplaten

- positioneren sinusplaten

- vastzetten sinusplaten

- Natrekken boutverbindingen sinusplaten

Onderdeel: Reinigen oplegviakken sinusplaten

Instructie: Evi. correctieve maatregelen:

1. Reinig eventueel met behulp | N.v.t.
van een roterende
messingborstel de
oplegviakken van de
sinusplaten {oranje viakken in
toelichting) zodanig dat er
geen oneffenheden aanwezig
zijn. De messingborstel
voorkomt beschadiging van
de zinklaag.

2. Blaas het geheel schoon, ook
het tussenliggende beton;

3. Blaas de gaten nogmaals
grondig schoon;

Toelichtinii

Meetpunten / registratiepunten N.v.t.
Benodigd materieel: - Roterende messing borstel
(1)
- Compressor (2 & 3)
- Luchtspuit (2 & 3)
Benodigd materiaal: N.vi
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van een roterende
messingborstel de onderzijde
van de sinusplaten zodanig
dat er geen oneffenheden
aanwezig zijn. De
messingborstel voorkomt
beschadiging van de
zinklaag;

2. Reinig eventueel met een
kleine roterende
messingborstel de
oplegviakken van de ringen;

3. Blaas het geheel schoon;

Onderdeel: Reinigen onderzijde sinusplaten
Instructie: Evi. correctieve maatregelen: Toelichting:
1. Reinig eventueel met behulp N.v.t.

Meetpunten / registratiepunten N.v.t.
Benodigd materieel: - Roterende messing borstel - Zie reinigen oplegviakken
(1) sinusplaten;
- Kleine roterende messing
borstel (3)
- Compressor (2 & 3)
- Luchtspuit (2 & 3)
Benodigd materiaal: N.vi.
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Onderdeesl: positioneren sinusplaten
Instructie: Evt. correctieve maatregelen: Toelichting

1. Breng ter plaatse van
ieder gat een rubber ring
aan;

2. Controleer nogmaals of de
oplegvlakken en de
sinusplaten schoon zijn;

3. Positioneer de eerste (3) Pas de positie aan, de

sinusplaat tegen een koppelverbinding is te herkennen aan

koppelverbinding aan, de stuiknaad in het klauwprofiel;
zodanig dat de sinusplaat

de koppelverbinding niet
overlapt;

4. Sluit de overige platen
aan;

5. Controleer of de tapgaten
overeenkomen met de
gaten in de sinusplaat;

a. Reinig nogmaals de
oplegviakken en sinusplaten;

b. Meet de onderlinge afstand
fussen de schotten na.
Controleer ook de sinusplaat;
kort eventueel een sinusplaat
in (afwijkingl);

Meetpunten / registratiepunten - Afwijkingen op genoemde
controlepunten;
Benodigd materiaal en mateneel: - Reinigingsmateriee| (zie
terug) (a);
- Rolmaat [ duimstok (b)
Benedigd materiaal: - O-ringen, NBR 70 SH 5,0

mm 16,0 mm.
(20 stuks per meter)
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een nieuwe Nord-lock
ring. Let hierbij op dat de
ring uit 2 delen bestaat
die op de juiste wijze ten
opzichte van elkaar
dienen te komen;

Breng GTP600
smeermiddel aan op het
schroefdraad van de
bouten;

Plaats de nieuwe bouten
inclusief de nieuwe Nord-
lock ring in de gaten en
draai de bouten met de
hand een paar slagen
aan;

Draai de bouten verder
aan tot de ring aan ligt.
Gebruik eventueel een
elektrische
moeraanzetter;

Onderdeel: vastzetten sinusplaten
Instructie: Evi. correctieve maatregelen: Toelichting:
1. Doe om elke nieuwe bout

a. Plaats een nieuwe ring;

Haal een tap door de gaten
als het handvast zetten niet
fukt.

Meetpunten / registratiepunten

Afwijkingen op genoemde
controlepunten;

Benodigd materiaal en materieel:

Tap M16 (b)

Dop SW27;
(eventueel) Elektrische
moeraanzetter

Benodigd materiaal:

Ring: nieuwe Nord-Lock NL-
16;

(20 stuks per meter)

Type nieuwe hout: M16 8.8
Lengte bout (L): 45 mm
Aandraaivoorziening:
buitenzeskant

Kopdikte (k): 9 mm
Sleutelwijdte (s): 27

Draad: ISO-passend
Kwaliteit: 8.8
Conservering:

thermisch verzinkt

(20 stuks per meter)

Boutsmering: GTP600
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Onderdeel: Natrekken boutverbindingen sinusplaten
Instructie: Evi. correctieve maatregelen: Toelichting:
1. De boutverbindingen dienen | N-v-t.
met behulp van een g
gekalibreerde momentsleute! (9 9 _

nagetrokken worden in de
volgorde zoals in de
toelichting aangegeven. De
bouten dienen op 250 Nm
gezet te worden.

Meetpunten / registratiepunten

- Afwijkingen op genoemde
controlepunten;

Benodigd materieel:

- Gekalibreerde
momentsleutel;
- Dop SW27;

Benodigd materiaal:

N.v.t

Onderdeel:

injecteren sinusplaten

Instructie:

Evt. correctieve maatregelen:

1. Maak de Rheoment aan
zoals op de verpakking is
aangegeven;

2. Injecteer vanaf 1 zijde van de
voegovergang door de
injectiegaten Rheoment. Ga
naar het volgende injectiegat
als uit dit nieuwe gat
materiaal komt. Zo wordt het
materiaal onder de
sinusplaten door geduwd.

3. Controleer tijdens het
injecteren de zijde van de
voeghand op lekkage.
Verwijder gelekte mortel
direct.

M.t

Toelichting:

Meetpunten [ registratiepunten

- Afwijkingen op genoemde
controlepunten;

Benodigd materieel:

- Emmer + menger
- injectiepomp
- injectie packers

Benodigd materiaal:

- Grouttech Rheoment ca. 6 kg
I meter

- water

Datasheet is bijgevoegd

10
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Veiligheid, Gezondheid & Milieu

Risico’s

In onderstaande tabel is aangegeven hoe binnen dit projectplan ervoor wordt gezorgd dat deze ongewenste
gebeurtenissen niet optreden. Het Integraal Veiligheidsplan omvat uitgebreidere handelingen en mogelijke
gebeurtenissen.

Ongewenste gebeurtenis Maatregelen (object specifiek)

Werken in de nabijheid (op / langs) autoweg Wegafzettingen ontwerpen, plaatsen en onderhouden
conform CROW 96 A/B door een daartoe
erkend/bevoegd bedrijf.

In- en uitvoegen op autoweg door werkverkeer
voorzien van een bord met opschrift “werkverkeer”.
Geen toegang voor personenwagen van
bouwplaatspersoneel.

Verstoring veilige berijdbaarheid openbare weg Bebording aanbrengen voor werkverkeer en
medewerkers instrueren

Veiligheid, personeel zorgt voor onveilige situaties Houden aan voorschriften werktijden ( 9-uurs lijst)

Omgeving, Milieucalamiteit als gevolg van Controle houden op te gebruiken / te verwijderen

werkzaamheden materiaal / materieel/ stoffen.

Vallen motorrijders Kunststof barrier in de buitenbocht over een lengte

van 100 meter vanaf voeg 1.

Per object staan de specifieke VGM risico’s vermeld voor de betreffende activiteiten. Voor dit object is tevens
bekeken of de VGM risico’s van de ene activiteit in combinatie met de VGM risico’s van een andere activiteit
leiden tot nieuwe risico’s of een verhoogde kans van optreden van een risico. De uit te voeren activiteiten
worden serie matig uit gevoerd waarbij er geen combinatie risico’s ontstaan.

Voorlichting en Instructie

V6or de start van de werkzaamheden binnen het object, wordt door de uitvoerder een Kick-off bespreking
gehouden. Hierbij dienen alle betrokken werknemers die binnen het object werkzaamheden gaan verrichten
aanwezig te zijn. De vastlegging van dit overleg gebeurd op het startwerk instructie formulier. In het overleg
worden specifieke risico’s verduidelijkt door veiligheid gerelateerde werkinstructies toe te voegen. Deze
werkinstructies worden door de voorman / uitvoerder toegelicht bij het personeel op de werkvloer.

11
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Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

Hoofdgroep |[Groep Aktiviteit Risico/Gevaar Kwantificering Risicobeheersing Restrisico Geborgd in Opmerking
[r| [~] ~|E]lBJwW]| R CB| IB |Maatregelen E| B|W]|RR
Algemeen Wegverkeer Bereiken werkplek via Aanrijdgevaar 3. Correct gebruik bordje "werk k "', instructie inrijden ESCVGM-
openbare weg (werken in 7 6 3 3 werkvak 7105105 instructieboekje
Algemeen Bouwplaatsinrichting {Bouwverkeer op de Aanrijdgevaar 7 3 5 3 a 4. Dragen retroreflecterende kleding (vest of jas icm. broek) 7105l 3
bouwlocatie !
Inrichten/opruimen Aanrijdgevaar 1 6 3 3 a 4. Geven doeltreffende voorlichting/instructie. 1 5 1 ESCVGM-
werkplek instructieboekje
Aanrijdgevaar 3. Materieel voorzien van retroreflecterende signalering
3 105 3 4 30505
Opstellen en gebruiken Aanrijdgevaar 3. Transportroutes aanpassen
steiger/hul;_n- en ) 3 1005 3 2 3. i ucties ien van de signalering 3105102
ondersteuningsconstructi
es
Bedelving 2. ig ucties laten door erkend steigerbouwbdrijf
15} 2 {02 34 15{ 201 o Escvem
instructieboekje
Werken binnen valbereik {Letsel t.g.v. vallend materieel 2. Niet boven elkaar werken;
van tijdelijke constructies 3. Instructie van personeel;
en/of ) . 7 1 3 21 3 a 3. Looprcnftes Pulten de trefzone; 3 1105 Toolbox
funderingsmachines 4. Helmplicht instellen;
4. Correct gebruik PBM;
4. LMRA uitvoeren;
Algemeen Bouwplaats Inrichten/opruimen Slechte bereikbaarheid voor 2. Werkplek / bouwlocatie opruimen
werkplek hulpverlenende instanties. 2.Zorgen voor een goede bereikbaarheid ESCVGM-
Vertraging bij noodsituaties 15{0,5§ 3 | 225 2. Regelmatig overleg instanties; 15{0,55{0,1 R R R
N L. instructieboekje
door obstakels en/of afzettingen 2. Zorgen voor obstakel vrije toegang;
Toegang bouwlocatie Schade/letsel door ongeval of 7 1105 2. Bouwplaats afsluiten dmv. hekwerk 7 105102
door onbevoegden vandalisme 4 2. Toegangspoorten afsluiten wanneer geen toezicht aanwezigis 7 4
Algemeen Weer Werken in perioden met {Fysiek belasting In de planning rekening houden met vertraging van de uitvoering
vorst, veel neerslagen 1 1 1 door weersomstandigheden; 10502
wind
Kantelen en vastrijden materieel In de planning rekening houden met vertraging van de uitvoering
1 1 1 door weersomstandigheden; 1{05{02
Aanrijdgevaar, uitglijden, vallen In de planning rekening houden met vertraging van de uitvoering
1 1 1 doorweers?mstandlghe-den; ) 1105]02
Werkomgeving regelmatig controleren, strooien van zand en/of
zout op verharde aanvoerwegen;
Betonreparatie i{Handmatig repareren iSaneren beton Fysieke belasting 2. Goed hanteerbaargereedschap (twee handvaten,
(electrisch of teruslagbeveilliging;
pneumatisch hakken) 3 3 5 3 a 2. Mechanische hulpmiddelen; 3 1 1
2. Voorlichting en onderricht;
2. Juiste werkmethode;
3. Taakroulatie;
Stof (inademing) 2. Apparatuur voorzien van watertoevoer;
2. van lokale igi
2. Scherp g ischap (kortere bewerkingsduur en minder stof);
2.Bijgebruik pneumatisch gereedschap, perslucht terugleiden naar
compressor (opwaaien stof);
3. Industriestofzuiger voorzien van fijnstof filter voor opruimen van stof;
3 6 5 3 a 3. Stof en g_ruis 2 ig oprui ( ; einde ) 3 2 N
3. Bevochtigen materiaal om blootstelling aan stof te beperken;
3. Veel stof veroorzakende werkzaamheden uitvoeren op een
moment dat zo weinig mogelijk personen worden blootgesteld;
3. Bij binnenwerk goede (zo nodig mechanisch) ventilatie;
4. i buiten P2in inatie met
afzuiging;
4. Bij buitenwerk bij voorkeur helm of kap met aangedreven gefilterde
Oogletsel 3.Correct gebruik g g dschap incl. (beschermkap);
7 6 5 3 4 i4.Instructie gebruik machines en PBM; 7 10502
4.Correct gebruik PBM (Veiligheidsbril, gelaatscherm);
Hand-en arm trillingen 2.Gebruik trilling gedempte machines;
3 3 5 3 a4 3 1
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Geluid (schadelijk, hinderlijk)

3.Bijlawaai >85 dB(A) maatregelen treffen om blootstelling te
minimaliseren;

4.Bij lawaai >80 dB(A) gebruik gehoorbescherming;

4.Geven doeltreffende voorlichting/instructie.

Knappen, slangen of kabels

2.Jaarlijkse keuring uitvoeren
4.Dragen beschermende kleding;

Stralen beton

Geluid (schadelijk, hinderlijk)

3.Bijlawaai >85 dB(A) maatregelen treffen om blootstelling te
minimaliseren;

4.Bij lawaai >80 dB(A) gebruik gehoorbescherming;

4.Geven doeltreffende voorlichting/instructie.

Stof (inademing)

3.Correct gebruik gekeurd gereedschap;
1 2 3 4 i4.Instructie gebruik machines en PBM;
4.Correct gebruik PBM met iste bescher

Trillingsbelasting

2.Gebruik trilling gedempte machines;

2.Werken mettrillend gereedschap zoveel mogelijk voorkomen;
3.Voldoende rustpauzes inlassen;

3.Taakroulatie;

4.Doeltreffende voorlichting en instructie.

Struikelgevaar

7

3.collega's infor / in startwerki

3.collega (; ig bij Iketel) toezicht laten houden.

Communicatie probleem

1{ 2 3 | 4 i3.collega (aanwezig bij straalketel) toezicht laten houden.

Knappen van slangen onder druk

2.Jaarlijkse keuring uitvoeren
4.Dragen beschermende kleding;

Betonreparatie met
reparatiemortel

Fysieke belasting

2. Maak gebruik van in hoogte verstelbare steiger en/of
werkplateau's;

2. Kies voor verpakkingen van maximaal 20kg;

2. Gebruik voor het geen boor hine maar een
daarvoor bedoelde boortol met twee handvaten;

3. Zorg voor een taakroulatie;

3. Zorg voor een vlakke/opgeruimde ondergrond en looproutes;
4. Gebruik kniebescherming

Gevaarlijke stoffen

4.Gebruik PBM's; en lange bij verwerken van

tel

Inademen of contact met
schadelijke stoffen

2.Instructie werken volgen de richtlijnen van de producent van de te
3{10{1 30| 12} 3 4 gebruiken producten;
4.Correct gebruik PBM's met

Oogletsel 2.Instructie werken volgen de richtlijnen van de producent van de te
3:{10i 1 | 30 14§ 2 3 | 4 :gebruiken producten;
4.Correct gebruik PBM's met iste besct ingsf:
Werkhouding 2.Gebruik juist materieel;
3 6 > 112134 2.T goede bereikbaarheid.
Inademing Risico nihil, geen extra risicobeheersing noodzakelijk
3i05i0.2 1 2 3 4

Reinigen gereedschap

Irritatie huid, longen, ogen

2.Reinigingsmiddelen gebruiken welke onschadelijk zijn voor de
gezondheid;

3.Zorgen voor voldoende ventilatie / in open lucht;
4.Correct gebruik PBM met vereiste beschermingsfactoren.

Betonreparatie

Conserveren beton

Reinigen hoge druk

Oogletsel

7% 2i05 11 2 3 4 i4.Correctgebruik PBM's, veiligheidsbril

Kwetsuur of letsel van de huid

4. Geven doeltreffende voorlichting/instructie

Aanbrengen verflagen

Irritatie huid, longen, ogen

7 2 1 2 4
05 3 4. Correct gebruik PBM's, lange mouwen/broek
1. Gebruik opl i ij conserveril i
3. Opl iddelhoudende conserveri i alleen gebruiken bij

voldoende ventilatie of in de open buitenlucht
4. Correct gebruik PBM's, adembescherming

Handmatig schuren en

Irritatie huid, longen, ogen

3.Schuren met water

7 2 5 1 2 3 4
ontstoffen ondergrond 4. Correct gebruik PBM's, stofmask
Handmatig ontvetten van {lrritatie door huidontvetting 4. Correct gebruik PBM's, handschoenen
de ondergrond met 7 2 5 1{2{3 4

oplosmiddel

Irritatie van de longen door
dampen

3. Oplosmi Jend insmi alleen gebruiken bij
73i2i3}42| 1423} 4 voldoende ventilatie of in de open buitenlucht
4. Correct gebruik PBM's, 'ming
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Irritatie van de ogen door

4. Correct gebruik PBM's, veiligheidsbril

2. Geluidarm spuitpistool;
3. Scheiden van rustige en lawaaiige werkzaamheden;
4. Correct gebruik PBM's, gehoorbescherming

spatten 7 2 {05 1 2 3 4 3 0,5
Verwijderen van Huidbeschadiging 4. Correct gebruik PBM's, handschoenen, lange mouwen/broek
loszittende Yerf met 11211 112132 1 05
steekmes, bikhameren
stalen borstel
Oogletsel 4. Correct gebruik PBM's, veiligheidsbril
342 1 1.2 3 4 3 0,5
Aanbrengen van de Huidirritatie 4. Correct gebruik PBM's, lange /broek
rfl
verflagen met velrfrol en 11215 1121314 1 1
borstel (synthetische verf,
b.v. alkydverf))
Irritatie van de longen door 3. Oplosmiddelhoudende verf alleen gebruiken bij voldoende ventilatie of
dampen 7ol lmlalalsla in de open bulte.nlucht ) 1 3
4. Correct gebruik PBM's, adembescherming
oogletsel 4. Correct gebruik PBM's, veiligheidsbril
7 12§05 1,234 3 0,5
Aanbrengen van de Huidirritatie 4. Correct gebruik PBM's, handschoenen, lange mouwen/broek
verflagen met verfrol en
borstel (2- 1245 1,2 3 4 1 1
componentenverf, b.v.
Epoxy of Polyurethaan)
Irritatie van de longen door 3. Oplosmiddelhoudende verf alleen gebruiken bij voldoende ventilatie of
dampen in de open buitenlucht
74i2i{3 42| 1{ 23} 4 4 Correctgebruik PBM's, adembescherming 1 3
Oogletsel 4. Correct gebruik PBM's, veiligheidsbril
7 2 i05 1 2 3 4 3 0,5
Betonreparatie iBetonspuiten Het spuiten van beton Fysieke belasting 1. Spuitwerk uitvoeren met een spuitrobot;
2. Ergonomisch vormgegeven, lichtgewicht spuitpistool en slang;
2. Draagband waaraan spuitpistool kan worden bevestigd;
2. Steigers of werkplateau's om een goede werkhouding te kunnen voeren;
31113 213 3.Zorg voor. y die het werk lijken; 1 05
3. Regelmatig pauzes inlassen;
3. i afwisselen met andere aktiviteiten/ ie;
3. Extra | voor dragen/! | |
Gevaarlijke stoffen (stofvorming) 2. Gebruik waar mogelijk een spuitrobot (afstand tussen bediener
en vrijkomende nevel);
2. Gebruik spuittechniek met een zo gering mogelijke mate van
3 14§10 30 2 { 3 | 4 inevelvorming; 1 5
3. Zorg voor goede hygienische voorzieningen;
4. Gebruik onafhankelijke adembescherming met toevoer schone
lucht;
Lawaai 2. Gebruik waar mogelijk een spuitrobot (afstand tussen bediener
en de lawaaibron);
31111030 21314 2. Geluidgedempte menger/compressor; 1 s
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Oogletsel 7 1410 4 i4. Correct gebruik PBM's, veiligheidsbril 1 1110
Struikelgevaar 3 1 1 3 3. collega’s infi / in startwerki ie; 3 1 1
Knappen van slangen onder druk 3 1105 3 3. Werken met gecertificeerd en jaarlijks gekeurd materieel 3 1102
Werkhouding 311143 2 2. taakroulatie 3105} 3
Betonreparatie ilnjecteren Hetinjecteren van beton {Aanraking met huid 3i3is5{45]| 1 21 3 i 4 i Gebruiken PBM's handschoenen, lange mouwen/broek 313{02
Oogletsel 7 3 1121 1 2 3 { 4 i4.Gebruiken PBM's veiligheidsbril 3 3102
Werkhouding 3 3 31 27 1 2 3 { 4 i2.Taakroulatie 3 1 3
Knappen van slangen onder druk 3 3005 1 2 314 2. Werken met gecertificeerd en jaarlijks gekeurd materieel 3 3102
Inademing 3105i02 11 2 i 3 | 4 jRisiconihil, geen extra risicobeheersing noodzakelijk 3105(02
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Planning meetprogramma
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Meetprogramma voor de nacht van 24 op 25 maart 2017 op verbindingsweg VWh van knooppunt Amstel (verbindingsweg A2/A10)

Plan start Plan eind Realisatie Realisatie Door Run Snelheid | Actie Score
start eind (km/h)
00:30 01:30 Aannemer Afsluiten VWh
01:30 01:55 Edilon Sedra Plaatsen waterwagen 2=slecht
M+P Plaatsen CPB-apparatuur 4=onvoldoende
IXAS Plaatsen barrier 6=voldoende
Motorrijders Verkennende rit bij 70 km/h 8=goed
Huidige 01:55 02:00 Aveco de Meten  stroefheid voegen in
situatie Bondt rijrichting (2 runs)
02:00 02:10 M+P Geluidsmetingen (2 runs)
02:10 02:15 Stuntteam 1 70 | film + interview
02:15 02:20 MAG 2 70 | film + interview
02:20 02:25 Stuntteam 3 70 | film + interview
02:25 02:30 MAG 4 70 | film + interview
02:30 02:35 Stuntteam 5 100 | film + interview
02:35 02:40 MAG 6 100 | film + interview
02:40 02:45 Stuntteam 7 100 | film + interview
02:45 02:50 MAG 8 100 | film + interview
02:50 03:15 KIWA-KOAC Meten stroefheid met SRT" eerste
voeg
03:15 03:45 Edilon Sedra Uit- en inbouwen eerste voeg
03:15 03:40 KIWA-KOAC Meten stroefheid met SRT" tweede
voeg
03:45 04:15 Edilon Sedra Uit- en inbouwen eerste voeg
Nieuwe 03:40 04:30 KIWA-KOAC Meten stroefheid met SRT" beide
situatie voegen
04:30 04:35 Aveco de Meten  stroefheid voegen in
Bondt rijrichting (2 runs)
04:35 04:45 M+P Geluidsmetingen (2 runs)
04:45 04:50 Stuntteam 9 70 | film + interview
04:50 04:55 MAG 10 70 | film + interview

! SRT in rijrichting en dwarsrichting, beide richtingen twee herhalingen.
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Plan start Plan eind Realisatie Realisatie Door Run Snelheid | Actie Score
start eind (km/h)

04:55 05:00 Stuntteam 11 70 | film + interview

05:00 05:05 MAG 12 70 | film + interview

05:05 05:10 Stuntteam 13 100 | film + interview

05:10 05:15 MAG 14 100 | film + interview

05:15 05:20 Stuntteam 15 100 | film + interview

05:20 05:25 MAG 16 100 | film + interview

05:25 07:15 Edilon Sedra Uit- en inbouwen voegen
TNO Verwijderen meetopstelling
M+P Verwijderen CPB-apparatuur
IXAS Verwijderen barrier

07:15 08:15 Aannemer Vrijgeven VWh
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